



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

ASSE IV – LEADER



RAPPORTO FINALE DI ESECUZIONE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

RAPPORTO FINALE DI ESECUZIONE sulla realizzazione del Programma di sviluppo locale (PSL)

Ai sensi della DGR 199/2008, Allegato E, i GAL presentano alla Regione, entro la data del 31 luglio 2015, il Rapporto finale di esecuzione per la descrizione e valutazione complessiva dei risultati raggiunti nel periodo di programmazione rispetto alla strategia e agli obiettivi del PSL. Considerando le principali variazioni ed aggiornamenti intervenuti in fase di realizzazione del Programma di Sviluppo Locale, opportunamente richiamati nell'ambito dei Rapporti annuali presentati alla Regione dal 2008 al 2014, il Rapporto finale di esecuzione intende rappresentare un quadro d'insieme di elementi ed elaborazioni, ai fini di una verifica complessiva sulla realizzazione della strategia e sul perseguimento dei relativi obiettivi, sulla base dell'impostazione originaria del Programma e dei principali dati di realizzazione.

INDICE

Sez. 1 Programma di Sviluppo Locale – Titolo	Pag. 3
Sez. 2. Gruppo di Azione Locale – Denominazione e natura giuridica	Pag. 3
Sez. 3. Partenariato - Evoluzione assetto territoriale, strutturale e gestionale	Pag. 3
Sez. 4. Contesto di riferimento – Evoluzione e cambiamenti	Pag. 5
Sez. 5. Strategia di sviluppo locale	Pag. 6
Sez. 6 Cooperazione-Misura 421	Pag. 11
Sez. 7 Misura 431 - Attività di gestione, acquisizione competenze e animazione- Modalità di attuazione	Pag. 14
Sez. 8. Strategie e strumenti di comunicazione	Pag. 16
Sez. 9 Approccio all'innovazione, alla creazione di reti e alla integrazione multisettoriale	Pag. 18
Sez. 10 Monitoraggio, controllo e valutazione del PSL	Pag. 19
Appendice 1	
Appendice 2	

1. Programma di Sviluppo Locale - Titolo
PREALPI E DOLOMITI PER L'INNOVAZIONE E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (PRE.D.I.R.E.)

2. Gruppo di Azione Locale – Denominazione e natura giuridica
GAL PREALPI E DOLOMITI – associazione legalmente riconosciuta Piazza della Vittoria, 21 32036 Sedico (BL)

3. Partenariato - Evoluzione assetto territoriale, strutturale e gestionale
Riepilogare <i>schematicamente e per punti</i> , le principali variazioni intervenute nell'assetto del partenariato rispetto a quanto descritto nel PSL, sulla base anche degli elementi già richiamati nell'ambito dei Rapporti annuali 2008-2014.

Principali variazioni		Parametri/Indicatori* (alla data di riferimento)
1	<p>Composizione e caratteristiche partner</p> <p>Aumento partner da n. 19 a n. 23 (+2 privati e +2 pubblici). 18 su 19 soci hanno confermato la propria adesione per tutto l'arco della programmazione 07-13 (l'Associazione Provinciale Allevatori Belluno è uscita nel 2012): <i>A.P.P.I.A. Belluno</i> <i>C.C.I.A.A.</i> <i>Circolo Cultura e Stampa scs</i> <i>Confagricoltura Belluno</i> <i>Confartigianato Imprese Belluno</i> <i>Confcommercio Imprese Belluno</i> <i>Confederazione Italiana Agricoltori Belluno</i> <i>Confindustria Belluno Dolomiti</i> <i>Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi</i> <i>Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Belluno</i> <i>Istituto Istruzione Superiore "A. della Lucia"</i> <i>Lattebusche Sca</i> <i>Provincia di Belluno</i> <i>Unione Comuni Basso Feltrino - Sette Ville</i> <i>Unione Montana Bellunese</i> <i>Unione Montana dell'Alpago</i> <i>Unione Montana Feltrina</i> <i>Unione Montana Val Belluna</i></p> <p>Si sono associati successivamente all'approvazione del PSL e sono tuttora soci: <i>Banca Credito Cooperativo delle Prealpi</i> <i>Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino</i> <i>Cassa Rurale Valsugana e Tesino Tesino</i> <i>Comune di Feltre</i> <i>Consorzio Bim Piave</i></p>	<p>partner n. 23, variazione +21%; partner con interessi/attività nell'ATD n. 23; partner con interessi/attività connessi alle l.s.i. n. 23</p>
2	<p>Modalità aggregazione e rappresentatività</p> <p>La rappresentatività privata e pubblica è sostanzialmente invariata, come invariati risultano gli interessi rappresentati.</p>	<p>partner pubblici n.11, variazione +22%; partner privati n.12, variazione +20%.</p>
3	<p>Organi statutari e modalità di compartecipazione finanziaria partner</p> <p>L'assemblea dei soci è variata come al punto precedente, il Consiglio Direttivo (organo decisionale), in data 7 febbraio 2011, è passato da 11 a 5 componenti.</p>	<p>Composizione organo decisionale n. 5, variazione -50%; Rappresentanza privata dell'organo decisionale 60%, variazione +5%.</p>

4	Struttura organizzativa e funzionale del GAL	Collaborazioni esterne n. 1 da dicembre 2013 a giugno 2015; Dotazioni/attrezzature n. 53
	La struttura organizzativa non è variata, si compone di 3 figure: Direttore tecnico, Istruttore amministrativo e Collaboratore tecnico. Dotazioni e attrezzature non hanno subito sostanziali variazioni ad esclusione dell'aggiornamento dei dispositivi informatici (hardware e software) dovuto all'obsolescenza dell'apparecchiatura.	
5	Capacità amministrativa e finanziaria	Specializzazione RU impiegate n. Unità tecniche tot/n. Unità amministrative tot = 2/1
	Per attività realizzate si intendono le mis. 431 e 421 Le RU impiegate sono 3 con specializzazioni tecniche ed amministrative.	

(*) Individuare, ove possibile e con il supporto dei dati complessivi del Rapporto e degli indicatori delle appendici 1 e 2, parametri oggettivi e quantificabili.

<p>Descrizione integrativa e commento valutativo</p> <p>Sulla base degli elementi informativi riepilogati nella presente Sezione 3, operare una sintetica valutazione in merito alla coerenza della composizione del partenariato rispetto all'ATD e alla strategia/obiettivi del PSL; al mantenimento degli impegni assunti dai partner anche con riferimento alla compartecipazione finanziaria; al contributo per la qualificazione/specializzazione organizzativo- gestionale del GAL; alla esperienza maturata nella programmazione integrata d'area e nella cooperazione con altri territori; ecc.</p> <p>Si conferma che nel corso del programma, il partenariato ha mantenuto un'equilibrata rappresentanza della componente pubblica e privata oltre che al grado di rappresentatività rispetto agli obiettivi ed alle azioni dei temi centrali del PSL .</p> <p>Tutti i soci aderenti hanno mantenuto il loro impegno finanziario versando regolarmente le quote annali che hanno permesso il necessario cofinanziamento della misura 431.</p> <p>Inoltre essi hanno collaborato attivamente con interesse ed esperienza diretta al raggiungimento degli obiettivi statuari volti ad intraprendere iniziative finalizzate allo sviluppo del territorio; nello specifico hanno promosso iniziative per la raccolta dei fabbisogni e per le programmazioni socioeconomiche del territorio.</p> <p><i>Per ulteriori e più analitici approfondimenti si consulti l'elaborato "I risultati della programmazione locale 2007/2013 Gal Prealpi e Dolomiti" scaricabile dal sito del Gal al seguente link: http://www.gal2.it/leader-2007-2013/risultati-2007-2013.</i></p>

4. Contesto di riferimento – Evoluzione e cambiamenti

Riepilogare schematicamente e per punti, **le principali variazioni** intervenute nell'ambito territoriale designato del GAL rispetto a quanto descritto nel cap. 4 del PSL e la conseguente evoluzione relativa al contesto socio-economico, sulla base anche degli **elementi già richiamati** nell'ambito dei Rapporti annuali 2008-2014.

Principali variazioni		Parametri/Indicatori* (alla data di riferimento)
1	Popolazione residente ATD	Residenti ATD n. 142.803, variazione +0,9%; residenti ATD per fascia di età: giovani n.18.358, variazione +0,2% adulti n.91.519, variazione -1,2% anziani n.32.926, variazione +1,0%
2	Densità ATD	Densità media (residenti/kmq) 106,25, variazione + 0,08%; Comuni rurali (OCSE) n. 20 su 25.
3	Occupazione	tasso di disoccupazione 15-74 anni 5,1%, variazione +2.08%;

(*) fare particolare riferimento al set di indicatori del cap. 4 del PSL

Descrizione integrativa e commento valutativo

Sulla base degli elementi informativi riepilogati nella presente Sezione 4, operare **una sintetica valutazione** in merito all'omogeneità dell'area e l'adeguatezza in termini di "massa critica" raggiunta; agli elementi che hanno determinato un impatto diretto (positivo o negativo) sul perseguimento delle l.s.i./sulla realizzazione delle attività programmate; all'effetto sui fabbisogni e sul quadro dei punti di forza/debolezza e delle opportunità/minacce rilevati nel PSL.

Dall'analisi condotta con l'ausilio degli indicatori di contesto, si conferma l'adeguatezza e l'omogeneità dell'area rispetto alla tipologia dei beneficiari, degli interventi e delle aree inizialmente delimitate.

La positiva risposta ai fabbisogni, come la richiesta di mantenere vitale il tessuto economico-sociale o l'ammodernamento delle strutture, si rileva dalla numerosa partecipazione ad alcune azioni, intraprese anche in chiave innovativa, che hanno permesso di realizzare interventi coerenti con gli obiettivi delle linee strategiche di intervento. I risultati sono stati raggiunti facendo leva sui punti di forza, come la diffusa capacità imprenditoriale del tessuto produttivo caratterizzato dalla presenza di una fitta rete di piccole e dinamiche imprese, contraddistinte dalla crescente domanda di innovazione.

Per ulteriori e più analitici approfondimenti si consulti l'elaborato "I risultati della programmazione locale 2007/2013 Gal Prealpi e Dolomiti" scaricabile dal sito del Gal al seguente link: <http://www.gal2.it/leader-2007-2013/risultati-2007-2013>.

5. Strategia di sviluppo locale	
Elementi di sintesi della strategia (Quadro 5.1.1 PSL)	
strategia	<i>Favorire lo sviluppo e la crescita sostenibili dell'area, mobilitando le potenzialità endogene locali tramite, da un lato, il miglioramento della competitività, la diversificazione e l'innovazione del sistema produttivo e, dall'altro lato, l'aumento della qualità della vita e dell'attrattività turistica del sistema territoriale</i>
tema centrale 1	COMPETITIVITÀ
I.s.i.- 1	Azioni a favore della competitività economica del territorio
tema centrale 2	QUALITÀ DELLA VITA
I.s.i.- 2	Azioni per la qualificazione del sistema insediativo e la valorizzazione del capitale sociale

Spesa programmata, per Asse e Sottoasse (Quadro 5.1.2 PSL)			
ASSE 1	€ 560.000, 7%		
ASSE 2	€ 200.000, 3%		
ASSE 3	€ 6.878.194, 90%	di cui al SottoAsse 3.1-Diversificazione	3.778.194, 55%
		di cui al SottoAsse 3.2-Qualità della vita	3.100.000, 45%

Quadro generale degli interventi (Quadro 5.2.1 PSL) (*)									
LINEA STRATEGICA	MISURA								
	cod	cod	cod	cod	cod	cod	cod	cod	cod
1- Azioni a favore della competitività economica del territorio	311	312	313	331	111	121	123		
2- Azioni per la qualificazione del sistema insediativo e la valorizzazione del capitale sociale	321	323/a	227						

(*) Riportare il Quadro 5.2.1 del PSL (Ciascuna colonna è intestata ad una Misura e, per ogni linea strategica, sono barrate le caselle relative alle Misure che si prevede di attivare).

5.1 . Strategia – Modifiche e variazioni

Riepilogare schematicamente e per punti, **le principali variazioni** intervenute rispetto all'impostazione strategica prevista dal PSL (Es: set di misure ed interventi correlati alle I.s.i; peso finanziario rispetto ai singoli Assi/Sottoassi; localizzazione degli interventi in Comuni C/D/rurali ecc.) sulla base anche degli **elementi già richiamati** nell'ambito dei Rapporti annuali 2008-2014.

Principali variazioni		Parametri/Indicatori* (alla data di riferimento)
1	set di misure ed interventi correlati alle I.s.i	Misure attivate n. 9 (non attivata mis 111 nella I.s.i. 1)
2	peso finanziario rispetto ai singoli Assi/sottoassi	ASSE 1: 573.928,28, variazione rispetto a stanziato Asse1 +2,5% ASSE 2: 233.846,99, variazione rispetto a stanziato Asse2 +16,9% ASSE 3: 7.212.418,73, variazione rispetto a stanziato Asse3 +4,9% - sottoasse 3.1 Diversificazione 3.699.880,40, variazione rispetto a stanziato -2,1% - sottoasse 3.2 Qualità della vita 3.413.610,06, variazione rispetto a stanziato +9,2% - Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali (mis. 331) 98.928,27.

(*) Individuare, ove possibile e con il supporto dei dati delle tabelle della presente Sezione 5 e degli indicatori delle appendici 1 e 2, parametri oggettivi e quantificabili.

5.2 . Strategia – Quadro finale

Conseguentemente alle suddette modifiche, gli elementi di sintesi della strategia risultano aggiornati e ed adeguati, come descritto nei due schemi che seguono.

Quadro consolidato degli interventi (dati aggiornati alla data di riferimento) (*)									
LINEA STRATEGICA	MISURA								
	cod	cod	cod	cod	cod	cod	cod	cod	cod
1- Azioni a favore della competitività economica del territorio	311	312	313	331	111	121	123		
2- Azioni per la qualificazione del sistema insediativo e la valorizzazione del capitale sociale	321	323/a	227						

(*) Aggiornare il Quadro 5.2.1 del PSL, sulla base delle I.s.i. e delle relative Misure effettivamente attivate; evidenziare le relazioni I.s.i – Misura che risultano modificate rispetto al quadro originario, applicando un “fondo” grigio alle relative caselle.

Spesa sostenuta (concessa), per Asse e Sottoasse (dati aggiornati alla data di riferimento)					
ASSE 1	573.928,28; 7,16%	+0,16% (variazione rispetto al programmato)			
ASSE 2	233.846,99; 2,92%	-0,08% (variazione rispetto al programmato)			
ASSE 3	7.212.418,73; 89,92%	-0,08%	di cui SottoAsse 3.1- Diversificazione	3.699.880,40, 51,30%	-3,7%
			di cui al SottoAsse 3.2- Qualità della vita	3.413.610,06, 47,32%	+2,32
			- Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali (mis. 331)	98.928,27 1,38%	

Obiettivi di spesa
Riepilogare i dati finanziari in merito al raggiungimento degli obiettivi di spesa vincolanti assegnati ai GAL dal Bando (par. 11.3.4 dell'All. E della DGR n. 199/2008)
1° obiettivo di spesa (entro il 31.3.2012)
50,64% aiuti concessi sul totale spesa pubblica approvato per la Misura 410
2° obiettivo di spesa (entro il 31.3.2013)
98,77% aiuti concessi sul totale spesa pubblica approvato per la Misura 410
(eventuale) Integrazione in aumento disponibilità finanziaria e sua destinazione
5% del totale spesa pubblica approvato per la Misura 410
Misure interessate a queste risorse: 312 e 323 azione 2

5.2.1 Formule intervento – Quadro consolidato

Riepilogare le informazioni essenziali relative alle formule di intervento attivate, sulla base dei dati richiesti dalle tabelle.

FORMULA	PROGRAMMATO		REALIZZATO*		DIFFERENZA (%)
	n. bandi	n.p.	n. bandi pubblicati		
Bando GAL	n. bandi	n.p.	n. bandi pubblicati	14	
	n. domande	n.p.	n. domande finanziate	155	
Regia GAL	n. progetti	n.p.	n. progetti attivati (pubblicati)	17	
	n. domande	n.p.	n. domande finanziate	37	
Gestione diretta GAL	n. domande	n.p.	n. domande finanziate	1	

(*) dati aggiornati alla data di riferimento

Formula a regia GAL – Modifiche e variazioni

Riepilogare schematicamente e per punti, **le principali variazioni intervenute** rispetto alle operazioni a regia programmate nel paragrafo 5.3.1 del PSL, anche sulla base degli **elementi già richiamati** nell'ambito dei Rapporti annuali 2008-2014

Operazioni/Progetti

17 progetti attivati, 37 domande finanziate

Linee strategiche interessate

Line strategica 1- Azioni a favore della competitività economica del territorio;

Line strategica 2- Azioni per la qualificazione del sistema insediativo e la valorizzazione del capitale sociale.

Misure/Azioni interessate

Mis. 313 Az. 1,2,3,4

Mis. 323 Az. 1,2,3,4

Beneficiari interessati

Provincia di Belluno;

Unioni Montane;

Unioni di Comuni;

Comuni;

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

Consorzio BIM Piave;

Consorzio Dolomiti.

5.2.2 Riepilogo interventi (Misura 410; dati aggiornati alla data di riferimento)																		
Misura	Azione	Linea Strategica di intervento	Interventi/Bandi attivati							Domande di aiuto				Spesa				
			Pubblicati (n.)			Pubblicati con nessuna domanda di aiuto presentata (n.)		Pubblicati con importo a bando insufficiente (n.)		finanziate ¹ (n.)	decadute ² (n.)	chiuse ³ (n.)	finanziarie beneficiari pubblici (n.)	Aiuto programmato definitivo ⁴ (euro)	Aiuto concesso ⁵ (euro)	Aiuto liquidato ⁶ (euro)	Aiuto revocato ⁷ (euro)	Economie ⁸ (euro)
			B	R	GD	B	R	B	R									
121		1	2			0		2		16	1	15	0	396.320,50	424.731,13	394.300,81	28.038,58	2.114,21
123		1	1			0		1		6	0	6	0	177.607,78	189.521,58	177.607,78	0,00	11.913,80
227		2	1			0		1		4	0	4	2	233.846,99	245.121,00	233.846,99	0,00	10.707,40
311	1	1	1			0		1		3	2	1	0	100.000,00	180.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00
311	2	1	1			0		2		10	1	9	0	772.935,10	800.000,00	772.935,10	19.225,35	7.839,55
312	1	1	2			0		2		36	4	31	0	1.152.188,36	1.369.519,12	1.105.582,20	200.970,98	66.428,50
313	1	1		4			0		0	7	1	6	7	740.498,91	1.055.920,18	487.714,20	255.919,59	63.408,00
313	2	1		2			0		0	8	1	7	8	450.824,79	497.474,11	449.012,85	32.500,00	12.162,00
313	3	1		1			0		0	1	0	1	1	199.800,00	199.800,00	174.000,00	0,00	25.800,00
313	4	1		2			0		0	2	0	2	2	283.633,24	291.253,20	283.323,06	0,00	7.930,00
321	1	2	1			0		0		2	0	2	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
321	3	2	1			0		0		2	1	1	2	115.816,57	356.884,00	115.816,00	241.067,86	0,00
323	1	2		2	1		0		0	3	0	3	3	61.312,87	80.050,00	61.312,87	0,00	0,00
323	2	2	2	1		0	0	2	0	60	7	49	11	1.656.407,11	1.696.035,00	1.526.303,98	44.877,52	31.435,00
323	3	2	1	1		0	0	1	0	14	3	9	13	600.635,16	739.872,02	459.034,32	139.236,86	8.252,00
323	4	2		4			0		0	14	2	12	12	779.438,35	880.000,00	758.093,11	100.000,00	20.798,00
331	1	1	1			0		1		5	1	4	0	98.928,27	100.000,00	98.928,27	839,00	233,00
TOTALE			14	17	1	0	0	13	0	193	24	162	63	8.020.194,00	9.306.181,34	7.397.811,54	1.142.675,74	269.021,46

¹ Le domande ammesse e poste in graduatoria utile.

² Le domande finanziate revocate o rinunciate interamente

³ Le domande finanziate che hanno concluso l'iter procedurale (dal finanziamento al saldo)

⁴ L'importo della spesa pubblica (rimodulata) definitiva, sulla base delle variazioni finanziarie successive al raggiungimento del 2° ob. di spesa e comunque dopo la data del 30/06/2013 (v. Indicazioni operative n. 1/2013)

⁵ L'importo degli aiuti ammessi delle domande finanziate sulla base dei decreti di finanziabilità di AVEPA

⁶ L'importo erogato al beneficiario

⁷ L'aiuto concesso per le domande decadute

⁸ Importo accertato in fase di istruttoria delle domande di pagamento o comunque di erogazione del saldo

Descrizione integrativa e commento valutativo

Sulla base degli elementi informativi riepilogati nella presente sezione 5, operare **una sintetica valutazione** in merito al grado di coerenza delle misure e degli interventi effettivamente realizzati rispetto alla/e correlata/e l.s.i. e sull'effettivo perseguimento degli **obiettivi definiti dalla strategia** o comunque degli obiettivi specifici/operativi individuati per ciascuna l.s.i., anche con riferimento agli eventuali indicatori delle Appendici 1 e 2. Valutare anche il **contributo** alla capacità locale di **occupazione** e **diversificazione** attraverso le risorse destinate soprattutto all'Asse 3.

Si conferma la coerenza delle misure attivate con gli interventi effettivamente realizzati, in rapporto al perseguimento degli obiettivi definiti dalla strategia: miglioramento dell'attrattività dei territori per le imprese e la popolazione ed il mantenimento e/o la creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali.

La strategia è stata attivata attraverso le azioni che hanno favorito la competitività economica del territorio e delle imprese (Mis. 311-312-313 -331 -123-121) e dalle azioni per la riqualificazione del sistema insediativo e la valorizzazione del capitale sociale (Mis. 321-323-227).

Apprezzabili i risultati, come il potenziamento delle infrastrutture di accesso all'area ai fini della fruizione turistica, lo sviluppo di servizi e metodologie operative a favore degli operatori del turismo con la realizzazione di attività informative, promozionali e pubblicitarie coordinate ed integrate, la conservazione e riqualificazione del patrimonio storico-architettonico dell'area, sono stati ottenuti avendo raggiunto sia il target complessivo di contributo concesso che in relazione alla fruibilità degli interventi stessi.

In merito alla valutazione dell'occupazione attraverso le risorse impegnate con l'Asse 3, non è possibile effettuare una puntuale valutazione sulle ricadute occupazionali, fermo restando il fatto che l'elevata partecipazione ai bandi per le imprese, unitamente alla realizzazione di interventi pubblici di particolare attrattività turistica, fanno intendere come le misure nel loro insieme abbiano inciso positivamente sui fattori occupazionali.

La capacità locale di diversificazione è stata garantita principalmente dall'elevato numero e tipologia di imprese partecipanti alle misure 311-312-121-123.

Per ulteriori e più analitici approfondimenti si consulti l'elaborato "I risultati della programmazione locale 2007/2013 Gal Prealpi e Dolomiti" scaricabile dal sito del Gal al seguente link: <http://www.gal2.it/leader-2007-2013/risultati-2007-2013>.

6. Cooperazione – Misura 421
 Riportare il Piano generale degli interventi di cooperazione previsto dal PSL (Quadro 6.1)

Piano generale interventi di cooperazione						
Idea-progetto Coop. Interterritoriale	Territori (n.)	Misure attivate	Periodo	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
1 Filiera foresta-legno-energia	4	321, 111, 122, 123/f	2010-2012	250.000,00	232.000,00	482.000,00
2 Valorizzazione dei sistemi museali nei territori dei GAL	2	323/a, 313	2009-2011	250.000,00	176.904,00	426.904,00
3 Gusto – tradizione - turismo	3	124, 313, 331	2012-2014	225.991,00	179.500,00	405.491,00
TOTALE 1	-	-	-	725.991,00	588.404,00	1.314.395,00
Idea-progetto Coop. Transnazionale	Territori (n.)	Misure attivate	Periodo	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
4 NelhüMMulini!	4	323/a, 313	2010-2011	250.000,00	190.833,00	440.833,00
TOTALE 2	-	-	-	250.000,00	190.833,00	440.833,00
TOTALE COMPLESSIVO (1+2)	-	-	-	975.991,00	779.237,00	1.755.228,00

6.1 Cooperazione – Misura 421 Modifiche e variazioni
 Riepilogare schematicamente e per punti, **le principali variazioni** intervenute rispetto al Piano generale previsto nel PSL (quadro 6.1), anche sulla base degli **elementi già richiamati** nell'ambito dei Rapporti annuali 2008-2014.

Principali variazioni		Parametri/Indicatori* (alla data di riferimento)
1	I tre progetti della coop. interterritoriale non sono stati attuati, è stato realizzato un quarto progetto (Piave-Live) mantenendo invariata la spesa pubblica totale e convogliando le disponibilità economiche dei tre progetti non avviati alla copertura dei due rimanenti (Piave-Live e Mühlen Mulini), ottimizzando quindi la concentrazione delle risorse.	

(*) Individuare, ove possibile e con il supporto dei dati delle tabelle della presente Sezione 6 e degli indicatori previsti nei progetti, parametri oggettivi e quantificabili.

6.2 Cooperazione – Misura 421 Quadro Finale
 Aggiornare il quadro definitivo degli interventi di cooperazione sulla base dei dati di realizzazione

Piano generale interventi di cooperazione (alla data di riferimento)						
Azione 1 - Progetti Coop. Interterritoriale	Partner (n.)	Misure attivate (cod)	Periodo (dal/al)	Aiuto concesso (euro)	Aiuto liquidato (euro)	Aiuto revocato (euro)
1 Piave Live	4	313/1, 313/4, 227, 323/4	2010-2015	476.000,00	253.485,00	0,00
TOTALE 1	-	-	-	476.000,00	253.485,00	0,00
Azione 2 - Progetti Coop. Transnazionale	Partner (n.)	Misure attivate (cod)	Periodo (dal/al)	Aiuto concesso (euro)	Aiuto liquidato (euro)	Aiuto revocato (euro)
1 NelhüMMulini!	3	323/4, 313/1	2010-2015	457.490,70	287.420,23	0,00
TOTALE 2	-	-	-	457.490,70	287.420,23	0,00
TOTALE COMPLESSIVO (1+2)	-	-	-	933.490,70	540.905,23	0,00

6.2.1 Cooperazione – Misura 421, Interventi (a) e (b)

Riepilogare schematicamente e per punti, **le principali attività** nell'ambito delle categorie di spesa (a) interventi di animazione e progettazione e interventi di coordinamento e (b) supporto all'attuazione del progetto ed alla azione comune, specificando se programmate/non programmate, anche sulla base degli **elementi già richiamati** nell'ambito dei Rapporti annuali 2008-2014

Principali attività		Parametri/Indicatori* (alla data di riferimento)
1	attività/incontri di coordinamento tra partner, finalizzati al management e al monitoraggio del progetto	n.26
2	grafica comune	n.2
3	sezione comune dei siti internet dei GAL	n.2
4	eventi per la presentazione delle attività progettuali e la diffusione dei risultati.	n.4
5	studi/ricerche storiche	n.3

(*) Individuare, ove possibile e con il supporto dei dati delle tabelle della presente Sezione 6, parametri oggettivi e quantificabili.

6.2.2 Cooperazione – Misura 421 Interventi a) e b. Riepilogo finanziario (dati aggiornati alla data di riferimento)

	Spesa					
	Aiuto programmato ⁹ (euro)		Aiuto concesso (euro)		Aiuto liquidato (euro)	
	<i>interventi a)</i>	<i>interventi b)</i>	<i>interventi a)</i>	<i>interventi b)</i>	<i>interventi a)</i>	<i>interventi b)</i>
Azione 1 Progetti Coop. interterritoriale						
1 Piave Live	n.p.	n.p.	€ 0,00	€ 24.000,00	0,00	0,00
Azione 2 Progetti Coop. transnazionale						
1 NelhüMMulini!	€ 5.500,00	€ 27.000,00	€ 55,47	€ 18.444,53	0,00	0,00
TOTALE	-	-	€ 55,47	€ 42.444,53	0,00	0,00

⁹ L'importo della spesa pubblica dei progetti approvati per gli interventi in questione

6.2.3 Cooperazione – Misura 421 - Riepilogo interventi c) - Azione comune (dati aggiornati alla data di riferimento)													
Azione 1 - Progetti Coop Interterritoriale	Misura	Azione	Interventi Pubblicati (n.)			Domande di aiuto				Spesa			
						finanziate (n.)	decadute (n.)	chiuse (n.)	finanziate beneficiari pubblici (n.)	Aiuto programmato ¹⁰ (euro)	Aiuto concesso (euro)	Aiuto revocato (euro)	Aiuto liquidato (euro)
			B	R	GD								
1 Piave Live	227			1		1	0	1	1	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 0	€ 0
	313	1		1		3	0	3	3	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 0	€ 229.970,00
	313	4		1		1	0	1	1	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0	€ 23.515,00
	323	4		1		1	0	1	1	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 0	€ 0
TOTALE Az. 1			-	4	-	6	0	6	6	€ 476.000,00	€ 476.000,00	€ 0	€ 253.485,00
Azione 2 - Progetti Coop. transnazionale	Misura	Azione	Interventi Pubblicati (n.)			finanziate (n.)	decadute (n.)	chiuse (n.)	finanziate beneficiari pubblici (n.)	Aiuto programmato ¹⁰ (euro)	Aiuto concesso (euro)	Aiuto revocato (euro)	Aiuto liquidato (euro)
1 NelhüMMulini!	313	1		2		2	0	2	2	€ 287.490,70	€ 287.490,70	€ 0	€ 287.420,23
	323	4		1		1	0	1	1	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 0	€ 0
TOTALE Az. 2			-	3	-	3	0	3	3	€ 457.490,70	€ 457.490,70	€ 0	€ 287.420,23
TOTALE			-	7	-	9	0	9	9	€ 933.490,70	€ 933.490,70	€ 0	€ 540.905,23

Descrizione integrativa e commento valutativo

Sulla base degli elementi informativi riepilogati nella presente sezione 6, operare **una sintetica valutazione** in merito all'effettivo perseguimento degli **obiettivi definiti dai progetti**, con riferimento agli indicatori previsti negli stessi. Valutare gli elementi che giustificano la programmazione degli interventi realizzati nell'ambito della misura di cooperazione invece che nella Misura 410. Indicare le motivazioni/prospettive per l'eventuale conferma **dei medesimi partenariati** per una futura progettazione, ecc.

La realizzazione dei progetti di Cooperazione "Piave-Live" e "Mu-Mu" ha comportato sin dall'inizio un notevole impegno tecnico, amministrativo e "umano" da parte di tutti i soggetti coinvolti. In particolare, attraverso il confronto e lo scambio di esperienze che hanno caratterizzato ogni momento realizzativo dei progetti in questione, il Gal Prealpi e Dolomiti ha raggiunto l'ambizioso obiettivo di donare "nuova luce" agli investimenti realizzati a valere sulle misure 227 Az 1, 313 Az 1, 313 Az. 4 e 323/a Az.4. Ne sono tangibile prova non solo il raggiungimento degli obiettivi previsti, ma soprattutto il positivo feedback ricevuto dal territorio coinvolto nei suddetti investimenti. Il Gal, infatti, si è preoccupato sin dal principio di dare senso compiuto al valore aggiunto "cooperazione" coinvolgendo nella fase progettuale e realizzativa il maggior numero di soggetti (sia pubblici che privati) potenzialmente interessati. Questi sono stati infine coinvolti attivamente nelle fasi di presentazione delle opere realizzate così da creare maggiore consapevolezza delle opportunità insite nello strumento "cooperazione" e garantire continuità funzionale ed unitarietà agli interventi realizzati. Unitarietà e continuità che rappresentano il valore aggiunto nell'attivazione degli interventi stessi nella 421 anziché nella 410. Per ulteriori e più analitici approfondimenti si consulti l'elaborato "I risultati della programmazione locale 2007/2013 Gal Prealpi e Dolomiti" scaricabile dal sito del Gal al seguente link: <http://www.gal2.it/leader-2007-2013/risultati-2007-2013>.

¹⁰ L'importo della spesa pubblica dei progetti approvati per gli interventi in questione (azione comune)

7. Misura 431 - Attività di gestione, acquisizione competenze e animazione - modalità di attuazione

Riepilogare schematicamente e per punti, **le principali attività** realizzate in base alle 3 tipologie di interventi previsti nel Sub Allegato E5 al Bando, specificando se previste/non previste nel PSL, anche sulla base degli **elementi già richiamati** nell'ambito dei Rapporti annuali 2008-2014

Principali attività		Parametri/Indicatori* (alla data di riferimento)
1	PSL realizzati	1
2	Azioni realizzate con la Mis. 410	32, variazione +78%
4	Beneficiari finali 410	193, variazione +22%

(*) Individuare, ove possibile, parametri oggettivi e quantificabili.

7.1 Misura 431- Riepilogo finanziario interventi a), b) e c) (dati aggiornati alla data di riferimento)

Tipologia di intervento	Spesa		
	Importo programmato ¹¹ (euro)	Importo Concesso (euro)	Importo liquidato(*) (euro)
a) acquisizione competenze e animazione (nuovi GAL)			
b) acquisizione competenze e animazione sul territorio.	214.824,00	214.824,00	199.180,27
c) Attività connesse alla gestione dei GAL	1.217.338,00	1.217.338,00	1.104.424,87
TOTALE	1.432.162,00	1.432.162,00	1.303.305,14

*Indicare l'importo effettivamente erogato alla data di riferimento (se non ancora avvenuto il saldo, l'importo è comprensivo dell'anticipo).

Descrizione integrativa e commento valutativo

Sulla base degli elementi informativi riepilogati nella presente Sezione 7, operare **una sintetica valutazione** in merito ai risultati delle attività realizzate. Evidenziare, possibilmente, per le principali tipologie di spesa (realizzazione di convegni, seminari; formazione di animatori e di responsabili e addetti; consulenze specialistiche; spese per il personale...) l'incidenza rilevata, in termini di % di spesa sostenuta dal GAL rispetto al totale della spesa sostenuta della Misura 431. Verificare la coerenza finale delle condizioni programmatiche previste dal Bando, operando le conseguenti considerazioni: "L'entità dell'aiuto può corrispondere al massimo al 15% della spesa pubblica relativa alla Misura 410"; "la spesa relativa alle attività di gestione dei GAL di cui alla Misura 431, lettera c) non può essere superiore all'85% del totale della spesa pubblica complessiva della Misura"

Si conferma che tutti gli obiettivi previsti dal PSL sono stati completamente realizzati e tutti gli obiettivi di spesa relativi alla misura 410 sono stati raggiunti nei termini fissati dall'autorità di gestione.

Tutte le attività previste sono state svolte evidenziando in particolare l'impegno delle risorse per la produzione e diffusione ed informazione alle iniziative del PSL.

Relativamente alle spese di gestione del Gal, ricordando che sono stati raggiunti con successo tutti obiettivi fissati, si sottolinea che rispetto a quanto originariamente preventivato, si è registrata un'economia di spesa riferita principalmente alle spese per il personale.

Di seguito si riporta l'incidenza delle varie tipologie di spesa sul totale complessivo della spesa effettivamente sostenuta:

a. Organizzazione di convegni seminari e altre manifestazioni pubbliche	1,50%
b. Consulenze specialistiche	2,66%
c. Noleggio attrezzature, locali e spazi	0,09%
d. Produzione e diffusione di materiale divulgativo	4,64%
e. Realizzazione e gestione sito internet	1,25%
f. Pubblicizzazione bandi e iniziative	5,20%
g. Organizzazione di scambi di esperienze tra i GAL	0,33%
h. Progettazione del PSL	3,30%
i. Spese per il personale e gli organi associativi	68,41%
l. Consulenze specialistiche	0,29%
m. Spese di gestione	6,52%
n. Rimborsi spese per missioni e trasferte del personale del GAL	2,65%
o. Spese amministrative	3,16%

¹¹ L'importo della spesa pubblica dal Programma di spesa approvato (DGR N. 545/2009)

Si conferma la coerenza finale delle condizioni programmatiche previste dal Bando: *“L’entità dell’aiuto corrisponde al massimo al 15% della spesa pubblica relativa alla Misura 410”; “la spesa relativa alle attività di gestione dei GAL di cui alla Misura 431, lettera c) non è superiore all’85% del totale della spesa pubblica complessiva della Misura”.*

8. Strategie e strumenti di comunicazione
Riepilogare schematicamente e per punti, le linee strategiche e gli obiettivi previsti nel par. 10.3 del PSL e, comunque, nel piano di comunicazione del GAL.
Linee strategiche del piano di informazione/comunicazione
<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione dei contenuti del PSL • Diffusione delle informazioni per garantire la trasparenza (pubblicazioni sul BUR, comunicazione ai soci, incontro con operatori, conferenze stampa, diffusione dei bandi, graduatorie finali...) • Help Desk per servizi informativi generali • Informazione permanente (assemblee pubbliche, sito web, social network...) • Azioni di sensibilizzazione sul ruolo svolto dall'UE (rispetto utilizzo dei loghi sul materiale informativo)
Obiettivi
Informare tutti i potenziali beneficiari sulle opportunità offerte dall'UE Informare e sensibilizzare tutti i soggetti pubblici e privati sulle misure cofinanziate dal PSL
Target di utenti interessati
Enti pubblici Associazioni di diritto privato/Onlus/consorzi Imprese agricole, artigianali e del commercio Soggetti privati

8.1 Iniziative e strumenti di informazione/comunicazione
Descrivere schematicamente e per punti, le principali attività realizzate per assicurare l'informazione e la comunicazione specificando se inizialmente programmate/non programmate nel par. 10.3 del PSL, anche sulla base degli elementi già richiamati nell'ambito dei Rapporti annuali 2008-2014.

Principali attività	
1	Pubblicazione dei contenuti del PSL
2	Diffusione delle informazioni per garantire la trasparenza
3	Help Desk per servizi informativi generali
4	Informazione permanente
5	Azioni di sensibilizzazione sul ruolo svolto dall'UE

8.2 Riepilogo delle iniziative/eventi (alla data di riferimento)			
Riportare nella sottostante tabella il valore cumulato alla data di riferimento per ciascuna attività già richiamate nelle tabelle 7.1 dei Rapporti annuali 2008-2014.			
	Tipologia	Indicatori	N.
1	Incontri ed eventi pubblici ¹²	Eventi	27
		Numero partecipanti	1.816
2	Avvisi e comunicati pubblici	n.	69
3	Incontri bilaterali e/o ristretti ¹³	Incontri	386
		Contatti	442
4	Informazione media su quotidiani e stampa	Inserzioni n.	330
		Giornali/ testate n.	21
	Informazione/media TV e radio	Passaggi tv n. Passaggi radio n.	1.950
5	Documenti, materiali e prodotti informativi	Prodotti n.	42
		Totale copie	30.034
6	Sportelli informativi	Punti informativi	9
		Interventi operati	368
		Utenti contattati	486
7	Servizio segnalazioni	Segnalazioni	0

¹² Incontri ed eventi organizzati dal GAL.

¹³ Incontri organizzati dal GAL o ai quali il GAL ha partecipato, in relazione alle attività ed interventi previsti dal PSL.

		Reclami	0
8	Sito Internet e servizi in rete	Aggiornamenti	956
		Visitatori	58.229
		Pagine visitate per visitatore (media)	3,46
9	Bollettini e newsletter	Bollettini e newsletter	53
		Utenti	600
10	Iniziative di formazione e aggiornamento ¹⁴	Corsi/iniziative	5
		Ore	40
		Partecipanti	6
11	Altri strumenti per l'animazione	Facebook	2.100

Descrizione integrativa e commento valutativo

Sulla base degli elementi informativi riepilogati nella presente Sezione 8, operare **una sintetica valutazione** in merito all'effettivo perseguimento degli **obiettivi definiti dal piano di comunicazione del PSL**, con riferimento anche ai singoli "target" di utenza previsti e sulla base anche degli indicatori riportati nelle tabelle. Evidenziare eventuali risultati rilevati ai fini della valutazione del grado di risposta e di soddisfazione dei destinatari, sulla base di iniziative specifiche e relativi dati oggettivi (*es.: questionari rivolti agli utenti delle attività di comunicazione*).

Si conferma che tutte le azioni previste dal piano di comunicazione del PSL sono state attuate.

In riferimento alla risposta di partecipazione dei potenziali beneficiari, sia agli eventi pubblici organizzati sia al numero di domande presentate sui bandi pubblici (tali da impegnare la totalità del budget finanziario a disposizione), si evince che le attività di comunicazione e di informazione avviate hanno positivamente raggiunto i target di utenti previsti.

Gli enti pubblici, sono stati raggiunti mediante un'informazione di tipo istituzionale, mentre per informare in modo massivo il territorio di riferimento, sono state attuate strategie che hanno privilegiato l'utilizzo della comunicazione multimediale e web (con l'ausilio anche di social network).

¹⁴ Iniziative organizzate dal GAL o alle quali hanno partecipato i responsabili ed il personale del GAL .

9. Approccio all'innovazione, alla creazione di reti e alla integrazione multisettoriale

Riepilogare schematicamente e per punti, **le principali attività realizzate** con il PSL grazie ad approcci di *innovazione, creazione di rete e di integrazione multisettoriale*, specificando se programmate/non programmate, anche sulla base degli **elementi già richiamati** nell'ambito dei Rapporti annuali 2008-2014.

Principali attività		Parametri/Indicatori* (alla data di riferimento)	
1	Mostra fotografica Diari della Terra	Attività Utenti	1 nd
2	Accesso al credito agevolato con prodotti finanziari appositamente proposti per i beneficiari privati delle misure	Prodotti Utenti	3 nd
3	Utilizzo Social network ed interattività web	Utenti social Iscritti al sito	2.100 600
4	Youth on the move : <i>I giovani per lo sviluppo sostenibile nuove idee e nuovi progetti sinergia con scuole in rete</i>	Progetti elaborati Giovani coinvolti	4 85
5	Montagna veneta 2020 approccio partecipativo	Documento Soggetti	1 109
6	Comunicazione integrata Tv-Web - web TV-social	Prodotti Canali	45 4

(*) Individuare, ove possibile e con il supporto dei dati presentati nel Rapporto e degli indicatori delle appendici 1 e 2, parametri oggettivi e quantificabili.

Descrizione integrativa e commento valutativo

Sulla base degli elementi informativi riepilogati nella presente Sezione 9, operare **una sintetica valutazione** in merito all'effettivo contributo che tali approcci all'innovazione, alla creazione di reti e alla integrazione multisettoriale, hanno fornito rispetto al perseguimento degli obiettivi generali del PSL. Valutare i risultati in particolare come contributo alla realizzazione di **forme di governance innovative per collegare l'agricoltura, la silvicoltura e l'economia locale**.

Nel corso dello svolgimento del programma si è ritenuto di proporre ed attivare approcci innovativi rivolti principalmente all'informazione ed alla formazione sul ruolo svolto dall'Unione Europea e nello specifico sulle competenze del Gal.

Le azioni intraprese sono state ideate a favore del tessuto economico e sociale, promuovendo eventi culturali (*Youth on the move*) per stimolare i giovani alla "progettazione" del territorio o promozionali "comunicazione integrata" per raccontare in *modo empatico ed emozionale* i risultati del PSL e delle buone prassi adottate.

Relativamente ai processi di rete, la proposta unitaria del documento Montagna Veneta 2020, maturata attraverso un percorso di analisi dei risultati ottenuti con la programmazione 2007-2013 e la definizione dei concreti fabbisogni dei territori, oltre alla valutazione della priorità, è un esempio di coordinamento ed integrazione multisettoriale attivata mediante una governance del territorio che ha messo in relazione i diversi settori dell'economia ed gli enti locali.

10. Monitoraggio, controllo e valutazione del PSL

Descrivere schematicamente e per punti **il sistema di monitoraggio** complessivamente attivato dal GAL, con riferimento a quanto programmate nel cap.12 del PSL e sulla base delle informazioni **già richiamate** nell'ambito dei Rapporti annuali 2008-2014

Principali elementi		Parametri/Indicatori* (alla data di riferimento)
1	Monitoraggio dell'avanzamento Finanziario dal portale di Avepa	Periodicità trimestrale
2	Monitoraggio procedurale degli interventi finanziati mediante questionario (cartaceo/online) a tutti i beneficiari	n. 5
3	Raccolta dei risultati della programmazione locale 2007/2013	n.1
4	Monitoraggio e valutazione attività uffici Gal	np

(*) Individuare, ove possibile, parametri oggettivi e quantificabili.

Appendice n. 1 (indicatori di output)

MISURA	AZIONE	Tipo indicatore	Nome indicatore	Unità di misura	Output del PSL	Output monitorati (alla data di riferimento)
111	1	Output	Numero di partecipanti alla formazione	n.	80	
111	1	Output	Numero di giorni di formazione impartita	gg.	78	
111	1	Output	Volume degli investimenti attivati	euro	100.000	
111	1	Output	Media investimento attivato per ciascun partecipante	euro	1.250	
111	1	Output (supplementare)	Numero di partecipanti ad interventi di formazione a carattere collettivo	n.		
111	1	Output (supplementare)	Numero di partecipanti ad interventi di formazione a carattere individuale	n.		
111	1	Output (supplementare)	Numero di partecipanti ad interventi di formazione a carattere individuale	n.		
111	1	Output (supplementare)	Numero di interventi informativi	n.		
111	1	Output (supplementare tab.)	Numero di partecipanti alla formazione	n.		
111	1	Output (supplementare tab.)	Numero di giorni di formazione impartita	gg.		
121	U	Output	Imprese agricole che hanno ricevuto il sostegno all'investimento	n.	4	15
121	U	Output	Volume degli investimenti attivati	euro	320.000	799.421,11
121	U	Output	Media investimento attivato per ciascuna impresa	euro	80.000	53.294,74
121	U	Output (supplementare tab.)	Numero di imprese agricole che hanno ricevuto il sostegno all'investimento	n.		
121	U	Output (supplementare tab.)	Volume totale degli investimenti	euro		
123	U	Output	Imprese Beneficiarie	n.	10	6
123	U	Output	Volume degli investimenti attivati	euro	750.000	605.385,15
123	U	Output	Media investimento attivato per ciascuna impresa	euro	75.000	100.897,53
123	U	Output (supplementare tab.)	Numero di imprese beneficiarie	n.		
123	U	Output (supplementare tab.)	Volume totale dell'investimento	euro		
227	U	Output	Volume totale degli investimenti	euro	285.714,00	288.377,64
311	1	Output	Imprese Beneficiarie	n.	2	3
311	1	Output	Volume totale degli investimenti	euro	360.000	625.609,36
311	2	Output	Imprese Beneficiarie	n.	5	10
311	2	Output	Volume totale degli investimenti	euro	2.000.000	2.020.218,26
311	2	Output (supplementare)	Posti letto realizzati	n.	20	88
311	2	Output (supplementare)	Numero di agriturismi beneficiari	n.		
312	2	Output	Microimprese beneficiarie	n.	10	34

312	1	Output (supplementare)	Volume totale degli investimenti attivati	euro	2.500.000	4.725.077
312	1	Output (supplementare)	Media investimento attivati per impresa	euro		
312	2	Output (supplementare)	Volume totale degli investimenti	euro		
313	1	Output	Numero itinerari sovvenzionati	n.	8	15
313	1	Output	Volume totale degli investimenti	euro	1.142.857	1.353.571,22
313	1	Output	Media investimento per itinerario	euro	142.857,13	90.238,08
313	2	Output	Strutture di accoglienza finanziate	n.	5	8
313	2	Output	Volume totale degli investimenti	euro	1.000.000	994.948,20
313	2		Media investimento per struttura	euro	200.000	124.368,53
313	3	Output	Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	n.	2	1
313	3	Output	Volume totale degli investimenti	euro	333.333	333.000
313	3		Media investimento per iniziativa sovvenzionate	euro	166.666,50	333.000
313	4	Output	Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	n.	3	2
313	4	Output	Volume totale degli investimenti	euro	596.388	420.316,50
313	4		Media investimento per iniziativa sovvenzionate	euro	198.796	210.158,25
321	1	Output	Numero di azioni sovvenzionate	n.	4	2
321	1	Output	Volume totale degli investimenti	euro	285.714	256.825,4
321	1		Media investimento per azione sovvenzionata	euro	71.428	128.412,70
321	3	Output	Numero di azioni sovvenzionate	n.	4	2
321	3	Output	Volume totale degli investimenti	euro	800.000	594.806,76
321	3		Media investimento per azione sovvenzionata	euro	200.000	297.403,38
321	3	Output (supplementare)	Numero di impianti energetici realizzati	n.	4	1
321	3	Output (supplementare)	Potenza degli impianti (Mw)	Mw	4	0.3
323/a	1	Output	Interventi sovvenzionati	n.	5	3
323/a	1	Output	Volume totale degli investimenti	euro	142.857	114.357,15
323/a	1	Output	Media investimento per intervento	euro	28.571,40	38.119,05
323/a	2	Output	Interventi sovvenzionati	n.	10	60
323/a	2	Output	Volume totale degli investimenti	euro	2.000.000	4.744.545,13
323/a	2	Output	Media investimento per intervento	euro	200.000	
323/a	3	Output	Interventi sovvenzionati	n.	6	14
323/a	3	Output	Volume totale degli investimenti	euro	1.000.000	1.318.129,14
323/a	3	Output	Media investimento per intervento	euro	166.666,67	
323/a	4	Output	Interventi sovvenzionati	n.	7	14
323/a	4	Output	Volume totale degli investimenti	euro	1.400.000	1.116.673,96
323/a	4	Output	Media investimento per intervento	euro	200.000	79.762,43
323/a	1	Output (supplementare)	Piani di protezione e gestione del territorio realizzati	n.		
323/a	2	Output (supplementare)	Piani di protezione e gestione del territorio realizzati	n.		
323/a	3	Output (supplementare)	Piani di protezione e gestione del territorio realizzati			

323/a	4	Output (supplementare)	Piani di protezione e gestione del territorio realizzati	n.		
331	1	Output	Operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate	n.	80	367
331	1	Output	Formazione/informazione impartita	gg.	78	83
331	1	Output (supplementare)	Interventi di formazione/informazione	n.	8	5
331	1	Output (supplementare)	Volume totale degli investimenti	euro	100.000	124.558
331	1		Media investimento per intervento di formazione/informazione	euro	12.500	
421	1	Output	Numero di progetti di cooperazione finanziati	n	4	2
421	1	Output	Numero di GAL cooperanti	n	13	7
421	1	Output	Volume totale degli investimenti	euro	975.991	1.115.395,53
421	1		Media investimento per progetto di cooperazione	euro	243.997,75	557.697,76
431	U	Output	Numero di azioni sovvenzionate	n	150	193
431	U	Output	Volume totale degli investimenti	euro	9.759.914	10.256.946,86

supplementare = indicatore supplementare come da PSR

Appendice n. 2 (indicatori di risultato).

MISURA	AZIONE	Tipo indicatore	Nome indicatore	Unità di misura	Risultati del PSL	Risultati monitorati (alla data di riferimento)
111	1	Risultato	Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale	n	50	
121	U	Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle imprese finanziate	euro	40.000	n.d.
121	U	Risultato	Imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	n	4	n.d.
121	U	Risultato (supplementare tab.)	Aumento del valore aggiuntivo lordo nelle imprese finanziate	euro		
123	U	Risultato	Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie	euro	100.000	n.d.
123	U	Risultato	Imprese che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecnologie	n	10	n.d.
227	U	Risultato	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio	km	20	>20
311	1	Risultato	Incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	euro	20.000	n.d.
311	1	Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	n	4	n.d.
311	2	Risultato	Incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	euro	50.000	n.d.
311	2	Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	n	5	n.d.
311	1	Risultato (supplementare)	Incremento del numero dei turisti	pres.		
311	1	Risultato (supplementare)	Popolazione rurale utente dei servizi migliorati	n		
311	2	Risultato (supplementare)	Incremento del numero dei turisti	n		
311	2	Risultato (supplementare)	Popolazione rurale utente dei servizi migliorati	n		
312	1	Risultato	Incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	euro	200.000	n.d.
312	1	Risultato	Quantità totale dei posti di lavoro creati	n	10	n.d.
313	1	Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	n	n.d.	n.d.
313	1	Risultato	Incremento del numero dei turisti	n.arrivi	10.000	n.d.
313	2	Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	n	n.d.	n.d.
313	2	Risultato	Incremento del numero dei turisti	n.arrivi	5.000	n.d.
313	3	Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	n	n.d.	n.d.
313	3	Risultato	Incremento del numero dei turisti	n.arrivi	15.000	n.d.
313	4	Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	n	n.d.	n.d.
313	4	Risultato	Incremento del numero dei turisti	n.arrivi	10.000	n.d.
321	1	Risultato	Popolazione rurale utente dei servizi migliorati	n	40	>40
321	3	Risultato	Incremento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie	euro	40.000	n.d.
321	3	Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	n.	4	n.d.

323/a	1	Risultato	Popolazione rurale utente dei servizi migliorati	n	n.d.	n.d.
323/a	2	Risultato	Popolazione rurale utente dei servizi migliorati	n		
323/a	3	Risultato	Popolazione rurale utente dei servizi migliorati	n		
323/a	4	Risultato	Popolazione rurale utente dei servizi migliorati	n		
323/a	1	Risultato (supplementare)	Superficie soggetta a piani di protezione e gestione del territorio			
323/a	1	Risultato (supplementare)	Incremento del numero dei turisti	n.		
323/a	2	Risultato (supplementare)	Superficie soggetta a piani di protezione e gestione del territorio			
323/a	2	Risultato (supplementare)	Incremento del numero dei turisti	n.arrivi	15.000	n.d.
323/a	3	Risultato (supplementare)	Superficie soggetta a piani di protezione e gestione del territorio			
323/a	3	Risultato (supplementare)	Incremento del numero dei turisti	n.arrivi	6.000	n.d.
323/a	4	Risultato (supplementare)	Incremento del numero dei turisti	n.arrivi	10.000	n.d.
323/a	4	Risultato (supplementare)	Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio	ha		
331	1	Risultato	Partecipanti che hanno terminato con successo una formazione	n	50	238
421	1	Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	n.		
431	1	Risultato	Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione	n	n.p.	n.p.