



DECRETO N. 13

del 13 gennaio 2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C. n. 5 del 2.4.2019 (Assegnazioni delle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n. 145/2018 annualità 2019) – O.C.D.P.C. n. 836/2022
«Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)».
Codice GCTV_016 (INT. 953).
Importo complessivo € 2.100.000,00
CUP: H33H19000080001 CIG: 8017472332
Ditta: Impresa Coletto s.r.l. con sede a San Biagio di Callalta (TV)
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI
RELATIVA AL SAL N. 2 E AL SAL N. 3., ai sensi del D.L n. 73 del 25.05.2021 art. 1 septies c.4
convertito in L. n. 106 del 23.07.2021 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA

Con il presente provvedimento si rimodula il quadro economico, comprensivo della Compensazione prezzi relativa al SAL n. 2 e al SAL n. 3, dell'Intervento n. 953 "Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)" e si liquida l'importo della Compensazione prezzi.

IL DIRETTORE
U.O. GENIO CIVILE TREVISO

PREMESSO:

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- che con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- che con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta – Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso" al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie a essi destinati;
- che con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo "stato di emergenza" dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8.11.2018;



- che con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
- che con OCDPC n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;
- che a decorrere dal 5 maggio 2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario Delegato, la quale, da "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", è divenuta "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e, a seguito del subentro della Regione Veneto ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 836/2022, a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019 con la quale sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico-forestale (Allegato A), relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e che nella medesima rientra, il progetto relativo a «*Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)*» Codice GCTV_016 (INT. 953), per l'importo complessivo € 2.100.000,00;

VISTO il Decreto n. 280 del 26.7.2019 con il quale il Soggetto Attuatore Ing. Alvise Luchetta ha approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 2.100.000,00;

VISTO:

- che con contratto d'appalto repertorio Ufficiale Rogante n. 542, sottoscritto con firma digitale in data 27.9.2019 e 30.9.2019, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Impresa Coletto s.r.l. con sede a San Biagio di Callalta (TV) per un importo netto contrattuale di € 1.151.896,734, comprensivo degli oneri di sicurezza;
- che, a seguito richiesta del Soggetto Attuatore per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso", il Soggetto Attuatore per il "Settore Pianificazione degli Interventi" con nota in data 7.9.2020 prot. n. 349282 ha autorizzato l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta per alcuni interventi finanziati con OO.CC. n. 5/2019 e n. 9/2019;
- che fra gli interventi indicati è ricompreso anche l'intervento denominato «*Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)*». Codice GCTV_016 (INT. 953) per l'importo complessivo € 2.100.000,00;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.2.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

PRESO ATTO che a seguito di intervenute esigenze in fase di esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di provvedere alla redazione di una Perizia suppletiva e di variante per nuove e maggiori opere;



VISTO il decreto n. 454 in data 11.03.2021 con il quale il Soggetto Attuatore Ing. Alvisè Luchetta ha approvato la soprarichiamata Perizia suppletiva e di variante, per l'importo complessivo di finanziamento invariato di € 2.100.000,00;

PRESO ATTO che, in una successiva fase di esecuzione dei lavori, è altresì emersa la necessità di provvedere alla redazione di un'ulteriore Perizia di suppletiva e di variante per nuove e modificate opere (Perizia N. 2);

VISTO il decreto n. 1535 in data 17.09.2021 con il quale il Soggetto Attuatore Ing. Salvatore Patti ha approvato la soprarichiamata Perizia suppletiva e di variante N. 2, per l'importo complessivo di finanziamento invariato di € 2.100.000,00;

PRESO ATTO che nella fase finale delle lavorazioni, è risultata necessaria la redazione di un'ulteriore perizia, che costituisce variante N. 3 al progetto esecutivo, per nuove e modificate opere;

VISTO il decreto n. 313 in data 29.08.2022 con il quale il Soggetto Attuatore Ing. Salvatore Patti ha approvato la soprarichiamata Perizia di variante N. 3, per l'importo complessivo di finanziamento invariato di € 2.100.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'appalto		
A1) Lavori	€ 1.250.656,11	
A2) Oneri sicurezza	€ 53.840,00	
	Totale lavori	€ 1.304.496,11
B) Somme in Amministrazione		
B1) IVA 22% su A)	€ 286.989,14	
B2) Accantonamento art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 24.228,50	
B3) Incarico progettazione definitiva-esecutiva e PSC	€ 43.139,20	
B4) Indagini Geognostiche propedeutiche alla progettazione	€ 18.581,58	
B5) Bonifica bellica	€ 32.330,00	
B6) Indennizzi e risarcimenti	€ 20.000,00	
B7) Spese tecniche	€ 617,75	
B7 bis) Incarico per collaudo ing. Cavallin	€ 6.394,75	
B8) Incarico per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.479,36	
B9) Incarico per attività di service per la redazione della Perizia suppletiva di variante	€ 12.066,29	
B10) Incarico per estensione della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.298,88	
B11) Oneri procedure di gara	€ 40.695,26	
B12) Imprevisti	€ 12.314,00	
B12 bis) incarico per riconfinazione	€ 7.686,00	
B13) Economie di gara	€ 236.329,59	
B14) Contributo ANAC DR 997/219	€ 600,00	
B15) E- Distribuzione - linee mt e bt	€ 34.753,59	
	Totale Somme a disposizione	€ 795.503,89
	Totale progetto	€ 2.100.000,00

VISTO il decreto n. 176 in data 05.05.2022 con il quale il Soggetto Attuatore Ing. Salvatore Patti ha approvato la liquidazione del saldo competenze di € 2.836,90 allo Studio A.P.I. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



INGEGNERI (C.F e P.IVA 00752840256) per le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per lavori aggiuntivi di Perizia;

VISTO che con D.L. n. 73 del 25.05.2021 all'art. 1 septies c. 4, convertito dalla L. n. 106 del 23.07.2021 sono state date disposizioni in merito alla compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici mediante loro rivalutazione in percentuale secondo specifici criteri;

PRESO ATTO che alla luce delle nuove disposizioni di cui sopra il Direttore dei Lavori ha provveduto alla dovuta Compensazione prezzi del SAL n. 2 e del SAL n. 3 e alla redazione del relativo Certificato di Pagamento Straordinario n. 1 in data 17.06.2022 dell'importo di netti € 49.625,58;

CONSIDERATO che per far fronte alla liquidazione del Certificato di Pagamento Straordinario n. 1 si provvede attingendo alle somme a disposizione all'interno del quadro economico di progetto, che presenta sufficiente disponibilità e che pertanto viene come di seguito modificato:

A) Lavori a base d'appalto

A1) Lavori	€ 1.250.656,11
A2) Oneri sicurezza	€ 53.840,00
Totale lavori	€ 1.304.496,11

B) Somme in Amministrazione

B1) IVA 22% su A)	€ 286.989,14
B2) Accantonamento art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€ 24.228,50
B3) Incarico progettazione definitiva-esecutiva e PSC	€ 43.139,20
B4) Indagainti Geognostiche propedeutiche alla progettazione	€ 18.581,58
B5) Bonifica bellica	€ 32.330,00
B6) Indennizzi e risarcimenti	€ 20.000,00
B7) Spese tecniche	€ 617,75
B7 bis) Incarico per collaudo ing. Cavallin	€ 6.394,75
B8) Incarico per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.479,36
B9) Incarico per attività di service per la redazione della Perizia suppletiva di variante	€ 12.066,29
B10) Incarico per estensione della sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.836,90
B11) Oneri procedure di gara	€ 40.695,26
B12) incarico per riconfinazione	€ 7.686,00
B13) Contributo ANAC DR 997/219	€ 600,00
B14) E- Distribuzione - linee mt e bt	€ 34.753,59
B15) Compensazione prezzi	€ 60.543,21
B16) Imprevisti e economie di gara	€ 188.562,36
Totale Somme a disposizione	€ 795.503,89
Totale progetto	€ 2.100.000,00

VISTI

- il D.P.R. n. 207/2010 smi del 05.10.2010 *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante « Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »;*
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 smi *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;*
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*



- il D.M. n. 49 del 18.04.2018 *Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».*
- il D.L. n. 73/25.05.2021 *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;*
- la L. n. 106/23.07.2021 *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 73/25.05.2021”;*
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
- l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022.

DECRETA

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare la rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto denominato *«Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del Fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)»* al fine, tra l'altro, di applicare la Compensazione prezzi ai sensi del D.L. n. 73/25.05.2021 art. 1 septies c.4 convertito in L. n. 106 del 23/07/2021 e s.m.i.;
3. Che l'importo relativo al pagamento della Compensazione prezzi associata al SAL n. 2 e al SAL n. 3 trova copertura nel quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto, a valere sul finanziamento di € 2.100.000,00, impegnato a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata inizialmente a “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558 – 18” e ora a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22” a seguito subentro della Regione Veneto di cui all'O.C.D.P.C. 836/2022, che presenta sufficiente disponibilità.
4. E' quantificata in € 60.543,21 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Coletto s.r.l. con sede legale in via E. Toti, 73 - S. Biagio di Callalta (TV) - CF 00198480261 per Compensazione prezzi associata al SAL n. 2 e al SAL n.3, relativamente a *«Lavori di rialzo argine sinistro e adeguamento quote arginali del fiume Piave in Comune di Ponte di Piave (TV)»* Codice GCTV_016 (Int. n. 953) - CUP H33H19000080001 - CIG 8017472332 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019.
5. Si liquida la Fattura n. 361/22P in data 09.09.2022 dell'importo complessivo di € 60.543,21 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 49.625,58 a favore dell'Impresa Coletto s.r.l. con sede legale in via E. Toti, 73 - 31042 S. Biagio di Callalta (TV) - CF 00198480261 per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 10.917,63 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
6. Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, per:
 - la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
7. Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SD



F.to Dott. Ing. Vincenzo Artico