



DECRETO n.183

del 08 marzo 2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 – O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O.C. n. 4 del 21/04/2020. UOFE-25-2020 Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo (BL) – Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-193. IMPORTO FINANZIAMENTO € 600.000,00 CIG 84174256D9 - CUP J23H20000250001.

**Liquidazione della fattura n. 12/PA del 28/02/2023 di € 2.522,94 Iva compresa per maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022" art. 26 D.L. 50/2022.**

### NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida all'Impresa Dolomiti Strade s.r.l.", Viale del Lavoro, 42-44, Alpage (BL), C.F. e P.I. 04465460261, l'importo relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- Decreto di affidamento lavori n. 1774 del 28/09/2020;
- Contratto d'Appalto n. 136 del 13/10/2020;
- Atto di sottomissione n. 134 del 15/11/2021;
- Certificato di pagamento straordinario n. 2/bis del 03/08/2022;
- L. n. 91 del 15/07/2022 art. 26 comma 1;
- Fattura n. 12/PA del 28/02/2023.

IL DIRETTORE  
U.O. SERVIZI FORESTALI

### PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale

in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 prot. n. 106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21/04/2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo (BL)", per un importo complessivo di € 600.000,00.
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto n. 1353 del 26/08/2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UFOE 25 2020 "Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell'abitato di Canale d'Agordo (BL)";

VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l'altro anche per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;

CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione sopra citata;

PRESO ATTO della nota pervenuta da Veneto Strade, stazione appaltante, con protocollo n.409910 del 25/09/2020 con la quale si attesta la verifica dei requisiti in capo alla Ditta "Dolomiti Strade s.r.l.", Viale del Lavoro, 42-44, Alpago (BL), C.F. e P.I. 04465460261, la quale ha offerto un ribasso del 6,709% su un im-

porto a base di gara di € 380.435,88 esclusi oneri per la sicurezza pari a € 9.564,12, per un importo contrattuale di € 364.476,56 compresi gli oneri di sicurezza, al netto dell'IVA;

VISTO che con Decreto n. 1774 del 28/09/2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto alla Ditta "Dolomiti Strade s.r.l.", Viale del Lavoro, 42-44, Alpago (BL), C.F. e P.I. 04465460261;

PRESO ATTO che l'importo totale dei lavori ammonta a € 411.921,92, considerati ulteriori lavori aggiuntivi pari a € 47.445,36, oneri per la sicurezza compresi Iva esclusa, come da atto di sottomissione n. 134 del 15/11/2021 che, da ultimo ha rimodulato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

<b>(A) Importo lavori</b>	
Lavori in appalto	€ 354.912,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.564,12
Opere di variante lavori aggiuntivi	€ 47.445,36
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 411.921,92</b>
<b>(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
IVA al 22 % su lavori a base d'asta	€ 90.622,82
Oneri per procedure di gara	€ 14.640,00
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016	€ 7.800,00
Spese tecniche DL e CSE, CNPAIA 4% e IVA compresa	€ 44.610,07
Spese tecniche di perizia DL e CSE, CNPAIA 4% e IVA compresa	€ 7.485,92
piano particellare d'espropri, espropri, oneri per accordi bonari e aggiornam	€ 20.000,00
Imprevisti	€ 2.919,27
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 188.078,08</b>
<b>IMPORTO DELL'OPERA A+B</b>	<b>€ 600.000,00</b>

#### EVIDENZIATO CHE:

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 90% per i lavori affidati entro il 31/12/2021 e eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022;
- nelle more dell'approvazione del nuovo prezzario regionale, le Stazioni Appaltanti ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature, possono incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali in vigore;
- la Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 ha approvato il prezzario regionale anno 2022;

#### VISTO CHE:

- il Direttore dei lavori ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezzario regionale 2022" sulle lavorazioni effettuate nell'anno 2022, in € 2.067,98 + IVA, per un totale di € 2.522,94;
- la voce "Imprevisti" di € 22.919,27 è costituita da "Imprevisti" di € 2.919,27 e "Piano particelle d'espropri, oneri per accordi bonari" di € 20.000,00, non più utilizzato;

CONSIDERATO CHE:

- la maggiore spesa di complessivi € 2.522,94 troverebbe copertura nell'importo "Imprevisti" si ritiene di rimodulare il Quadro Economico come di seguito indicato:

<b>(A) Importo lavori</b>	
Lavori in appalto	€ 354.912,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.564,12
Opere di variante lavori aggiuntivi	€ 47.445,36
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 411.921,92</b>
<b>(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
IVA al 22 % su lavori a base d'asta	€ 90.622,82
Oneri per procedure di gara	€ 14.640,00
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016	€ 7.800,00
Spese tecniche DL e CSE, CNPAIA 4% e IVA compresa	€ 44.610,07
Spese tecniche di perizia DL e CSE, CNPAIA 4% e IVA compresa	€ 7.485,92
Compensazioni DL 73/2021 e aggiornamenti prezzi DL 50/2022	€ 6.910,11
Imprevisti	€ 16.009,16
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 188.078,08</b>
<b>IMPORTO DELL'OPERA A+B</b>	<b>€ 600.000,00</b>

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 2096 del 06/12/2021, è stata liquidato il I^ SAL pari a €. 213.091,47 Iva esclusa;

VISTO che con decreti di liquidazione del Direttore della U.O. Servizi Forestali n. 442 e n. 443 del 23/08/2023, è stato liquidato il II^ SAL pari a €. 190.906,37 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 03/08/2022 è stato presentato un certificato di pagamento n. 2bis per la liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022" art. 26 D.L. 50/2022 pari ad € 2.067,98 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della compensazione prezzi:

- Decreto n. 1353 del 26/08/2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UFOE 25 2020;
- Decreto n. 1774 del 28/09/2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta Dolomiti Strade s.r.l.", Viale del Lavoro, 42-44, Alpago (BL), C.F. e P.I. 04465460261,
- Contratto d'Appalto n. 136 in data 13/10/2020;
- Atto di Sottomissione n. 134 del 15/11/2021;
- Certificato di pagamento n. 2bis del 03/08/2022;
- la fattura n. 12/PA del 28/02/2023 della ditta "Dolomiti Strade s.r.l.", Viale del Lavoro, 42-44, Alpago (BL), C.F. e P.I. 04465460261 per l'importo complessivo di € 2.522,94;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta “Dolomiti Strade s.r.l.”, Viale del Lavoro, 42-44, Alpago (BL), C.F. e P.I. 04465460261 dell’importo complessivo di € 2.522,94, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell’assegnazione delle risorse di cui all’art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 2.067,98 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta “Dolomiti Strade s.r.l.”, Viale del Lavoro, 42-44, Alpago (BL), C.F. e P.I. 04465460261, per maggiori importi derivanti dall’applicazione del “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022 al prog UOFE-25-2020 Realizzazione e completamento opere idraulico forestali e longitudinali e realizzazione vasche di espansione a salvaguardia di piene e colate detritiche a salvaguardia dell’abitato di Canale d’Agordo (BL)”, di cui all’Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 12/PA del 28/02/2023 dell’importo complessivo di € 2.522,94 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - o di € 2.067,98 a favore della Ditta “Dolomiti Strade s.r.l.”, Viale del Lavoro, 42-44, Alpago (BL), C.F. e P.I. 04465460261, per la quota relativa all’imponibile;
  - o di € 454,96 a favore dell’Erario, per la quota relativa all’IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL DIRETTORE

U.O. SERVIZI FORESTALI

dott. Gianmaria Somavilla