



DECRETO n. 634

del 19 settembre 2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 – O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020

**UOFE-47-2020** Rifacimento e miglioramento attraversamenti pedonali e viabili connessi alla viabilità, torrente Pettorina in Comune di Rocca Pietore (BL). IMPORTO FINANZIAMENTO € 500.000,00  
Codice Univoco Progetto LN145-2020-558-BL-213. CIG 8405331A8F - CUP J53H20000300001

**Liquidazione della fattura n. 12/PA del 15/09/2023 di € 8.253,87 per maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022" art. 26 D.L. 50/2022.**

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente provvedimento si liquida all' "Impresa "Proter Srl" con sede legale a 32035 Santa Giustina (BL), Zona Industriale, 6, codice fiscale e partita IVA: 01235830252, l'importo relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Calcolo dell'incremento dei prezzi, derivanti dall'applicazione del nuovo prezziario approvato, sulle lavorazioni effettuate relativamente al SAL 3, dal quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo pari ad € 6.785,47 oltre l'IVA, sottoscritto dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Michele Titton e validato dal RUP;
- Fattura n. 12/PA del 15/09/2023.

---

IL DIRETTORE  
U.O. SERVIZI FORESTALI

**PREMESSO CHE:**

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili

sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21/04/2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Rifacimento e miglioramento attraversamenti pedonali e viabili connessi alla viabilità, torrente Pettorina in Comune di Rocca Pietore (BL)", per un finanziamento iniziale di € 500.000,00.
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto n. 1670 del 21.09.2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti in "Rifacimento e miglioramento attraversamenti pedonali e viabili connessi alla viabilità, torrente Pettorina in Comune di Rocca Pietore (BL)" alla ditta "Proter Srl" con sede legale a 32035 Santa Giustina (BL), Zona Industriale, 6, codice fiscale e partita IVA: 01235830252;

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito di perizia di variante approvata con DDR n. 2007 del 23/11/2021 e così riportato:

<b>RIMODULAZIONE a seguito perizia DDR del 2007 del 23/11/2021</b>	
<b>(A) Importo Lavori</b>	
LAVORI	€ 270.153,08
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 23.392,26
Lavori aggiuntivi	€ 42.345,30
<b>(A) SOMMANO</b>	<b>€ 335.890,64</b>
<b>(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016	€ 1.878,69
IVA al 22 % su lavori a base d'asta	€ 73.895,94
Incarico progettazione e DL-CSP,CSE	€ 50.857,86
Incarico sondaggi	€ 12.151,81
Incarico geologo	€ 5.326,03
Incarico prova di carico	€ 1.645,17
Incarico per redazione perizia	€ 4.440,80
Spese generali e tecniche per procedura di gara	€ 12.200,00
Imprevisti	€ 1.713,06
<b>(B) SOMMANO</b>	<b>€ 164.109,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 500.000,00</b>

**EVIDENZIATO CHE:**

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 90% per i lavori affidati entro il 31/12/2021 e eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022;
- nelle more dell'approvazione del nuovo prezzario regionale, le Stazioni Appaltanti ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature, possono incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali in vigore;
- la Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 ha approvato il prezzario regionale anno 2022;

**VISTO CHE:**

- il Direttore dei lavori ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezzario regionale 2022" sulle lavorazioni effettuate, con riferimento al SAL III, in € 6.765,47 + IVA 22%, per un totale di € 8.253,87;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e polizia Locale n. 360 del 05/05/2023 è stata approvata la decima Rimodulazione del Piano degli interventi;

VISTO che con il medesimo Decreto sono stata impegnate e imputate le spese sulla contabilità speciale n. 6108, relative all'elenco specificato nell'allegato B, per l'importo complessivo pari a 3.510.823,21 Euro;

CHE nel suddetto allegato B vengono rimodulate le risorse destinate al progetto Codice LN145-2020-558-BL-213 - Rifacimento e miglioramento attraversamenti pedonali e viabili connessi alla viabilità, torrente Pettorina in Comune di Rocca Pietore (BL) e quantificate in € 29.000,00;

RICORDATO che la maggiore spesa di complessivi € 8.253,87 trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico di progetto già approvato con DDR n. 597 del 11/09/2023 attingendo alle voci:

- minor lavori contabilizzati nello stato finale dei lavori;
- minor iva sui lavori effettivi realizzati;
- economia negli incarichi esterni;
- economia sull'impegno assunto per "oneri per procedure di gara";
- rideterminazione dell'importo accantonato per gli incentivi.

per quanto sopra si riporta il nuovo quadro economico:

<b>RIMODULAZIONE per incremento finanziamento e finale</b>	<b>529.000,00</b>
<b>(A) Importo Lavori</b>	
LAVORI da cre	€ 329.125,17
(A) SOMMANO	<b>€ 329.125,17</b>
<b>(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
Art. 113, comma 3 D. Lgs. 50/2016	€ 2.800,00
IVA al 22 % su lavori a base d'asta	€ 72.407,54
Incarico progettazione e DL-CSP,CSE	€ 50.857,86
Incarico sondaggi	€ 9.074,97
Incarico geologo	€ 5.326,03
Incarico prova di carico	€ 1.645,17
Incarico per redazione perizia	€ 4.440,80
Spese generali e tecniche per procedura di gara	€ 10.000,00
Compensazioni 2021	€ 28.642,60
Adegumento prezzi 2022	€ 8.253,87
resto	€ 6.425,99
(B) SOMMANO	<b>€ 199.874,83</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 529.000,00</b>

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 1281 del 06/08/2022, è stata liquidato il I^ SAL di € 96.600,00 Iva esclusa;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 200 del 10/05/2022, è stata liquidato il II^ SAL di € 178.400,00 Iva esclusa;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 399 del 28/06/2023, è stata liquidato il III^ SAL di € 52.479,54 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 11/09/2023 è stato presentato un certificato di pagamento n. 3 bis, per la liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022" sui lavori eseguiti e contabilizzati con il III SAL, pari ad € 6.765,47 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022":

- Certificato di pagamento n. 3 bis del 11/09/2023;
- la fattura n. 12/PA del 15/09/2023 per l'importo complessivo di € 8.253,87 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta "Proter Srl" con sede legale a 32035 Santa Giustina (BL), Zona Industriale, 6, codice fiscale e partita IVA: 01235830252, dell'importo complessivo di € 8.253,87, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTO il D.L. n. 50/2022 art.26;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 6.765,47 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "Proter Srl" con sede legale a 32035 Santa Giustina (BL), Zona Industriale, 6, codice fiscale e partita IVA: 01235830252, per l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" relativi al prog. UOFE-47-2020 Rifacimento e miglioramento attraversamenti pedonali e viabili connessi alla viabilità, torrente Pettorina in Comune di Rocca Pietore (BL), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 12/PA del 15/09/2023 per l'importo complessivo di € 8.253,87 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - o di € 6.765,47 a favore della Ditta "Proter Srl" con sede legale a 32035 Santa Giustina (BL), Zona Industriale, 6, codice fiscale e partita IVA: 01235830252, per la quota relativa all'imponibile;
  - o di € 1.488,40 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.

6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL DIRETTORE  
U.O. SERVIZI FORESTALI  
dott. Gianmaria Somavilla