



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E SOGGETTO ESECUTORE

N. 15 DEL 27.01.2023

OGGETTO: OCDPC 558/2018 - OCDPC 836/2022. D.P.C.M. del 27/02/2019.

Stanziamiento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020.
O.C. n. 4 del 21.04.2020 - O.C. n.17 del 06.11.2020. Cod. int.: LN145-2020-558-BL-291.
"Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e
realizzazione collettore fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste".
CUP: J53H19001420001 - CIG: 8445859F51 - Codice interno: VA-DFS-03.

**LIQUIDAZIONE Contratto rep. 1090 e Atto Aggiuntivo rep. 40187 - Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione - C.S.E. al SAL n. 2 - Liquidazione di € 16.828,68 a favore di Studio
Associato Teseo Ingegneria di Colusso L. e Mangione G.**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI VENETO ACQUE S.p.A. E
SOGGETTO ESECUTORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per i territori interessati;
- con Ordinanza n. 558 del 15.11.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2018 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
- con Legge 159 del 27.11.2020 lo "stato emergenza" è stato prorogato per ulteriori 12 mesi;
- con OCDPC n. 769 del 16.4.2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
- con nota n. 511037 dell'8.11.2021 il Commissario delegato, in attesa dell'adozione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1/2018 dell'Ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, ha comunicato ai soggetti attuatori di proseguire senza soluzione di continuità nel dare attuazione agli interventi già pianificati, procedendo con le medesime modalità sino ad ora adottate, sia per quanto relativo alle procedure di liquidazione che per quanto relativo alle procedure di approvazione e contrattualizzazione;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022 - in G.U. n. 25 del 31.01.2022 - è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11.2.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- con nota prot. n.79268 del 21.02.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
 - con Ordinanza commissariale n. 9 del 22.05.2019 è stato approvato il Piano degli interventi annualità 2019 a valere sulle risorse indicate, tra cui l'intervento "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)" Codice Intervento 87+88A;
 - con la suddetta ordinanza è stata disposta la nomina a Soggetto Attuatore dell'ing. Gianvittore Vaccari, in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., per la realizzazione dell'intervento;
 - con le note n. POST/16615 del 26.03.2020, n. POST/19008 del 03.04.2020 e n. POST/20670 del 09.04.2020, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha autorizzato il Piano per il 2020 afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27.02.2019;
 - con Ordinanza Commissariale n. 4 in data del 21.04.2020 è stato approvato il Piano degli interventi 2020 a valere sulle risorse indicate, tra cui è ricompreso anche l'intervento denominato "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)" - Codice Intervento LN145-2020-558-BL-291, per l'importo complessivo di € 8.500.000,00;
 - con medesima ordinanza, il Commissario ha provveduto ad individuare e nominare Ing. Gianvittore Vaccari, in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento;
 - conseguentemente la progettazione dell'intervento in argomento afferisce al Piano degli interventi 2019- Codice Intervento 87+88A - CUP: J53H19000490001, mentre la realizzazione dell'intervento afferisce e trova copertura economica nel Piano degli interventi 2020 Codice Univoco intervento LN145-2020-558-BL-291-CUP J53H19001420001;
 - a seguito delle note commissariali n. 231308 del 12.06.2020, n. 287019 e n. 287036 del 20.07.2020 e n. 379941 del 18.9.2020 sono state approvate le rimodulazioni n. 5, n. 6, n. 7 e n. 9 a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2019-2020;
 - con Ordinanza Commissariale n. 17 in data del 06.11.2020 è stato rifinanziato, per l'importo complessivo di € 9.100.000,00, l'intervento denominato "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste (BL)" - Codice Intervento LN145-2020-558-BL-291;
 - la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", a valere sulla quota di disponibilità accertata di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art.1, comma 1028, della L. n.145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Ordinanza Commissariale n.17/2020, Allegato A - Quadro Economico della Contabilità Commissariale n.6108 (riga 2 - colonna 2);
 - con Decreto n.551 del 13.05.2020 il Soggetto Attuatore ha nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Francesco Trevisan.

PREMESSO INOLTRE CHE

- il progetto definitivo dell'intervento "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca (BL)", costituito da n. 3 lotti funzionali, è stato approvato in linea tecnica con Decreto 1053 del 17.07.2020, a seguito della conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria e dell'applicazione delle deroghe di cui all'OCDPC 558/2018;
- con medesimo decreto è stato dato mandato al RUP di sviluppare il progetto esecutivo relativamente ai lotti 1 e 2 del progetto definitivo, in ottemperanza alle condizioni, alle indicazioni ed alle osservazioni emerse dalla CdS;
- conseguentemente il progetto esecutivo relativo a "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL)", approvato con Decreto n. 1113 del 29.07.2020 per un importo di Q.E. pari a euro 9.100.000,00, rappresenta uno stralcio del progetto definitivo che ha avuto determinazione positiva nella predetta Conferenza di servizi;

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- con Decreto n. 1745 del 25.09.2020 il Soggetto Attuatore ha affidato l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - C.S.E. relativo all'intervento di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL) allo Studio Associato TESEO INGEGNERIA di Colusso L. e Mangione G., nella persona del P. Ind. Lionello Colusso, con sede a Treviso (TV) in Viale della Repubblica 193/B, C.F. e P.IVA 02382060263, per un importo complessivo di euro € 48.800,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, al netto del ribasso di offerta pari al 16%;
- con Decreto n. 1631 del 17.09.2020 del Soggetto Attuatore i lavori in oggetto sono stati affidati all'A.T.I. costituita dalla Capogruppo Mandataria "F.lli De Pra S.p.A." con sede legale a Ponte delle Alpi (BL) in Viale Cadore n. 69, P.IVA e C.F. 00060010253 e dalle Mandanti "Cadore Asfalti S.r.l. - Deon S.p.A. - Dolomiti Strade S.r.l. - Edil Costruzioni S.r.l. - Costruzioni Tollot S.r.l. - Tonet S.r.l.", che hanno presentato un'offerta economica per l'importo complessivo di € 6.405.832,00, oltre ad I.V.A., di cui € 6.180.832,00 per lavori ed € 225.000,00 per oneri della sicurezza del cantiere, al netto del ribasso di gara pari al 5,78%;
- in data 30.09.2020 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto tra il Soggetto Attuatore e l'Amministratore Delegato dell'Impresa Capogruppo Mandataria "F.lli De Pra S.p.A." in rappresentanza dell'A.T.I. Appaltatrice, come più sopra delineata;
- la sottoscrizione del Contratto è avvenuta nei tempi dettati dall'O.C.D.P.C. n. 4 del 21.04.2020, ovvero entro il 30.09.2020;
- in data 2.11.2020 è stato conseguentemente sottoscritto fra le parti, senza alcuna eccezione o riserva, il Verbale di Consegna Parziale dei Lavori in parola;
- in data 14.12.2020 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle intense precipitazioni nevose che impedivano di proseguire le attività di cantiere in sicurezza ed a regola d'arte;
- in data 10.06.2021 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori riguardanti in via prioritaria ed esclusiva la messa in sicurezza delle pareti mediante disgaggio e consolidamento dei fronti di roccia, il ripristino dei cancelli di ingresso e la realizzazione della pista esterna di cantiere;
- con Decreto n. 1869 del 04.11.2021 il Soggetto Attuatore ha approvato in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo di € 11.200.000,00, così come risultante dal Q.E., la perizia per interventi di completamento e di variante nell'ambito delle opere di ripristino e riqualificazione generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore (BL), denominata "Variante in corso d'opera n. 1 - Settembre 2021";
- in data 05.11.2021 è stato sottoscritto l'Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto rep. n. 1145 tra il Soggetto Attuatore e l'Amministratore Delegato dell'Impresa Capogruppo Mandataria "F.lli De Pra S.p.A." in rappresentanza dell'A.T.I. Appaltatrice, come più sopra delineata;
- in data 09.11.2021 il Direttore dei Lavori ha disposto la consegna definitiva dei lavori;
- in data 13.12.2021 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni meteo che impedivano di proseguire le attività di cantiere in sicurezza ed a regola d'arte;
- in data 12.04.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa parziale dei lavori riguardanti in via prioritaria ed esclusiva le attività di realizzazione dello sgrigliatore di monte, la realizzazione delle opere di difesa spondale nella zona a valle dell'info-point, nonché l'apprestamento delle aree interne per la realizzazione degli ultimi disagi previsti;
- in data 10.05.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto un'ulteriore ripresa parziale dei lavori riguardanti le lavorazioni previste all'interno della forra, ad eccezione della zona a monte della Cascata Franzei ed a valle della Cascata Cattedrale;
- in data 30.05.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa definitiva dei lavori;
- in data 13.12.2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a causa delle intense precipitazioni nevose e delle basse temperature che impedivano di proseguire le attività di cantiere in sicurezza ed a regola d'arte.

VISTI:

- il SAL n.2 per lavori a tutto il 13.12.2022;
- la Determina n.72 del 14.07.2022, con la quale il Soggetto Esecutore ha inteso di adeguare il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al contratto rep. comm. 1090/2020;
- l'Atto Aggiuntivo al contratto rep. comm. 1090/2020, sottoscritto in data 04.08.2022, con il quale viene adeguato l'incarico professionale relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, conseguente all'Approvazione della Variante in corso d'opera n.1 (Decreto 1869 del 04.11.2021), compensando l'adeguamento del PSC conseguente all'attivazione della cava denominata "Col di Rocca"

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 - 53.22.960 - Fax 041 - 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

con un importo di € 2.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, ed adeguando l'incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i maggiori e diversi lavori previsti con un importo di 20.070,00 oltre oneri previdenziali ed IVA.

- la nota prot. n. 4594 del 29.12.2022 con cui il RUP Ing. Francesco Trevisan ha disposto la fatturazione del II° acconto relativo al contratto per il servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione di cui al rep. comm. 1090/2020, per l'importo di € 13.200,00 oltre oneri previdenziali del 4,5% (lo studio associato prevede sul 50% dell'importo il contributo INARCASSA del 4%, sull'altro 50% il contributo EPPI del 5%) ed IVA 22%, per l'importo complessivo di € 16.828,68.

VISTA la seguente documentazione:

- la Fattura n. 1 in data 02.01.2023 dello Studio Associato Teseo Ingegneria di Colusso L. e Mangione G., con sede a Treviso (TV), Viale della Repubblica n.193/B, CF e P.IVA: 02382060263, per l'importo complessivo di € 16.828,68, cassa previdenziale e IVA comprese,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- la regolarità fiscale dello Studio Associato Teseo Ingegneria di Colusso L. e Mangione G. accertata in data 25.01.2023;
- il D.U.R.C dello Studio Associato Teseo Ingegneria di Colusso L. e Mangione G. con scadenza 11.05.2023.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di quantificare in € 16.828,68 la somma necessaria per il pagamento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione P. Ind. Lionello Colusso, dello Studio Associato Teseo Ingegneria di Colusso L. e Mangione G. con sede a Treviso (TV), Viale della Repubblica n.193/B, CF e P.IVA: 02382060263, del secondo acconto per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori: "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e realizzazione collettore fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste" - Codice Intervento LN145-2020-558-BL-291, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 e successiva Ordinanza Commissariale n.17 del 06.11.2020, ed ai lavori: "Intervento di completamento delle opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore" - Codice Intervento LN145-2021-D-BL-277, di cui all'Ordinanza Commissariale n.10 del 29.07.2021;
- di liquidare la fattura n. 1 in data 02.01.2023 dello Studio Associato Teseo Ingegneria di Colusso L. e Mangione G. con sede a Treviso (TV), Viale della Repubblica n.193/B, CF e P.IVA: 02382060263, per l'importo complessivo di € 16.828,68 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 14.188,68 pari al totale delle competenze detratta la ritenuta d'acconto mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
 - di € 2.640,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto.

VISTO

- il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n. 17/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n.10/2021;
- l'O.C.D.P.C. n. 769 del 16.11.2021;
- l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 16.828,68 la somma necessaria per il pagamento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione P. Ind. Lionello Colusso, dello Studio Associato Teseo Ingegneria di Colusso L. e Mangione G. con sede a Treviso (TV), Viale della Repubblica n.193/B, CF e P.IVA: 02382060263, del secondo acconto per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori: "Opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore e

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

realizzazione collettore fognario da Malga Ciapela-Sottoguda-Col di Rocca-Saviner di Laste" - Codice Intervento LN145-2020-558-BL-291, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 e successiva Ordinanza Commissariale n.17 del 06.11.2020, ed ai lavori: "Intervento di completamento delle opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda in Comune di Rocca Pietore" - Codice Intervento LN145-2021-D-BL-277, di cui all'Ordinanza Commissariale n.10 del 29.07.2021;

3. di liquidare la fattura n. 1 in data 02.01.2023 dello Studio Associato Teseo Ingegneria di Colusso L. e Mangione G. con sede a Treviso (TV), Viale della Repubblica n.193/B, CF e P.IVA: 02382060263, per l'importo complessivo di € 16.828,68 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 14.188,68 pari al totale delle competenze detratta la ritenuta d'acconto mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
 - di € 2.640,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";
5. di pubblicare la presente determinazione, se e per quanto necessario e dovuto, nelle forme di legge

IL SOGGETTO ESECUTORE PER IL SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.P.A
Ing. Gianvittore Vaccari

**OCDDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A**

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it