



DECRETO n. 313 del 09/05/2023

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 Prog.VI 255 – “Risezionamenti e sghiaiamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main e altre nel Comune di Posina (VI)”. *Importo € 440.000,00* -

Cod. Univoco Intervento: LN145-2021-D-VI- 255

CUP H37H21002460001 - CIG 8959656E04

Liquidazione della fattura n. 28 del 28/03/2023 di € 16.842,50 COSTRUZIONE GELMINI Certificato di Pagamento straordinario n. 2 per maggiori importi derivanti dall'applicazione del “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022 e rimodulazione del quadro economico.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida all'impresa “COSTRUZIONI GELMINI S.r.l.”, con sede legale in Via L. Cappellari n. 25, 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.I. 043027002427, il certificato di Pagamento straordinario n. 2 relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Calcolo dell'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo prezziario approvato sulle lavorazioni effettuate, dalla quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo pari ad € 13.805,33 (90% di € 15.339,25) oltre l'IVA come da certificato di pagamento del 10/03/2023 e sottoscritto dal RUP.
- Fattura n. 28 del 28/03/2023 .

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di

adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato – Prog.VI 255 “Risezionamenti e sghiaamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main e altre nel Comune di Posina (VI)”. *Importo € 440.000,00* -
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22” a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto 1763 del 25/11/2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto Codice: LN145-2021-D-VI 255 – “Risezionamenti e sghiaamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main e altre nel Comune di Posina (VI)”. *Importo € 440.000,00* –

VISTO che con Decreto n. 28 del 13/01/2022 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti nel “Risezionamenti e sghiaamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main e altre nel Comune di Posina (VI)”. alla Ditta COSTRUZIONI GELMINI S.r.l.”, con sede legale in Via L. Cappellari n. 25, 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.I. 043027002427 e approvava il quadro economico rimodulato;

VISTO che con Decreto n. 148 del 24/02/203 approvava la perizia lavori aggiuntivi e il quadro economico rimodulato come segue:

(A) LAVORI		
Lavori in appalto	€	240.781,01
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	5.500,00
(A) SOMMANO	€	246.281,01
(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% su Totale Lavori (A)	€	54.181,82
Spese tecniche (iva e oneri compresi)	€	24.012,04
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€	5.456,11
Oneri gara Veneto Strade	€	9.760,00
Contributo oneri gara ANAC	€	225,00

Indagini specialistiche per rischio bellico(iva e oneri compresi)	€	4.392,00
Accantonamento per revisione prezzi 2022 (iva compresa) (derivante da ribasso in fase di gara)		15.669,50
Somme a disposizione derivanti da ribasso in fase di gara (iva compresa)		38.184,80
Indennizzi per occupazioni temporanee e servitù	€	0,00
Imprevisti ed arrotondamenti (iva e oneri compresi)	€	1.837,72
(B) SOMMANO		153.718,99
TOTALE	€	400.000,00

EVIDENZIATO CHE:

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 90% per i lavori affidati entro il 31/12/2021 e eseguiti e contabilizzati entro il 31/03/2023;
- nelle more dell'approvazione del nuovo prezzario regionale, le Stazioni Appaltanti ai fini della determinazione dei costi dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature, possono incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali in vigore;

La Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 ha approvato il prezzario regionale anno 2022;

VISTO:

- l'attestazione del Direttore dei lavori del 10/03/2023, con la quale ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezzario regionale 2022" sulle lavorazioni effettuate in € 13.805,33 (90% di € 15.339,25) + IVA, per un totale di € **16.842,50**;
- Il RUP ha sottoscritto la determinazione dell'incremento dei prezzi presentata dal D.L., facendola propria;

VISTO:

- il Certificato di Pagamento straordinario n. 2 del 10/03/2023 per la somma di € 13.805,33 IVA esclusa;

RITENUTO di dover procedere ad una rimodulazione del quadro economico di progetto evidenziando le somme derivanti da ribasso d'asta residue, le somme destinate al pagamento della revisione prezzi anno 2022, la rideterminazione degli importi delle spese tecniche e delle spese per gestione rischio bellico alla luce degli affidamenti effettuati con decreti n° 1622 del 01/10/2021, n° 201 del 11/5/2022, n° 202 del 11/5/2022 e n° 136 del 21/02/2023 e la conseguente quota da destinare ad imprevisti, si riporta di seguito il quadro economico rimodulato:

A" - Somme a base d'asta		
Lavori	€	240.781,01
oneri per la sicurezza	€	4.637,26
oneri per la sicurezza Covid	€	862,74
Somma "A"	€	246.281,01
"B"- Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA sui lavori	€	54.181,82

spese tecniche (comprensivo di iva e oneri)	€	24.012,04
Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	5.456,11
Oneri gara Veneto Strade	€	9.760,00
Contributo oneri gara ANAC	€	225,00
Indagini specialistiche per rischio bellico	€	4.392,00
Accantonamento per revisione prezzi 2022 (iva compresa) (derivante da ribasso in fase di gara)		32.512,00
Somme derivanti da ribasso in fase di gara (iva compresa)		21.342,30
Imprevisti ed arrotondamenti	€	1.837,72
Somma "B"		153.718,99
TOTALE DEL PROGETTO		400.000,00

DATO ATTO che le voci “Accantonamento per revisione prezzi 2022 (iva compresa)” e “Somme a disposizione derivanti da ribasso in fase di gara (iva compresa)” traggono origine dal totale del ribasso di gara in precedenza accorpato nella voce “Imprevisti ed arrotondamenti (iva e oneri compresi)”;

VISTO che con decreto di liquidazione n. 273 del 20/04/2023, è stata liquidato il II^ SAL di € 142.181,72 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 10/03/2023 è stato presentato un certificato di pagamento n. 2 STRAORDINARIO relativo al SAL sopra indicato, per la somma di € 13.805,33 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall’applicazione del “Prezziario regionale 2022”:

- Certificato di pagamento Straordinario n. 2 bis del 10/03/2023;
- la fattura n. 28 del 28/03/2023 per l’importo complessivo di € 16.842,50 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;
- L’Attestazione del DURC di congruità prot. 211406 del 19/04/2023

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta COSTRUZIONI GELMINI S.r.l.”, con sede legale in Via L. Cappellari n. 25, 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.I. 043027002427, dell’importo complessivo di € **16.842,50**, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell’assegnazione delle risorse di cui all’art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l’O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il quadro economico rimodulato come in premessa;
- 3- Di quantificare in € 16.842,50 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta COSTRUZIONI GELMINI S.r.l.”, con sede legale in Via L. Cappellari n. 25, 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.I. 043027002427 per l’incremento dei prezzi derivanti dall’applicazione del nuovo “Prezziario

regionale 2022” relativi Prog.VI 255 “Risezionamenti e sghiaamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main e altre nel Comune di Posina (VI)”. di cui all’Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B.

- 4 di liquidare la fattura n. 28 del **28/03/2023** per l’importo complessivo di € **16.842,50** mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - o di € **13.805,33** a favore della Ditta Ditta COSTRUZIONI GELMINI S.r.l.”, con sede legale in Via L. Cappellari n. 25, 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.I. 043027002427 per la quota relativa all’imponibile;
 - o di € 3.037,17 a favore dell’Erario, per la quota relativa all’IVA.
- 5 di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021, che presenta sufficiente disponibilità.
- 6 di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
- 7 di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
- 8 di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post-Emergenziali;

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI
F.to dott. Gianmaria Sommovilla