



DECRETO N. 14 DEL 12 gennaio 2021

OGGETTO: Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili. Programma di interventi in materia di collocamento mirato Esercizio 2019 (Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16). Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro delle persone con disabilità e attività di supporto al servizio pubblico di collocamento mirato. DGR n. 1502 del 15/10/2019. Proroga del termine di conclusione dei progetti approvati con DDR n. 1079 del 27/11/2019.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il presente provvedimento proroga di sei mesi il termine di conclusione delle attività dei progetti approvati con DDR n. 1079 del 27/11/2019 nel quadro della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1502/2019.

---

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

- Visto il provvedimento n. 1502 del 15/10/2019 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la realizzazione di "Interventi di formazione e accompagnamento al tirocinio e al lavoro delle persone con disabilità iscritte all'elenco di cui alla legge 68/99 e attività di supporto al servizio pubblico di collocamento mirato" e la relativa Direttiva;
- Visto il DDR n. 1079 del 27/11/2019 di approvazione delle risultanze dell'istruttoria relative ai progetti presentati per la realizzazione dei progetti nell'ambito della DGR n. 1502 del 15/10/2019;
- Osservato che la DGR n. 1502 del 15/10/2019 fissa in 12 mesi dall'avvio il termine per la conclusione delle attività progettuali;
- Posto che il termine di avvio previsto per gli interventi di cui al DDR n. 1079 del 27/11/2019 era il 15/01/2019, poi prorogato al 22/01/2020 con DDR n. 16 del 13/01/2020;
- Considerato che i progetti relativi alla DGR n. 1502 del 15/10/2019 sono ancora in corso di realizzazione;
- Visto che con comunicazione pervenuta al prot. n. 537723 del 17/12/2020 l'ente Irecoop Veneto, in nome e per conto di tutti gli enti capofila dei progetti a valere sulla DGR n. 1502/2019, rappresenta la necessità di una proroga di almeno 6 mesi per la conclusione dei progetti, in quanto, a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto, vi sarebbe un'oggettiva difficoltà a portare a termine le attività entro il 15 gennaio 2020;
- Ritenuta legittima e fondata la domanda e necessaria la concessione di una proroga di almeno 6 mesi al termine di conclusione dei progetti approvati con DDR n. 1079 del 27/11/2019;
- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i., in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

## DECRETA

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di prorogare di 6 mesi il termine di conclusione di ciascun progetto approvato con DDR n. 1079 del 27/11/2019 nel quadro della Deliberazione n. 1502/2019;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR e sul sito internet della Regione del Veneto.

f.to Dott. Alessandro Agostinetti