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1. Amministrazione responsabile

RIFERIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Nome Descrizione Tipologia Indirizzo Telefono Sito web

Veneto Regione del
Veneto

Regione più
sviluppata

Palazzo Balbi,
Dorsoduro, 3901

O41 2794303 – 041
2794308 http://www.regione.veneto.it

2. Periodo di monitoraggio

PERIODO DI MONITORAGGIO

Codice Scadenza Data inizio Data fine

IV sessione di monitoraggio 31/08/2019 04/09/2019 30/09/2019

3. Dettaglio relazione

3.1 Sintesi attività interventi 6.1

Con riferimento allo stato di avanzamento dei tre interventi di semplificazione legislativa e procedurale
programmati, si evidenzia quanto segue:

tutti gli interventi sono stati avviati;
si evidenzia un avanzamento rispetto al precedente monitoraggio in quanto è stata completata
per il POR FSE l'attività che prevedeva la creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli Uffici di
programmazione, finalizzati all'adozione di schemi standardizzati di bandi/avvisi, attività prevista
nell'ambito dell'intervento "Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di bandi tipo/avvisi";
è prevedibile che il ritardo registrato nell'intervento "Realizzazione/ estensione di modalità e
processi di mappatura di norme, regolamenti, etc." e, nella fattispecie, nell'attività
"Aggiornamento del testo unico per i Beneficiari del POR FSE" sia di prossima risoluzione.

3.2 Sintesi attività interventi 6.2

Si conferma l’avvenuto completamento dell'unico intervento standard locale avente ad oggetto la
“Programmazione di nuove procedure concorsuali”. 

3.3 Sintesi attività interventi 6.3

Con riferimento allo stato di avanzamento dei n. 9 interventi standard locali  e dei n. 2 interventi locali sulle
funzioni trasversali e sugli strumenti comuni si evidenzia quanto segue:

n. 5 interventi sono stati completati;
i restanti n. 6 interventi sono in corso di attuazione, essendo state avviate tutte le relative
attività;
dei n. 6 interventi in corso, solo uno registra un ritardo. L'attività in ritardo consiste nel
completamento delle funzioni del modulo "istruttoria" del SIU per il FSE, unica attività prevista
nell'ambito dell'intervento "Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la
selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti". Le motivazioni specifiche del ritardo sono
riportate nella sezione di riferimento.

 

3.4 Sintesi attività interventi allegato B

Non presente.

3.5 Principali problemi incontrati

Non si rilevano criticità di ordine generale.



4. Avanzamento degli interventi di rafforzamento (con indicazione di eventuali buone pratiche
da evidenziare)

4.1 Interventi 6.1

Adozione/estensione dell'utilizzo di schemi di Bandi tipo / Avvisi

Attività 1) Creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli uffici programmazione finalizzati all'adozione di schemi
standardizzati di Bandi/avvisi

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019
Creazione di gruppi di lavoro e sinergie tra gli uffici
programmazione finalizzati all'adozione di schemi
standardizzati di Bandi/avvisi

ADG FSE COSTO
ZERO FSE_PATT01 NON

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/08/2019 IMPORTO: 0,00€

FONDO: FSE

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Con la concertazione dell'Area, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019 sono continuati gli incontri del Gruppo Tecnico di Lavoro composti dal personale
incardinato presso le Unità Organizzative di Programmazione della Direzione Formazione e Istruzione e della Direzione Lavoro. Nei suddetti mesi si sono altresì tenuti, a
cadenza settimanale, incontri operativi tra le Strutture di competenza per l'implementazione di alcune specifiche funzionalità di SIU. Le  Direzioni hanno attuato quanto
concordato negli incontri tra Strutture, adeguando ove possibile i propri bandi del 2019 agli schemi concordati nelle sedute comuni.

Realizzazione/estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc..
(es.: sistematizzazione e reperimento per policy)

Attività 1) Aggiornamento del Testo unico per i Beneficiari del POR FSE

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Aggiornamento del Testo unico per i
Beneficiari del POR FSE ADG FSE COSTO

ZERO FSE_ATT01 NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Si attende il rapporto definitivo di Audit di conformità della Commissione (Reperforming)

NOTE: Il  Testo Unico dei Beneficiari è nella fase di revisione finale.Nel periodo di riferimento sono continuati gli incontri con le strutture di riferimento per la stesura del
Testo Unico dei Beneficiari. Durante gli incontri  sono state raccolte  tutte le osservazioni al Testo.



Adozione/estensione dell'utilizzo delle opzioni di costo semplificato previste dalla
regolamentazione comunitaria

Attività 1) Creazione di un gruppo di lavoro specifico finalizzato all’analisi delle UCS del FSE per l’adesione parziale
all’Atto Delegato approvato con Decisione 2017/90 della Commissione Europea

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018
Creazione di un gruppo di lavoro specifico finalizzato
all’analisi delle UCS del FSE per l’adesione parziale
all’Atto Delegato approvato con Decisione 2017/90
della Commissione Europea

ADG FSE COSTO
ZERO FSE_FIN01 NON

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: Sono previsti ulteriori incontri con Tecnostruttura  nel mese di ottobre 2019.

NOTE: Sono intercorsi i primi incontri con Tecnostruttura per l'analisi delle UCS. Approfondimento della materia relativa agli aiuti di Stato.

Attività 2) Messa a punto di un sistema di costi semplificati per il FESR, in particolare per le spese di personale.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019 Messa a punto di un sistema di costi semplificati per il
FESR, in particolare per le spese di personale. ADG FESR COSTO

ZERO FESR_FIN01 NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/04/2019 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) all'interno dei progetti di ricerca e innovazione rappresenta un'importante opportunità di innovazione
nei processi amministrativi e gestionali delle attività finanziate per ridurre gli oneri amministrativi e burocratici che incombono sui promotori di progetti, nonchè i tempi di
validazione delle rendicontazioni ed erogazione delle risorse. A seguito dei corsi specifici di formazione tenutisi in materia per il personale regionale e per gli OI, è stata
avviata la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro che, riunitosi il 26/02/2019 e il 18/04/2019, ha elaborato una metodologia di lavoro per la rendicontazione delle
spese del personale coinvolto nei progetti di ricerca e innovazione. Nello specifico, ad integrazione del "Manuale Procedurale POR FESR 2014-2020", il Gruppo di Lavoro ha
predisposto il testo del nuovo paragrafo 2.2.6.1 che descrive le modalità di rendicontazione con costi standard delle spese di personale coinvolto in attività di ricerca e
innovazione.

4.2 Interventi 6.2



SNSviluppo delle competenze comportamentali nelle PA

Attività 1) Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale / Le scienze
cognitive e comportamentali della PA

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018

Rafforzamento delle
competenze in tema di
organizzazione pubblica
comportamentale / Le scienze
cognitive e comportamentali
della PA

ALTRO - Unità di
Gestione Programma
Azione Coesione
Governance e Assistenza
Tecnica 2007-2013

Altro

ALTRE FONTI - FdR
- Programma
Azione Coesione
Governance e
Assistenza Tecnica
2007-2013

FESR_PATT01,
FSE_PATT01 AVVIATO 100.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 100.000,00€

FONDO: Altro

FONTE: ALTRE FONTI - FdR - Programma Azione Coesione Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013

NOTE: Nel periodo di riferimento è proseguita l’attuazione del corso di formazione “Rafforzamento delle competenze in tema di organizzazione pubblica comportamentale
/ Le scienze cognitive e comportamentali della PA”. L’iniziativa è rivolta alle AdG dei Programmi Operativi ed ai Responsabili dei PRA, con l’obiettivo di fornire “strumenti di
analisi comportamentale e di gestione cognitiva, sia dei processi decisionali organizzativi, sia degli interventi e delle proposte di policy, con particolare riferimento alle
politiche di coesione e sviluppo economico e sociale del territorio”, con ricadute positive in termini di efficacia ed efficienza dell’attuazione della politica di coesione,
miglioramento dell’interazione delle Pubbliche Amministrazioni con i beneficiari degli interventi e con i destinatari finali, potenziamento del capitale umano del
management interno delle AdG dei Programmi e dei Responsabili dei PRA.  Nel periodo oggetto di monitoraggio si sono tenute le seguenti sessioni del corso: 23 maggio
2019 (10-18) 24 maggio 2019 (9-17) 30 maggio 2019 (10-18) 31 maggio 2019 (9-17) 6 giugno 2019 (10-18) 7 giugno 2019 (9-17)

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

NOTE: Il Responsabile Tecnico PRA, dott. Diego Vecchiato, ha completato la frequenza del corso "Scienze cognitive e Amministrazione Pubblica comportamentale".

L.1 Programmazione di nuove procedure concorsuali pubbliche

Attività 1) L.1.1 Indizione di nuove procedure concorsuali

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 L.1.1 Indizione di nuove
procedure concorsuali

ALTRO - Direzione
Organizzazione e Personale FSE AT

FSE_PATT01,
FSE_ATT01, FSE_ATT02,
FSE_FIN01

NON
AVVIATO 200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/04/2019 IMPORTO: 0,00€

FONDO: FSE

FONTE: COSTO ZERO

MOTIVAZIONI RITARDO: Prima di considerare concluso l’intervento, che aveva scadenza 31/12/2018, si è ritenuto opportuno attendere l’approvazione del "Piano
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Piano assunzioni per l'anno 2019". Il piano è stato approvato con DGR 1442 del 08/10/2018 e risultava
nella programmazione del fabbisogno di personale, per il triennio 2018- 2020, la previsione per il 2019 dell’indizione di  nuovi concorsi. Si è pertanto ritenuto opportuno
non considerare concluso l’intervento al monitoraggio del  31/12/2018 in attesa dell’evoluzione delle nuove procedure concorsuali.

NOTE: L’intervento risulta concluso alla data del 30/04/2019 e si ritiene siano state soddisfatte le necessità di fabbisogno di personale previste dal Piano. L’intervento
previsto nel PRA nell’Area 6.2 “interventi sul personale” fa riferimento a due figure professionali per le quali è stata avviata, prima dell’indizione della procedura
concorsuale, una ricognizione di mobilità esterna volontaria. La procedura di mobilità esterna volontaria ha dato esito positivo e nello specifico le figure professionali di
categoria D "specialista dei procedimenti di apprendimento e del lavoro" e C "assistente dei procedimenti di apprendimento lavoro" sono state individuate con i decreti n.
52 del 15 marzo 2018 e n. 53 del 15 marzo 2018, con i quali sono state approvate le risultanze delle procedure valutative e la graduatoria finale. La procedura si è
conclusa con il trasferimento nei ruoli regionali di n. 2 dipendenti di categoria D con profilo di specialista dei processi di apprendimento e del lavoro e di n. 1 dipendente di
categoria C con profilo di assistente dei processi di apprendimento e del lavoro. In questo modo si è dato esito alle esigenze dell’Area Capitale Umano per le figure
indicate. Va inoltre considerato che con Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 196 del 16 ottobre 2018 è stata indetta una nuova procedura
concorsuale dedicata al reclutamento di figure specifiche con profilo economico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di assistente economico,
categoria c - posizione c1. La commissione all’uopo nominata è stata individuata con DPGR n. 8 del 21.01.2019 per l’espletamento delle fasi procedurali previste.



4.3 Interventi 6.3

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti di Business Intelligence a supporto dei processi
decisionali

Attività 1) Sviluppo del sistema di monitoraggio mediante l’applicativo informatico SFERe.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019
Sviluppo del sistema di
monitoraggio mediante
l’applicativo informatico SFERe.

ALTRO - Segreteria Generale della
Programmazione - UO Sistema dei
controlli e delle attività ispettive

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FSE_PATT01 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI BUONA PRATICA: Si tratta di un sistema che aggancia il monitoraggio ad obiettivi di struttura formalmente approvati dall'Amministrazione anche per la
valutazione delle performance.

NOTE: Si precisa che l'attività sta procedendo in linea con quanto previsto. Ad oggi sono stati predisposti 9 report, ossia 3 ulteriori report rispetto al precedente
monitoraggio. E' stato dunque superato l'obiettivo prefissato per l'attività in argomento, ossia la produzione di n. 6 report. L'attività si considera in corso, pur essendo di
fatto stata completata. In particolare, due dei nuovi report riferiti al monitoraggio in itinere, con dati rilevati al 30 giugno, sono stati consegnati al Comitato dei Direttori
svoltosi il 2 settembre 2019. Il terzo report, riferito al monitoraggio dell’anno 2018 (DGR n. 63/CR del 19/06/2019), è stato trasmesso al Consiglio regionale con nota prot.
n. 264203 del 20 giugno 2019. Nella seduta del 25 luglio 2019, la Prima commissione consiliare ha preso atto, a maggioranza, del rapporto di monitoraggio degli obiettivi
strategici relativi all’anno 2018 (rendicontazione n. 151/2019 "Ciclo della programmazione e controllo. Rapporto di monitoraggio degli obiettivi strategici relativi all'anno
2018 approvati con la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 201 8-2020" (Legge regionale 29 novembre 2001 n. 35, art. 27,
comma 3), ai sensi dell’art. 52 del Regolamento consiliare.  

Attività 2) Realizzazione della Banca Dati “Cruscotto Monitoraggio” FSE

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019 Realizzazione della Banca Dati
“Cruscotto Monitoraggio” FSE ADG FSE FSE AT FSE_FIN01 AVVIATO 24.400,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Nel periodo di riferimento  sono continuati gli incontri del gruppo di lavoro per implementare le funzionalità del "Cruscotto di Monitoraggio". Nello specifico sono
state apportate le seguenti integrazioni al  sistema: Grafica e Dashboard utente: la grafica dell’intero applicativo è stata portata a nuovo con uno studio delle varie
interfacce in base all’usability degli utenti e ai commenti descritti in fase di Audit. Pianificazione degli interventi: è stata rivista completamente la sezione di pianificazione
con la possibilità di pianificare gli interventi anche in base alle priorità di investimento. Sezione RAA: è stata abilitata la sezione RAA da considerarsi come mero
contenitore dei dati trasmessi e certificati su SFC. Verifica Calcolo Indicatori: sono stati rivisti i calcoli degli indicatori.

Attività 3) Realizzazione della reportistica per la misurazione della performance amministrativa di SIU

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019
Realizzazione della reportistica
per la misurazione della
performance amministrativa di
SIU

ADG FESR FESR AT FESR_ATT02 NON
AVVIATO 80.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Attualmente è in corso la riesecuzione dei test atti a finalizzare la conformità dei risultati definiti a livello progettuale.



Attivazione/implementazione di piani annuali di attuazione

Attività 1) Cronoprogramma FSE

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Cronoprogramma
FSE ADG FSE COSTO

ZERO
FSE_PATT01,
FSE_FIN01 NON AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONDO: FSE

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Il Cronoprogramma FSE vede una programmazione degli avvisi/bandi  FSE con  previsione fino a fine 2019. La programmazione viene monitorata trimestralmente
al fine di individuare la regolarità del programma  o lo scostamento rispetto alla previsione. In tal modo è possibile, in tempi brevi, porre in essere eventuali azioni
correttive. L'analisi è prevista su ogni Asse e tiene conto dell'importo programmato e dell'importo  stanziato e individua la struttura responsabile della sua attuazione.
L'attuazione del  cronoprogramma è stato presentato  il 29 gennaio 2019 presso la sala Polifunzionale della Regione in occasione dell'evento annuale di presentazione del
POR FSE.

Realizzazione/rafforzamento di attività di tutoring a favore dei beneficiari compreso tematiche
amministrativo-contabili

Attività 1) Miglioramento della fruizione di manuali e guide informative ai bandi e alla progettazione

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Miglioramento della fruizione di manuali e guide
informative ai bandi e alla progettazione ADG FESR FESR AT FESR_PATT01 NON

AVVIATO 6.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/03/2019 IMPORTO: 6.000,00€

FONDO: FESR

FONTE: AT

MOTIVAZIONI RITARDO: Ritardo dovuto alla necessità di definire le Check List.

NOTE: Ad integrazione dei documenti già consultabili e scaribili, sono stati pubblicati i modelli di Check List per le domande di pagamento e di controllo in loco per
ciascun bando ai fini di una maggiore trasparenza verso i beneficiari con la conseguenza che, da un punto di vista metodologico, la pubblicazione dei Manuali specifici è
stata di fatto assorbita dalla pubblicazione del Manuale Generale e delle Check List.



Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti informatizzati per la selezione dei beneficiari e
la valutazione dei progetti

Attività 1) Completamento funzioni modulo istruttoria FSE del Sistema Informativo Unitario

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Completamento funzioni modulo istruttoria FSE
del Sistema Informativo Unitario ADG FSE COSTO

ZERO FSE_PATT02 NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO:  Il ritardo nell'elaborazione dei moduli è da imputarsi alla complessità delle Direttive che prevedono diversi tipi di interventi/ utenza e alla
necessità di raccordare tali procedure alla certificabilità delle spese alla UE.  E' stata inoltre attribuita priorità allo sviluppo delle funzionalità del SIU collegate al sistema di
anticipo e saldo della spesa.

NOTE: Messa in produzione del modulo di richiesta anticipo e di richiesta rimborso intermedio. In elaborazione le specifiche tecniche del modulo di saldo.

Realizzazione/rafforzamento di attività di affiancamento a favore dei Organismi Intermedi

Attività 1) Rafforzamento e tracciatura delle riunioni di coordinamento con gli OI.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Rafforzamento e tracciatura delle riunioni di
coordinamento con gli OI. ADG FESR COSTO

ZERO FESR_PATT02 NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 29/08/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'attività di affiancamento agli OI garantisce l'efficace ed efficiente avanzamento del PO e persegue il fine di supportare gli stessi nella gestione delle Azioni
oggetto del perimetro di delega. L'attività si è svolta in piena sinergia con gli OI ed è stata oggetto di metodica documentazione quale risultato di una puntuale azione di
monitoraggio della metodologia di lavoro degli uffici operativi sul Programma. Nello specifico, il supporto fornito si è concretizzato implementando il sistema informatico
condiviso della Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FESR di due cartelle ad uso distinto per l'OI Avepa e per gli OI Autorità Urbane. Entrambe le cartelle sono
state strutturate in sottocartelle individuate secondo il criterio dell'iter cronologico delle riunioni svolte. L'implementazione, attuata ed organizzata nelle modalità
descritte, ha consentito la raccolta ordinata dei verbali degli incontri, sia di indirizzo che di coordinamento, svolti periodicamente con gli OI. L'archiviazione ha agevolato
la tracciabilità documentale ex post dell'operato degli OI nella gestione del POR FESR, rendendo disponibili ai soggetti coinvolti nell'attuazione del PO, informazioni utili
per gli adempimenti di competenza e le decisioni condivise nel corso delle riunioni.

Attività 2) Rilascio pareri agli OI.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018 Rilascio pareri agli OI. ADG FESR COSTO
ZERO FESR_PATT02 NON

AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 30/08/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: L'intervento "Realizzazione/ rafforzamento di attività di affiancamento a favore degli OI" si è sviluppato anche mediante la redazione di pareri che sono stati
rilasciati principalmente dall' AdG ma anche da organismi extraregionali aventi competenza in materia di POR FESR. I pareri sono il risultato di un'attività di
approfondimento delle questioni giuridiche e delle tematiche specifiche afferenti il POR FESR. Sotto il profilo amministrativo, la raccolta e l'archiviazione dei pareri
elaborati è stata attuata attraverso la predisposizione, nel sistema informatico condiviso della Unità Organizzativa Programmazione e gestione FESR, di due cartelle ad
uso distinto per l'OI AVEPA e per gli OI Autorità Urbane. Ciascuna cartella è stata suddivisa in sottocartelle individuate per ordine cronologico, in base alla data di rilascio
del parere richiesto. Ciò ha consentito di avere una visione sistematica dell'attività di supporto prestata agli OI.



Istituzione/rafforzamento strumenti operativi unitari di coordinamento per le politiche di
sviluppo ivi comprese quelle di coesione.

Attività 1) Rafforzamento del Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018
Rafforzamento del Nucleo di
Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE
e FSC

ALTRO - Segreteria Generale
della Programmazione

COSTO
ZERO

FESR_PATT01,
FSE_PATT01

NON
AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 31/12/2018 IMPORTO: 0,00€

FONTE: COSTO ZERO

NOTE: Nelle riunioni periodiche del Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC è stata trattata la questione dello stato di avanzamento dei Programmi
cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento Europei e dei Programmi di Cooperazione Territoriale CTE. I relativi verbali sono stati trasmessi al Responsabile
Tecnico PRA. L'interazione tra Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC e gli organi deputati alla governance del PRA sarà ulteriormente rafforzata
invitando alle prossime riunioni il Responsabile Tecnico PRA, il quale potrà relazionare in merito allo stato di avanzamento del Piano.

Sviluppo/integrazioni/evoluzioni di funzioni di interoperabilità tra il sistema di scambio
elettronico dei dati dell'AdG e il sistema di contabilità

Attività 1) Sviluppo e integrazione di Nusico, applicativo di contabilità regionale, a favore dell’OI (AVEPA) del POR
FESR.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018
Sviluppo e integrazione di Nusico, applicativo di
contabilità regionale, a favore dell’OI (AVEPA)
del POR FESR.

ALTRO - Direzione
ICT e Agenda
Digitale

FESR AT FESR_FIN01 NON
AVVIATO 50.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: COMPLETATO

DATA COMPLETAMENTO: 17/08/2018 IMPORTO: 72.540,00€

FONDO: Altro

FONTE: BILANCI ORDINARI

NOTE: L'applicativo regionale di contabilità Nusico è stato implementato mediante la realizzazione di un' apposita installazione che consente l'interoperabilità con il
sistema di gestione e monitoraggio delle risorse programmate dai bandi comunitari 2014-2020 (SIU) da parte dell'Organismo Intermedio AVEPA del POR FESR. L' attività
si è conclusa con il rilascio dell'applicativo in produzione in data 17/08/2018. Per la realizzazione dell'attività sono stati impiegati fondi regionali disponibili su un capitolo
dedicato alle "spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", del bilancio di previsione 2018 - 2020, con un conseguente risparmio di risorse di Assistenza
Tecnica del POR FESR che saranno pertanto opportunamente riprogrammate.



Sviluppo/integrazioni/evoluzione di aree dedicate ai Beneficiari del Programma per la
condivisione di atti, faq, documentazione, schede progetto, informazioni, news, Opendata,

etc.

Attività 1) Evoluzione con implementazione dell’area web dedicata ai beneficiari mediante documenti, materiale
informativo, open data, ecc.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019
Evoluzione con implementazione dell’area web
dedicata ai beneficiari mediante documenti,
materiale informativo, open data, ecc.

ADG FESR FESR AT FESR_PATT01 NON
AVVIATO 12.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: A seguito dell'aggiudicazione della gara, sono stati avviati i lavori finalizzati alla reingegnerizzazione della pagina Web la cui messa online è prevista entro fine
2019.

Sviluppo/integrazioni/evoluzione di sistemi di gestione di procedimenti amministrativi (es.:
workflow documentale, conservazione sostitutiva, etc…)

Attività 1) Acquisizione mediante gara CONSIP dell'attività denominata "Registrazione e archiviazione dei fascicoli
di progetto e dei flussi documentali"

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019
Acquisizione mediante gara CONSIP dell'attività
denominata "Registrazione e archiviazione dei
fascicoli di progetto e dei flussi documentali"

ADG FESR FESR AT FESR_PAGG01 NON
AVVIATO 6.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: E' stata creata l'alberatura del sito e organizzata l'architettura di navigazione. E' in corso il collaudo volto a testare la metodica di archiviazione per ogni fase e
attore del progetto.



SN
Attuazione Codice di Condotta del Partenariato - Sviluppo di modalità di co-gestione

partenariale delle politiche di sviluppo

Attività 1) 1. Disegno, implementazione e gestione della Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo Condiviso) sul
Partenariato dei PO italiani come strumento per: (i) la conoscenza dei profili dei Partenarati e lo scambio

informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio dell'attuazione del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018

1. Disegno, implementazione e gestione della
Banca Dati Unitaria (del Sistema Conoscitivo
Condiviso) sul Partenariato dei PO italiani
come strumento per: (i) la conoscenza dei
profili dei Partenarati e lo scambio
informativo tra i partner; (ii) il monitoraggio
dell'attuazione del Codice Europeo di
Condotta sul Partenariato

ALTRO - AdG
PON Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

Plurifondo

ALTRE
FONTI - OT
11 - PON
Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

FESR_PATT01,
FESR_ATT01,
FSE_PATT01,
FSE_ATT01

NON
AVVIATO 800.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all’attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune
modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno)
riguardante l’accompagnamento al processo di costruzione dell’Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al
partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell’attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree
tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi
e nella partecipazione al processo negoziale dell’Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica
realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all’aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

NOTE: La rimodulazione progettuale è stata accolta dall'AdG del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in data 19 giugno 2019. Le procedure attuative del
progetto prevedono l'affidamento all'ente in house Studiare Sviluppo quale soggetto attuatore. La relativa convenzione di affidamento è stata sottoscritta in data 2 agosto
2019. Sono attualmente in corso le procedure per avviare la selezione degli esperti che realizzeranno le attività di supporto operativo.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

NOTE: Nel periodo di osservazione non risultano elementi  da segnalare

Attività 2) 2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione e selezione dei partner; (ii) la legittimazione dell’azione
partenariale

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2018
2. Strumenti e metodi per: (I) l'identificazione
e selezione dei partner; (ii) la legittimazione
dell’azione partenariale

ALTRO - AdG
PON Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

Plurifondo

ALTRE
FONTI - OT
11 - PON
Governance
e Capacità
Istituzionale
2014-2020

FESR_PATT01,
FSE_PATT01

NON
AVVIATO 200.000,00€

AGGIORNAMENTO DATI NAZIONALE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

MOTIVAZIONI RITARDO: In merito all’attività, si segnala un ritardo attuativo dovuto ad una verifica complessiva della tenuta progettuale, che ha comportato alcune
modifiche nella sua struttura. Nello specifico, è stata prevista la creazione di una nuova linea di intervento (e quindi la realizzazione di nuove attività al suo interno)
riguardante l’accompagnamento al processo di costruzione dell’Accordo di Partenariato 2017-2021. È stato inoltre programmato il potenziamento delle attività rivolte al
partenariato, che vede adesso sia le previste azioni a sostegno dell’attuazione del Codice di Condotta relative alla programmazione 2014-2020 in differenti aree
tematiche, sia un consistente supporto a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di azione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 nel percorso di preparazione dei programmi
e nella partecipazione al processo negoziale dell’Accordo stesso. Infine, si è proceduto a garantire un rafforzamento significativo delle azioni di comunicazione pubblica
realizzate del Progetto e la rivisitazione delle attività di Direzione e coordinamento, in relazione all’aumentata articolazione e complessità del percorso progettuale.

NOTE: La rimodulazione progettuale è stata accolta dall'AdG del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 in data 19 giugno 2019. Le procedure attuative del
progetto prevedono l'affidamento all'ente in house Studiare Sviluppo quale soggetto attuatore. La relativa convenzione di affidamento è stata sottoscritta in data 2 agosto
2019. Sono attualmente in corso le procedure per avviare la selezione degli esperti che realizzeranno le attività di supporto operativo.

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

NOTE: Nel periodo di osservazione non risultano elementi  da segnalare



L.2 Implementazione del Sistema Informativo verso il Registro Nazionale degli Aiuti (SIU)

Attività 1) L2.1 Sviluppo dei moduli funzionali necessari all’interoperabilità fra il SIU e il Registro Nazionale degli
Aiuti

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019
L2.1 Sviluppo dei moduli funzionali necessari
all’interoperabilità fra il SIU e il Registro Nazionale
degli Aiuti

ALTRO - Direzione
ICT Agenda Digitale

COSTO
ZERO

FESR_ATT02,
FSE_ATT02 AVVIATO 0,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Prosegue l’attività relativa alla procedura di interfacciamento del SIU al Registro Nazionale Aiuti. Il documento di specifiche tecniche preliminari, sottoposto alle
Strutture AdG referenti, ha ottenuto la validazione delle medesime il 23 luglio 2019, con modifiche e integrazioni. L'attività di sviluppo ha avuto avvio dopo la pausa delle
ferie estive, come da revisione del cronoprogramma in data 5 agosto 2019. E' prevista la consegna in collaudo per l'8 novembre 2019.  

L.3 Rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli
operatori in un'ottica di open government

Attività 1) L3.1 Servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli
operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un'ottica di open government.

DATA PREVISTA
COMPLETAMENTO DESCRIZIONE RESPONSABILE FONDO FONTE INDICATORI STATO

INIZIALE IMPORTO

31/12/2019

L3.1 Servizio di rafforzamento della capacità
istituzionale e di miglioramento delle competenze
degli operatori, per favorire trasparenza,
collaborazione e partecipazione in un'ottica di open
government.

ADG FSE FSE OT11
FSE_ATT01,
FSE_ATT02,
FSE_FIN01

NON
AVVIATO 4.013.434,00€

AGGIORNAMENTO DATI DALL'AMMINISTRAZIONE AL 31/08/2019

STATO: AVVIATO

NOTE: Il progetto Veneto in Azione ha proseguito le attività dedicate alle diverse aree di sviluppo dell'iniziativa: ▪ nell’ambito dell’area Assessment, sono stati realizzati 4
incontri di analisi/progettazione partecipata e 3 incontri di assessment di gruppo; sono stati  raccolti 7901 questionari di assessment individuali; ▪ nell’ambito dell’area
Development Lab, sono stati erogati 34 percorsi di empowerment (per 64 giornate formative), che hanno coinvolto un totale di 876 partecipanti; sono stati realizzati tre
eventi comprendenti un’attività di formazione residenziale, ai quali hanno preso parte 199 destinatari; sono state realizzate attività di outdoor training che hanno visto la
partecipazione di 141 partecipanti. Sono inoltre proseguite le attività di comunicazione e diffusione volte alla promozione delle iniziative organizzate dal progetto; ▪
nell’ambito dell’area Internazionalizzazione è stato realizzato un incontro di rilevanza internazionale (con esperti di fama internazionale) al quale hanno partecipato 43
destinatari; ▪ nell’ambito dell’area Comunicazione sono state realizzate le creatività grafiche per gli eventi di formazione outdoor e per gli eventi di formazione
residenziale.
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