



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 149 DEL 30 DIC 2016

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 43/2013 – Interventi urgenti e indifferibili di cui all'O.P.C.M. n. 3906/2010 e s.m.i. Comune di Valli del Pasubio (VI) – Interventi finanziati con OC n. 5-10/2012 e con DGR 2595/2013 e successivi provvedimenti del soggetto OCDPC 43/2013. Definizione nuovo termine di rendicontazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

A seguito di specifica richiesta di proroga inoltrata dal Comune di Valli del Pasubio (VI) ed esaminate le motivazioni addotte a supporto della medesima, con il presente decreto si provvede alla definizione del nuovo termine di rendicontazione finale a tutto il 31.08.2017 per gli interventi finanziati con OC n. 5-10/2012 e con DGR 2595/2013 e successivi provvedimenti del soggetto OCDPC 43/2013, non ancora rendicontati.

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA DI PROGETTO
“GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI”
OCDPC N. 43/2013

PREMESSO che:

- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i. sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo;
- in particolare, all'articolo 1, comma 3, lett. b), della succitata OPCM n. 3906/2010 e s.m.i., è stata prevista la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2012, n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- all'art. 1, comma 2 della citata O.C.D.P.C. n. 43/2013 veniva individuato il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso. A tale scopo, il successivo comma 5 autorizzava il medesimo Dirigente all'utilizzo delle risorse disponibili sulla apposita contabilità speciale n. 5458;
- con O.C.D.P.C. n. 397 del 03.10.2016, a seguito della riorganizzazione dell'amministrazione regionale comunicata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 293532 del 29.07.2016, sono state date disposizioni in ordine al subentro del Direttore della Struttura di Progetto “Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi” dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto nelle iniziative già affidate al Dirigente come sopra individuato ed alla conseguente intestazione della contabilità speciale n. 5458;

VISTE le Ordinanze commissariali n. 5/2012 e n. 10/2012, la DGR n. 2595/2013 e successivi provvedimenti del Soggetto responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013, di assegnazione di finanziamenti ai Comuni per la realizzazione

Mod. B – copia

degli interventi urgenti e indifferibili necessari per il superamento della situazione di emergenza inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;

CONSIDERATO che con le Ordinanze commissariali n. 5/2012 e n. 10/2012 e DGR n. 2595/2013, il Comune di Valli del Pasubio (VI) risulta assegnatario di finanziamenti per la somma complessiva di euro 2.770.900,00;

VISTO il Decreto n. 87 del 10.03.2016, con il quale è stata fissata al 31.12.2016 la scadenza del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione finale relativamente a tutti gli interventi finanziati con le Ordinanze commissariali n. 5/2012 e n. 10/2012, DGR n. 2595/2013 e successivi provvedimenti del Soggetto responsabile O.C.D.P.C. n. 43/2013;

CONSIDERATO che ad oggi non risulta pervenuta la documentazione di rendicontazione di alcuni degli interventi di cui ai provvedimenti citati al paragrafo precedente, come dettagliati nell' **Allegato A**, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 10518 del 19.12.2016, acquisita al prot. regionale al n. 497735 in data 20.12.2016, con la quale il Comune di Valli del Pasubio (VI) - a causa della carenza di organico e della notevole mole di lavoro conseguente all'alto numero di interventi, per alcuni dei quali è prevista l'ultimazione nel primo quadrimestre 2017 - ha inoltrato formale richiesta di proroga del suddetto termine al 31.08.2017, onde consentire per i lavori non ancora rendicontati, oltre alla conclusione degli stessi, anche la predisposizione della contabilità finale e di tutta la documentazione prevista per la rendicontazione finale;

RITENUTO che le motivazioni addotte a supporto della richiesta di proroga, in ragione delle circostanze rappresentate, possano essere considerate ammissibili e che, conseguentemente, possano essere ravvisate le condizioni per concedere il differimento del termine di rendicontazione finale;

RITENUTO pertanto, di poter provvedere alla concessione della proroga al Comune di Valli del Pasubio (VI) del termine di rendicontazione al 31.08.2017 per gli interventi non ancora rendicontati, finanziati con le Ordinanze commissariali n. 5/2012 e n. 10/2012 e DGR n. 2595/2013, come riportati nell' **Allegato A**;

VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere ammissibili, in ragione delle circostanze rappresentate, le motivazioni addotte dal Comune di Valli del Pasubio (VI) a supporto della richiesta di differimento del termine di rendicontazione finale dei lavori riportati nell' **Allegato A**, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
3. di accogliere, pertanto, la richiesta inoltrata dal Comune di Valli del Pasubio (VI) con nota n. 10518 del 19.12.2016 e conseguentemente di definire al 31.08.2017, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, il nuovo termine di rendicontazione finale degli interventi finanziati con le Ordinanze commissariali n. 5/2012 e n. 10/2012 e DGR n. 2595/2013 e riportati nell' **Allegato A**;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Valli del Pasubio (VI);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandro De Sabbata


RF/tr



REGIONE DEL VENETO

OC n. 5-10/2012 e DGR 2595/2013
PROROGHE CONCEPSE

Provvedimento di finanziamento	Comune	Prov.	id Interv	Descrizione	importo	CONCESSA PROROGA FINO AL
OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)	Valli del Pasubio	VI	1202	Ricostruzione scarpata sottostrada comunale collegamento quartiere Savena in località Pason	€ 138.000,00	31/08/2017
DGR 2595/2013 e Dec 148/2015	Valli del Pasubio	VI	1220	Ricostruzione della scarpata a monte dell'unica strada comunale di collegamento alla frazione Scalabrini	€ 100.000,00	31/08/2017
DGR 2595/2013 e Dec 148/2015	Valli del Pasubio	VI	1372	Ricostruzione della scarpata a valle (prima della frazione Molin di sotto) per ripristinare l'unica strada comunale di collegamento alla frazione stessa	€ 70.000,00	31/08/2017
OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)	Valli del Pasubio	VI	1373	Ricostruzione della scarpata sottostrada comunale di collegamento del quartiere Savena appena dopo il bivio	€ 35.000,00	31/08/2017
DGR 2595/2013 e Dec 148/2015	Valli del Pasubio	VI	1394	Ricostruzione della scarpata a monte della contrada Federici per liberare alcune case dai detriti	€ 25.000,00	31/08/2017
OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)	Valli del Pasubio	VI	1398	Ricostruzione della scarpata a monte di una strada secondaria-consolidamento del versante con opere di drenaggio delle acque lungo la strada comunale nel quartiere Collo, a monte di contrada Federici, in direzione Grunale	€ 8.500,00	31/08/2017
DGR 2595/2013 e Dec 148/2015	Valli del Pasubio	VI	1411	Ricostruzione della scarpata a valle della strada comunale di collegamento al quartiere Savenella (in località Ariche)	€ 60.000,00	31/08/2017
DGR 2595/2013 e Dec 132/2014	Valli del Pasubio	VI	1413	Ricostruzione della scarpata a valle dell'unica strada comunale di collegamento alla frazione Zorla	€ 90.000,00	31/08/2017
OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)	Valli del Pasubio	VI	1424	Sistemazione della scarpata a valle dell'unica strada comunale di collegamento al quartiere Val Maso poco prima della frazione Pietra	€ 15.000,00	31/08/2017



Provvedimento di finanziamento	Comune	Prov.	id Interv	Descrizione	importo	CONCESSA PROROGA FINO AL
DGR 2595/2013 e Dec 148/2015	Valli del Pasubio	VI	1443	Ricostruzione della scarpata a monte della strada comunale di collegamento al quartiere Savena (sopra la frazione Grossi)	€ 11.000,00	31/08/2017
DGR 2595/2013 e Dec 148/2015	Valli del Pasubio	VI	1455	Sistemazione della scarpata a monte sopra la frazione Ertele con realizzazione di una rete di drenaggio delle acque	€ 50.000,00	31/08/2017
DGR 2595/2013 e Dec 148/2015	Valli del Pasubio	VI	1461	Sistemazione del torrente della strada comunale di collegamento alla frazione Costapiana di Sotto	€ 66.000,00	31/08/2017
OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)	Valli del Pasubio	VI	2067	Sottomurazione delle terre arimate esistenti che sono cedute sulla scarpata a valle della strada comunale prima della frazione Pianegonda	€ 30.000,00	31/08/2017
OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)	Valli del Pasubio	VI	2068	Smottamento a valle della strada comunale prima della frazione Pianegonda subito dopo le terre arimate	€ 30.000,00	31/08/2017
OC 5/2012 (con eventuali modifiche di cui all'allegato 3 della OC 10/2012)	Valli del Pasubio	VI	2349	Smottamento e cedimento della scarpata a monte della strada comunale per Savanelia con formazione di profonde crepe(subito dopo l'incrocio Savena-Savanelia)	€ 150.000,00	31/08/2017

