

APPENDICI

APPENDICE 1

Contributo di OT11 all'attuazione dei PRA: Aggiornamento 2017

Introduzione

La presente appendice intende indagare, con aggiornamento all'annualità 2017, il contributo dell'Obiettivo Tematico (OT) 11 all'attuazione degli interventi di rafforzamento amministrativo previsti dai Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) ed è realizzata in continuità con l'analoga rilevazione svolta nell'ambito del Rapporto di Monitoraggio OT11/OT2 relativo all'annualità 2016.¹

I PRA, previsti dall'Accordo di Partenariato per l'Italia 2014-2020, costituiscono un nuovo strumento di rafforzamento della capacità di gestione dei Programmi Operativi (PO). Attraverso i PRA, ogni amministrazione impegnata nell'attuazione dei PO esplicita e rende operative, con riferimento a cronoprogrammi definiti, le misure di adeguamento amministrativo, tecnico e organizzativo, da realizzare attraverso azioni mirate di assistenza tecnica e di rafforzamento della capacità amministrativa per garantire l'efficiente ed efficace gestione dei PO.

Il PRA non è quindi un documento in cui si descrivono strategie di capacità amministrativa ed obiettivi generali di miglioramento, ma un documento di programmazione operativa in cui si definiscono azioni concrete di semplificazione e rafforzamento finalizzate ad obiettivi misurabili di rafforzamento della gestione del PO.

Sono 28 le amministrazioni pubbliche centrali e regionali (per un totale di 29 PRA) che hanno un PRA adottato formalmente per il periodo 2015-2017 e che sono state chiamate quadrimestralmente a rendere conto della relativa attuazione.

La prima fase di attuazione dei PRA, di durata biennale, si è conclusa alla fine di dicembre 2017. A partire dalla seconda metà del 2017, è stato avviato il processo di definizione della seconda fase PRA per il periodo 2018-2020.

I risultati della prima fase sono illustrati nei Rapporti di monitoraggio quadrimestrale elaborati dalla Segreteria Tecnica PRA,² sulla base dei dati di monitoraggio caricati dalle amministrazioni titolari all'interno del sistema informativo dedicato (denominato "Mosaico"), secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per il monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA)".³

I PRA sono finanziati da varie fonti di finanziamento, incluso l'OT11. Ogni PRA, infatti, individua e quantifica le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa di competenza. Al riguardo, è opportuno precisare che gli orientamenti di indirizzo per la redazione dei PRA hanno sempre inteso mettere in evidenza la distinzione tra il ruolo dell'Assistenza Tecnica (AT) e quello del rafforzamento della capacità amministrativa a supporto del PRA, ovvero tra le azioni di Assistenza Tecnica temporanea a supporto dell'implementazione dei PO e quelle rivolte al rafforzamento strutturale e permanente dell'amministrazione in senso più ampio e incentrate sull'OT11.

Ciò premesso, per finanziare gli interventi di rafforzamento ricompresi nei PRA potranno essere utilizzate risorse a valere su:

- l'Obiettivo Tematico 11, per le azioni di miglioramento e rafforzamento amministrativo di carattere strutturale e permanente riguardanti l'amministrazione nel suo complesso e le sue specifiche unità organizzative, ed altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione degli interventi;
- l'Assistenza Tecnica per gli interventi di tipo contingente e temporaneo destinati alle sole strutture deputate alla gestione dei Fondi;

2 La governance nazionale e la sorveglianza dei PRA sono assicurate dal Comitato di Indirizzo per i Piani di Rafforzamento Amministrativo coordinato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Segreteria Tecnica del Comitato coordinata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

3 *Linee Guida per il monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA)*, Segreteria Tecnica PRA, dicembre 2014.

1 *Rapporto di monitoraggio sull'attuazione degli Obiettivi tematici 11 e 2 nei POR e nei PON*, dati al 31/12/2016, a cura della Segreteria Tecnica del Comitato di Pilotaggio OT11-OT2, maggio 2017.

- altre risorse nazionali/locali (aggiuntive o rinvianti dal bilancio ordinario).

Possono essere inoltre previsti interventi a “costo zero”, ovvero per la cui realizzazione non è previsto alcun esborso finanziario (come, ad esempio, gli interventi di semplificazione normativa o le riorganizzazioni di organico).

L’obiettivo della presente ricognizione è mettere in evidenza lo stato di avanzamento degli interventi di rafforzamento amministrativo finanziati all’interno dei PRA con risorse OT11, secondo il più recente aggiornamento dei dati di monitoraggio quadrimestrale caricati dalle amministrazioni titolari all’interno del sistema informativo MOSAICO e i dati consolidati di avanzamento contenuti all’interno dei Rapporti di sintesi quadrimestrali elaborati dalla Segreteria Tecnica PRA.

L’analisi è stata quindi effettuata sugli ultimi dati disponibili e consolidati di monitoraggio quadrimestrale trasmessi dalle amministrazioni titolari di PRA ai fini della redazione del più recente Rapporto di monitoraggio, a cura della Segreteria Tecnica PRA,⁴ riferito al periodo maggio- agosto 2017.

Tale Rapporto, il penultimo relativo ai PRA prima fase, può essere considerato, per la quasi totalità delle amministrazioni titolari di PRA, quale ultima scadenza utile per il monitoraggio della prima fase di attuazione dei piani. Infatti, per la maggioranza delle amministrazioni si è ormai giunti al termine previsto per la realizzazione di tutti gli interventi inseriti nei PRA ed è quindi già possibile fotografare la quasi definitiva situazione dei risultati ottenuti dai piani in termini di numero di interventi realizzati.

Nello specifico, come si evince dal Rapporto, le amministrazioni hanno previsto di realizzare il 98% degli interventi complessivi ricompresi all’interno dei PRA entro la scadenza di agosto 2017 e di questi è stato effettivamente realizzato e concluso l’80%.

⁴ Bozza del VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), a cura della Segreteria Tecnica del Comitato di Indirizzo per i Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) dati al 31/08/2017 – versione gennaio 2018.

La scadenza finale del 31 dicembre 2017 servirà prevalentemente a monitorare gli interventi residuali che non è stato possibile concludere entro agosto 2017 o degli interventi, che per svariate ragioni, sono stati previsti ma non attivati/realizzati.⁵

Ciò premesso, limitatamente alla redazione della presente appendice sono stati utilizzati i dati al 31 agosto 2017 anziché al 31 dicembre 2017, come per il resto delle rilevazioni condotte nell’ambito del Rapporto di monitoraggio OT11/OT2 - annualità 2017.

Di seguito si presentano le principali evidenze emerse dall’analisi dei dati, prevalentemente focalizzate sui seguenti temi:

- ricognizione complessiva delle fonti di finanziamento degli interventi di rafforzamento;
- approfondimento sugli interventi realizzati dai PRA a valere su fonti OT11 (quantificazione interventi per amministrazione, incidenza degli interventi OT11 rispetto al totale degli interventi PRA, livello di avanzamento degli interventi);
- approfondimento sulle classificazioni funzionali degli interventi e relativi ambiti tematici;
- tipologia di programmi/fondi che beneficiano degli interventi OT11 realizzati nell’ambito dei PRA.

Gli interventi realizzati dai PRA a valere su fonti OT11

Con riferimento alle fonti di finanziamento degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa inseriti nei PRA, si rileva che la maggior parte degli interventi, ad es. semplificazioni normative e riorganizzazioni di organico, sono a “costo zero”, ovvero non prevedono per la loro realizzazione alcuna copertura finanziaria. Tale tipologia

⁵ *Ibidem*. Nel Rapporto si specifica che “Nel corso dei due anni di durata dei Piani di Rafforzamento Amministrativo può essere che alcuni interventi, previsti inizialmente, poi non siano stati realizzati per scelta dell’Amministrazione o per cause esterne alla stessa. È possibile quindi che per alcune Amministrazioni non si arriverà alla realizzazione di tutti gli interventi previsti e i PRA si concludano con alcuni interventi previsti e poi non realizzati. Questa eventualità sarà oggetto di indagine all’interno dell’ultimo monitoraggio (dicembre 2017)”.

riguarda il 61% degli interventi monitorati. L'Assistenza Tecnica dei vari programmi finanzia il 20% degli interventi, confermandosi la principale fonte di finanziamento dei PRA, mentre le altre risorse nazionali/locali (aggiuntive o da bilancio ordinario, come ad esempio a valere su altri OT dei PO) finanziano il 9% degli interventi.

Tabella 1 - PRA nei quali è previsto l'utilizzo di OT11 per amministrazione titolare

Categoria di regione	Amministrazione/PRA
Più sviluppate	Lazio
	Lombardia
	Marche
	Umbria
Transizione	Sardegna
Meno sviluppate	Basilicata
	Calabria
	Campania
	Puglia
	Sicilia
Nazionale	MLPS-Anpal

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Per il 6% degli interventi monitorati, la relativa fonte di finanziamento non è stata indicata da parte delle amministrazioni titolari.⁶


Si evidenzia infine che l'OT11 ha finanziato solo il 4% degli interventi realizzati. Non tutti i PRA hanno previsto di attivare risorse OT11 per realizzare misure di rafforzamento amministrativo a beneficio dei PO.

Nella Tabella 1 sono indicate le amministrazioni titolari di PRA che, alla scadenza del 31/08/2017, hanno incluso nei propri PRA interventi a valere su risorse OT11.

⁶ Bozza del VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), cit.

Come mostrato nel grafico seguente, sono 43 gli interventi⁷ finanziati con risorse OT11 nell'ambito degli 11 PRA sopra elencati. Si precisa che nel conteggio complessivo sono ricompresi sia gli interventi avviati e ancora da completare, sia quelli completati alla scadenza di riferimento.

Grafico 1 - Numero di interventi per amministrazione finanziati a valere su OT11



Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Il numero di interventi finanziati tramite l'OT11 complessivamente monitorati è abbastanza contenuto: nello specifico, soltanto la Regione Lazio e la Regione Siciliana (rispettivamente con otto e sette interventi) hanno previsto un numero relativamente elevato di interventi OT11, seguite da Calabria, Puglia, Sardegna e

⁷ Va segnalato che si tratta di interventi tra di loro molto differenti per complessità e costo; peraltro, come già evidenziato, per molti interventi non viene espressamente indicata la fonte di finanziamento per cui il numero di interventi è un indicatore parziale. Parallelamente, le informazioni relative al valore economico dei singoli interventi non sono del tutto complete, per cui, in questa analisi, si è scelto di non utilizzare questo indicatore.

Umbria (con cinque interventi ognuna), la Lombardia⁸ e la Campania hanno attivato rispettivamente tre e due interventi, mentre Basilicata, Marche e MLPS-Anpal contano un solo intervento.

Rispetto alla precedente ricognizione al 31/12/2016,⁹ il numero complessivo degli interventi OT11 rilevati è aumentato di due unità, e si notano alcune variazioni nelle amministrazioni che li hanno previsti e attuati all'interno dei rispettivi PRA.

In particolare, le amministrazioni che utilizzano OT11 si confermano le stesse della precedente rilevazione, ad eccezione delle Marche e del MLPS-Anpal che figurano come nuove amministrazioni, mentre la P.A. di Trento non prevede più di attivare l'OT11 come fonte di finanziamento del proprio PRA e, pertanto, non è più inclusa nella presente ricognizione. Anche il numero degli interventi finanziati con OT11 da ciascun PRA è invariato rispetto alla rilevazione 2016, ad eccezione delle Regioni Calabria e Umbria che al 31/12/2016 contavano quattro interventi finanziati tramite l'OT11 in luogo degli attuali cinque.


In termini di incidenza degli interventi OT11 rispetto al totale degli interventi di rafforzamento previsti dai PRA, come mostrato nella Tabella 2, gli interventi finanziati con risorse OT11 costituiscono un numero relativamente esiguo rispetto al totale degli interventi di rafforzamento amministrativo previsti dai PRA.

Tabella 2 - Numero di interventi totali del PRA e numero di interventi a valere su OT11

Categoria di regione	Amministrazione/PRA	N. Interventi totali	N. Interventi OT11
Nazionale	MLPS-Anpal	34	1
Più sviluppate	Lazio	35	8
	Lombardia ¹⁰	65	3
	Marche	25	1
	Umbria	44	5
Transizione	Sardegna	61	5
Meno sviluppate	Basilicata	26	1
	Calabria	36	5
	Campania	44	2
	Puglia	20	5
	Sicilia	36	7
	Totale	426	43

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Grafico 2 - % di interventi previsti, per singola amministrazione/PRA a valere su OT11, rispetto al totale degli interventi finanziati complessivamente con OT11 su tutti i PRA



Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Il Grafico 2 mostra, in percentuale, il numero di interventi finanziati a valere su OT11 in ciascun PRA rispetto al totale complessivo degli interventi finanziati a valere su OT11 su tutti i PRA.

⁸ Gli interventi PRA complessivamente monitorati per la Regione Lombardia nella *Bozza del VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA)*, cit., sono 63. La differenza è dovuta, nel corrente Rapporto, al conteggio di un totale di tre interventi per la Regione Lombardia considerando: un intervento riportato nel file di monitoraggio espressamente riferito a OT11 (come fonte di finanziamento) e due altri progetti esplicitati nella colonna "descrizione" del predetto file e sempre a valere su OT11. In considerazione della natura della presente analisi, e in continuità con quanto già fatto nel precedente Rapporto di monitoraggio al 31/12/2016, si è scelto di monitorare il complesso degli interventi previsti.

⁹ Appendice I "Contributo di OT11 all'attuazione dei PRA" al *Rapporto di monitoraggio sull'attuazione degli Obiettivi tematici 11 e 2*, cit.

¹⁰ Cfr. nota 8.


Nel complesso, gli interventi finanziati tramite l'OT11 rappresentano poco più del 10% degli interventi di rafforzamento amministrativo complessivamente previsti nei PRA, confermando il limitato trend di utilizzo dell'OT11 già rilevato nella precedente ricognizione effettuata per l'annualità 2016.

Stato di avanzamento e articolazione funzionale

Esaminando lo stato di avanzamento degli interventi OT11 all'interno dei PRA, si evince, come mostrato nel Grafico 3, che la maggior parte degli interventi monitorati risulta completato. Nello specifico, sui 43 interventi complessivi, il 70% risulta completato e il restante 30% non completato.

Questo dato risulta in linea con il livello di avanzamento complessivo di tutti gli interventi PRA alla penultima scadenza di monitoraggio della prima fase di attuazione, con una prevalenza di interventi di rafforzamento conclusi rispetto a quelli ancora da completare, che saranno oggetto del monitoraggio di chiusura al 31/12/2017.

Grafico 3 - % completamento interventi OT11



Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Le Linee Guida PRA classificano gli interventi di rafforzamento amministrativo in tre tipologie di classificazione funzionale:

- 6.1 interventi di semplificazione legislativa e procedurale;
- 6.2. interventi sul personale;
- 6.3 interventi sulle funzioni trasversali e strumenti comuni.

Nella tabella che segue si riportano gli interventi di rafforzamento amministrativo a valere su OT11 suddivisi secondo la classificazione funzionale esplicitata dalle amministrazioni titolari di PRA all'interno della relativa documentazione di monitoraggio.

Tabella 3 - Numero di interventi finanziati a valere su OT11 per classificazione funzionale (6.1, 6.2, 6.3)


Categoria di regione	Amministrazione	6.1	6.2	6.3
Nazionale	MLPS-Anpal	-	-	1
Più sviluppate	Lazio	-	5	3
	Lombardia ¹²	3	-	-
	Marche	-	-	1
	Umbria	1	3	1
Transizione	Sardegna	-	2	3
Meno sviluppate	Basilicata	-	1	-
	Calabria	1	2	2
	Campania	-	1	1
	Puglia	1	2	2
	Sicilia	1	2	4
	Totale	7	18	18

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Il Grafico 4 mostra, in percentuale, l'incidenza degli interventi attivati in ciascuna tipologia di classificazione funzionale rispetto al totale degli interventi finanziati con OT11 in tutti i PRA.

11 Cfr. nota 8.

Grafico 4 - % interventi OT11 per tipologia di classificazione funzionale (6.1, 6.2, 6.3)



Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Come si evince dalla Tabella 3 e dal Grafico 4 sopra riportati, i 43 interventi OT11 risultano prevalentemente classificati nell'ambito delle tipologie funzionali 6.2 "interventi sul personale" e 6.3 "interventi sulle funzioni trasversali e strumenti comuni" (18 interventi in ciascuna categoria, che costituiscono il 42% del totale). In misura più esigua risultano gli interventi classificati nella tipologia 6.1 "interventi di semplificazione legislativa e procedurale" (sette interventi, il 16% del totale complessivo).

Questo dato va preso con cautela in quanto:

- alcuni interventi risultano particolarmente articolati e complessi, potendo essere contemporaneamente ricondotti a più di una delle tipologie funzionali;
- in alcuni casi, interventi che le amministrazioni titolari hanno associato alle tipologie 6.3 o 6.1 (interventi di semplificazione legislativa e procedurale, piuttosto che di sviluppo ed efficientamento di sistemi e strumenti gestionali, ecc.) sembrereb-

bero ricondursi ad interventi formativi e di capacitazione del personale, ricadenti nella tipologia funzionale 6.2.

Prendendo a riferimento le classificazioni funzionali individuate dalle amministrazioni nei PRA, è stata inoltre condotta un'ulteriore analisi finalizzata a meglio approfondire la "natura" degli interventi di rafforzamento, secondo l'articolazione per cluster analitici di dettaglio proposta nella sopracitata "Bozza del VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei PRA".¹² Secondo quanto viene riportato nella Figura 1, i cluster proposti sono articolati in cinque macro-raggruppamenti di azioni e, all'interno di ciascuno, in 16 tipologie di intervento. I cluster analitici sono inoltre ricondotti alla ripartizione degli interventi per classificazione funzionale (6.1, 6.2, 6.3) originariamente effettuata dalle amministrazioni nei rispettivi PRA.

L'indagine che si propone di seguito intende riclassificare gli interventi di rafforzamento finanziati a valere su risorse OT11 alla luce della clusterizzazione analitica sopra indicata, con l'obiettivo di apprezzare in maniera più puntuale la tipologia degli interventi OT11 pianificati/realizzati dalle amministrazioni titolari.

In tale direzione, l'indagine è stata condotta avvalendosi, oltre che dei dati di monitoraggio, anche delle informazioni descrittive degli interventi che sono contenute nelle relazioni qualitative compilate dalle amministrazioni ed allegate alle schede di monitoraggio. Attraverso l'analisi della documentazione di dettaglio è stato quindi possibile associare ciascun intervento OT11 al cluster ritenuto maggiormente pertinente.

Nella tabella di pagina 136 si riportano gli esiti di tale indagine evidenziando, per ciascuna amministrazione, il numero di interventi riconducibili ai diversi cluster di dettaglio.

¹² Bozza del VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), cit.

Figura 1 - Classificazione analitica degli interventi di rafforzamento a cura della Segreteria Tecnica PRA

Cod PRA (¹)	Classificazione funzionale		
	Cod	Classe	Descrizione
1. SEMPLIFICAZIONE NORMATIVO REGOLAMENTARE			
6.1	1	Semplificazioni normativo - regolamentari	comprende le azioni di semplificazione "in senso stretto", azioni sui processi autorizzativi, semplificazioni legislative e regolamentari incidenti l'attuazione del Programma o degli investimenti pubblici
2. GESTIONE E CONTROLLO DEL PROCESSO			
6.1	2.1	Semplificazioni procedurali	semplificazione procedurale inseriti all'interno dei sistemi di gestione e controllo dei Fondi UE (es.: Utilizzo delle Opzioni di costo semplificato)
6.1	2.2	Riorganizzazione processi interni	riorganizzazione (riqualificazione) e aumento dell'efficienza nelle diverse fasi di implementazione degli investimenti UE: organizzazione delle centrali committenza unica o accentrata, miglioramento dei sistemi di gestione degli appalti pubblici (Standardizzazione procedure/digitalizzazione /linee guida ecc.)
6.1	2.3	Rafforzamento controlli	rafforzamento in materia di controlli (ad esempio: dematerializzazione della documentazione a supporto dei controlli effettuati, revisione degli strumenti a supporto delle attività di controllo, snellimento delle procedure di controllo on desk e in loco di primo livello)
6.1 o 6.3	2.4	Gestione finanziaria	miglioramento della gestione finanziaria (ad esempio: implementazione di un sistema di pagamenti elettronici, informatizzazione e semplificazione delle procedure di richiesta erogazione anticipazione/pagamenti intermedi/saldi, miglioramento del sistema di gestione dei flussi finanziari, interazione con strumenti di ingegneria finanziaria finalizzati all'accesso al credito al momento dell'attivazione dei relativi bandi)
6.1 o 6.3	2.5	Strumenti monitoraggio e valutazione	inerenti la messa a punto di strumenti gestionali incluso il monitoraggio e la valutazione degli investimenti
6.3	2.6	Trasparenza	il rafforzamento di attività per assicurare la trasparenza o attività di Open Government
3. PERSONALE			
6.2	3.1	Aumento organico	aumento dell'organico
6.2	3.2	Formazione	formazione (es.: Rafforzamento del presidio relativo all'applicazione della normativa europea in materia di appalti pubblici e Aiuti di Stato)
6.2	3.3	Organizzazione	organizzazione degli uffici (cambiamento di organigramma o funzionigramma, conferma contratti in scadenza, mobilità interna)
6.2	3.4	Performance personale	verifica e incentivazione della performance del personale
4. SISTEMI INFORMATIVI			
6.3	4.1	Potenziamento sistemi informativi	potenziamento/riorganizzazione dei Sistemi informativi
6.3	4.2	Realizzazione sistemi informativi	realizzazione di nuovi Sistemi informativi
5. ATTIVITÀ DI SUPPORTO			
6.3	5.1	Assistenza beneficiari	assistenza ai beneficiari o a uffici coinvolti nell'implementazione dei fondi (tramite ad esempio help desk, tutoring, affiancamento)
6.3	5.2	Rafforzamento partenariato	rafforzamento del partenariato con le parti sociali o altre Amministrazioni (attuazione del codice di condotta del partenariato)
6.3	5.3	Rispetto dei tempi di attuazione	definizione di regole di attuazione inerenti i tempi e le modalità da imporre ad altri enti o beneficiari (esempio: introduzione di sistemi di premialità per i beneficiari sulla base del rispetto dei cronoprogrammi approvati -- fascicolo elettronico dei beneficiari)
6.3	5.4	Linee guida beneficiari	realizzazione di linee guida per i beneficiari (ad esempio: testo unico beneficiari)


¹ Codificazione prevista nei PRA adottati per gli originali interventi di rafforzamento selezionati dalle Amministrazioni

Fonte: VI Rapporto di sintesi del monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) – dati al 31.08.2017, a cura della Segreteria Tecnica del Comitato di Indirizzo per i Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) dati al 31/08/2017 – versione gennaio 2018.

Tabella 4 - Cluster analitici degli interventi di rafforzamento finanziati con risorse OT11 e amministrazioni interessate

Cluster interventi	n.	Amministrazioni interessate
1. Semplificazione normativa regolamentare	1	Umbria (1)
2. Gestione e controllo del processo		
2.1. Semplificazioni procedurali		
2.2. Riorganizzazione processi interni	1	Puglia (1)
2.3 Rafforzamento controlli	1	Campania (1)
2.4 Gestione finanziaria		
2.5 Strumenti di monitoraggio e valutazione		
2.6 Trasparenza	1	Sardegna (1)
3. Personale		
3.1 Aumento organico	1	Umbria (1)
3.2 Formazione		Lazio (6); Sardegna (2); Basilicata (1); Calabria (2); Puglia (2); Umbria (3); Sicilia (4); Lombardia (1)
3.3 Organizzazione	3	Sardegna (1); Calabria (1); Campania (1)
3.4 Performance Personale	2	Lazio (2)
4. Sistemi informativi		
4.1. Potenziamento sistemi informativi	4	Calabria (1); MLPS (1); Sicilia (1); Lombardia (1)
4.2 Realizzazione sistemi informativi	1	Calabria (1)
5. Attività di supporto		
5.1 Assistenza ai beneficiari	5	Marche (1); Sardegna (1); Puglia (2); Sicilia (1)
5.2 Rafforzamento del partenariato	2	Lombardia (1); Sicilia (1)
5.3 Rispetto dei tempi di attuazione		
5.4. Linee guida beneficiari		
Totale		

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Grafico 5 - N. interventi per cluster analitico e relativo codice funzionale

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Il Grafico 5 mostra il numero di interventi ricondotti a ciascun *cluster* di dettaglio con evidenza della tipologia di codice funzionale (6.1,6.2,6.3) correlato a ciascun cluster analitico.

Come si evince dalla tabella e dal grafico precedenti, la tipologia funzionale che cuba il maggior numero di interventi è la 6.2 che si articola in quattro cluster di dettaglio.

Tra questi, il cluster "formazione" è quello su cui si concentra il maggior numero di interventi (21), mentre nei cluster "organizzazione", "performance del personale" e "aumento dell'organico" sono previsti rispettivamente tre, due e un intervento.

Si denota, quindi, il prevalente utilizzo delle risorse OT11 ai fini del miglioramento strutturale della compagine amministrativa, con interventi rivolti in via prioritaria al rafforzamento delle competenze ed alla formazione del personale in ambiti ritenuti di interesse cruciale per la gestione e la governance dei PO, comprendendo tematiche sia generali (quali, ad esempio, la programmazione comunitaria, le normative e procedure di gestione in materia di appalti pubblici, gli strumenti di ingegneria finanziaria, il sistema degli indicatori, ecc.), sia specifiche (il sistema di gestione e controllo, il bilancio interno, ecc.).

In riferimento alla tipologia funzionale 6.3 "interventi sulle funzioni trasversali e strumenti comuni", va rilevato che le amministrazioni titolari di PRA hanno attivato con risorse OT11 soltanto quattro dei sei cluster di dettaglio in cui essa si articola, mostrando un utilizzo dell'OT11 maggiormente rivolto ad azioni a sostegno dei beneficiari come, a titolo esemplificativo, la predisposizione di modulistica standard o rafforzamento dei servizi consulenziali a supporto dei potenziali beneficiari. Ulteriori interventi attivati nel cluster 6.3 riguardano sia il potenziamento che la realizzazione dei sistemi informativi volti allo sviluppo ed implementazione di piattaforme informatiche per la gestione dei PO e, infine, interventi di rafforzamento della rete partenariale.

Gli interventi rientranti nella classificazione funzionale 6.1 "interventi di semplificazione legislativa e procedurale" sono quelli numericamente meno presenti, con un utilizzo dell'OT11 prevalentemente incentrato sull'attuazione di interventi di semplificazione normativo-regolamentare, riorganizzazione dei processi interni, rafforzamento del sistema dei controlli, trasparenza.

Infine, la Tabella 5 mostra gli interventi a valere su OT11 per tipologia di fondo di riferimento.¹³

Al riguardo, si precisa che ogni amministrazione ha re-

dato un solo PRA: se l'amministrazione è titolare di più programmi, il rispettivo PRA è stato articolato in funzione dei diversi programmi di competenza.¹⁴ Pertanto, i fondi di riferimento riferiti ai vari PO che beneficiano delle azioni di rafforzamento sono direttamente collegati alla tipologia di programma (monofondo o plurifondo) e al Fondo interessato (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR e/o Fondo Sociale Europeo - FSE e/o Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR).

13 Come specificato nelle Linee Guida per il monitoraggio dei Piani di Rafforzamento Amministrativo, cit., "il fondo si riferisce al PO su cui interviene il miglioramento e non al fondo che finanzia l'intervento".

14 Per quanto riguarda i PRA del biennio 2015-2017 si rileva l'eccezione del MIUR che ha redatto due distinti PRA per i PON di competenza, ovvero il PON Ricerca e il PON Istruzione.


Tabella 5 - Numero di interventi a valere su OT11 per Fondo

Categoria di regione	Amministrazione	FSE	FESR	FESR/FSE	FESR/FSE/ FEASR	Totale per Amministrazione
Nazionale	MLPS-Anpal	1	-	-	-	1
Più sviluppate	Lazio	-	-	8	-	8
	Lombardia ¹⁵	3	-	-	-	3
	Marche	-	1	-	-	1
	Umbria	3	-	-	2	5
Transizione	Sardegna	1	1	3	-	5
Meno sviluppate	Basilicata	1	-	-	-	1
	Calabria	-	-	5	-	5
	Campania	-	-	-	2	2
	Puglia	5	-	-	-	5
	Sicilia	1	1	5	-	7
	Totale per fondo	15	3	20	4	43

Sulla base dei dati sopra indicati che mostrano, per ciascuna delle 11 amministrazioni, gli interventi OT11 in rapporto ai PO interessati, si osserva un numero preponderante di investimenti a valere sui PO FSE e FESR (che assorbono il 49% degli interventi complessivi), seguiti da quelli che interessano solamente i PO FSE (per il 35% degli interventi complessivi). Tale elemento va letto in relazione al fatto che ogni amministrazione è chiamata a redigere un solo PRA anche quando è titolare di più PO.

La Regione Umbria e la Regione Campania, oltre al FSE e al FESR, hanno indicato la realizzazione di azioni a valere anche sul Programma di sviluppo rurale cofinanziato dal FEASR. Tale PO è interessato solo limitatamente dall'impiego di fondi OT11 e assorbe il 9% degli interventi monitorati.


Si rileva, inoltre, una ridotta incidenza del FESR che interessa il 7% degli interventi monitorati.

Grafico 6 - Percentuale interventi per tipologia di fondo di riferimento

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Come mostrato nel Grafico 7, tale andamento è in linea con quanto rilevato nella precedente annualità, pur ravvisandosi alcune variazioni nel numero di interventi per amministrazione rispetto a ciascuna tipologia di fondo/PO.

15 Cfr. nota 8.

Grafico 7 - N. interventi per tipologia di fondo di riferimento – raffronto annualità 2016 e 2017

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio 2017.

Principali evidenze emerse dall'analisi

I PRA costituiscono il principale strumento a servizio delle amministrazioni per rendere efficace la gestione dei Programmi Operativi mediante l'individuazione di azioni concrete di semplificazione e rafforzamento finalizzate al raggiungimento di obiettivi misurabili di miglioramento nella gestione del PO.

L'analisi condotta nell'ambito della presente appendice ha interessato **la prima fase di attuazione** dei PRA, di durata biennale (2015-2017), che ha coinvolto 28 amministrazioni pubbliche centrali e regionali (per un totale di **29 PRA formalmente adottati**). Tale fase si è conclusa alla fine di dicembre 2017.

Ai fini della ricognizione, sono stati presi a riferimento gli ultimi dati disponibili del monitoraggio quadrimestrale a cura della Segreteria Tecnica PRA aggiornati al 31 agosto 2017, da cui sono emerse le principali evidenze di seguito sintetizzate.

Nell'ambito dei PRA, l'Obiettivo Tematico 11 ha finanziato poco più del 10% degli interventi di rafforzamento amministrativo complessivamente previsti nei PRA, per un totale di **43 interventi previsti nei PRA di 11 amministrazioni**: Lazio, Lombardia, Marche, Um-

bria, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Anpal. Il 70% di tali interventi risulta completato e il restante 30% non completato.

In riferimento alle **classi funzionali** in cui si inquadrano gli interventi PRA, i 43 interventi OT11 risultano prevalentemente classificati nelle tipologie funzionali 6.2 "interventi sul personale" e 6.3 "interventi sulle funzioni trasversali e strumenti comuni" (18 interventi in ciascuna categoria), segue la tipologia 6.1 "interventi di semplificazione legislativa e procedurale" (sette interventi).

L'analisi dei PRA e della documentazione di monitoraggio ha consentito di classificare ulteriormente gli interventi all'interno di cinque macro categorie: Semplificazione normativo-regolamentare; Gestione e controllo del processo; Personale; Sistemi informativi; Attività di supporto. Utilizzando la **classificazione funzionale** si rileva che **il maggior numero di interventi OT11 si concentra su azioni di rafforzamento delle competenze e di formazione del personale**, seguite dagli interventi di sviluppo e potenziamento di sistemi informatici ed, infine, da quelli di semplificazione normativo-regolamentare e riorganizzazione dei processi interni. La maggioranza degli interventi si avvale di una combinazione dei due Fondi FESR e FSE.

APPENDICE 2

Rassegna internazionale

Questa breve rassegna internazionale ha l'obiettivo di fornire un quadro descrittivo della programmazione e dell'attuazione degli Obiettivi Tematici 11 e 2 nei Programmi dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 dei Paesi Ue-28 e permettere di contestualizzare le informazioni presentate nel Rapporto OT11-OT2. La rassegna si basa sull'esame di fonti documentali e su alcune interviste, realizzate a febbraio 2018, con funzionari della DG REGIO, della DG EMPL e dello *Structural Reform Support Service* (SSRS) della Commissione europea. La prima parte di questa breve appendice tratta l'OT11, la seconda l'OT2.

L'evoluzione del rafforzamento amministrativo nella politica di coesione e l'OT11

Il tema del legame tra le politiche di sviluppo regionale e la capacità amministrativa non è nuovo. Tuttavia, fino al 2007-2013, i Fondi Strutturali non avevano investito su questa priorità se non tramite le limitate attribuzioni finanziarie dell'Assistenza Tecnica (AT), la cui finalità principale non è (né è mai stata) il rafforzamento amministrativo della Pubblica Amministrazione in sé, quanto l'efficacia della gestione dei programmi. Come rilevato nella valutazione ex post dei programmi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 2007-2013, "l'assistenza tecnica non è orientata alla riforma e non intende costruire la capacità generale dell'amministrazione pubblica", limitandosi a sostenere le capacità specifiche ai sistemi di gestione dei Fondi Strutturali, peraltro con attribuzioni finanziarie e scelte d'investimento molto diverse tra Paesi e programmi.¹

Come si può evincere dalla tabella seguente (Tabella 1), nel periodo 2007-2013, fatta eccezione per il PON 'Governance e Assistenza Tecnica' italiano, solo una piccola parte delle risorse di Assistenza Tecnica è stata destinata alle attività di capacity building. La maggior

parte delle risorse è stata spesa per attività di carattere più marcatamente operativo, come l'acquisizione di studi, consulenze e valutazioni, la remunerazione del personale e i costi operativi.

Tabella 1 - Attribuzioni finanziarie dall'Assistenza Tecnica dei Programmi Operativi 2007-2013 in sette Paesi coperti da casi di studio (%)

Stato Membro	Attività di AT direttamente finalizzate a:			Altra spesa (valutazioni, studi, acquisizione consulenze esterne)	Remunerazioni e costi operativi
	Sviluppo di strutture	Sviluppo delle risorse umane	Sviluppo di sistemi e tool		
Bulgaria	0	24	16	22	38
Romania	0	12	15	21	52
Grecia	0	0.1	1	15	84
Polonia	0	3	4	26	67
Italia	0	12	69	16	3
Rep. Ceca	0	3	3	41	41
Rep. Slovacchia	0	5	5	18	46

Fonte: KPMG e Prognos (2016) *Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund (CF)*, Working Package 12, final report, p. 148. Il dato si riferisce ai programmi nazionali di AT 2007-13.

In effetti, l'intervento dell'Unione europea a supporto del rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale, fino al 2007, era stato concentrato sui Paesi candidati, che venivano supportati dal Programma Phare con l'obiettivo di rendere le amministrazioni pubbliche di questi Paesi adeguate, in prima battuta, alla realizzazione dell'*acquis communautaire* e, una volta entrati nell'Unione, all'attuazione delle politiche comunitarie, prime tra tutte la politica di coesione.

¹ KPMG e Prognos (2016) *Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund (CF)*, Working Package 12, final report, p. 154 (testo originale in inglese) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp12_final_report.pdf.

Proprio a causa del combinato effetto degli allargamenti del 2004 e 2007 e di una sempre maggiore consapevolezza dell'impatto della capacità amministrativa sulla performance della politica di coesione,² nel periodo 2007-2013 l'obiettivo del rafforzamento amministrativo (in senso lato) viene incluso tra gli obiettivi di questa politica in maniera esplicita, attribuendo al Fondo Sociale Europeo (FSE) competenza in materia, ancorché limitatamente alle sole regioni della 'Convergenza', le odierne regioni meno sviluppate (art. 3 Reg. 1081/2006). La valutazione ex post del FSE 2007-2013 concluderà che *"il FSE 2007-2013 ha contribuito a cambiare il ruolo dei servizi pubblici, particolarmente nei campi del capitale umano e della promozione del partenariato. In questi ambiti il FSE è stato utilizzato per testare ed attuare attività nuove e innovative [...] gli interventi FSE hanno rappresentato un valore aggiunto in termini di effetti sui processi, principalmente negli ambiti della promozione dei partenariati e del rafforzamento della capacità istituzionale. Gli interventi in questi ambiti hanno contribuito all'adozione di riforme sistemiche e di capacity building amministrativo nei servizi pubblici ... per lo più nelle regioni della Convergenza"*.³

Sono però i Regolamenti 2014-2020 a segnare uno spartiacque, introducendo l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza della Pubblica Amministrazione – uno di 11 Obiettivi Tematici – come obiettivo da perseguire non più limitatamente alle sole regioni meno sviluppate. Complessivamente, a questo obiettivo sono destinati circa 6,4 miliardi di euro di Fondi SIE (cofinanzia-

mento nazionale incluso), di cui quasi il 73% a valere sul FSE e il restante 27% a valere sul FESR. Del totale programmato a valere su questi due Fondi, l'OT11 assorbe rispettivamente il 3,9% e lo 0,6% del totale.

Mentre nel periodo 2007-2013, l'Italia risultava tra i Paesi che avevano attribuito una quota relativamente limitata del totale di risorse FSE disponibili al tema del rafforzamento istituzionale e amministrativo (inferiore del 5% della dotazione finanziaria totale FSE)⁴, nel periodo 2014-2020 l'Italia è lo Stato Membro (SM) che in termini assoluti investe di più su questo OT (1,27 miliardi di euro) ed anche uno dei pochi Paesi, insieme a Romania, Estonia e Repubblica Ceca, a perseguire gli obiettivi di rafforzamento istituzionale e amministrativo con risorse da entrambi i Fondi, FSE e FESR (Tabella 2).⁵

La validità della scelta di un investimento così significativo su questo tema, che era stata maturata in linea con le indicazioni contenute nel *Position Paper* del 2012 della Commissione europea, con le raccomandazioni specifiche per Paese del Consiglio (2013 e 2014) e con le lezioni apprese dalla programmazione 2007-2013,⁶ appare tuttora di grande attualità alla luce dell'evidenza fornita da recenti analisi comparative sui livelli di capacità istituzionale e di performance della PA che vedono l'Italia e le sue regioni in posizioni arretrate rispetto al resto d'Europa. Si vedano, in particolare, l'ultima edizione (2017) dell'indice della qualità di governo dell'Università di Göteborg (cfr. Figura 1) e la valutazione della performance della PA realizzata dal progetto EUPACK, finanziato dalla DG EMPL. In quest'ultimo studio, di recentissima pubblicazione, l'Italia viene classificata nell'ultimo quintile tra i Paesi Ue-28, insieme a Bulgaria, Grecia, Ungheria e Romania (Figure 2 e 3).

4 *Ibidem*.

5 Non investono alcuna risorsa su questo OT Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia (dieci Paesi).

6 I cui risultati, "pur con diverse e positive eccezioni" erano stati considerati limitati in questo specifico ambito di intervento, cfr. Sezione 1A dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, settembre 2014, p. 123, http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/AccordoPartenariato/1_AP_-_ITALIA_Sezione_1A.pdf (ultimo accesso 28/04/2018).


2 Una consapevolezza che è stata maturata anche grazie ad una crescente attenzione da parte della letteratura. Tra i contributi più recenti si vedano: Bachtler J. e Mendez C. (2017) "Financial Compliance in the European Union: A Cross-National Assessment of Financial Correction Patterns and Causes in Cohesion Policy", *Journal of Common Market Studies*, 55(3), 569-592; Surubaru C. (2017) "Administrative capacity or quality of political governance? EU Cohesion Policy in the new Europe, 2007-13", *Regional Studies*, 51(6), 844-856; Terracciano B. e Graziano P. R. (2016) "EU Cohesion Policy Implementation and Administrative Capacities: Insights from Italian Regions", *Regional and Federal Studies*, 26(3), 293-320; Tosun J. (2014) "Absorption of Regional Funds: A Comparative Analysis", *Journal of Common Market Studies*, 52(2), 371-387.

3 Panteia et al (2016) *ESF Ex-post Evaluation Synthesis 2007-2013. EU synthesis report – final version*, ottobre 2016, p. 17 (testo originale in inglese).


Tabella 2 - Attribuzioni finanziarie (Fondi Ue + cofinanziamento nazionale) all'OT11 nella programmazione 2014-2020

Stato Membro	FESR	FSE	TOTALE	% del Totale sul Programmato del Paese sui Fondi SIE
Italia	267.269.908	1.010.630.403	1.277.900.311	1,7
Coop. Territoriale	1.055.407.809	-	1.055.407.809	8,1
Romania	312.891.115	612.118.353	925.009.468	2,5
Ungheria	-	874.586.163	874.586.163	2,9
Grecia	-	346.581.862	346.581.862	1,3
Slovacchia	-	321.961.079	321.961.079	1,6
Bulgaria	-	295.755.993	295.755.993	2,5
Portogallo	-	294.348.572	294.348.572	0,9
Croazia	-	225.031.699	225.031.699	1,8
Polonia	-	203.867.068	203.867.068	0,2
Rep. Ceca	8.343.676	163.310.163	171.653.839	0,5
Lituania	-	144.657.864	144.657.864	1,5
Estonia	103.813.349	35.187.740	139.001.089	2,3
Slovenia	-	78.592.476	78.592.476	1,6
Francia	-	24.904.169	24.904.169	0,1
Lettonia	-	21.251.009	21.251.009	0,3
Malta	-	11.000.000	1.000.000	1,1
Cipro	-	5.947.059	5.947.059	0,5
TOTALE	1.747.725.857	4.669.731.672	6.417.457.529	


Fonte: Commissione europea, Open Data, <https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/11>.

Figura 1: EQI 2017 (European Quality of Government Index)

Fonte: Charron N. and Lapuente V. (2018) *Quality of Government in the EU Regions: Spatial and Temporal Patterns*, Quality of Government Institute, University of Göteborg, 2018:1, p. 15.

Figura 2: Valutazione complessiva della performance della PA nei Paesi Ue

Fonte: Thijs N., Hammerschmid G. and Palaric E. (2018) *A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28*, p. 57.

Figura 3 - Valutazione complessiva della capacità amministrativa e della performance degli Stati membri Ue (disaggrigate per temi)

Fonte: Thijs N., Hammerschmid G. and Palaric E. (2018) A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28, p. 58.

La Figura 3, in particolare, mostra la performance relativa dell'Italia nei cinque ambiti di riferimento valutati dallo studio EUPACK – trasparenza e accountability; sistemi di gestione delle risorse umane del settore pubblico; erogazione e digitalizzazione dei servizi; organizzazione e gestione della PA; policy-making, coordinamento e regolamentazione.

Nel grafico, un valore pari a 30 indica che il Paese in questione figura nell'ultimo quintile in tutti gli indicatori: l'Italia, con un valore di 25, fa parte del gruppo di otto Paesi che secondo lo studio hanno *"il più alto fabbisogno di miglioramento amministrativo"* (insieme a Romania, Grecia, Croazia, Bulgaria, Cipro, Ungheria e Slovacchia).⁷

Infine, l'esigenza di sostenere e sviluppare la capacità amministrativa del settore pubblico appare confermata non solo da questi studi accademici ma anche dalla performance dell'Italia rispetto agli altri Paesi Ue proprio per quanto riguarda la capacità di attuazione della politica di coesione. Stando agli ultimi dati pubblicati dalla Commissione europea relativamente alla spesa

certificata al 31/12/2017, l'Italia figura in ultima posizione in quanto a tasso di pagamenti Ue, con un valore del 7,6%, contro il 23,17% del primo Paese in graduatoria, la Grecia.⁸

Naturalmente, le scelte dell'ammontare di risorse programmate per l'OT11 di per sé non dicono molto su quali tipi di investimenti vengano effettivamente realizzati e, quindi, sull'impatto che ci si può aspettare da tali investimenti. Per capire in maniera più approfondita i contenuti degli interventi programmati, la DG EMPL ha commissionato ad EIPA uno studio di sintesi delle strategie dei programmi di 17 Paesi Ue con il più significativo ammontare di risorse su questo tema.⁹ Lo studio è stato pubblicato a settembre 2016, ma non fornisce una lettura comparativa, limitandosi a presentare un riassunto, programma per programma, delle strategie previste nei documenti di programmazione. A livello comparato, alcune considerazioni di fondo possono essere sintetizzate sulla base delle interviste realizzate con i funzionari della Commissione europea:

⁸ <https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Level/Regional-Policy-2014-2020-EU-Payment-Details-by-Co/32e8-8e7w> (ultimo accesso: 27/04/2018).

⁹ EIPA (2016) *Summary of Operational Programmes supporting institutional capacity building 2014-2020*, settembre 2016.

⁷ Thijs N., Hammerschmid G. and Palaric E. (2018) *A comparative overview of public administration characteristics and performance in EU28*, p. 58.

- Mentre la distinzione tra quanto debba essere finanziato dal FSE e dal FESR nell'ambito dell'OT11 appare essere risultata abbastanza chiara per gli SM, presumibilmente grazie anche alle linee guida del 2014 della Commissione in materia,¹⁰ gli SM sembrano fare più fatica a distinguere quale debba essere la linea di demarcazione tra OT11 e Assistenza Tecnica. Pertanto, l'esperienza italiana discussa nel Rapporto OT11-OT2 2017 non appare come un caso isolato.
- Le scelte circa le tipologie di interventi previsti a valere sull'OT11 variano molto da Paese a Paese e da regione a regione. È quindi arduo trarre delle linee di lettura comparate. Peraltro, volendo passare dalla programmazione all'attuazione, un esame degli interventi sulla base dei titoli attribuiti agli stessi non è in grado di fornire un'adeguata comprensione del loro contenuto: ciò richiederebbe l'esame dettagliato degli interventi. Al momento, tuttavia, non sono stati condotti ancora studi in merito.
- Alcuni Paesi sembrano aver orientato i propri interventi di capacity building soprattutto su corsi di formazione per la PA; una scelta maturata come risposta al taglio di risorse nei bilanci nazionali conseguente alla crisi. Vengono finanziate anche varie attività di analisi e studio, per le quali tuttavia non si evince (per il momento) una diretta correlazione con le attività di follow-up che da esse dovrebbero derivare. Il valore aggiunto di queste iniziative andrebbe quindi testato. Altre attività finanziate si riferiscono all'acquisizione di servizi consulenziali, ad es. sulla preparazione di nuova legislazione o per lo sviluppo di nuovi sistemi o metodi (ad es. per la gestione del personale, della qualità del lavoro gestionale e della performance della PA). In alcuni Paesi, infine, viene supportato il cambiamento nelle unità territoriali sub-regionali.

- Gli investimenti OT11 tendono a concentrarsi soprattutto sulla PA. A sostenere le attività di capacity building degli stakeholder sono soprattutto i programmi di cooperazione territoriale i quali, complessivamente, come si può evincere dalla Tabella 2, dedicano una percentuale molto alta di risorse all'OT11, circa l'8% del totale programmato).

Il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, del loro utilizzo e della loro qualità: l'OT2

Anche il tema dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, benché non nuovo nella programmazione SIE, ha conosciuto nuova enfasi nella programmazione 2014-2020 grazie al forte accento posto su questa priorità dalla strategia Europa 2020 (di cui la Crescita Digitale è uno di sette pilastri) e dalla successiva Agenda Digitale Europea.¹¹ Alla base di questo forte accento sullo sviluppo dell'Agenda Digitale è la convinzione che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione siano il driver più importante per la crescita delle economie nazionali e della Ue. Di conseguenza, nel periodo 2014-2020 a questo OT sono dedicati circa 20,8 miliardi di euro di fondi (Fondi SIE e cofinanziamento nazionale), quasi il doppio degli 11,3 miliardi di euro nel periodo 2007-2013.¹² Si tratta principalmente di risorse a valere sul FESR e, in parte, anche di risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR (per un ammontare equivalente al 6,8% del totale programmato a valere sul Fondo FESR e all'1,2% del totale programmato a valere sul FEASR).¹³

11 Comunicazione della Commissione "The Digital Agenda for Europe - Driving European growth digitally", COM(2012) 784 final.

12 Valore tratto da: European Commission (2016) *Commission Staff Working Document Ex post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13*, Brussels, 19.9.2016, SWD(2016) 318 final, p. 10, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd2016_318swd_expost_evaluation.pdf (ultimo accesso 27.04.2018).

13 Si noti che nessuno dei pacchetti di lavoro della valutazione ex post 2007-2013 ha coperto specificamente questo tema.

10 Draft Thematic Guidance Fiche for Desk Officers: Institutional Capacity Building (Thematic Objective 11), version 2 - 24/01/2014, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2014/thematic-guidance-fiche-institutional-capacity-building-thematic-objective-11.

Anche in questo caso, l'Italia è uno dei Paesi che investono il maggior volume complessivo di risorse, circa 3,2 miliardi di euro: per la maggior parte FESR (2,6 miliardi di euro, incluso il cofinanziamento nazionale). In termini di valori di investimento assoluti, l'Italia è il terzo Paese dopo Polonia e Spagna. In termini percentuali, la somma investita dall'Italia in interventi relativi


all'OT2 rappresenta circa il 4,2% del totale della programmazione SIE 2014-2020 nel Paese.

Come per l'OT11, l'enfasi posta dall'Italia sull'OT2 appare giustificata se si pensa che, nell'ultima edizione (2017) del Digital Economy Society Index (DESI), ad esempio, l'Italia risultava quartultima, seguita soltanto da Grecia, Bulgaria e Romania.

Tabella 3 - Attribuzioni finanziarie (Fondi Ue + cofinanziamento nazionale) all'OT11 nella programmazione 2014-2020

Stato Membro	FESR	FEASR	TOTALE	% del Totale sul Programmato del Paese sui Fondi SIE
Polonia	3.721.212.884	0	3.721.212.884	3,5
Spagna	3.259.545.730	32.330.000	3.291.875.730	5,9
Italia	2.591.863.023	582.263.196	3.174.126.219	4,2
Francia	2.214.370.883	35.301.641	2.249.672.524	4,9
Rep. Ceca	1.824.162.017	0	1.824.162.017	5,6
Grecia	1.006.552.691	84.074.580	1.090.627.271	4,1
Slovacchia	927.155.226	27.000.000	954.155.226	4,9
Ungheria	783.046.467	0	783.046.467	2,6
Svezia	188.867.462	506.769.845	695.637.307	8,6
Romania	630.199.748	0	630.199.748	1,7
Regno Unito	354.121.638	32.875.782	386.997.420	1,4
Germania	0	378.769.212	378.769.212	0,8
Croazia	362.297.271	0	362.297.271	2,9
Portogallo	347.690.811	0	347.690.811	1,1
Lituania	222.396.806	4.431.200	226.828.006	2,3
Lettonia	203.275.093	0	203.275.093	2,9
Irlanda	150.000.000	0	150.000.000	2,4
Estonia	99.336.443	0	99.336.443	1,7
Slovenia	57.166.201	10.000.000	67.166.201	1,4
Cipro	64.117.648	600.000	64.717.648	5,5
Austria	0	53.200.000	53.200.000	0,5
Malta	38.435.400	0	38.435.400	3,8
Finlandia	0	30.000.000	30.000.000	0,4
Bulgaria	0	30.000.000	30.000.000	0,3
Coop. Territoriale	4.021.097	0	4.021.097	-
TOTALE	19.049.834.539	1.807.615.456	20.857.449.995	-

Fonte: Commissione europea, Open Data, <https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/2>.

Figura 4 - Digital Economy Society Index (DESI) ranking 2017

Fonte: <https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-components#chart={%22indicator%22:%22DESI%22,%22break-down-group%22:%22DESI%22,%22unit-measure%22:%22pc%22,%22time-period%22:%222017%22}>.

A parte la pubblicazione di un catalogo di buone pratiche da parte della DG REGIO, nel 2016,¹⁴ non vi sono ad oggi studi comparati che abbiano esaminato, nel dettaglio, i contenuti delle attività finanziate dai programmi su questo OT, né la DG REGIO ha una visione di fondo al riguardo. Ciò è dovuto principalmente al ruolo non di capofila che la DG ricopre in questo ambito: la Direzione Generale della Commissione capofila per questa materia è la DG CONNECT. La DG REGIO si è occupata principalmente di fornire linee guida e supporto ai programmi, ma il flusso informativo è principalmente dalla DG alle autorità negli Stati Membri, mentre manca uno strutturato processo di restituzione delle informazioni sull'attuazione dagli SM alla DG (salvo per quanto concerne, naturalmente, i dati finanziari).

Va anche notato che la valutazione ex post dei Programmi FESR e del Fondo di Coesione 2007-2013 non aveva trattato il tema dell'Agenda Digitale tra i vari pacchetti di lavoro tematici in cui era stata organizza-

ta; pertanto, le informazioni disponibili sul tema dell'ICT e dell'Agenda Digitale nella politica di coesione sono scarse con riferimento sia alla passata che all'attuale programmazione.

A livello aneddotico, si possono trarre soltanto alcune considerazioni dal *fieldwork* realizzato per questo studio. Una prima considerazione è che gli interventi infrastrutturali relativi alla Banda Ultra Larga non sembrano particolarmente problematici per le amministrazioni. Farsi un'idea generale dell'avanzamento delle misure in tema di Crescita Digitale è invece un compito più arduo a causa della molteplicità e varietà degli interventi finanziati. Per quanto riguarda la Crescita Digitale, sembra che vi sia una preferenza da parte degli SM a investire a supporto dell'offerta piuttosto che della domanda. Ciò potrebbe avere delle conseguenze negative sull'impatto degli investimenti realizzati. Si tratta in ogni caso di impressioni che andrebbero validate con ricerche puntuali.

Infine, va rilevato che non vi sono studi ad oggi sul perseguimento di sinergie tra i due OT, 11 e 2, e che anche le interviste realizzate a Bruxelles non hanno evidenziato esempi di pratiche significative in merito.

¹⁴ Quattordici in tutto (di cui due provenienti dall'Italia). European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy (2016) Support to the implementation of the ERDF investment priority enhancing access to, and the use and quality of ICT. Successful good practice and measures, luglio 2016.

APPENDICE 3

Performance framework

Tablelle indicatori finanziari OT11 – POR

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Regione Abruzzo	4	FSE	In transizione	Importo totale delle spese ammissibili, contabilizzate nel sistema contabile dell'autorità e certificato da tale autorità in conformità all'art. 126, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013	Euro	914.230,00	4.275.094,54	Corretti
Regione Basilicata	4	FSE	Meno sviluppate	Spesa certificata	Euro	1.363.811,24	13.638.112,00	Dati aggiornati
Regione Calabria	13	FSE	Meno sviluppate	Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	Euro	3.819.997,00	16.394.835,00	Corretti
Regione Campania	4	FSE	Meno sviluppate	Spesa certificata	Euro	7.533.000,00	25.110.000,00	Corretti
Regione Emilia-Romagna	4	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	564.527,50	1.572.500,00	Corretti
Regione Friuli Venezia Giulia	4	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	400.000,00	3.980.560,00	Corretti
Regione Lazio	4	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	6.000.000,00	33.280.000,00	Corretti
Regione Liguria	4	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	128.008,00	886.367,00	Dati aggiornati
Regione Lombardia	4	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	3.000.000,00	20.000.000,00	Corretti
Regione Marche	4	FSE	Più sviluppate	Capacità di certificazione	Ratio	15	100	Corretti
Regione Molise	9	FSE	In transizione	Spesa certificata	Euro	78.138,00	500.000,00	Dati aggiornati

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Regione Piemonte	4	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	669.956,00	2.500.000,00	Dati aggiornati
Regione Puglia	11	FSE	Meno sviluppate	Indicatore di spesa	Euro	7.500.000,00	60.000.000,00	Corretti
Regione Sardegna	4	FSE	In transizione	Spesa certificata	Euro	1.076.596,00	7.784.000,00	Corretti
Regione Sicilia	4	FSE	Meno sviluppate	Spesa certificata	Euro	8.000.000,00	32.803.857,00	Corretti
Regione Toscana	D	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	1.776.703,00	5.863.706,00	Corretti
Regione Umbria	4	FSE	Più sviluppate	Realizzazione Finanziaria	Euro	3.201.736,00	9.140.108,00	Corretti
Regione Valle d'Aosta	4	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	230.000,00	1.104.000,00	Corretti
Regione Veneto	4	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	2.959.909,36	11.460.478,00	Dati aggiornati
Provincia autonoma di Bolzano	4	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	926.291,74	4.098.636,00	Corretti
Provincia autonoma di Trento	4	FSE	Più sviluppate	Risorse certificate dall'AdC	Euro	410.000,00	2.089.620,00	Corretti

A complex network diagram with numerous nodes and connecting lines, rendered in light blue and white against a dark blue background. The nodes vary in size and are interconnected by thin lines, creating a dense web of connections. The diagram is partially obscured by a white vertical bar on the right side of the page.

APPENDICE 4

Performance framework

Tabelle indicatori finanziari OT11 – PON

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
PON Governance	1	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata su dotazione asse	Importo	8.298.400,00	50.624.638,00	Corretti
	1	FSE	In transizione	Spesa certificata su dotazione asse	Importo	3.734.300,00	22.781.086,00	Corretti
	1	FSE	Meno sviluppate	Spesa certificata su dotazione asse	Importo	55.594.600,00	339.155.620,00	Corretti
PON Inclusione	4	FSE	Più sviluppate	Spesa certificata	Tasso	26	100	Corretti
	4	FSE	In transizione	Spesa certificata	Tasso	26	100	Corretti
	4	FSE	Meno sviluppate	Spesa certificata	Tasso	26	100	Corretti
PON SPAO	4	FSE	Più sviluppate	SF401	Euro	3.593.975,00	13.774.976,00	Dati aggiornati
	4	FSE	In transizione	SF401	Euro	667.483,00	2.831.652,00	Dati aggiornati
	4	FSE	Meno sviluppate	SF401	Euro	24.896.586,00	82.277.594,00	Dati aggiornati
PON Legalità	5	FSE	Meno sviluppate	Spesa certificata	Euro	10.000.000,00	70.306.666,67	Corretti
PON Scuola	3	FSE	MDR	Spesa certificata	Euro	2.964.644,00	30.536.082,00	Dati aggiornati
	3	FSE	TR	Spesa certificata	Euro	812.700,43	8.331.314,00	Dati aggiornati
	3	FSE	LDT	Spesa certificata	Euro	9.017.824,03	91.858.881,00	Dati aggiornati

APPENDICE 5

Performance framework

Tabelle indicatori finanziari OT2- POR

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Regione Abruzzo	2	FESR	In transizione	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	Euro	7.800.000,00	26.000.000,00	Corretti
	7	FESR	In transizione	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	Euro	7.000.000,00	23.000.000,00	
Regione Basilicata	2	FESR	Meno sviluppate	Spesa totale ammissibile registrata nel sistema di monitoraggio e certificata	Euro	16.394.338,50	98.300.000,00	Corretti
Regione Calabria	2	FESR	Meno sviluppate	Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	Euro	45.944.170,00	168.912.388,00	Corretti
Regione Campania	2	FESR	Meno sviluppate	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	Euro	46.562.429,00	325.083.667,00	Dati aggiornati
Regione Emilia-Romagna	2	FESR	Più sviluppate	Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	Euro	8.200.000,00	30.094.764,00	Corretti
	6	FESR	Più sviluppate	Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	Euro	7.500.000,00	30.013.716,00	
Regione Friuli Venezia Giulia	4	FESR	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	1.000.000,00	11.588.912,00	Corretti
Regione Lazio	2	FESR	Più sviluppate	Capacità di certificazione	Euro	43.365.297,00	154.270.000,00	Corretti
Regione Liguria	2	FESR	Più sviluppate	Spese totali ammissibili registrate nel sistema di monitoraggio e certificate	Euro	10.000.000,00	36.000.000,00	Corretti
Regione Marche	2	FESR	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	3.445.083,00	24.337.472,00	Corretti
Regione Molise	2	FESR	In transizione	Spesa certificata	Euro	1.821.008,38	11.649.110,00	Dati aggiornati

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Regione Piemonte	2	FESR	Più sviluppate	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	Euro	10.000.000,00	88.292.236,00	Dati aggiornati
	6	FESR	Più sviluppate	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	Euro	4.800.000,00	58.292.236,00	
Regione Puglia	2	FESR	Meno sviluppate	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	OT2	34.000.000,00	271.777.004,00	Corretti
Regione Sardegna	2	FESR	In transizione	Totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate	Euro	36.494.000,00	130.336.000,00	Corretti
Regione Sicilia	2	FESR	Meno sviluppate	Spesa certificata	Euro	61.666.253,00	342.590.297,00	Corretti
Regione Umbria	2	FESR	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	9.585.504,00	31.951.680,00	Corretti
	6	FESR	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	9.500.000,00	30.816.400,00	
Regione Valle d'Aosta	2	FESR	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	6.086.000,00	14.550.950,00	Corretti
Regione Veneto	2	FESR	Più sviluppate	finanziario	Euro	19.746.168,00	77.000.000,00	Dati aggiornati
	6	FESR	Più sviluppate	finanziario	Euro	350.000,00	11.000.000,00	
Provincia autonoma di Bolzano	2	FESR	Più sviluppate	Spesa certificata su dotazione Asse	Euro	10.245.253,00	32.789.088,00	Corretti

APPENDICE 6

Performance framework

Tabelle indicatori finanziari OT2 – PON

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Agenzia per la Coesione Territoriale - PON METRO	1	FESR	Più sviluppate	Spesa certificata	Euro	8.899.020,00	55.657.726,00	Corretti
	1	FESR	In transizione	Spesa certificata	Euro	1.254.158,00	7.951.104,00	
	1	FESR	Meno sviluppate	Spesa certificata	Euro	14.015.275,00	88.374.000,00	
Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE	2	FESR	Più sviluppate	Spesa certificata su dotazione Asse	Im-porto	1.926.900,00	11.755.036,00	Corretti
	2	FESR	In transizione	Spesa certificata su dotazione Asse	Im-porto	866.800,00	5.287.686,00	
	2	FESR	Meno sviluppate	Spesa certificata su dotazione Asse	Im-porto	12.904.000,00	78.720.840,00	
Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ	1	FESR	Meno sviluppate	Spesa certificata	Euro	18.000.000,00	90.769.333,33	Corretti

APPENDICE 7

Performance framework

Tabelle indicatori fisici OT11 – POR

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Regione Abruzzo	4	FSE	In transizione	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	2	7	Corretti
Regione Basilicata	4	FSE	Meno sviluppate	Numero progetti destinati alle PA o a servizi pubblici	Numero	2	8	Dati aggiornati
Regione Calabria	13	FSE	Meno sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	6	25	Corretti
Regione Campania	4	FSE	Meno sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	24	68	Corretti
Regione Emilia-Romagna	4	FSE	Più sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	1	1	Corretti
Regione Friuli Venezia Giulia	4	FSE	Più sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	150	600	Corretti
Regione Lazio	4	FSE	Più sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	8	42	Corretti
Regione Liguria	4	FSE	Più sviluppate	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero	200	1.000	Corretti

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Regione Lombardia	4	FSE	Più sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	159	345	Corretti
	4	FSE	Più sviluppate	Numero di operatori di polizia locale partecipanti ad iniziative di training sul tema sicurezza e prevenzione anche in relazione ad Expo 2015	Numero	4.000	9.500	Corretti
Regione Marche	4	FSE	Più sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	2	12	Corretti
Regione Molise	9	FSE	In transizione	Numero di partecipanti agli interventi formativi	Numero	160	400	Corretti
Regione Piemonte	4	FSE	Più sviluppate	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero	2.000	3.500	Corretti
Regione Puglia	11	FSE	Meno sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	2	16	Corretti
Regione Sardegna	4	FSE	In transizione	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	1	6	Corretti
Regione Sicilia	4	FSE	Meno sviluppate	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero	90	1.600	Corretti
Regione Toscana	D	FSE	Più sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	1	1	Dati aggiornati

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Regione Umbria	4	FSE	Più sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	15	40	Corretti
Regione Valle d'Aosta	4	FSE	Più sviluppate	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero	60	300	Corretti
Regione Veneto	4	FSE	Più sviluppate	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	13	26	Corretti
Provincia autonoma di Bolzano	4	FSE	Più sviluppate	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	Numero	314	1.225	Corretti
Provincia autonoma di Trento	4	FSE	Più sviluppate	Numero di partecipanti agli interventi di formazione su competenze specifiche	Numero	50	90	Corretti

APPENDICE 8

Performance framework

Tabelle indicatori fisici OT11 – PON

	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
PON Governance	1	FSE	Più sviluppate	Numero di Amministrazioni/ Uffici coinvolti nei progetti di open data	Numero	10	34	Corretti
	1	FSE	Più sviluppate	Numero di procedure di semplificazione che hanno beneficiato del supporto FSE	Numero	2	4	
	1	FSE	Più sviluppate	Numero di Amministrazioni/ Uffici/ Strutture coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione, e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di gestione orienta	Numero	10	43	
	1	FSE	Più sviluppate	Numero di Uffici (civile-penale) coinvolti nella diffusione dell'ufficio per il processo	Numero	2	5	
	1	FSE	Più sviluppate	Numero di amministrazioni coinvolte nei processi di integrazione dei sistemi di risk management	Numero	8	26	
	1	FSE	In transizione	Numero di Amministrazioni/ Uffici coinvolti nei progetti di open data	Numero	6	16	
	1	FSE	In transizione	Numero di procedure di semplificazione che hanno beneficiato del supporto FSE	Numero	1	2	
	1	FSE	In transizione	Numero di Amministrazioni /Uffici/ Strutture coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione, e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di gestione orienta	Numero	6	20	
	1	FSE	In transizione	Numero di Uffici (civile-penale) coinvolti nella diffusione dell'ufficio per il processo	Numero	1	2	
	1	FSE	In transizione	Numero di amministrazioni coinvolte nei processi di integrazione dei sistemi di risk management	Numero	4	12	
	1	FSE	Meno sviluppate	Numero di Amministrazioni/Uffici coinvolti nei progetti di open data	Numero	50	350	
	1	FSE	Meno sviluppate	Numero di Amministrazioni/Uffici coinvolti nei progetti di open data	Numero	50	350	
	1	FSE	Meno sviluppate	Numero di Amministrazioni/ Uffici/ Strutture coinvolte in nuovi processi di riorganizzazione, e di razionalizzazione della propria struttura organizzativa, di ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi, di adozione di sistemi di gestione orienta	Numero	50	437	

	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
PON Governance	1	FSE	Meno sviluppate	Numero di Uffici (civile-penale) coinvolti nella diffusione dell'ufficio per il processo	Numero	6	8	Corretti
	1	FSE	Meno sviluppate	Numero di amministrazioni coinvolte nei processi di integrazione dei sistemi di risk management	Numero	50	262	
PON Inclusione	4	FSE	Più sviluppate	Operatori destinatari di interventi formativi volti al rafforzamento della capacità amministrativa	Numero	180	450	Corretti
	4	FSE	In transizione	Operatori destinatari di interventi formativi volti al rafforzamento della capacità amministrativa	Numero	36	90	
	4	FSE	Meno sviluppate	Operatori destinatari di interventi formativi volti al rafforzamento della capacità amministrativa	Numero	288	720	
PON SPAO	4	FSE	Più sviluppate	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	Numero	2	2	Corretti
	4	FSE	In transizione	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	Numero	2	2	
	4	FSE	Meno sviluppate	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	Numero	2	2	
PON Legalità	5	FSE	Meno sviluppate	Soggetti destinatari della formazione	N.	1.000	4.500	Corretti
PON Scuola	3	FSE	MDR	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	N.	5.629	32.676	Dati aggiornati
	3	FSE	TR	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	N.	1.543	8.958	Dati aggiornati
	3	FSE	LTD	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	N.	17.121	99.356	Dati aggiornati

A large, abstract network graphic composed of numerous white nodes of varying sizes connected by thin white lines, set against a dark blue background. The nodes are distributed across the page, with a denser cluster in the upper left and a more sparse one in the lower right. A horizontal red line is positioned near the top of the page, intersecting the network.

APPENDICE 9

Performance framework

Tabelle indicatori fisici OT2 – POR

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Regione Calabria	2	FESR	Meno sviluppate	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (N.) (CUP)	Numero	4	16	Corretti
Regione Campania	2	FESR	Meno sviluppate	Numero di servizi digitali delle PA campane migrati presso il data center federato	Numero	-	200	Corretti
Regione Emilia-Romagna	6	FESR	Più sviluppate	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	Numero	10	30	Corretti
Regione Friuli Venezia Giulia	4 "Sviluppo urbano"	FESR	Più sviluppate	Realizzazione di sistemi informativi (numero di antenne installate e di sensori di rilevamento dell'inquinamento atmosferico)	Numero	20	100	Dati aggiornati
Regione Marche	2	FESR	Più sviluppate	Popolazione raggiunta dai nuovi servizi	Numero	170.000	1.160.000	Corretti
Regione Molise	2	FESR	In transizione	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	Numero	2	8	Corretti
Regione Puglia	2	FESR	Meno sviluppate	Numero di sistemi integrati per l'innovazione dei processi della PA e per la realizzazione di servizi di e-government	Numero	1	10	Corretti
Regione Sardegna	2	FESR	In transizione	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	Numero	4	15	Corretti
Regione Umbria	2	FESR	Più sviluppate	Numero di luoghi di accesso assistito ad internet e per lo sviluppo competenze digitali attivati	Numero	3	8	Corretti

APPENDICE 10

Performance framework

Tablelle indicatori fisici OT2 – PON

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Agenzia per la Coesione Territoriale - PON METRO	1	FESR	Più sviluppate	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	Numero	56	384	Corretti
	1	FESR	In transizione	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	Numero	5	33	
	1	FESR	Meno sviluppate	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	Numero	38	261	
Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE	2	FSE	Più sviluppate	Numero di servizi co-progettati e/o erogati in forma associata e interoperabile da diverse amministrazioni e resi disponibili a cittadini ed imprese in logica single-sign-on	Numero	170	1.275	Corretti
	2	FSE	Più sviluppate	Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati negli uffici del giudice di pace	Numero	1	1	
	2	FSE	In transizione	Numero di servizi co-progettati e/o erogati in forma associata e interoperabile da diverse amministrazioni e resi disponibili a cittadini ed imprese in logica single-sign-on	Numero	80	600	
	2	FSE	In transizione	Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati negli uffici del giudice di pace	Numero	1	1	
	2	FSE	Meno sviluppate	Numero di servizi co-progettati e/o erogati in forma associata e interoperabile da diverse amministrazioni e resi disponibili a cittadini ed imprese in logica single-sign-on	Numero	1.750	13.125	

Amministrazione	Asse	Fondo	Cat. Reg.	Indicatore	UDM	Target 2018 (milestone)	Target finale (2023)	Status dati
Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE	2	FSE	Meno sviluppate	Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati negli uffici del giudice di pace	Numero	1	1	Corretti
Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ	1	FSE	Meno sviluppate	Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarità negli appalti su base provinciale (Azioni 1.1.1.A)	Numero	1	27	Corretti

APPENDICE 11

Gli interventi OT11 e OT2 (Crescita Digitale) dei POR

Sommario Appendice 11

POR, interventi OT11 avviati al 31.12.2017		POR, interventi OT2 avviati al 31.12.2017	
172	REGIONE ABRUZZO	200	REGIONE ABRUZZO
173	REGIONE BASILICATA	202	REGIONE BASILICATA
174	REGIONE CALABRIA	204	REGIONE CALABRIA
175	REGIONE CAMPANIA	206	REGIONE CAMPANIA
176	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	207	REGIONE EMILIA-ROMAGNA
177	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	208	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
181	REGIONE LAZIO	209	REGIONE LAZIO
182	REGIONE LIGURIA	210	REGIONE LIGURIA
183	REGIONE LOMBARDIA	212	REGIONE MARCHE
185	REGIONE MARCHE	213	REGIONE MOLISE
186	REGIONE MOLISE	215	REGIONE PIEMONTE
187	REGIONE PIEMONTE	216	REGIONE PUGLIA
188	REGIONE PUGLIA	217	REGIONE SARDEGNA
189	REGIONE SARDEGNA	225	REGIONE SICILIA
191	REGIONE SICILIA	228	REGIONE UMBRIA
192	REGIONE TOSCANA	229	REGIONE VALLE D'AOSTA
193	REGIONE UMBRIA	230	REGIONE VENETO
195	REGIONE VALLE D'AOSTA	231	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
196	REGIONE VENETO		
198	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
198	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE ABRUZZO											
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)	
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017											
NA											
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017											
NA											
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2											
11.3	11.3.2	Progetto Cruscotto Lavoro	Il progetto consente di avere in tempo reale tutto il flusso informativo dell'andamento del lavoro in modo da governare ed indirizzare le scelte di formazione. Il sistema di monitoraggio già esistente viene arricchito dalla valutazione dei trend. L'obiettivo è mettere a sistema i soggetti che sono coinvolti nel processo di erogazione dei servizi per l'impiego. È previsto anche un monitoraggio georeferenziato. Si tratta di un cruscotto a supporto delle decisioni.	9) Networking 1) Analisi e ricerche 5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Personale della PA	1.600.000,00			
11.3	11.3.1	Rafforzamento delle competenze digitali negli uffici giudiziari	L'intervento implementa in via sperimentale presso gli uffici giudiziari modelli organizzativi integrati di sistemi informativi, informatici e linguistici atti a semplificare e accelerare i procedimenti decisorie e conciliativi di definizione delle controversie, al fine di migliorare la qualità delle pronunce e ridurre l'entità dell'arretrato e i tempi di definizione dei procedimenti. L'intento è quello di individuare, sviluppare e implementare un progetto che possa diventare una best practice da replicare a livello regionale e nazionale.	8) Sperimentazione e Progetti Pilota 5) Consulenza e Supporto Specialistico 7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Personale della PA (Uffici giudiziari)	400.000,00			
11.3	11.3.6	Empowerment delle istituzioni locali	L'intervento mira a favorire la collaborazione tra Enti Locali, finalizzata allo sviluppo di "Uffici Unici" per la programmazione e progettazione di progetti finanziati nell'ambito di programmi nazionali ed europei.	8) Sperimentazione e Progetti Pilota 7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 3) Comunità di pratiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Personale della PA (Enti Locali)	725.537,00			
11.3	11.3.3	Empowerment della Guardia di Finanza	L'intervento intende sostenere il rafforzamento delle competenze tecnico-professionali della Guardia di Finanza, attraverso azioni formative volte a migliorarne le competenze, con particolare riguardo alla prevenzione delle frodi relative all'utilizzo dei fondi europei.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Personale della PA (Guardia di Finanza)	200.000,00			
11.3	11.3.3	Rafforzamento delle competenze dei Centri per l'Impiego	L'intervento prevede lo sviluppo di competenze del personale dei Centri per l'Impiego, coerenti con gli assetti organizzativi ed i comportamenti attesi in relazione ai processi di riforma in atto riguardo alle politiche per il lavoro. Le nuove policy rendono necessario adottare modelli operativi e procedurali complessi, attraverso il ricorso ad adeguate tecnologie d'informazione idonee a promuovere e sostenere azioni di sviluppo.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Personale della PA (Centri per l'Impiego)	200.000,00			
11.3	11.3.6	Comunicare per proteggere	L'intervento intende supportare le Amministrazioni comunali dei Comuni superiori a 15.000 abitanti sul piano del miglioramento dei processi comunicativi interni ed esterni in fase di programmazione, prevenzione e gestione degli eventi calamitosi e della prima emergenza. Le Amministrazioni comunali sono invitate a presentare proposte progettuali che coinvolgano tutto il sistema locale nel ripensamento dei modelli organizzativi della comunicazione e nella progettazione di nuovi e più efficaci soluzioni e strumenti, nella sperimentazione di nuove modalità di cooperazione locale e di nuove strategie di comunicazione verso il territorio.	8) Sperimentazione e Progetti Pilota 3) Comunità di pratiche 1) Analisi e ricerche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Tutti gli attori della Protezione Civile a livello locale ed i cittadini	1.000.000,00			

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE BASILICATA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.1	11.1.2	Progetto interregionale a supporto delle Regioni del Mezzogiorno	Attività di supporto nell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo, per individuare e calibrare le azioni finalizzate al rafforzamento delle funzioni di raccordo nell'ambito della governance multilivello dei PO e nell'ambito della programmazione unitaria.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 1) Analisi e ricerche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	TECNO-STRUTTURA		95.151,00	95.151,00
11.3	11.3.3	Capacity Building	Il progetto è finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Amministrazione regionale (capacity building) e all'accompagnamento nella attività per l'accelerazione e l'efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 2007-2013 e 2014-2020.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Basilicata		71.750,00	71.750,00
11.3	11.3.3	Capacity Building	Il progetto è finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Amministrazione regionale (capacity building) e all'accompagnamento nella attività per l'accelerazione e l'efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 2007-2013 e 2014-2020.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Basilicata		55.563,80	55.563,80
11.3	11.3.3	Capacity Building	Il progetto è finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Amministrazione regionale (capacity building) e all'accompagnamento nella attività per l'accelerazione e l'efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 2007-2013 e 2014-2020.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Basilicata		55.563,80	55.563,80
11.3	11.3.3	Capacity Building	Il progetto è finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Amministrazione regionale (capacity building) e all'accompagnamento nella attività per l'accelerazione e l'efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 2007-2013 e 2014-2020.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Basilicata		58.016,04	58.016,04
11.3	11.3.3	Capacity Building	Il progetto è finalizzato al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Amministrazione regionale (capacity building) e all'accompagnamento nella attività per l'accelerazione e l'efficacia degli interventi della programmazione unitaria regionale 2007-2013 e 2014-2020.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Basilicata		34.466,40	34.466,40
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
NA										

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE CALABRIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.1	11.5.2	Stazione unica appaltante - Progetto tematico appalti pubblici - Gestione delle procedure online	Il progetto è finalizzato a potenziare e qualificare le competenze e capacità della Regione in materia di appalti pubblici, anche a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, attraverso interventi di formazione on the job anche sulle procedure di gestione online delle gare d'appalto, in modo da garantire maggiore trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa nella prevenzione della corruzione negli appalti pubblici. Si intende, inoltre, assicurare interventi di miglioramento nella gestione delle procedure online per le gare d'appalto.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria		810.000,00	
11.3	11.3.1	Azione per il rafforzamento dei servizi SUAP, del coordinamento territoriale della conferenza dei servizi online, applicazione dello SBA, incentivo alle imprese	L'intervento è teso a promuovere interventi a supporto delle attività di modellizzazione e snellimento delle procedure e di assistenza e formazione al personale amministrativo e agli operatori coinvolti.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	FINCALABRA SPA		950.000,00	
11.3	11.3.2	Progetto accompagnamento in materia di ciclo di gestione della performance, trasparenza e prevenzione della corruzione	Il progetto prevede l'accompagnamento per l'adeguamento ed il consolidamento dei presidi normativi, metodologici, organizzativi ed operativi in materia di ciclo di gestione della performance, trasparenza e prevenzione della corruzione.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Calabria Dip. Programmazione Nazionale e Comunitaria		1.000.000,00	601.000,00
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.1	11.1.2	Progetto per la redazione del bilancio sociale e la stabilizzazione del processo di rendicontazione	Il progetto è finalizzato a potenziare e qualificare le competenze e capacità della Regione in materia di "Bilancio sociale" con la funzione di descrivere, il più analiticamente possibile, le ragioni e l'orientamento dei flussi di spesa e dare maggiore visibilità all'attività svolta, in modo da accrescere la legittimazione dell'Ente nella comunità locale regionale e il consenso.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Calabria	475.000,00		
11.1 11.3	11.1.1 11.1.3 11.3.1 11.3.2 11.5.2	Piano di formazione per il personale della Giunta Regionale 2017-2018	Gli interventi mirano al rafforzamento delle competenze del personale e in generale ad un miglioramento della performance dell'Amministrazione.	7) Formazione	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Calabria	250.000,00		
11.1	11.1.2	Aiuti di Stato	Il progetto è finalizzato a dotare l'Amministrazione di personale formato sulla normativa in materia di aiuti di Stato e di strumenti utili alla sua corretta applicazione attraverso interventi che aumentino la capacità amministrativa dell'Ente.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Calabria	600.000,00		

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE CAMPANIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.3 11.5 11.6	11.3.1 11.3.6 11.5.2 11.6.5	Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania	Il progetto intende attuare diversi interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della capacità istituzionale dell'Amministrazione regionale, tenendo conto anche delle necessità specifiche delle autorità locali e degli altri organismi chiamati alla programmazione e all'attuazione della programmazione europea, allo scopo di rafforzare le policy strategiche in un ambiente amministrativo più favorevole all'attuazione delle politiche di sviluppo (Deliberazione n. 721 del 16 dicembre 2018).	7) Formazione (con diverse modalità) – sottocategorie 5) Consulenza e Supporto Specialistico 4) Affiancamento on the job 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		652.966,74	652.967,74
11.3 11.5 11.6	11.3.1 11.3.6 11.5.2 11.6.5	Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania	Il progetto intende attuare diversi interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della capacità istituzionale dell'Amministrazione regionale, tenendo conto anche delle necessità specifiche delle autorità locali e degli altri organismi chiamati alla programmazione e all'attuazione della programmazione europea, allo scopo di rafforzare le policy strategiche in un ambiente amministrativo più favorevole all'attuazione delle politiche di sviluppo (Deliberazione n. 607 del 03 ottobre 2017).	7) Formazione (con diverse modalità) – sottocategorie 5) Consulenza e Supporto Specialistico 4) Affiancamento on the job 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		338.102,00	338.102,00
11.3 11.5 11.6	11.3.1 11.3.6 11.5.2 11.6.5	Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania	Il progetto intende attuare diversi interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della capacità istituzionale dell'Amministrazione regionale, tenendo conto anche delle necessità specifiche delle autorità locali e degli altri organismi chiamati alla programmazione e all'attuazione della programmazione europea, allo scopo di rafforzare le policy strategiche in un ambiente amministrativo più favorevole all'attuazione delle politiche di sviluppo (Deliberazione n. 607 del 03 ottobre 2017).	7) Formazione (con diverse modalità) – sottocategorie 5) Consulenza e Supporto Specialistico 4) Affiancamento on the job 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		1.628.931,28	1.628.931,28
11.3	11.3.6	Servizio di rafforzamento del sistema di governance degli ambiti territoriali	Interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micro-nidi per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00 (Delibera di Giunta regionale n. 119 del 22/03/2016). L'obiettivo è di favorire l'adeguamento e l'implementazione delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione e gestione dei progetti afferenti all'ambito del sociale cofinanziati dai FS, allo scopo di superare le criticità registrate nella passata programmazione e conseguire il rafforzamento amministrativo, in linea con le indicazioni formulate nel Piano di Rafforzamento Amministrativo sottoposto al vaglio della Commissione Europea.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	IFEL Campania		1.497.623,20	1.497.623,20
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
11.3	11.3.6	Servizio di rafforzamento del sistema di governance degli ambiti territoriali	Interventi in favore della prima infanzia. Nidi e micro-nidi per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00 (Delibera di Giunta regionale n. 119 del 22/03/2016). L'obiettivo è di favorire l'adeguamento e l'implementazione delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione e gestione dei progetti afferenti all'ambito del sociale cofinanziati dai FS, allo scopo di superare le criticità registrate nella passata programmazione e conseguire il rafforzamento amministrativo, in linea con le indicazioni formulate nel Piano di Rafforzamento Amministrativo sottoposto al vaglio della Commissione Europea.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Campania			1.497.623,20
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.3 11.6	11.3.3 11.6.10	POR Campania FSE 2014-2020. Programmazione OT 11 - Azioni 11.3.3 e 11.6.10	Con la DGR n. 743 del 20/12/16 sono state programmate le risorse dell'OT11 allo scopo di individuare interventi idonei ad aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi erogati dalle Amministrazioni, attraverso accordi con le Università campane e le attività di studio e di ricerca inerenti alla propria mission, utili a sostenere policy di sviluppo regionale.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Università Campane	7.000.000,00		

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 1 nuovo progetto non presente nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 0 euro.

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
11.6		Servizi analoghi a quelli acquisiti con Determinazione Dirigenziale n. 18475/2014	Nel corso del 2017, sono stati ultimati interventi per l'attuazione di formazione specifica rivolta agli operatori dei servizi socio-sanitari facenti capo alle AUSL, ai servizi sociali facenti capo ai Comuni o alle Unioni dei Comuni e dei Centri per l'impiego facenti capo all'Agenzia regionale per il Lavoro, coinvolti nel processo di presa in carico delle persone fragili e vulnerabili, per l'utilizzo dei dispositivi regionali necessari a sostenere l'integrazione tra i servizi del lavoro, sociali e sanitari; nel perfezionamento del modello organizzativo già predisposto con attività acquisite con i precedenti contratti, nonché dello strumento "Indice di fragilità", per la valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità; nel monitoraggio delle attività.	3) Comunità di pratiche 5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	SCS Azioninova S.p.a.	336.720,00		336.720,00
11.6		Nuovi servizi, analoghi a quelli acquisiti con D.D.N. 18475/2014, in via di seconda ripetizione	Nel corso del 2017, sono stati ultimati interventi per l'attuazione di formazione specifica rivolta agli operatori dei servizi socio-sanitari facenti capo alle AUSL, ai servizi sociali facenti capo ai Comuni o alle Unioni dei Comuni e dei Centri per l'impiego facenti capo all'Agenzia regionale per il Lavoro, coinvolti nel processo di presa in carico delle persone fragili e vulnerabili, per l'utilizzo dei dispositivi regionali necessari a sostenere l'integrazione tra i servizi del lavoro, sociali e sanitari; nel perfezionamento del modello organizzativo già predisposto con attività acquisite con i precedenti contratti, nonché dello strumento "Indice di fragilità", per la valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità; nel monitoraggio delle attività.	3) Comunità di pratiche 5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	SCS Azioninova S.p.a.	336.720,00		336.720,00
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
		Bando Pubblico per la validazione di Master Universitari di II livello	Varato con Delibera di Giunta Regionale n. 1791 del 13 novembre 2017 un Bando Pubblico finalizzato alla validazione di Master Universitari di II livello rivolti alla qualificazione di alte competenze nell'ambito dei processi di innovazione nella PA. Successivamente alla validazione, l'Amministrazione regionale provvederà al finanziamento di uno dei percorsi, attraverso risorse del Fondo Sociale Europeo (OT11).	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Da individuare			

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 1 nuovo progetto non presente nella rilevazione del CdP 2017 con un IGV pari a 1.000.000,00 di euro.

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP	Programma specifico 36/15: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Si tratta di un'offerta di formazione, prevista dalla DGR 2047/2014, rivolta ai docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, coinvolti nei percorsi di IeFP, funzionale al rispetto delle indicazioni metodologiche e didattiche previste dall'ordinamento regionale. Si prevede il coinvolgimento di almeno 200 tra formatori appartenenti al sistema regionale di formazione professionale e docenti scolastici impegnati nei percorsi sussidiari di IeFP. Il Programma specifico ha valenza triennale, con una disponibilità finanziaria di euro 50.000 per ogni annualità.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		618,40	618,40
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		644,00	644,00
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		631,20	631,20
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		637,60	637,60
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		624,80	624,80
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		640,80	640,80
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		644,00	644,00
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.233,60	1.233,60
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.281,60	1.281,60
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		624,80	624,80
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.010,40	1.010,40
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.265,60	1.265,60

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST	<i>segue</i>	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.265,20	1.265,20
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		631,20	631,20
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		632,00	632,00
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		599,20	599,20
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		644,00	644,00
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.233,60	1.233,60
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.195,20	1.195,20
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.220,80	1.220,80
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.259,20	1.259,20
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		616,40	616,40
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.258,80	1.258,80
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.224,00	1.224,00
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		644,00	644,00

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA											
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)	
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST	<i>segue</i>	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.262,40	1.262,40	
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		628,00	628,00	
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		635,60	635,60	
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.192,00	1.192,00	
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		621,60	621,60	
11.3	11.3.3	Tecniche di sviluppo di QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		631,20	631,20	
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.278,40	1.278,40	
11.3	11.3.3	Il sistema dei qualificatori professionali regionali e loro applicazione nell'IeFP		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		628,00	628,00	
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.243,20	1.243,20	
11.3	11.3.3	Pianificazione didattica e valutazione apprendimenti basata su QPR e SST		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	A.T. EFFE.PI 2015-2017 (IAL FVG)		1.255,20	1.255,20	
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017											
NA											

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.3	11.3.3	Servizio di formazione del personale della Regione e degli Enti locali FVG	Programma specifico 35/15 - Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione. Il piano prevede l'attuazione di una articolata serie di misure di carattere formativo al fine di migliorare le prestazioni degli enti del comparto unico regionale grazie al rafforzamento delle competenze del personale. Nel corso del 2015 è stata predisposta l'articolata e complessa documentazione per la gara d'appalto finalizzata all'affidamento del servizio. Le risorse finanziarie poste a base d'asta sono pari a euro 500.000. La procedura di gara si è conclusa e l'avvio delle attività formative è previsto dall'inizio del 2017. Al 31.12.2017 sono stati avviati 25 corsi.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacenti/ come da programma	Soddisfacenti/ come da programma	ERNST & YOUNG BUSINESS SCHOOL S.R.L.	390.000,00		
11.3	11.3.3	Formazione congiunta MIA	Programma specifico 37/15: Formazione congiunta e permanente degli operatori dei servizi sociali territoriali, dei Centri per l'impiego, dei Centri di orientamento regionali. È prevista la realizzazione di percorsi di formazione congiunta e permanente degli operatori dei Servizi Sociali territoriali (SSC), dei Centri per l'impiego (CPI), dei Centri di orientamento regionali (COR), dei servizi sanitari e degli enti di formazione e soggetti del terzo settore, ai fini della integrazione delle competenze in materia di presa in carico multi-professionale e per il rafforzamento degli interventi di inclusione sociale e lavorativa delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione. Le attività non hanno ancora preso avvio in quanto si è in attesa della piena entrata a regime delle misure di inclusione attiva - MIA. È prevista una disponibilità finanziaria di euro 150.000.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacenti/ come da programma	Soddisfacenti/ come da programma	- IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale	150.000,00		
11.6	11.6.10	Mappatura dei processi anticorruzione	L'Amministrazione ritiene opportuno intervenire ulteriormente sul tema dell'anticorruzione, anche ad integrazione di quanto già previsto nel programma specifico 35/15. Elemento propeudeutico alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione, come disposto dal Piano nazionale anticorruzione, è la mappatura dei processi organizzativi volta a individuare il contesto interno dell'organizzazione, conoscerlo e analizzarlo al fine di individuare gli specifici rischi di corruzione ai quali l'amministrazione è esposta. La mappatura dei processi, oltre a porre le basi per una corretta gestione del rischio corruttivo, rappresenta l'occasione per una accurata analisi dei processi, anche in ottica di controllo di gestione e gestione del personale, con l'obiettivo di disporre di una base di dati in grado di fornire gli elementi conoscitivi necessari per guidare le scelte gestionali, garantire la semplificazione amministrativa e l'informatizzazione dei processi. L'adozione della strategia decentrata di prevenzione della corruzione, e in particolare la mappatura dei processi, richiede, l'interiorizzazione di capacità analitiche e l'acquisizione di competenze tecniche generali e specifiche. Si prevede a tal fine un programma di sviluppo di competenze avente l'obiettivo di creare un gruppo di esperti all'interno dell'organizzazione regionale (formazione ai formatori), funzionale alla realizzazione della mappatura dei processi organizzativi dell'Amministrazione regionale con i relativi strumenti ICT di gestione. La formazione per lo sviluppo delle competenze può comprendere lezioni frontali, coaching e laboratori. Programma specifico 63/16 Rafforzamento delle competenze metodologiche e degli strumenti operativi per la gestione del rischio corruzione.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacenti/ come da programma	Soddisfacenti/ come da programma	Regione Friuli Venezia Giulia	146.400,00		

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE LAZIO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
11.3	11.3.3	Progetto per il rafforzamento della Cabina di Regia	<p>La Cabina di Regia della Regione Lazio è l'organo di rilevanza strategica per la programmazione unitaria in quanto organismo decisionale-strategico a carattere collegiale per le funzioni associate al presidio della programmazione unitaria dei Fondi SIE (e non solo) che opera a supporto delle decisioni ed in raccordo con i soggetti istituzionali responsabili della gestione ed attuazione dei programmi.</p> <p>Il progetto esecutivo prevede il rafforzamento, attraverso la contrattualizzazione di professionalità specifiche, della Cabina di Regia (CdR), nell'ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) previsto all'interno dell'Asse 4 - Capacità istituzionale del POR Lazio FSE 2014-2020, in linea con le finalità assegnate all'Obiettivo Tematico 11, Priorità di investimento 11 i. Il rafforzamento opera su tre linee di attività: supporto alla programmazione unitaria: strategie e strumenti; miglioramento dell'accesso alle opportunità offerte dalla programmazione unitaria; supporto alle attività di comunicazione della programmazione unitaria.</p>	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Lazio			125.000,00
11.3	11.3.3	Progetto per il rafforzamento della Cabina di Regia	<p>La Cabina di Regia della Regione Lazio è l'organo di rilevanza strategica per la programmazione unitaria in quanto organismo decisionale-strategico a carattere collegiale per le funzioni associate al presidio della programmazione unitaria dei Fondi SIE (e non solo) che opera a supporto delle decisioni ed in raccordo con i soggetti istituzionali responsabili della gestione ed attuazione dei programmi.</p> <p>Il progetto esecutivo prevede il rafforzamento, attraverso la contrattualizzazione di professionalità specifiche, della Cabina di Regia (CdR), nell'ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) previsto all'interno dell'Asse 4 - Capacità istituzionale del POR Lazio FSE 2014-2020, in linea con le finalità assegnate all'Obiettivo Tematico 11, Priorità di investimento 11 i. Il rafforzamento opera su tre linee di attività: supporto alla programmazione unitaria: strategie e strumenti; miglioramento dell'accesso alle opportunità offerte dalla programmazione unitaria; supporto alle attività di comunicazione della programmazione unitaria.</p>	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Lazio	600.000,00		156.250,00
11.3	11.3.3	Progetto per il rafforzamento della Cabina di regia	<p>La Cabina di Regia della Regione Lazio è l'organo di rilevanza strategica per la programmazione unitaria in quanto organismo decisionale-strategico a carattere collegiale per le funzioni associate al presidio della programmazione unitaria dei Fondi SIE (e non solo) che opera a supporto delle decisioni ed in raccordo con i soggetti istituzionali responsabili della gestione ed attuazione dei programmi.</p> <p>Il progetto esecutivo prevede il rafforzamento, attraverso la contrattualizzazione di professionalità specifiche, della Cabina di Regia (CdR), nell'ambito del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) previsto all'interno dell'Asse 4 - Capacità istituzionale del POR Lazio FSE 2014-2020, in linea con le finalità assegnate all'Obiettivo Tematico 11, Priorità di investimento 11 i. Il rafforzamento opera su tre linee di attività: supporto alla programmazione unitaria: strategie e strumenti; miglioramento dell'accesso alle opportunità offerte dalla programmazione unitaria; supporto alle attività di comunicazione della programmazione unitaria.</p>	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Lazio			205.625,00
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nell'ambito della rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.1	11.1.1	Iniziative in materia di Open Data e Open Government	Le iniziative si pongono in continuità con quanto realizzato nella programmazione 2007-2013.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Non più pertinente				

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE LAZIO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	11.3.3	Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholder	<p>Il piano è rivolto alle strutture delle autorità coinvolte nella programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei Fondi SIE e ai principali stakeholder istituzionali (Comuni, Enti locali, scuola, università, enti pubblici di ricerca, organismi socio-sanitari e assistenziali e del sistema giudiziario, ecc.). Mira a sostenere e migliorare la qualità dei servizi erogati dalla Regione Lazio, rendendo altresì maggiormente efficace ed efficiente l'attuazione delle iniziative finanziate a valere sui Fondi strutturali.</p> <p>Attività formative specialistiche dedicate alle diverse strutture dell'Amministrazione</p> <p>Le iniziative, su richiesta delle strutture stesse e previa approvazione dell'AdG FSE a valere sul PRA, consistono nello specifico in interventi di formazione specialistica e di affiancamento diretto, incluso l'impiego di tecniche di coaching, su aspetti tecnici e specifici legati, da una parte, alle fasi di selezione, di attuazione, di gestione e di controllo delle operazioni di recente introduzione da parte dell'Amministrazione (quali ad esempio le misure di semplificazione della spesa), dall'altra agli aggiornamenti necessari in materia giuridica e amministrativa nazionale ed europea quali, a titolo esemplificativo, quelli in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Pertanto, è in atto un doppio livello di indirizzo formativo: uno orientato ad interventi specialistici mirati, un altro trasversale per adeguare le competenze ai cambiamenti organizzativi e alle innovazioni digitali.</p>	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Lazio	1.300.000,00		

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 1 nuovo progetto non presente nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 20.000,00 euro.

REGIONE LIGURIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.3	11.3.3		Il POR FSE Liguria prevede sull'OT11 interventi diffusi di formazione finalizzati al rafforzamento delle competenze di tutti gli attori coinvolti nella gestione dei Fondi (compresi beneficiari, partner e stakeholder). Tali interventi saranno avviati, come da programmazione, non prima del 2017. Le risorse OT11 saranno oggetto di una o più procedure di gara (non si prevede l'utilizzo di soggetti in house). I due programmi FSE e FESR hanno realizzato delle azioni formative sugli appalti pubblici.							

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE LOMBARDIA											
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)	
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017											
NA											
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017											
11.1	11.1.2	Completamento del Database Topografico digitale del territorio	<p>Il progetto è articolato in due fasi.</p> <p>La prima fase, già realizzata, riguarda l'affidamento del servizio intellettuale professionale di Aero-triangolazione aerea effettuato sulle copie dei fotogrammi digitali stereoscopici (Volo AGEA 2015) ai fini di un loro utilizzo per la restituzione del Database Topografico (DBT): operazione che conferisce ai fotogrammi il grado di precisione necessaria per poter derivare un DBT di qualità in scala 1:2000.</p> <p>La seconda fase, in corso, prevede di realizzare i Database Topografici di 262 Comuni ancora privi di quest'importante base cartografica digitale, utile per gli strumenti di pianificazione e difesa del territorio, con riferimento ai Piani di governo del territorio. Ciò comporta anche una Verifica di conformità tecnica (collaudo) sui DBT realizzati dalle ditte prima della certificazione di regolare esecuzione.</p>	<p>Prima fase</p> <p>10) Altro:</p> <p>Attuato con un affidamento diretto in esclusiva (art. 36, c 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016)</p> <p>Seconda fase</p> <p>10) Altro:</p> <p>Attuato con gara d'appalto, procedura aperta a 3 Lotti: acquisizione del servizio intellettuale professionale per la realizzazione dei DBT e per la relativa Verifica di conformità tecnica</p>	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Lombardia	3.300.000,00		48.700,00	
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2											
11.1	11.1.1	Digitalizzazione del patrimonio culturale regionale e divulgazione a EE.LL, scuole e università	<p>Il progetto complessivo si compone di due blocchi di attività:</p> <p>A) la continuazione, rispetto a quanto realizzato nella scorsa programmazione, della digitalizzazione del patrimonio culturale di Regione Lombardia e degli Istituti e luoghi della cultura del territorio lombardo;</p> <p>B) la realizzazione di azioni informative e formative che mettano in grado i potenziali utilizzatori di tale patrimonio, in particolare i docenti degli Istituti scolastici lombardi, di conoscerlo, consultarlo e usarlo per arricchire le loro attività didattiche.</p> <p>Il blocco A) a sua volta, si articola in due macro-attività che si stanno svolgendo in parallelo:</p> <p>1. "Lombardia cultura digitale", che prevede la continuazione della digitalizzazione del patrimonio culturale custodito negli Istituti e luoghi della cultura lombardi, per sviluppare e ampliare i servizi di accesso all'informazione e fruizione web delle collezioni digitali a disposizione dell'utenza. L'iniziativa è stata avviata attraverso una manifestazione di interesse per selezionare gli Istituti culturali da coinvolgere nel progetto.</p> <p>2. "Lombardia digital archive", che prosegue nella digitalizzazione dei patrimoni documentari posseduti e/o acquisiti da Regione Lombardia negli ultimi quarant'anni e conservati presso l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale in Palazzo Lombardia. Il progetto è iniziato con la selezione dei partner proprietari o detentori di fondi e collezioni significative, storiche e contemporanee, da digitalizzare.</p> <p>Nel mese di maggio 2017 è stata attivata la procedura ad evidenza pubblica, articolata in due lotti, per la selezione dei soggetti che realizzeranno i due interventi. Attualmente sono in fase di conclusione le procedure di valutazione delle offerte presentate, per la scelta dei due aggiudicatari.</p>	<p>5) Consulenza e Supporto Specialistico</p> <p>7) Formazione (con diverse modalità) – sottocategorie</p> <p>10) Altro:</p> <p>Prestazione di servizi specialistici ad alta tecnologia</p>	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Lombardia	5.500.000,00			

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE LOMBARDIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	11.3.3	Programma CAMPUS - Formazione del personale della Polizia locale del Comune di Milano	Iniziative di formazione per operatori di Polizia locale. Il progetto, volto a favorire l'accrescimento professionale ed operativo dei servizi di Polizia locale, prevede un percorso formativo pluriennale articolato in tre moduli: aggiornamento professionale erogato tramite lezioni frontali; cicli settimanali multi-tematici e seminari/laboratori tematici. Il progetto punta alla formazione, nell'arco di un biennio, di 3.000 operatori di Polizia locale del Comune di Milano e dei 134 Comuni dell'area metropolitana.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Milano a vantaggio dei 134 Comuni della Città Metropolitana di Milano	500.000,00		
11.3	11.3.3	Progetto LIFE GESTIRE 2020	Il progetto, cofinanziato sul programma europeo LIFE, prevede la formazione di figure professionali idonee alla gestione di Rete Natura 2000. È in corso di finalizzazione il bando per selezionare i soggetti che in partenariato svolgeranno le attività formative.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Lombardia	500.000,00		
11.3	11.3.3	Area interna Valchiavenna	Il progetto è articolato nelle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziamento servizi associati: FUNDRAISING - 168.000 € ▪ Potenziamento servizi associati: ICT - 298.000 € ▪ Potenziamento servizi associati: difesa suolo e dissesto idrogeologico - 370.000 € ▪ Potenziamento di servizi associati: governance turistica - 294.000 € 	5) Consulenza e Supporto Specialistico 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Non avviato	Non avviato	Comunità Montana della Valchiavenna	1.130.000,00		
11.3	11.3.3	Area interna Alta Valtellina	Il progetto riguarda la gestione associata e la formazione del personale per la progressiva integrazione e informatizzazione dei servizi - 250.000 €	5) Consulenza e Supporto Specialistico 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Non avviato	Non avviato	Comunità Montana Alta Valtellina	250.000,00		
11.3	11.3.3	Aree interne Oltrepò Pavese e Alto Lago di Como e Valli del Lario	Successivamente alla selezione di queste due nuove aree interne e all'assegnazione delle risorse (fino a 2M€), a conclusione del percorso di co-progettazione strategica sono state definite le strategie di sviluppo preliminari riferite alle due aree interne. E' in corso la finalizzazione delle strategie di sviluppo definitive a cui seguirà la sottoscrizione di apposite Convenzioni.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Non avviato	Non avviato	Comunità Montana Oltrepò Pavese e Alto Lago di Como e Valli del Lario	2.000.000,00		
11.3	11.3.3	Progetto "Piattaforma Specifica" - Formazione del personale della Polizia locale del Comune di Brescia	Iniziativa di formazione per operatori di Polizia locale dedicato al territorio della Provincia di Brescia. Il progetto denominato "Piattaforma specifica", prevede un percorso formativo biennale per l'aggiornamento professionale di circa 300 operatori di Polizia locale del Comune di Brescia e dei Comuni contermini.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Comune di Brescia	68.927,00		

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE LOMBARDIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	11.3.3	"Piano di Empowerment per il personale dei Centri per l'Impiego (CPI) della Regione Lombardia"	Iniziativa diretta a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici per il lavoro attraverso un Piano di Empowerment del personale dei Centri per l'Impiego che incida sull'organizzazione delle strutture, sui servizi da erogare e sulle competenze del personale impegnato, coerentemente con le nuove disposizioni del D. Lgs. 150/2015 e con gli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 in tema di crescita e occupazione.	7) Formazione (con diverse modalità) – sottocategorie 5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	FORMEZ PA	1.200.000,00		
REGIONE MARCHE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.1	11.1.1	Servizi sviluppo, manutenzione, gestione e assistenza Sistema Informativo Lavoro Marche	Gara d'appalto per la manutenzione evolutiva del Sistema Informativo Lavoro.	9) Networking	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Marche		2.692.110,38	2.692.110,38
11.1	11.1.1	Spese pubblicazione bando ed esito gara Sistema Informativo Lavoro - PIEMME SPA	Spese pubblicitarie legate al bando di gara di cui sopra.	9) Networking	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Marche		3.328,16	3.328,16
11.1	11.1.1	Spese pubblicazione bando ed esito gara Sistema Informativo Lavoro - IL SOLE 24ORE S.p.A.		9) Networking	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Marche		2.049,60	2.049,60
11.1	11.1.1	Spese pubblicazione bando ed esito gara Sistema Informativo Lavoro - RCS MEDIAGROUP S.p.A.		9) Networking	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Marche		2.488,80	2.488,80
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
NA										

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE MOLISE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.3	11.3.3	Determinazione del direttore del I Dipartimento n. 46 del 18-07-2017 "Affidamento tramite procedura aperta ex art. 60 del Dlgs n. 50/2016 dei servizi di assistenza tecnica al POR FESR FSE Molise 2014-2020 e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise"	Linea di servizio n. 4: Supporto al Rafforzamento Amministrativo (POR FESR FSE Molise 2014-2020 - Asse prioritario IX). Attività di formazione, trasferimento del know-how e accrescimento delle competenze del personale dell'Amministrazione - ivi inclusi gli OO.II. - in linea con le prescrizioni del POR e con le indicazioni e con i target definiti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione. Per quanto attiene, specificatamente, alla Linea di servizio n. 4, in coerenza con quanto definito dal PRA, in termini di obiettivi di miglioramento, la progettazione di dettaglio delle attività, richiesta in costanza di affidamento, dovrà essere guidata da azioni di rilevazione del fabbisogno formativo aderenti alle piste di controllo di cui al SiGeCo, nonché alle specifiche operative del Sistema Informativo in uso. In osservanza di tale prescrizione, è fatto obbligo all'offerente di adottare, nell'offerta tecnica, uno sviluppo metodologico articolato, che preveda, unitamente alla formazione frontale, attività di affiancamento, oltretutto report di autovalutazione e follow up. Per quanto attiene alla formazione frontale, in correlazione a quanto previsto nel performance framework in termini di indicatore di output al 31/12/2018, il partecipante dovrà includere nell'offerta tecnica 12 percorsi brevi (3-5 giornate, per ognuno) finalizzati al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze tecnico-operative generali, riguardanti: (i) Frodi comunitarie e trasparenza (obiettivi 12, 17 PRA), (ii) Aiuti di Stato (obiettivi 12, 17 PRA) e Smart Specialization Strategy; (iii) Appalti pubblici (obiettivi 12, 17 PRA); (iv) Normativa ambientale; (v) Sistemi statistici; (vi) pianificazione settoriale; (viii) Information technology e nuove piattaforme informatiche (obiettivi 12, 17 PRA) e Agenda digitale; (ix) predisposizione Avvisi (obiettivi 12, 17 PRA); (x) politiche attive del lavoro (obiettivi 12, 17 PRA); (xi) strumenti di ingegneria finanziaria (obiettivi 12, 17 PRA); (xii) Strategie territoriali (obiettivi 10, 15 PRA).	5) Consulenza e Supporto Specialistico 4) Affiancamento on the job	Soddisfaccente/ come da programma	Soddisfaccente/ come da programma	Regione Molise	400.000,00		

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE PIEMONTE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.3	4.11i.14.1 (POR FSE Piemonte)	POR FSE 2014/20 - Seminari tecnici - Scambio buone prassi - Seminari tematici - Corsi PA	Seminario tecnico rivolto agli operatori FSE 2014-2020	10) Altro: Incontro seminariale con caratteristiche formative	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Piemonte		1.595,00	1.595,00
11.3	4.11i.14.1 (POR FSE Piemonte)	POR FSE 2014/20 - Seminari tecnici - Scambio buone prassi - Seminari tematici - Corsi PA	Seminario tecnico rivolto agli operatori dei CPI FSE 2014-2020	10) Altro: Incontro seminariale con caratteristiche formative	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Piemonte		1.815,00	1.815,00
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.3	4.11i.14.1 (POR FSE Piemonte)	Servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati con Fondi SIE per la programmazione 2014-2020. Procedura aperta	Intervento rivolto al rafforzamento delle competenze del personale impegnato nella gestione dei Fondi strutturali (FSE, FESR, Autorità di Certificazione e Audit e Organismi intermedi).	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Non avviato	Regione Piemonte	2.021.100,00		

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE PUGLIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.1	11.1.3	Puglia LOG-IN	L'Azione Pilota "Puglia LOG-IN" ha quale obiettivo quello di migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi pubblici digitali che la Regione Puglia eroga ed intende erogare a cittadini ed imprese del proprio territorio. Lo strumento principale per raggiungere tale obiettivo è rappresentato da un ecosistema di Servizi Digitali Integrati che la Regione intende completare e rendere disponibile al territorio attraverso il proprio Portale Istituzionale quale "Canale privilegiato" per l'accesso ai servizi online con modalità semplice, intuitiva ed assistita nei vari percorsi di fruizione di informazioni, dati e servizi interattivi. In particolare, relativamente all'OT11, il progetto ha un impatto sulle tematiche della trasparenza, dell'interoperabilità delle banche dati, degli Open Data e della governance pubblica, con specifico riferimento anche agli ambiti del territorio e dell'ambiente.	8. Sperimentazione e Progetti Pilota	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Puglia		4.745.093,18	4.745.093,18
11.3	11.3.7	Legalità Inclusione Sociale - Convenzione IPRES Scheda Attività	Rafforzamento delle capacità di risposta dell'Amministrazione regionale nell'attuazione delle politiche per la sicurezza, la legalità e le migrazioni promosse nell'ambito dell'attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in sinergia con gli ulteriori interventi regionali in materia.	5. Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Puglia		734.790,00	734.790,00
11.6	11.6.7	Capacità istituzionale del Partenariato Economico e Sociale - Convenzione IPRES Scheda Attività	Assicurare l'attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali rafforzando la partecipazione del partenariato nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-220, ed incrementando l'empowerment degli attori coinvolti e l'efficacia delle iniziative partenariali.	5. Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Puglia		692.630,00	692.630,00
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
NA										

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE SARDEGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.3	11.3.3	Aretè RAS - Miglioramento dei processi, aggiornamento, partecipazione e rafforzamento delle competenze per la prevenzione della corruzione	Il progetto è finalizzato al miglioramento della capacità istituzionale del sistema regionale per il rispetto degli obblighi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 attraverso la realizzazione di percorsi di apprendimento collaborativo volti a rafforzare le competenze strategiche e gestionali in materia di azioni di prevenzione e contrasto alla corruzione.	7) Formazione (con diverse modalità) – sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Soddisfacente/ come da programma	Ritardo significativo	FORMEZ PA		102.650,00	102.650,00
11.3	11.3.3	eLeadership - Competenze digitali per la PA regionale	Il progetto è finalizzato ad accompagnare il sistema regionale nello sviluppo e rafforzamento della capacità istituzionale e aiutarlo a dotarsi delle competenze, degli strumenti e delle tecnologie necessarie per l'attuazione del processo di modernizzazione funzionale all'attuazione dei programmi.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	FORMEZ PA		390.000,00	390.000,00
11.3	11.3.3	Qualità.2.A - La qualità dell'organizzazione: competenze e ruoli	Il progetto è finalizzato a migliorare la capacità istituzionale della PA regionale attraverso la valutazione dei fabbisogni e lo sviluppo di competenze coerenti con i programmi di riforma e rafforzamento amministrativo.	7) Formazione (con diverse modalità) – sottocategorie 5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	FORMEZ PA		446.000,00	446.000,00
11.3	11.3.3	Qualità.2.E - La qualità dell'organizzazione: processi e ruoli	Il progetto è finalizzato allo sviluppo di competenze finalizzate a rafforzare la coerenza ed efficacia del rapporto fra processi di lavoro e sistemi di competenze.	4) Affiancamento on the job 5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Ritardo significativo	FORMEZ PA		260.579,56	260.579,56
11.3	11.3.3	Formazione integrata e di aggiornamento rivolto al personale della polizia locale della Regione Sardegna	L'intervento formativo è stato aggiudicato al RTI formato dalla Lattanzio Learning S.p.A. e dalla I.E.F.C.A. S.R.L.. Il contratto con il RTI è stato sottoscritto in data 22 maggio 2017 e l'attività formativa ha preso avvio il 26 giugno 2017 e si concluderà entro giugno del 2018. L'attività interessa circa 1.100 addetti della polizia locale preventivamente iscritti ed è articolata in due specifici interventi formativi: uno della durata di 95 ore rivolto ai comandanti, responsabili dei servizi e addetti al coordinamento e al controllo, il secondo della durata complessiva di 90 ore rivolto agli operatori di polizia locale. I corsi interessano l'intero territorio regionale e si svolgono nella sola mattinata (9.00-14.00) nelle sedi cursuali di Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari ed Olbia.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Autonoma della Sardegna		284.750,00	284.750,00
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
11.3	11.3.6	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per servizi di empowerment del personale e Digital Innovation per il rafforzamento dei centri per l'impiego complementari al contratto del 27/6/2013	Il progetto ha l'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi regionali per il lavoro attraverso la realizzazione di interventi straordinari di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze degli operatori dei servizi per il lavoro, rispetto alle nuove funzioni previste dalla nuova normativa nazionale e regionale, coerentemente con gli obiettivi e le risorse a valere sul Programma Operativo FSE (Rafforzamento dei servizi per il lavoro).	4) Affiancamento on the job 5) Consulenza e Supporto Specialistico 7) Formazione	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Autonoma della Sardegna	1.111.690,84		1.111.690,84
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.1	11.1.3	Struttura tecnica di supporto all'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica	Con il progetto si intende supportare l'attività dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, al fine di garantire l'operatività dei tavoli tematici che hanno una funzione operativa e consultiva e costituiscono luoghi privilegiati di studio ed elaborazione partecipata di proposte di "policy" in materia di istruzione, formazione, di diritto allo studio e di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.	1) Analisi e ricerche 3) Comunità di pratiche 5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Autonoma della Sardegna	155.235,54		

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE SARDEGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	11.1.1	OpenRAS - Dati aperti per la trasparenza e l'accountability	<p>Il progetto realizza attività di sviluppo di competenze digitali di base e specialistiche per l'Open Data e di rafforzamento della capacità di gestione dei processi di apertura e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Prevede, inoltre, azioni di informazione, comunicazione e promozione della cultura Open Data al fine di accrescere la consapevolezza delle opportunità di crescita economica e sociale derivanti dal riuso dei dati pubblici. Sono definite due linee di attività:</p> <p>Linea 1. Apertura dei dati pubblici; sviluppo delle competenze digitali di base e specialistiche del personale impegnato nei processi di produzione e gestione dei dati pubblici della pubblica amministrazione regionale e locale</p> <p>Linea 2. Diffusione cultura Open Data, accrescere la consapevolezza dell'importanza dei dati aperti e a diffondere l'informazione sulle opportunità di sviluppo connesse al riuso del patrimonio informativo pubblico regionale.</p>	7) Formazione (con diverse modalità) – sottocategorie 3) Comunità di pratiche	Soddisfacenti/ come da programma	Ritardo significativo	FORMEZ PA	500.000,00		
11.3	11.3.3	Obiettivo SUAPE: Qualificazione ed empowerment del sistema degli operatori degli sportelli unici per le attività produttive e l'edilizia	Il progetto è finalizzato a migliorare la performance e la qualità dei servizi resi sul territorio regionale dai SUAP e SUE comunali nell'ottica dell'evoluzione nei SUAPE. In particolare si propone di favorire la diffusione di una cultura della semplificazione, potenziare la governance degli interventi di miglioramento e rafforzare le competenze per i processi di semplificazione e innovazione.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacenti/ come da programma	Ritardo significativo	FORMEZ PA	250.000,00		
11.1	11.1.3	Miglioramento della qualità e integrazione dei dati della piattaforma Sardegna Turismo Evoluzione e Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio	Il contesto di riferimento è rappresentato dall'ecosistema di componenti che costituiscono la piattaforma tecnologica SardegnaTurismo Evoluzione e l'Osservatorio del Turismo, Artigianato e Commercio, finalizzati alla promozione dei comparti ed alla pro-mo-commercializzazione della destinazione Sardegna (portali SardegnaTurismo e SardegnaArtigianato, sistema e APP Hyperlocal, DMS - Destination management system) nonché alla raccolta, gestione, analisi e monitoraggio dei dati del comparto turistico (SIREN, sistema di data integration dell'anagrafe delle strutture ricettive collegata con il SUAP, sistemi informativi per la gestione degli albi delle professioni), alla valorizzazione del patrimonio informativo e rilascio in Open Data (dashboard del movimento turistico) ed al supporto e contatto con le imprese e i cittadini (Area operatori, portale e APP SardegnaConsumatore). Nell'ambito del contesto sopra descritto, gli interventi mirano a definire e applicare i processi di coinvolgimento degli stakeholder e a perseguire azioni di empowerment del personale regionale.	3) Comunità di pratiche 4) Affiancamento on the job 7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Leggero ritardo	Ritardo significativo	FORMEZ PA	336.000,00		
11.1	11.1.1	"Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici"		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Non avviato	Non avviato	Regione Autonoma della Sardegna	56.800,00		
11.6	11.6.5	Procedura aperta informatizzata per l'affidamento di un servizio di ottimizzazione dei processi lavorativi e formazione per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020		5) Consulenza e Supporto Specialistico 4) Affiancamento on the job 7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacenti/ come da programma	Soddisfacenti/ come da programma	Regione Autonoma della Sardegna	438.700,00		

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE SICILIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.6	11.4.1 11.6.3 11.6.5 11.6.7	Convenzione tra la Regione Siciliana e il FORMEZ PA del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di attività previste dall'Asse IV "Capacità istituzionale e amministrativa" del PO FSE 2014-2020	Progetto PERCORSI - Condizionalità ex ante e nuove competenze per percorsi di sviluppo delle Amministrazioni siciliane. Rafforzamento delle competenze del personale dell'Amministrazione regionale e di quelle locali, anche su quei temi necessari a soddisfare le condizionalità ex ante trasversali, nonché il rafforzamento della capacità istituzionale degli Uffici giudiziari del Distretto di Catania e del sistema scolastico regionale.	4) Affiancamento on the job 5) Consulenza e Supporto Specialistico 7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	FORMEZ PA		4.500.000,00	4.500.000,00
11.6	11.4.1 11.6.3 11.6.5 11.6.7	Contratto tra la Regione Siciliana e Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'implementazione del sistema di accreditamento degli organismi formativi operativi nel sistema della formazione professionale della Regione Siciliana	Implementazione del sistema di accreditamento degli organismi formativi della Regione Siciliana. Nell'attuazione del POR FSE OT11 sono state coinvolte le strutture del Dipartimento Famiglia (condizionalità sulla povertà) e del Dipartimento Lavoro, che hanno la titolarità di alcune azioni.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Non più pertinente	Non più pertinente	Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.			
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.6	11.4.1	Avviso 15/2017 - Intervento sperimentale di alta formazione: tirocini formativi presso il CGA della Regione Siciliana	Contribuirà a migliorare la performance del sistema regionale siciliano, sostenendo l'impegno formativo che il GiCGARS intende condurre mediante la realizzazione di tirocini formativi rivolti a giovani laureati in discipline giuridiche.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Siciliana	179.742,00		

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE TOSCANA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
11.3	11.3.3	Rafforzamento capacità istituzionale e amministrativa	Attività formative destinate al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Agenzie di Formazione esterne	194.440,00		194.440,00
11.3	11.3.3	Interventi formativi sul piano di indirizzo territoriale (PIT) a valenza di piano paesaggistico	Attività formative destinate all'adeguamento/accrescimento delle competenze tecniche degli operatori coinvolti nell'applicazione delle nuove norme sul paesaggio.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Agenzie di Formazione esterne	214.255,27		214.255,27
11.1	11.1.3	Manutenzione ordinaria ed evolutiva e sviluppo dei moduli SW che costituiscono il SIL	Manutenzione, progettazione e sviluppo del SIL che è composto dal gestionale Idol, dai software che costituiscono l'incontro Domanda/Offerta di Lavoro (Borsa Lavoro Idol Web) e tutti i moduli che consentono la cooperazione del nodo regionale per il lavoro con il nodo nazionale su ANPAL.	10) Altro: Sistema Informativo	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Agenzia esterna	1.764.000,00		256.993,00
11.3	11.3.3	Laboratorio formativo in materia di prevenzione della corruzione	Laboratorio formativo in materia di anticorruzione al fine di supportare il personale coinvolto nell'attività di individuazione delle misure di trattamento del rischio.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Agenzie di Formazione esterne	150.000,00		150.000,00
11.3	11.3.3	Corso per valutatori	Attività formativa per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Agenzie di Formazione esterne	14.900,00		8.900,00
11.3	11.3.3	Strategia per l'innovazione sociale: percorsi integrati di formazione e aggiornamento professionale	Percorsi integrati di formazione e aggiornamento professionale volti alla capacitazione delle strutture pubbliche nel campo delle politiche sociali per l'inclusione, il benessere e la salute, diretti ad aggiornare le competenze professionali degli operatori del comparto sociale.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Agenzie di Formazione esterne	171.951,96		171.951,96
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
NA										

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE UMBRIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.3	11.3.1	Laboratorio 1 - Completamento di GE.O – Manuale generale delle operazioni del PO FSE – Tipologia di misure “Politiche di apprendimento”		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Consorzio 'Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica'		11.187,13	11.187,13
11.3	11.3.1	Laboratorio 2 - Modelli di programmazione Tipologia di misure “Politiche di Inclusione Sociale e lotta alla povertà”		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Consorzio 'Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica'		11.179,79	11.179,79
11.3	11.3.1	Laboratorio 3 - Redazione di Ge.O – Manuale Generale delle Operazioni del PO FSE. Tipologie di misure: Politiche di Inclusione Sociale e lotta alla povertà”		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Consorzio 'Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica'		11.200,00	11.200,00
11.3	11.3.1	Laboratorio 4 - Impostazione strategica del quadro normativo regionale relativo alle politiche dell'apprendimento del lavoro e per la creazione di impresa		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Consorzio 'Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica'		8.400,00	8.400,00
11.3	11.3.1	Piano formativo per l'attuazione del nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Consorzio 'Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica'		80.000,00	45.379,78
11.1	11.1.1	Progettazione #LinkedUmbriaEntiLocali <prj 1221>		1) Analisi e ricerche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Umbria		34.949,76	34.949,76
11.6	11.6.10	Progetto formativo “Gestione condivisa dei beni comuni”		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica		11.964,00	11.964,00
11.6	11.6.10	Progetto “Gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni”		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Unione dei Comuni del Trasimeno		360.000,00	360.000,00
11.6	11.6.10	Progetto “Gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni”		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Gubbio capofila Area interna Nord-Est Comune capofila Gubbio		351.853,40	351.853,40
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE UMBRIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nell'ambito delle rilevazioni del CdP OT11 - OT2										
11.1	11.1.1	RA-3077 #LinkedUmbria - linked data per ambito tematico	Progetti svolti per ambito tematico (sanità, sociale, dati ambientali, sicurezza, ecc.) che coinvolgano sia l'Amministrazione regionale allargata (Giunta, ASL/AO, Agenzie) che gli altri enti umbri, per la strutturazione dei processi gestionali degli enti per "linked data" su scala regionale e gli adattamenti organizzativo-professionali orientati alla gestione ed al rilascio continuativo e permanente dei dati [10 progetti].	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	In house	315.000,00		
11.1	11.1.1	RA-3093 #HackUmbria - Engagement (fuori PA) su open data e open gov	Engagement, accompagnamento e supporto ad iniziative progettuali del partenariato economico-sociale su open data ed open gov [20 progetti].	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Non avviato	Non avviato	Regione Umbria	900.000,00		
11.1	11.1.1	RA-3076 Competenze sulla gestione dei dati nelle PA	Azione di sistema per lo sviluppo delle competenze digitali legate alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per l'interoperabilità, open data ed uso dei big data, per tutte le PA umbre.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Non avviato	In house	200.000,00		
11.1	11.1.1	RA-3078 Competenze sull'amministrazione aperta (open gov) nelle PA	Azione di sistema rivolta alle PA umbre per lo sviluppo delle competenze legate alla collaborazione e partecipazione civica (open gov) con il coinvolgimento di cittadini/stakeholder.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Non avviato	Non avviato	In house	150.000,00		
11.1	11.1.1	RA-3079 #OpenUmbria - Partecipazione civica, collaborazione e dialogo con cittadini/ stakeholder	Iniziative di collaborazione e partecipazione civica realizzate tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder ed iniziative per il riutilizzo di dati pubblici, la partecipazione civica ed il controllo sociale (open gov) [10 progetti].	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Non avviato	Regione Umbria	300.000,00		

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 9 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 1.452.723 euro.

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE VALLE D'AOSTA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30.06.2017										
11.3	11.3.3	Affidamento del servizio di realizzazione dei corsi di formazione trasversale per il personale dell'Amministrazione regionale relativi all'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili e sul nuovo codice degli appalti e linee guida ANAC		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Struttura stato giuridico, formazione e servizi generali		3.200,00	3.300,00
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.3	11.3.3	Formazione generale sulla gestione dei Fondi strutturali allargata alle strutture beneficiarie coinvolte e messa in atto della programmazione	Il Piano di formazione è stato costruito con NUVAL e l'Ufficio formazione del personale regionale per il periodo 2017-2019. Con le risorse restanti si continuerà a finanziare la formazione del personale per il resto del settennio (ad esempio in materia di antifrode e, qualora fosse necessario, in materia di digitalizzazione della PA). Si evidenzia che la Regione, già a partire dal 2014, ha realizzato attività di formazione del proprio personale a valere su risorse proprie, nell'ambito del percorso di formazione specialistica. L'attuazione della Politica regionale di sviluppo 2014/2020 (intervento D.1.SIE - Formazione risorse umane). Gli interventi che saranno finanziati con l'OT11 andranno a rafforzare e completare tale attività.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Struttura stato giuridico, formazione e servizi generali	427.951,12		

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 2 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 39.628 euro.

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE VENETO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.3	11.3.10	Tipologia A: Smart Palladio Heritage	Il progetto si struttura in interventi formativi volti allo sviluppo di competenze web e digitali per la raccolta di dati culturali e la promozione attraverso tecniche comunicative del web design e del neuro-web design. Obiettivi sono rafforzare i processi di identificazione delle risorse culturali, migliorare gli standard di fruizione, aggiornare le competenze digitali degli operatori, favorire la cooperazione tra più soggetti e istituzioni.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	CESCOT VENETO CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO		45.654,00	45.654,00
11.3	11.3.10	CulturePro: Percorsi di crescita e sviluppo multimediale del settore culturale veneto	Ritenendo di dover oggi intendere il territorio come contenitore di patrimonio, e patrimonio esso stesso, è indispensabile attivare forme di management su più livelli; l'obiettivo generale è di sviluppare nuove competenze di marketing culturale e di implementare nuove tecnologie, di favorire l'individuazione di strategie e strumenti tecnologici, rafforzare la strategia di marketing, valorizzare il prodotto culturale, aprire a nuovi territori.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	JOB CENTRE S.R.L.		79.797,00	79.797,00
11.3	11.3.10	Sviluppo e studio dei sistemi multimediali a servizio della cultura	Per rendere più prossimo ai cittadini il patrimonio culturale, il progetto si incentra sul tema della realtà aumentata, prevedendo laboratori di sperimentazione, consulenze personalizzate, formazione su tematiche trasversali (fundraising, teambuilding, lingua, marketing) e mobilità all'estero. Il progetto, quindi, implementa modelli organizzativi, sviluppa approcci funzionali, favorisce la cooperazione tra più soggetti e istituzioni.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	ACROSS SRL		66.730,00	66.730,00
11.3	11.3.10	Tipologia B - "ICT - Innovativi Creativi Tecnologici"	Gli obiettivi del progetto sono finalizzati alla formazione di figure professionali che operano all'interno di Enti pubblici, istituzioni e privati affinché offrano al territorio servizi di fruizione del patrimonio culturale servendosi delle nuove tecnologie; in particolare i contenuti si rivolgono alla comprensione e alla potenzialità dei sistemi multimediali, grafica 2D e 3D, realtà virtuale ed aumentata.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI & FORMAZIONE SCARL		36.800,00	36.800,00
11.3	11.3.10	I musei e le nuove culture digitali: corso di formazione per operatori culturali	Coinvolgendo soggetti pubblici e privati, il progetto intende: diffondere il digital thinking e aggiornare le competenze di pubblici e privati; rafforzare la capacità istituzionale dei soggetti coinvolti e migliorare la qualità delle prestazioni; aumentare la competitività delle imprese mediante approcci innovativi con il pubblico; seguire le istituzioni culturali verso una transazione tecnologica e culturale.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	APINDUSTRIA SERVIZI SRL		61.602,00	61.602,00
11.3	11.3.10	Tipologia A - "DI.VA.GO.": digitalizzarsi, valorizzarsi, godersi il territorio	In una realtà dove le piattaforme tradizionali si integrano con il web, il progetto si pone l'obiettivo di: rafforzare i processi di "sovrapposizione" delle risorse culturali con il territorio, migliorandone la fruizione con APP di digitalizzazione dei servizi; ottimizzare le competenze digitali e di governance degli operatori pubblici/privati nel settore culturale; stabilizzare in modo virtuoso la cooperazione tra più soggetti e istituzioni.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	FORMASET S.C. A R.L.		72.039,32	72.039,32
11.3	11.3.10	Cultura & Globalizzazione digitale: opportunità di crescita per il Veneto	Il progetto promuove i fattori di individuazione delle risorse culturali del territorio regionale, l'apprendimento di metodologie di marketing digitale per la promozione del patrimonio culturale-artistico, l'ampliamento e l'aggiornamento delle competenze digitali di operatori pubblici e privati quale strumento principale di promozione delle risorse culturali. Inoltre asseconda lo scambio di esperienze e collaborazione tra soggetti pubblici e privati.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	FEDERAZIONE CNOS/ FAP - VENETO		79.918,00	79.918,00

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

REGIONE VENETO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	11.3.10	Virtual Bridges - Multimedialità come ponte per la diffusione della cultura al di fuori degli spazi istituzionali	Oggi la domanda di cultura non si limita più alla sola fruizione di opere d'arte, ma chiede un coinvolgimento del territorio e del suo patrimonio. Il progetto, quindi, punta all'efficace uso di metodologie innovative e modalità multimediali di narrazione che portino l'esperienza culturale fuori dai luoghi istituzionali per favorire l'innescio di un circuito culturale che unisca la realtà concreta a quella virtuale tramite l'uso della multimedialità.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Soddisfacenti/ come da programma	Soddisfacenti/ come da programma	CONFORM - CONSULENZA FORMAZIONE E MANAGEMENT SCARL		46.917,00	46.917,00
11.3	11.3.10	Tipologia A -	Volto a recuperare e valorizzare attraverso il web un patrimonio di beni culturali nascosto, il progetto mira a formare operatori di musei, archivi e biblioteche in modo che riescano ad utilizzare un Sistema di Gestione dei Contenuti (software) per la pubblicazione nel web di fotografie, cartoline, mappe, progetti, oggetti ecc. con una quantità contenuta di indicizzazione, ma sufficiente a consentire diversi tipi di ricerca.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Soddisfacenti/ come da programma	Soddisfacenti/ come da programma	CIOFS/ FP - VENETO		14.638,92	14.638,92
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.3	11.3.3	Affidamento del servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori su 4 macro aree di intervento: assessment, development lab, internazionalizzazione e comunicazione, con programmazione triennale	Tra le azioni di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori, la Regione ha deciso l'affidamento di un servizio finalizzato ad assicurare interventi di qualificazione ed empowerment delle istituzioni e degli operatori e azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete tra le diverse filiere amministrative. Tutti gli attori socio-economici presenti sul territorio veneto che a vario titolo promuovono, sviluppano e diffondono reti di conoscenza, di miglioramento della governance, di condivisione delle informazioni e sviluppo territoriale rientrano tra i destinatari degli interventi, coinvolgendo quindi gli operatori dei settori della formazione, istruzione e politiche del lavoro nelle diverse comunità professionali, negli organi che a vario titolo hanno responsabilità di diffusione delle informazioni di rilevanza regionale, nazionale e comunitaria, nonché i formatori aziendali intesi come coloro che all'interno delle aziende si occupano di comunicazione, informazione, innovazione e sviluppo delle risorse. L'aggiudicazione del servizio è stata formalizzata il 22 settembre 2017.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 2) Benchmarking e scambio di esperienze 3) Comunità di pratiche	Ritardo significativo	Leggero ritardo	PRICEWATERHOUSE-COOPERS ADVISORS	4.000.000,00		
11.4	11.4.1	Rafforzamento nel campo della giustizia civile	È stata realizzata la gara per individuare il soggetto che si occuperà di raccogliere il fabbisogno in materia, cioè della stesura e concertazione dei piani esecutivi per il miglioramento dei servizi offerti dai Tribunali presenti nel territorio regionale (Tribunali Ordinari di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Belluno, Rovigo), dalla Corte di Appello di Venezia e dai relativi Uffici della Procura della Repubblica, relativamente alle competenze in materia di giustizia civile, con particolare riferimento alle attività che hanno impatto sullo sviluppo delle attività produttive.	8) Sperimentazione e Progetti Pilota 2) Benchmarking e scambio di esperienze 5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacenti/ come da programma	Soddisfacenti/ come da programma	PRICEWATERHOUSE-COOPERS ADVISORS	39.500,00		

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 1 nuovo progetto non presente nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 63.760,00 euro.

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
NA										

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.3	11.3.3	Convenzione con il Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina per l'utilizzo di personale qualificato presso la Provincia	Rinnovo per il periodo 01/09/2015 - 31/08/2017 dell'utilizzo presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina". Conseguente impegno di spesa pari a euro 153.910,27.	10) Altro: Accompagnamento all'Adg e alle strutture provinciali per la predisposizione degli atti e degli strumenti necessari per attuare e gestire le varie iniziative a cofinanziamento FSE, anche con riferimento alla parte contabile	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Provincia Autonoma di Trento		153.910,27	153.910,27
11.3	11.3.3	Assistenza tecnica per attività di studio e approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello interregionale e transnazionale	Autorizzazione all'indizione di una gara da espletarsi a seguito di confronto concorrenziale - trattativa privata, secondo quanto previsto dal 5° comma dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e dall'art. 13 del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, per il Servizio di "SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALL'UFFICIO FONDO SOCIALE EUROPEO DEL SERVIZIO EUROPA E DI ALTRE STRUTTURE PROVINCIALI COINVOLTE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E APPROFONDIMENTO DI PROGETTUALITÀ E DI ESPERIENZE DI SUCCESSO REALIZZATE A LIVELLO INTERREGIONALE E TRASNAZIONALE - SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL PROGRAMMA OPERATIVO F.S.E. PERIODO 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - a supporto tecnico dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento. Per un importo complessivo presunto di euro 225.700,00 onnicomprensivi (di cui euro 40.700,00 quali IVA 22%).	1) Analisi e ricerche 2) Benchmarking e scambio di esperienze 5) Consulenza e Supporto Specialistico 9) Networking	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Provincia Autonoma di Trento		209.901,00	209.901,00
11.3	11.3.3	Organizzazione di un viaggio studio per il rafforzamento delle competenze in tema di politiche sociali	Approvazione, per un importo di euro 17.000,00 di un programma periodico di spesa per supportare la realizzazione di attività istituzionali proprie dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo.	2) Benchmarking e scambio di esperienze 7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Provincia Autonoma di Trento		11.203,65	11.203,65

POR, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni Programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	11.3.3	Programma di spesa per supportare il miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	Approvazione, per un importo di euro 10.000,00, di un programma periodico di spesa per supportare il miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 10) Altro	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Provincia Autonoma di Trento		3.488,00	6.102,50
11.3	11.3.3	Attività di studio e approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello interregionale e transnazionale volte al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	Autorizzazione all'assunzione delle spese inerenti l'attività di supporto tecnico operativo all'ufficio Fondo Sociale Europeo del Servizio Europa e di altre strutture provinciali, coinvolte per attività di studio e approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello interregionale e transnazionale – secondo quanto contenuto nel programma operativo FSE periodo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, volte al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione.	10) Altro: Spese per il supporto tecnico operativo relative alla gara dell'assistenza tecnica per attività di studio e approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello interregionale e transnazionale	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Provincia Autonoma di Trento		43.850,00	43.850,00
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
NA										

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE ABRUZZO											
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)	
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017											
NA											
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017											
2.2	2.2.2	Adeguamento metrico tridimensionale del DBTR della Regione Abruzzo	Il servizio ha per oggetto l'aggiornamento metrico tridimensionale, mediante restituzione aerofotogrammetrica, di alcuni strati informativi del DBTR, in conformità alle specifiche di contenuto per i DB Geotopografici Versione 2.0 del 09/05/2016 della Regione Abruzzo.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	244.000,00		226.920,00	
2.2	2.2.2	Potenziamento della infrastruttura della rete GNSS della Regione Abruzzo	L'oggetto del presente intervento è rappresentato dall'insieme delle infrastrutture, dei servizi e delle attività volti ad assicurare la piena operatività del sistema GNSS regionale e a garantirne le evoluzioni future a partire dallo stato di sviluppo esistente.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	244.000,00		168.970,00	
2.2	2.2.2	Semplificazione dei processi amministrativi	Nell'ambito del sistema informativo regionale, da tempo, un consistente numero di documenti e di processi sono gestiti digitalmente. L'obiettivo è fare evolvere l'attuale sistema della Regione Abruzzo verso un sistema di gestione documentale che si interfacci, in maniera integrata, con gli attori esterni che devono interagire con l'Ente generando la piena dematerializzazione dei flussi documentali in ingresso e in uscita e la digitalizzazione degli iter autorizzativi.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	244.000,00		230.458,00	
2.2	2.2.2	Integrazione delle procedure informatiche per il monitoraggio degli interventi finanziati con i fondi nazionali e comunitari	Il presente intervento è riferito alla fornitura dei servizi di analisi, adeguamento/sviluppo software, mantenimento e formazione del sistema informativo per il monitoraggio degli interventi finanziati con i fondi nazionali e comunitari della Regione Abruzzo.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	244.000,00		231.190,00	
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017											
2.2	2.2.2	Evoluzione del sistema informativo Open Data della Regione Abruzzo	Il presente intervento è riferito alla fornitura dei servizi di analisi, adeguamento e sviluppo software, manutenzione e formazione del sistema informativo Open Data e del Geoportale della Regione Abruzzo.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Abruzzo	244.000,00			
2.2	2.2.2	Servizi di Cyber Security per il centro tecnico federato della Regione Abruzzo	Il presente intervento intende dare seguito alle indicazioni provenienti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 sulla Cybersecurity in cui si evidenzia l'esigenza di consolidare un sistema di reazione efficiente; l'obiettivo è assicurare la resilienza dell'infrastruttura informatica delle PA, a fronte di eventi quali incidenti o azioni ostili che possano compromettere il funzionamento dei sistemi e degli assetti fisici controllati dagli Enti, visto anche l'inasprirsi del quadro generale con un preoccupante aumento degli eventi cibernetici a carico della PA. In tale documento vengono sollecitate tutte le Amministrazioni a dotarsi, secondo una tempistica definita e comunque nel più breve tempo possibile, di standard di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici.	3) Altro: Il progetto è costituito da un percorso strutturato di adeguamento, finalizzato alla definizione di un nuovo assetto tecnico-organizzativo per la sicurezza delle informazioni, che consenta di poter analizzare l'organizzazione e le infrastrutture dell'Ente, con il relativo perimetro di gestione delle informazioni, di verificare le normative applicabili e di identificare il livello di risposta necessario agli adempimenti previsti, pianificandoli nel tempo. Il percorso identificato si compone degli opportuni elementi consulenziali, di strumenti software e hardware di supporto al fine di poter dare idonea implementazione al percorso definito nel progetto.	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	1.100.000,00			

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE ABRUZZO											
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)	
2.2	2.2.2	Processo di Cloud Enable del Centro Tecnico Federato della Regione Abruzzo	Gli obiettivi dell'intervento sono finalizzati all'erogazione di un corretto servizio di cloud enabling delle risorse e dei servizi applicativi, rivolti all'Ente Regione e agli Enti locali del territorio, connessi alla federazione in logica cloud.	3) Altro: Gli obiettivi dell'intervento sono finalizzati all'erogazione di un corretto servizio di supporto collegato al cloud enabling delle risorse e dei servizi applicativi. L'intervento progettuale in oggetto permetterà di migliorare l'efficacia complessiva dell'architettura informatica dei poli regionali, l'efficienza delle singole soluzioni IT (in termini di apparati informatici, capacità di elaborazione e comunicazione, strutture dati, oggetti, algoritmi, logiche applicative, etc.) e la fattibilità tecnica delle nuove soluzioni proposte, verificando i loro rischi, i costi e i potenziali benefici.	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	2.143.000,00			
2.2	2.2.2	Infrastruttura di interconnessione con Italia Login - Fascicolo Digitale del Cittadino	Tenendo conto delle strategie regionali orientate all'integrazione dei servizi presenti sul territorio, l'intervento progettuale in oggetto completerà gli interventi già realizzati o in fase di realizzazione nello stesso ambito creando un'infrastruttura di Smart Community tale da veicolare/erogare servizi attraverso il private cloud regionale che consente una interazione geolocalizzata in mobilità tra i cittadini e la PA locale.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	966.562,00			
2.2	2.2.2	Ampliamento ed integrazione del servizio SUAP e MUDE	La realizzazione dell'intervento risponde alla necessità di definire una soluzione tecnologica che consenta agli Enti locali di usufruire in modo più ampio ed efficiente dei servizi del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e del MUDE (Modello Unico di Edilizia) attualmente in uso presso alcuni Enti locali della Regione Abruzzo.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	200.000,00			
2.2	2.2.2	Sviluppo dei servizi di integrazione ed interoperabilità dei sistemi informativi sanitari	Obiettivo è rendere il Fascicolo Sanitario Elettronico centrale per la salute del cittadino rendendolo uno strumento fondamentale non solo per la storia clinica del paziente ma anche al fine di prevenzione e cura, quindi uno strumento dinamico e capace di supportare il medico nelle proprie scelte.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	1.000.000,00			
2.2	2.2.2	SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale	L'oggetto dell'intervento è l'erogazione di servizi professionali finalizzati all'evoluzione, all'integrazione e alla manutenzione della piattaforma di "Identity&Access" della Regione Abruzzo utilizzata dalla PA regionale per l'erogazione in sicurezza dei propri servizi ed in particolare la sua integrazione con il sistema nazionale SPID.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	244.000,00			
2.2	2.2.2	PagoPA - Piattaforma regionale integrata per i pagamenti elettronici	La Regione intende istituire un sistema dei pagamenti in ambito regionale al fine di mettere a disposizione, dei Cittadini e delle Imprese, un unico punto di accesso centralizzato mediante il quale accedere alle proprie posizioni debitorie (sanate o ancora aperte) e rapportarsi in modo standardizzato con gli Enti del territorio regionale (Comuni, Società di servizi, ASL, etc.).	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Abruzzo	244.000,00			

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE BASILICATA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.2	Servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo della polizia locale, denominato POL-BAS, e dispiegamento sul territorio regionale	Progetto "Servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema informativo della polizia locale, denominato POL-BAS, e dispiegamento sul territorio regionale".	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Basilicata	213.500,00		213.500,00
2.2	2.2.1	Rinnovo servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale	Ripetizione dei servizi previsti dalla DGR 1635 del 15/11/2011 - Procedura aperta per l'acquisizione di un servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi della Regione Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Basilicata	640.500,00		640.500,00
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.1	Fascicolo sanitario elettronico (FSE)	Il progetto mira ad un'integrazione dei sistemi informativi sanitari presenti sul territorio con lo scopo di implementare una soluzione tecnologica completa in cui racchiudere la storia della salute di ogni cittadino, al fine di migliorare i percorsi di cura.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Basilicata	6.000.000,00		
2.2	2.2.2	Evoluzione della piattaforma regionale dei pagamenti PagoPA e dispiegamento dei servizi di pagamento per le pubbliche amministrazioni locali (PAL)	La Regione Basilicata, che ha già implementato per il proprio uso la piattaforma tecnologica per gestire i pagamenti online secondo il paradigma definito dal progetto PagoPA, consente, agli Enti Locali aderenti, di poter utilizzare strumenti, piattaforme e tecnologie esistenti. Ciascun ente che amministra nel proprio dominio applicativo le pendenze dei cittadini ed i relativi pagamenti può avvalersi del servizio di mediazione offerto dal "Nodo dei Pagamenti-SPC" di Regione Basilicata per interagire con i Prestatori Servizi di Pagamento secondo una piattaforma paritetica e garantita da una governance pubblica.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Basilicata	1.800.000,00		
2.3	2.3.1	Wifi nelle PAL	Il progetto, per il quale è già stata avviata la fase di manifestazione di interesse, consiste in una infrastruttura per cittadini a supporto dell'utilizzo dei servizi di rete da realizzare secondo le indicazioni dell'AgID di prossima pubblicazione.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Basilicata	2.700.000,00		
2.2	2.2.1	Razionalizzazione del patrimonio ICT, Data Center e Cloud Computing regionale	Realizzazione di una infrastruttura avanzata con funzioni di Cloud Computing. Sviluppa le attività per anticipare i processi di dismissioni degli attuali CED.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Basilicata	14.000.000,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE BASILICATA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Dispiegamento dello SPID	Allo scopo di consentire ai Comuni e altre PA locali l'adeguamento alle nuove direttive sull'identità digitale, la Regione Basilicata, in accordo con AgID, ha previsto la possibilità di contribuire all'aggiornamento tecnologico dei servizi esposti a SPID entro il 31/12/2017. I servizi individuati afferiscono in particolare alle seguenti aree: tributi locali, servizi demografici, SUAP/SUED, servizi al cittadino, servizi di comunicazione.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Basilicata	1.500.000,00		
2.2	2.2.2	Strumenti per la interazione digitale con la PA	Diffusione su tutto il territorio regionale di strumenti in grado di innovare e qualificare l'offerta dei servizi della pubblica amministrazione e consentire ai cittadini di poter fruire di tali servizi in modalità digitale. La dotazione di enti e/o cittadini avverrà attraverso il Contratto Quadro relativo alla gara Consip "SPC Cloud – Lotto 2" riguardante i servizi di gestione delle identità digitali e della sicurezza applicativa.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Basilicata	2.000.000,00		
2.2	2.2.2	Dispiegamento e consolidamento del sistema FE (Fatturazione Elettronica) per le PAL	L'obiettivo di questo intervento è estendere il sistema regionale di Fatturazione Elettronica (FE) a tutte le PAL regionali.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Basilicata	1.500.000,00		
2.2	2.2.2	Anagrafe popolazione residente	L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) costituisce un obiettivo di carattere nazionale che mira alla costituzione di un'unica banca dati contenente tutte le informazioni anagrafiche della popolazione residente in Italia e alla quale farà riferimento tutta la pubblica amministrazione e quanti avranno interesse a tali dati, in particolare i gestori di pubblici servizi. Oltre ai vantaggi derivanti dal superamento della frammentazione, l'ANPR renderà attuabili altre innovazioni collegate all'identità del cittadino, quali, ad esempio, il domicilio digitale, l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), il censimento permanente.	3) Altro: adeguamento dei sistemi informativi delle PAL e strutture sanitarie alla consultazione dell'Anagrafe nazionale	Non avviato	Non avviato	Regione Basilicata	1.500.000,00		
2.2	2.2.1	Fascicolo sociale	Il Fascicolo Sociale riguarda l'implementazione di un sistema informativo dei servizi sociali con lo scopo di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni, assicurando un sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Non avviato	Regione Basilicata	2.427.800,00		
2.2	2.2.2	Implementazione degli standard ISO 27001 e 27002 ai fini della impostazione e gestione della sicurezza fisica, logica e organizzativa	Implementazione di un sistema per la sicurezza dei dati, certificabile dagli organismi preposti secondo la norma ISO 27001 e ISO 27002 riguardante la realizzazione e messa in esercizio del data center regionale.	3) Altro: adeguamento dei sistemi informativi alle norme per la certificazione	Non avviato	Non avviato	Regione Basilicata	200.000,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE CALABRIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
2.2	2.2.1	Sistema informativo sanitario regionale	Progetto per la realizzazione del sistema informativo dell'intera sanità regionale (dipartimento regionale ed aziende) che consentirà di riordinare ed uniformare i sistemi contabili e di controllo delle Aziende Sanitarie.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Regione Calabria		15.332.261,16	11.347.723,92
2.2	2.2.1	Sviluppo sistema online per la gestione delle conferenze di servizi	Riguarda la realizzazione dello sviluppo applicativo alla piattaforma "Calabriasuap" per la gestione della Conferenza di Servizi online, coerentemente alla normativa nazionale di recente emanazione.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	FINCALABRA SPA		200.000,00	200.000,00
2.2	2.2.2	Azione 1.1.1 Sviluppo del portale Calabriaimpresa	L'intervento è costituito da un complesso di attività finalizzate alla costituzione della nuova piattaforma tecnologica per le imprese denominata "Calabriaimpresa.eu".	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	FINCALABRA SPA		300.000,00	
2.2	2.2.2	1.2.1 Potenziamento della piattaforma informatica SURAP	Potenziamento della piattaforma informatica SURAP. L'intervento prevede il potenziamento, l'estensione e l'integrazione dei servizi attualmente erogati in ambito SURAP, per consolidare e aumentare i benefici tecnologici alle imprese.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	FINCALABRA SPA		2.500.000,00	2.500.000,00
2.2	2.2.2	1.2.2 Azione per il rafforzamento dei servizi SUAP e del coordinamento territoriale	Azione per il rafforzamento dei servizi SUAP e del coordinamento territoriale.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non più pertinente	Non più pertinente	FINCALABRA SPA			
2.2	2.2.2	2.1.1 Sviluppo del sistema informativo per la verifica dell'applicazione dello SBA	Il presente intervento prevede la realizzazione delle attività di progettazione e sviluppo del sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure dello SBA (Small Business Act).	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	FINCALABRA SPA		100.000,00	100.000,00
2.2	2.2.2	3.1.1 Rafforzamento del Sistema online di gestione degli incentivi per le imprese	Rafforzamento del Sistema online di gestione degli incentivi per le imprese. L'intervento si inserisce nell'ambito dei processi attivati dall'Amministrazione Regionale finalizzati a semplificare i procedimenti amministrativi e migliorare l'efficienza e la capacità di erogare servizi mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di dialogo capaci di favorire la partecipazione civica in rete e il dialogo interattivo con i cittadini e le imprese.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	FINCALABRA SPA		700.000,00	187.500,00
2.2	2.2.2	Servizi per il potenziamento l'aggiornamento e la manutenzione della piattaforma software per la gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria	Acquisizione del servizio di potenziamento, aggiornamento e manutenzione della piattaforma software per la gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Calabria		231.800,00	231.800,00

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE CALABRIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.2	Evoluzione del Sistema informativo per la gestione degli appalti pubblici e dei servizi ad esso connessi	L'intervento prevede l'evoluzione della piattaforma SISGAP attualmente in uso presso la Stazione Unica Appaltante, al fine di migliorarne e aumentarne le funzioni, renderla compliance alle norme che hanno recepito le direttive comunitarie sui contratti pubblici e le norme sulla trasparenza e l'anticorruzione ed estenderne l'utilizzo a tutti i dipartimenti regionali e i soggetti pubblici regionali.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Calabria	2.248.274,71		-
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.1	Bando evoluzione SIAR (da avviare nel 2017)	La gara di appalto risulta in corso e suddivisa in due lotti: - Lotto 1: Servizi di evoluzione delle applicazioni del sistema informativo dell'Amministrazione regionale - S.I.A.R. - in ottica di Open Data, sicurezza delle informazioni e trasparenza; la cui base d'asta è pari ad € 3.500.000,00; - Lotto 2: Servizi di manutenzione ed evoluzione hardware e assistenza sistemistica finalizzata alla virtualizzazione e al consolidamento del sistema informativo dell'Amministrazione regionale - S.I.A.R. - in ottica di Open Data, sicurezza delle informazioni e trasparenza; la cui base d'asta è pari a € 3.000.000,00.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Calabria	9.756.320,00		
2.2	2.2.2	Intervento per evoluzione SIURP	Affidamento del servizio di Evoluzione, Assistenza e Manutenzione del Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (SIURP).	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Non più pertinente	Non più pertinente	Regione Calabria	-		
2.2	2.2.2	App Mobile dei servizi di trasporto pubblico locale	L'intervento ha lo scopo di realizzare i servizi di Infomobilità e realizzazione del portale CORE.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Non avviato	Regione Calabria	671.024,40		
2.2	2.2.1	Fascicolo Sanitario Elettronico	La Legge di Bilancio dello Stato 2017 impone alle Regioni di realizzare i moduli base del Fascicolo Sanitario Elettronico entro dicembre 2017.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Calabria	2.637.069,10		
2.2	2.2.1	App Mobile Portale Regione	L'intervento ha lo scopo di realizzare i servizi per mettere a disposizione dei cittadini informazioni dell'Amministrazione su piattaforme per dispositivi mobili (smartphone, tablet).	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Calabria	211.132,00		
2.2	2.2.1	Conservazione sostitutiva	L'intervento prevede la gestione della conservazione sostitutiva dei documenti informatici dell'Amministrazione regionale. L'intervento verrà attuato attraverso l'adesione alla convenzione Consip SPC Cloud Lotto 1.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Calabria	804.189,72		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE CAMPANIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
2.2	2.2.1	Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR)	Sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche 3) Altro: Sviluppo organizzativo	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Campania		-	-
2.2	2.2.1	Attivazione piattaforma I.TER di raccolta e condivisione dati (sub azione 1.4)	Progettazione ed implementazione su cloud di Regione Campania di nuove funzionalità relative alla specializzazione della piattaforma I.TER Campania per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi in Campania.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Campania		-	-
2.2	2.2.1	Videosorveglianza mediante impianti fissi (sub azione 2.1)	Progettazione e realizzazione delle nuove postazioni di videosorveglianza intelligenti attrezzate con dispositivi di analisi della scena, riconoscimento di persone e rilevazione targhe, nonché la eventuale rifunzionalizzazione di altre postazioni. Tutte le nuove postazioni e quelle esistenti saranno rese disponibili nella piattaforma I.TER Campania nei presidi attrezzati di Giugliano in Campania, Mondragone e Area Vesuviana, con implementazione di una opportuna rete di trasmissione dati che preveda principalmente la gestione di allarmi rilevati dalle postazioni di campo.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Campania		-	-
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
nd		Sistema informativo HERMON - "Sistema Integrato di Geo-Monitoraggio Territoriale dei Beni Confiscati" in via di sperimentazione. E' emersa l'opportunità di una possibile integrazione tra i due sistemi informativi HERMON e I.TER.	NOTE: il progetto HERMON non prevede Regione Campania quale beneficiario. Dagli approfondimenti fatti, risulterebbe dell'ANBSC (Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati). La fattibilità di integrazione con il progetto I.TER non è stata ulteriormente valutata.		Non più pertinente	Non più pertinente				
2.2	2.2.2	Monitoraggio aereo mediante droni ed altri veicoli a pilotaggio remoto (sub azione 2.2)	Telerilevamento e telepattugliamento svolto in sinergia dalle forze militari e di pubblica sicurezza, mediante l'acquisizione e la gestione condivisa di sensoristica evoluta e dispositivi a pilotaggio remoto (APR) da utilizzare per il perseguimento di obiettivi operativi plurimi in scenari diversi. Tutti i flussi informativi saranno resi disponibili nella piattaforma I.TER Campania nei presidi attrezzati di Giugliano in Campania, Mondragone e dell'Area Vesuviana.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Campania	2.000.000,00		
2.2	2.2.2	Open Data	Sperimentazione del dispiegamento, su tutti gli uffici regionali, della produzione e pubblicazione di dati aperti.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche 3) Altro: Modellazione dei processi	Soddisfacente/ come da programma	Non avviato	Regione Campania	2.000.000,00		
2.3	2.3.1	Federica weblearning, La fabbrica digitale	Piattaforma per l'offerta libera e gratuita di contenuti digitali quale luogo innovativo per lo sviluppo, l'apprendimento e la collaborazione.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Campania	4.334.000,00		
2.2	2.2.2	I.TER Mobility	Utilizzo della componente IoT della piattaforma I.TER e relativa integrazione per la gestione evoluta della flotta per il Trasporto Pubblico campano.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Campania	300.000,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.2	Supporto all'attuazione dell'Asse 2 del POR FESR 2014-2020 - Piattaforma inoltro e gestione pratiche	<p>Si prevede di realizzare una piattaforma avanzata avente come utenti le imprese e i loro intermediari, da mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli enti terzi coinvolti nei procedimenti passanti per il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) per l'inoltro e la gestione telematica delle istanze che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. La piattaforma prevederà quindi l'evoluzione degli sportelli unici di rilevanza per le attività produttive al fine di massimizzare le informazioni ed i procedimenti contenuti, ottimizzando il processo di semplificazione nei confronti delle imprese.</p> <p>La soluzione che si intende realizzare sarà integrabile con i back office degli enti e permetterà la completa standardizzazione dei processi amministrativi della PA. Permetterà inoltre di gestire una sezione informativa in cui reperire i dati dei SUAP territoriali, gli incentivi in corso a favore delle imprese e quelli in fase di predisposizione.</p> <p>La progettazione della soluzione sarà basata sul concetto di codesign coinvolgendo gli utilizzatori finali, ovvero le imprese e gli intermediari, per quanto riguarda la parte di usabilità e la semplicità d'uso oltre a tutte le strutture preposte della PA regionale e degli enti terzi coinvolti nel processo amministrativo.</p> <p>La realizzazione della soluzione sarà basata sulle infrastrutture pubbliche, ovvero i Data Center regionali e la gestione dei dati e l'erogazione dei servizi in Cloud Computing con l'obiettivo di coinvolgere sulla piattaforma la quasi totalità dei Comuni.</p> <p>La società in house Lepida SpA ha realizzato uno studio di fattibilità per la reingegnerizzazione della piattaforma. Lo studio è stato già consegnato all'Amministrazione regionale; la progettazione esecutiva è stata approvata con DGR (luglio 2016); è stata effettuata, sempre da Lepida SpA, la procedura per lo sviluppo della piattaforma, ad oggi aggiudicata.</p>	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacciente/ come da programma	Soddisfacciente/ come da programma	Regione Emilia-Romagna	3.614.214,00		1.310.829,73
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 2017 e nella rilevazione AgID 2017										
2.3	2.3.1	Laboratori aperti (progetti di sviluppo digitale)	<p>L'azione è volta alla creazione di Laboratori Aperti (LABs) - operativi entro il 31/12/17 - cioè spazi attrezzati con soluzioni tecnologiche avanzate in cui si sviluppano forme strutturate e innovative di confronto, cooperazione e collaborazione tra cittadini, amministrazione pubblica, terzo settore, università ed in generale di tutti gli attori che hanno un ruolo significativo nella trasformazione della società dell'informazione nell'ambito urbano. Si tratta di una azione di accompagnamento del cambiamento con lo scopo di creare una cultura partecipata di innovazione dei servizi diffusa nella città e di far emergere la domanda, le opportunità, i bisogni. Il progetto intende costruire iniziative e progetti di innovazione sociale, con l'obiettivo di sperimentare la collaborazione come metodologia per favorire la nascita di un ecosistema collaborativo urbano facendo leva su strategie centrate sull'innovazione sociale, le tecnologie diffuse, l'economia collaborativa o sharing economy, la collaborazione pubblica e la governance collaborativa per uno sviluppo economico locale a partire dai beni comuni. I LABs rappresentano gli "HUB" dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna, quali luoghi in cui si potranno co-sviluppare progetti e iniziative oggetto della programmazione regionale e di quella urbana in ambito Agenda Digitale. Si tratta di interventi pilota/dimostratori da realizzarsi in porzioni definite delle 9 città capoluogo (più Cesena) oggetto dell'attuazione dell'agenda urbana. Il ruolo di Autorità Urbane è svolto dalle Amministrazioni Comunali che dovranno elaborare una strategia di intervento (sulla base di linee guida comuni definite dall'AdG) oggetto di approvazione da parte dell'AdG. In coerenza con la strategia, le 10 AU selezionano le operazioni da realizzare.</p>	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Enti locali	10.000.000,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.2	Sviluppo di una guida interattiva del Castello di Gorizia	Sviluppo dei contenuti digitali/multimediali sui siti culturali e turistici oggetto dell'intervento, ad esempio percorsi tematici di interesse storico-artistico, iniziative ed eventi di promozione del patrimonio culturale che possano interessare il cittadino e il turista.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Settore del welfare comunale, cultura, eventi e turismo	295.722,00		-
2.2	2.2.2	Realizzazione di una rete wifi in alcune aree di Borgo Castello	Installazione di centraline wifi esclusivamente nei luoghi oggetto degli interventi.	3) Altro: Installazione hot spot wifi nei luoghi oggetto di intervento	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Settore del welfare comunale, cultura, eventi e turismo			-
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.2	Trieste - piattaforme di servizi ICT atte a favorire la condivisione e collaborazione in rete con specifico orientamento al settore Bio-HighTech	Attivazione, sviluppo e offerta piattaforme di servizi ICT atte a favorire la condivisione e collaborazione in rete fra realtà produttive e PA, centri di ricerca, incubatori e soggetti pubblici che operano a supporto delle imprese, in un'ottica di "economia collaborativa" al fine di potenziare l'intera filiera di produzione, consumo e distribuzione del valore, con specifico orientamento al settore Bio-HighTech, individuato come strategico per lo sviluppo del Capoluogo. Saranno inoltre sviluppati strumenti per la fruizione di contenuti nelle occasioni di promozione, quale vetrina del settore per la parte di utilizzo aperto e pubblico degli spazi comuni recuperati. TRIESTE € 671.429,00 (DGR n. 2635 dd. 28.12.2017)	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche 3) Altro: Installazione hot spot wi-fi nei luoghi oggetto di intervento	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Trieste	671.429,00		
2.2	2.2.2	Pordenone - reti di centraline, sensori e sistemi per il monitoraggio ambientale e l'installazione di punti wifi	Sviluppo di servizi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, applicazioni informative sia per l'erogazione di servizi di info-mobilità orientati alla sostenibilità ambientale, sia per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Tale azione si realizza anche collocando reti di centraline, sensori e sistemi per il monitoraggio ambientale e l'installazione di punti wifi localizzati in corrispondenza della pista ciclabile oggetto dell'intervento. PORDENONE € 330.669,00 (DGR n. 1288 dd. 7.07.2017)	3) Installazione hot spot wifi nei luoghi oggetto di intervento; Servizi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e servizi di infomobilità (Comune di Pordenone)	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Pordenone	330.669,00		
2.2	2.2.2	Udine - contenuti digitali/multimediali sui siti culturali e turistici oggetto dell'intervento, installazione di centraline wifi nei luoghi oggetto degli interventi	Sviluppo dei contenuti digitali/multimediali sui siti culturali e turistici oggetto dell'intervento, ad esempio percorsi tematici di interesse storico-artistico, iniziative ed eventi di promozione del patrimonio culturale che possano interessare il cittadino e il turista. Tali interventi si accompagneranno all'installazione di centraline wifi esclusivamente nei luoghi oggetto degli interventi. UDINE € 440.517,00 (DGR n. 583 dd. 31.03.2017)	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche 3) Altro: Installazione hot spot wi-fi nei luoghi oggetto di intervento;	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Udine	440.517,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE LAZIO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
2.2	2.2.1	Progetto Rete regionale SUAP	E' affidata a LAZIOcrea S.p.A con un costo previsto di 1.424.960,00 euro. Lo Studio di fattibilità denominato "Investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e dei rapporti tra PA e imprese" prevede il completamento dello sviluppo del sistema informativo entro la data del 30/09/2020, mentre l'assistenza e il supporto alla Regione Lazio verranno forniti fino al 30/09/2021.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Lazio			
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.1	Realizzazione del Data Center regionale e avvio sperimentale del G-cloud	<p>Il Data Center è un progetto essenziale per:</p> <p>a. Ridurre il numero dei Data Center comprensivi dei servizi di continuità operativa e l'insieme dei Data Center senza continuità operativa distribuiti sul territorio;</p> <p>b. Ridurre il numero dei rack di circa il 50%;</p> <p>c. Erogare servizi con soli 2 Data Center rispetto agli attuali 19 del totale complessivo del dominio Regione Lazio, Partecipate ed ASL;</p> <p>d. Abbinare al consolidamento infrastrutturale il consolidamento in cloud dei servizi, erogando servizi in primis al mondo sanitario, evitando moltiplicazioni e efficientando i controlli e il monitoraggio delle attività dei presidi sanitari;</p> <p>e. Qualificare il Data Center regionale come Polo Strategico Nazionale, secondo il Piano Triennale della PA di AgID.</p> <p>L'attuale Data Center potrebbe svolgere il ruolo di sito secondario per assicurare anche la Continuità Operativa, sin dall'avvio, per i sistemi critici delle PPAA.</p> <p>Il progetto in corso di avvio per la realizzazione dei Data Center prevede:</p> <p>1) La realizzazione di un nuovo Data Center primario regionale presso un edificio identificato nel Pad.10 del Complesso di Santa Maria della Pietà in Roma (DGR n. 787 del 20/12/2016);</p> <p>2) L'impianto di una soluzione di Government-Cloud/Private Cloud, su nuove apparecchiature ad alta densità e basso profilo energetico;</p> <p>3) Consolidamento dei Data Center della Regione, Società Partecipate e ASL.</p> <p>Future fasi del programma potranno interessare i domini informatici di: AO, Sistema dell'emergenza ARES118, Ex Province, Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.</p>	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Ritardo significativo	Leggero ritardo	Regione Lazio	25.300.000		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE LIGURIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
2.2	2.2.1	Prime attività per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico in Liguria	L'intervento comprende le attività iniziale per l'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico in Liguria in collaborazione con le Aziende sanitarie liguri.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		1.000.000,00	1.000.000,00
2.2	2.2.1	Rafforzamento della rete Liguria WiFi	L'intervento consente di rafforzare ed incrementare la rete wifi pubblica regionale Liguria WiFi con l'aumento delle aree cablate in collaborazione con le Amministrazioni locali liguri.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Liguria		506.000,00	506.000,00
2.2	2.2.1	Sviluppo ulteriori attività per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico in Liguria	L'intervento comprende le attività di completamento per l'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico in Liguria in collaborazione con le Aziende sanitarie liguri.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		3.000.000,00	3.000.000,00
2.2	2.2.1	Easy Holiday	L'intervento consente lo sviluppo di servizi digitali e APP per la promozione turistica del territorio regionale.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		649.962,00	649.962,00
2.2	2.2.1	BDL Big Data Liguria	La mission del progetto BDL consiste nel mettere a disposizione della Regione uno strumento in grado di raccogliere negli anni grandi quantità di dati per analizzare fenomeni e tendenze che riguardano i cittadini e i turisti che si trovano in Liguria, per supportare le scelte dell'Ente in materia di governance territoriale.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Liguria		350.000,00	350.000,00
2.2	2.2.1	Open Maps	L'intervento si dedica alla promozione della diffusione e dell'utilizzo degli Open Data geografici e dei servizi cartografici di Regione Liguria, potenziando e semplificando gli strumenti di comunicazione e di accesso alle informazioni ed ai geo-servizi, arricchendo il database cartografico regionale con conseguente incremento dei dati resi disponibili in formato open.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		599.957,00	599.957,00
2.2	2.2.2	Progetto dispiegamento del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) nel SIIR	L'intervento consente la diffusione dell'utilizzo di SPID tra gli Enti del sistema informativo integrato regionale e gli Enti locali liguri che aderiscono al nodo regionale quale infrastruttura di intermediazione tecnologica svolta da Regione Liguria nei confronti di AgID come da Accordo sottoscritto.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		700.000,00	700.000,00
2.2	2.2.2	Progetto ERP Liguria	Il progetto ERP Liguria è una importante novità nel settore dei sistemi informativi interni che consente di far adempiere Regione Liguria a quanto previsto dal d.lgs. 118 del 2011 in tema di armonizzazione contabile e di consolidamento dei bilanci.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		2.000.000,00	2.000.000,00
2.2	2.2.2	Progetto One Stop	L'intervento riguarda lo sviluppo di strumenti multicanale che costituiscano un single point of contact per cittadini e turisti, imprese e amministrazioni pubbliche con la creazione di un modello di comunicazione digitale per siti e servizi online che possa facilmente essere proposto in riuso anche sul territorio e in modo da creare in breve tempo uno standard di pubblicazione e di integrazione.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		729.917,00	729.917,00

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE LIGURIA											
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)	
2.2	2.2.2	Progetto Light Trade	Progetto strategico della Regione Liguria rivolto principalmente alle imprese liguri e a quelle che intendono avviare nuove attività imprenditoriali in Liguria. In particolare intende agevolare le imprese dei diversi settori artigiani, industriali e merceologici, individuando in un unico sistema informatico tutte le pratiche che occorre avviare con la pubblica amministrazione attraverso una consultazione degli esiti delle conferenze dei servizi online.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		599.979,00	599.979,00	
2.2	2.2.2	Progetto Easy Home	L'intervento è un'iniziativa tesa a migliorare la gestione del patrimonio residenziale pubblico, per renderla più efficiente, efficace e trasparente attraverso strumenti digitali condivisi tra Aziende territoriali che lo gestiscono e altri soggetti pubblici coinvolti nelle procedure.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Regione Liguria		350.000,00	350.000,00	
2.2	2.2.2	Progetto PagoPA e fatturazione elettronica	L'intervento consente la diffusione dell'utilizzo delle infrastrutture di pagamento elettronico e fatturazione informatica tra gli Enti del sistema informativo integrato regionale e gli Enti locali liguri che aderiscono ai poli regionali quali infrastrutture di intermediazione tecnologica svolta da Regione Liguria nei confronti di AgID come da Accordo sottoscritto.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		599.726,10	599.726,10	
2.2	2.2.2	Progetto Marketing Territoriale	Intervento volto a valorizzare il territorio per promuovere nuovi insediamenti, il mantenimento e lo sviluppo delle attività imprenditoriali con strumenti per la presentazione organica e la valorizzazione del territorio ligure con le opportunità localizzative, normative, di investimento. Banca dati complessa e geo-riferita dei terreni disponibili, delle aree e degli immobili disponibili per le imprese in espansione e per i nuovi imprenditori.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		500.000,00	500.000,00	
2.2	2.2.2	Digitalizzazione diffusa	Azione capillare attraverso il sistema pubblico ligure, per coinvolgere le Amministrazioni comunali e gli altri Enti locali nel processo di innovazione digitale. L'intervento completa l'azione infrastrutturale sul territorio (banda ultra larga, free wifi, piattaforme software abilitanti) mediante la diffusione dei servizi digitali e dotato di osservatorio per il monitoraggio dello stato di digitalizzazione del sistema pubblico ligure.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		2.414.000,00	2.414.000,00	
2.2	2.2.2	Campus regionale	L'intervento dà attuazione ad una serie coordinata di investimenti in dotazioni digitali e infrastrutture che consentano di incrementare la digitalizzazione operativa del sistema pubblico regionale a supporto delle funzioni dei diversi soggetti.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Liguria		1.000.000,00	1.000.000,00	
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017											
NA											
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017											
NA											

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE MARCHE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.2	Bando SMART GOVERNMENT	Il progetto prevede la realizzazione di azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione di servizi di E-Government interoperanti con le infrastrutture applicative regionali; in particolare si prevede l'attivazione delle seguenti linee di azione: A. Servizi per il pagamento online MPay B. Sistema di fatturazione elettronica Intermedia Marche C. Polo di conservazione Marche DigiP D. Banca dati dei procedimenti pubblici ProceDiMarche E. Servizi integrati catastali SigmaTer.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche	5.122.930,00		
2.2	2.2.3	Progetti per la riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa tra sistemi informativi locali e sistemi aggregatori	Il progetto prevede la realizzazione di azioni a supporto dell'integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione di servizi di E-Government interoperanti con le infrastrutture applicative regionali, in particolare progetti per la riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa tra sistemi informativi locali e sistemi aggregatori, finalizzata alla pubblicazione dei dati aperti, alla valorizzazione del patrimonio pubblico degli Enti marchigiani, alla diffusione dell'utilizzo di dispositivi IoT (Internet of Things), in sinergia con il progetto regionale Marche GOOD PA (Government Open Data): F. GoOD PA (Open Data).	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche	2.451.731,00		
2.2	2.2.1 2.2.2 2.2.3	Progetto MeetPAD (piattaforma di gestione delle conferenze di servizi digitali tra Enti locali coinvolti nei processi di ricostruzione); Progetto ElaaStic (servizi di disaster recovery in cloud del patrimonio digitale degli Enti locali)	Realizzazione e dispiegamento di infrastrutture cloud e di applicazioni innovative ICT, al fine di connettere le pubbliche amministrazioni del territorio e favorire una maggiore interattività delle istituzioni verso i fruitori di servizi e contenuti digitali.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche 3) Altro: Per l'intervento AZIONE 2.6.1 Meet Pad di euro 1.717.894,00 in attesa di parere di conformità da parte PF Programmazione nazionale e comunitaria	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Marche	3.117.894,00		
2.2	2.2.1 2.2.2 2.2.3	Progetto Fatturazione elettronica; Progetto Pagamenti on line	Realizzazione di interventi a sostegno di PA e imprese per la crescita digitale, orientati in particolare all'implementazione di sistemi per i pagamenti online, fascicolo digitale del cittadino e servizi scolastici digitali.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche 3) Altro Progetto in corso di definizione per intervento AZIONE 6.2A Fatturazione per euro 220.000,00	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Marche	440.000		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE MOLISE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.2	Agenda digitale Molise – Agenda digitale per la Salute – Fascicolo Sanitario Elettronico (DGR 288 del 22 giugno 2016, provvedimento quadro "Agenda digitale Molise")	Progetto "Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico della Regione Molise con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale "SPID" e con i Sistemi di FSE sovra regionali", approvato con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 44 del 10/10/2016. Con tale atto è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, individuando nella Direzione Generale per la Salute la responsabilità complessiva delle attività progettuali.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Molise Direzione Generale Salute	700.000,00		240.380,00
2.2	2.2.2	Esposizione in Open Data del patrimonio dei dati del Sistema Informativo unitario per la gestione, il monitoraggio degli investimenti pubblici e lo scambio elettronico del Molise (MOSEM) (Open Data pubblico (Molise Dati) DGR 306 del 11/08/2017)	La linea di intervento Open Data prevede la promozione di un modello regionale di open government basato sul libero accesso ai dati pubblici e sulla forte interazione con cittadini, finalizzato a creare un acceleratore economico per il territorio. Essa è finalizzata alla progettazione e realizzazione della banca dati regionale, che risulti interoperabile con il portale nazionale dei dati aperti, e che raccolga, oltre ai dati di stretta competenza della Regione, i dati open gestiti dagli Enti pubblici locali, in particolare Comuni e azienda sanitaria. L'intervento complessivo può prevedere anche meccanismi di incentivazione alle aziende finalizzate al riutilizzo - anche a scopi commerciali, come già accade nei Paesi anglosassoni - delle informazioni pubbliche e alla creazione di applicazioni innovative basate su questi dati.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Molise Dati	536.800,00		161.040,00
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.2	Agenda digitale Molise - CUP unico e governo liste d'attesa (DGR 288 del 22 giugno 2016, provvedimento quadro "Agenda digitale Molise")	Nell'ambito del piano Agenda digitale Salute è stato avviato l'intervento 2.CUP e governo delle liste di attesa, finalizzato alla realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie. Il progetto, che fa parte di un più ampio programma che prevede anche il servizio di call center sanitario e di presidio degli sportelli di front-office CUP, con costi a carico del Fondo Sanitario Regionale, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Supporto all'AdG del POR FESR-FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti n. 3974 del 4/8/2017. Il progetto, a carico dell'Asse 2 del POR per un importo di 700.000 euro, verrà realizzato dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise ASReM, in virtù di una convenzione approvata con DDG Salute n. 380 del 13/09/2017. Ad oggi ASReM in raccordo con la Direzione generale per la Salute regionale e la Molise dati spa sta predisponendo il capitolato di gara sulla base della progettualità definita nell'ambito della convenzione.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Molise Direzione Generale Salute	700.000,00		
2.2	2.2.2	Agenda digitale Molise – Agenda digitale per la Salute – Registro Tumori (DGR 288 del 22 giugno 2016, provvedimento quadro "Agenda digitale Molise")	Si stima per l'anno 2018 che per il progetto Registro Tumori si pervenga alla completa realizzazione con una spesa pari ad euro 200.000,00.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Molise Direzione Generale Salute	200.000,00		
2.2	2.2.2	Agenda digitale Molise – Agenda digitale per la Salute – Cartella clinica integrata (DGR 288 del 22 giugno 2016, provvedimento quadro "Agenda digitale Molise")	L'intervento è in fase di progettazione avanzata ed entro la fine del mese di maggio 2018 verranno attivate le procedure di appalto. Si stima per l'anno 2018 che per il progetto Cartella clinica integrata si pervenga alla completa realizzazione con spesa pari ad euro 250.000,00.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Molise Direzione Generale Salute	250.000,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE MOLISE											
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)	
2.2	2.2.2	Agenda digitale Molise -Agenda Digitale per la Salute - Laboratorio Logico Unico LLU (DGR 288 del 22 giugno 2016, provvedimento quadro "Agenda digitale Molise")	L'intervento è in fase di progettazione avanzata ed entro la fine del mese di maggio 2018 verranno attivate le procedure di appalto. Entro il 2018 per il sistema di laboratorio logico unico delle strutture pubbliche molisane si prevede la realizzazione di un primo sottoprogetto infrastrutturale.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Molise Direzione Generale Salute	700.000,00			
2.2	2.2.2	Agenda digitale Molise -Agenda Digitale per la Salute - Sistema informativo Ospedale Unico del Molise: sistema integrato di telemedicina, casa della salute ed ospedale di comunità (DGR 288 del 22 giugno 2016, provvedimento quadro "Agenda digitale Molise")	Sistema informativo Ospedale Unico del Molise: sistema integrato di telemedicina, casa della salute ed ospedale di comunità.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Ritardo significativo	Leggero ritardo	Regione Molise Direzione Generale Salute	3.450.000,00			
2.2	2.2.2	Open Data - Parte Imprese (Camera di Commercio) DGR 625 del 28/12/2016	La linea di intervento Open Data prevede la promozione di un modello regionale di open government basato sul libero accesso ai dati pubblici e sulla forte interazione con cittadini e imprese, finalizzato a creare un acceleratore economico per il territorio. Essa è finalizzata alla progettazione e realizzazione della banca dati regionale, che risulti interoperabile con il portale nazionale dei dati aperti, e che raccolga, oltre ai dati di stretta competenza della Regione, i dati open gestiti dagli enti pubblici locali, in particolare Comuni e azienda sanitaria. L'intervento complessivo può prevedere anche meccanismi di incentivazione alle aziende finalizzate al riutilizzo – anche a scopi commerciali, come già accade nei Paesi anglosassoni - delle informazioni pubbliche e alla creazione di applicazioni innovative basate su questi dati.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Camera di Commercio del Molise	200.000,00			
2.2	2.2.2	SUAP - Camera di commercio DGR 625 del 28/12/2016	Per l'attuazione dell'intervento, con DGR n.625 del 28/12/2016, l'Amministrazione regionale ha attivato una cooperazione "pubblico-pubblico" con la Camera di Commercio del Molise per: - la realizzazione di una piattaforma ICT in grado di razionalizzare ed omogeneizzare le procedure dello Sportello Unico Regionale, integrandole con le iniziative di semplificazione attivate dai soggetti pubblici operanti nel territorio regionale; - l'implementazione della banca dati Molise Open Data, basata su un'architettura complessiva idonea ad interconnettere dati di diversa natura e banche dati di diversa provenienza, in grado di organizzare e rendere aggregabili e fruibili le informazioni riguardanti le sole imprese.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Camera di Commercio del Molise	600.000,00			
2.2	2.2.2	Assegnazione risorse a Aree Urbane (DGR 335 del 19 settembre 2017)	Risorse territorializzate in favore delle tre Autorità Urbane (Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli) qualificate come Organismi intermedi.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Autorità Urbane: Comune di Campobasso Comune di Termoli Comune di Isernia	1.335.202,16			
2.2	2.2.2	Assegnazione risorse a Area Matese (DGR 133 dell'11 aprile 2017)	Risorse territorializzate in favore degli enti locali facenti parte dell'area interna Matese, individuata quale area pilota nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI): realizzazione del sistema informativo Matese MA.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comuni dell'Area interna Matese	189.929,94			

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE PIEMONTE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.1	Programma di diffusione SPID in Piemonte	L'intervento ricade nella Misura 1 "Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche - Sistema pubblico di identità digitale (SPID)" la cui dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.620.000,00 è ripartita per l'attuazione delle attività: Identità Digitale SPID& sicurezza (€1.170.000) e "Fascicolo del cittadino-integrazioni Italia Login" (€450.000,00). L'intervento è in fase di realizzazione.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Piemonte	644.136,00		
2.2	2.2.1	Piemonte PAY- Polo regionale dei pagamenti e Fascicolo del contribuente (PagoPA- PiemontePay Enti Locali)	L'intervento ricade nella Misura 2 "Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche Polo regionale dei pagamenti (PagoPA)" la cui dotazione finanziaria complessiva pari a € 2.880.000,00 è ripartita per l'attuazione delle attività "Polo Regionale Pagamenti EE. LL. e Fascicolo del Contribuente" (€1.350.000) "Polo Regionale Pagamenti alle Aziende sanitarie (esempio Ticket)" (€1.530.000). L'intervento è in fase di realizzazione.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Piemonte	1.350.000,00		
2.2	2.2.1	Polo Regionale Pagamenti alle Aziende sanitarie (esempio Ticket)	L'intervento ricade nella Misura 2 "Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche Polo regionale dei pagamenti (PagoPA)" la cui dotazione finanziaria complessiva pari a € 2.880.000,00 è ripartita per l'attuazione delle attività "Polo Regionale Pagamenti EE. LL. e Fascicolo del Contribuente" (€1.350.000) "Polo Regionale Pagamenti alle Aziende sanitarie (esempio Ticket)" (€1.530.000). L'intervento è in fase di realizzazione.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Piemonte	1.530.000,00		
2.2	2.2.1	FSE	L'intervento ricade nella Misura 3 "Semplificazione digitale dei servizi legati alla sanità - Fascicolo Sanitario Elettronico e piattaforma integrata per l'erogazione dei Servizi on-Line (FSE - SoL) - prima fase implementativa" la cui dotazione finanziaria complessiva è pari a € 17.900.000. L'intervento è in fase di realizzazione.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Piemonte	17.900.000,00		
2.2	2.2.1	Fascicolo del cittadino-integrazioni Italia Login	L'intervento ricade nella Misura 1 "Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche - Sistema pubblico di identità digitale (SPID)" la cui dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.620.000,00 è ripartita per l'attuazione delle attività: Identità Digitale SPID& sicurezza (€ 1.170.000) e "Fascicolo del cittadino- integrazioni Italia Login" (€ 450.000,00). L'intervento è stato definito e sarà realizzato entro il 2018.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Piemonte	450.000,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE PUGLIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.1	Sistema informativo regionale per la diagnostica per immagini	Intervento per la creazione di un sistema informativo radiologico digitale integrato a supporto dei processi di lavoro che vedono il coinvolgimento di dispositivi di diagnostica per immagini.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Puglia	20.000.000,00		20.000.000,00
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.1	"Sistema informativo lavoro Sintesi - Sistema integrato Servizi per l'Impiego"	Progetto di e-government che doterà l'Amministrazione regionale e i Centri per l'impiego di un sistema informativo che interagisce tramite i servizi di cooperazione applicativa con la piattaforma Sistema Puglia.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Puglia	829.698,80		
2.2	2.2.1	Puglia Login	Intervento per lo sviluppo di un ecosistema di servizi digitali integrati in un'ottica di innovazione dei processi amministrativi.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Regione Puglia	20.866.653,00		
2.2	2.2.2	MUSICA: Monitoraggio Urbano attraverso Soluzioni Innovative per Città Agili	Progetto finanziato nell'ambito dell'intervento "patti per la città" (Piano di azione e Coesione) Comune di Bari	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Comune di Bari	2.212.860,19		
2.2	2.2.2	BAT Innovation	Progetto finanziato nell'ambito dell'intervento "patti per la città" (Piano di azione e Coesione) Comuni di Barletta Andria Trani	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comuni di Barletta, Andria e Trani	2.236.876,04		
2.2	2.2.2	B.S.L Brindisi Smart Lab	Progetto finanziato nell'ambito dell'intervento "patti per la città" (Piano di azione e Coesione) Comune di Brindisi	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Comune di Brindisi	1.484.977,98		
2.2	2.2.2	3esse Smart environment - Smart mobility - Smart Governance	Progetto finanziato nell'ambito dell'intervento "patti per la città" (Piano di azione e Coesione) Comune di Foggia	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Comune di Foggia	1.785.218,65		
2.2	2.2.2	Lecce Smart & Community	Progetto finanziato nell'ambito dell'intervento "patti per la città" (Piano di azione e Coesione) Comune di Lecce	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Comune di Lecce	1.444.428,15		
2.2	2.2.2	TIC - Turismo innovazione e Cultura	Progetto finanziato nell'ambito dell'intervento "patti per la città" (Piano di azione e Coesione) Comune di Taranto	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Comune di Taranto	1.834.923,38		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SARDEGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
2.3	2.3.1	E-Democracy 3.0	Progetti per migliorare la comunicazione integrata della Regione utilizzando i canali social e il potenziamento degli URP.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Autonoma della Sardegna		277.363,26	278.075,98
2.3	2.3.1	ParteciPa 2.0	Predisposizione di centri di partecipazione.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Regione Autonoma della Sardegna		-	-
2.2	2.2.2	SUS - Sportello Unico Servizi	Lo Sportello Unico Servizi supporta la re-ingegnerizzazione dei processi amministrativi con una piattaforma informatica tramite la quale saranno erogati i nuovi servizi on line a imprese e cittadini.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Meglio del previsto	Meglio del previsto	Regione Autonoma della Sardegna		3.859.920,35	3.859.920,35
2.2	2.2.2	SIBAR - MOBILE	Implementazione del sistema di backoffice della Regione Sardegna Enterprise Resource Planning e gestione documentale a norma.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Meglio del previsto	Meglio del previsto	Regione Autonoma della Sardegna		3.081.758,82	3.081.758,82
2.2	2.2.2	Progetto H-S-Cloud	Progetto per l'implementazione in ottica cloud secondo specifiche AgID dell'architettura del sistema informativo.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Autonoma della Sardegna		8.458.360,38	8.458.360,38
2.2	2.2.2	OPENDATA-EVO	Attua la costruzione di un portale unico di accesso e la promozione di un ecosistema regionale per la valorizzazione dei dati aperti.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Meglio del previsto	Meglio del previsto	Regione Autonoma della Sardegna		296.277,00	296.277,00
2.2	2.2.2	Sistema informativo della centrale di committenza	Implementazione del sistema informativo per la gestione delle procedure di bando.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Meglio del previsto	Meglio del previsto	Regione Autonoma della Sardegna		175.259,10	175.259,10
2.2	2.2.2	Procedure propedeutiche Creazione Sistema SUAPE	Si informatizza lo sportello attività produttive, rendendolo accessibile da terminali mobili e interoperabile con i sistemi della PA.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Meglio del previsto	Meglio del previsto	Regione Autonoma della Sardegna		2.981.443,12	3.036.465,12
2.2	2.2.2	Servizio di redazione del portale Sardegna Impresa	Realizzazione del portale dedicato alle imprese.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Meglio del previsto	Meglio del previsto	Regione Autonoma della Sardegna		214.908,40	254.274,65
2.2	2.2.2	Servizio di videoconferenza integrato con i sistemi SUAP e SUE	Sistema di videoconferenza.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Autonoma della Sardegna		249.544,20	249.544,20
2.2	2.2.2	Sistema Informativo SUAPE	Si informatizza lo sportello attività produttive, rendendolo accessibile da terminali mobili e interoperabile con i sistemi della PA.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Autonoma della Sardegna		1.721.229,23	1.721.229,23
2.2	2.2.2	E-HEALTH - CAV 14-20	Il sistema informativo sanitario regionale è costituito da un insieme di sistemi informativi integrati acquisiti dalla Regione a beneficio delle Aziende Sanitarie e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, tra cui si citano i sistemi SISaR, MEDIR, RTP, ANAGS, SILUS, etc., e rappresenta uno strumento essenziale per il governo clinico ed economico del sistema sanitario regionale nel suo complesso.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Autonoma della Sardegna		4.617.779,90	4.617.779,90
2.2	2.2.2	SISaR SI 2014-15 - CAV 14-20	Il sistema informativo sanitario regionale è costituito da un insieme di sistemi informativi integrati acquisiti dalla Regione a beneficio delle Aziende Sanitarie e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, tra cui si citano i sistemi SISaR, MEDIR, RTP, ANAGS, SILUS, etc., e rappresenta uno strumento essenziale per il governo clinico ed economico del sistema sanitario regionale nel suo complesso. In particolare, obiettivo del SISaR è di coprire la gestione informatica dei processi di gestione delle prestazioni sanitarie (es.: CUP), l'area di gestione dei servizi e le prestazioni sanitarie ospedaliere, la gestione dell'area amministrativa.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Autonoma della Sardegna		1.029.630,98	1.029.630,98
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.2	Banca dati aiuti di stato	Banca dati per la gestione concessioni e aiuti alle imprese (in DB IGRUE: Piattaforma informatica regionale per l'interoperabilità delle banche dati dei sistemi informativi di gestione delle concessioni ed erogazioni degli aiuti).	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	7.150.000,00	80.000,00		79.980,00

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SARDEGNA											
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)	
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017											
		Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Nughedu San Nicolò	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Nughedu San Nicolò	7.150.000,00		53.836,62	
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Ruinas	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Ruinas			37.950,73	
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Zerfaliu	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Zerfaliu			56.133,73	
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Bottidda	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bottidda			37.101,40	
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Cargeghe	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Cargeghe			57.235,13	
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Chere-mule	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Chere-mule			40.504,00	
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Sinnai	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Sinnai			8.915,61	
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Stintino	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Stintino			9.960,08	
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Solemi-nis	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Solemi-nis			59.990,25	
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Usini	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Usini			4.497,85	

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SARDEGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Tissi	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Tissi			77.531,77
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Baressa	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Baressa			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Lanusei	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Lanusei			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Guspini	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Guspini			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Maracalagonis	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Maracalagonis	<i>segue</i>		
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Noragugume	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Noragugume			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Osini	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Osini			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di San Vero Milis	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di San Vero Milis			

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SARDEGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Sorso	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Sorso	<i>segue</i>		
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Milis	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Milis			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Villa-grande Strisaili	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Villa-grande Strisaili			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Villanova Tulo	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Villanova Tulo			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Villasor	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Villasor			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Unione dei Comuni del Terralbese	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Unione dei Comuni del Terralbese			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Paulilatino	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Paulilatino			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Thiesi	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Thiesi			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Sestu	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Sestu			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Calasetta	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Calasetta			

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SARDEGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Tula	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Tula	<i>segue</i>		
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Serramanna	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Serramanna			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di San Giovanni Suergiu	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di San Giovanni Suergiu			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Nuoro	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Nuoro			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Capoterra	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Capoterra			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Ales	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Ales			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Olmedo	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Olmedo			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di San Vito	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di San Vito			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Ulassai	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Ulassai			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Porto Torres	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Porto Torres			

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SARDEGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Galtellì	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Galtellì	<i>segue</i>		
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Muravera	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Muravera			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Arzana	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Arzana			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Viddalba	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Viddalba			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Calangianus	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Calangianus			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Iglesias	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Iglesias			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Loiri Porto San Paolo	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Loiri Porto San Paolo			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Ozieri	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Ozieri			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Villamassargia	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Villamassargia			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Tempio Pausania	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Tempio Pausania			

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SARDEGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Benetutti	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Benetutti	<i>segue</i>		
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Riola Sardo	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Riola Sardo			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Bono	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bono			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Castiadas	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Castiadas			
2.2	2.2.2	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio (proveniente da APQ)	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio - Comune di Florinas	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Florinas			
2.2	2.2.2	Evoluzione della Piattaforma Sardegna Turismo e Osservatorio Turismo, Artigianato e Commercio	<p>Obiettivi: A.Promozione del comparto turistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il portale SardegnaTurismo - il sistema Hyperlocal per: la redazione diffusa, la gestione del customer relationship management (CRM), la gestione ed il rilascio di contenuti promozionali iperfocali, il supporto dell'accoglienza turistica e degli Infopoint, la diffusione di informazioni turistiche e il coinvolgimento degli utenti tramite le app mobile e i totem Infotouch, il DMS (Destination Management System) per la promozione commercializzazione della destinazione Sardegna <p>B Raccolta, gestione, analisi e monitoraggio dei dati del comparto turistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il SIREL, sistema informativo web di raccolta ed elaborazione dati sulla movimentazione turistica e profilazione del turista, in uso alle province ed alle strutture ricettive per lo studio della domanda turistica, il Sistema di Data Integration dell'Anagrafe Regionale delle strutture ricettive <p>Servizi per la realizzazione del cloud ibrido per i sistemi regionali del turismo - Sardegna IT</p>	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Autonoma della Sardegna	1.500.000,00	264.361,80	
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.2	Realizzazione del secondo stralcio del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente (SIRA)	Riguarda la digitalizzazione dei processi ambientali e sviluppa implementazioni quali la geolocalizzazione	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma		3.000.000,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SARDEGNA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Tutti a Iscol@: Sistema informativo della scuola e dell'offerta formativa per il monitoraggio integrato della politica dell'istruzione e della formazione	Sistema informativo della scuola comprendente l'anagrafe regionale degli studenti, che dovrà essere integrata con il sistema informativo del lavoro (SIL), l'anagrafe regionale dell'edilizia e il Portale della Scuola, composto dal repository dei contenuti digitali e del portale dei servizi della scuola.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Non avviato	Non avviato		2.174.000,00		
2.2	2.2.2	Interventi per il consolidamento e l'evoluzione del Sistema Informativo del Lavoro (SIL)		1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Non avviato	Non avviato		1.000.000,00		
2.2	2.2.2	Servizi al cittadino: Strumenti ICT finalizzati alla semplificazione del rapporto tra cittadino e SSR (evoluzione del fascicolo sanitario elettronico, nuovi servizi on line, nuovi canali per il pagamento ticket, per la prenotazione sanitaria, per il ritiro dei referti, teleconsulto, ecc.)	Il progetto si propone di realizzare un sistema informativo che supporti la riorganizzazione delle cure primarie del SSR mediante l'integrazione e interoperabilità funzionale tra strutture territoriali e strutture ospedaliere per migliorare l'appropriatezza e la continuità delle cure dei cittadini. Obiettivo è di spostare i setting di cura dal paziente acuto a quello della cronicità e di riportare nei percorsi delle cure primarie buona parte delle prestazioni e dei volumi di attività dei processi di cura erogati attualmente in setting ospedalieri.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo		5.500.000,00		
2.2	2.2.2	PARIS banche dati culturali e rilascio in open data	Realizzazione di un sistema regionale integrato per l'accesso unitario alle risorse informative sul patrimonio culturale regionale prodotte in ambito ABM (Archivi, Biblioteche, Musei).	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo		500.000,00		
2.2	2.2.2	Giustizia Digitale	Il progetto ha l'obiettivo di dotare l'Amministrazione giudiziaria di strumenti tecnologici innovativi al fine di poter realizzare una rete di accesso ai servizi giudiziari e di consentire al cittadino di essere aggiornato sui dibattimenti e di poter accedere alle informazioni (documentazioni giudiziarie) utili per lo svolgimento della causa. Inoltre, il progetto prevede il rafforzamento dei livelli di sicurezza dei dati attraverso la realizzazione di un punto di DataBackup tra le sedi giudiziarie.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo		1.500.000,00		
2.2	2.2.2	Realizzazione del Sistema Informativo Integrato del Welfare Regionale	Il progetto SIWE, consentirà all'amministrazione regionale di avere una visione globale ed esaustiva degli interventi attuati a favore di ciascun cittadino in risposta ai suoi bisogni sociali, assistenziali, sanitari e lavorativi. Sarà, quindi, possibile programmare, pianificare e monitorare la spesa pubblica destinata alla realizzazione delle politiche di welfare, in una logica di programmazione unitaria più efficace orientata al cittadino e ad un utilizzo virtuoso delle risorse economiche.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo		2.500.000,00		
2.3	2.3.1	Andalas	Attivazione di sistemi fisico/virtuali dinamici di fruizione delle strutture culturali, grafica computerizzata e 3D, attivazione dei canali social e di modalità partecipative, installazioni multimediali e attività di laboratorio interattive.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo		1.000.000,00		

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 4 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 251.331,84 euro..

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SICILIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.3	2.3.1	Wifi pubblico	Sottoscritto Protocollo d'Intesa con MISE ad agosto 2017. Adesione al protocollo per la diffusione sul territorio regionale di wifi pubblico gratuito sugli itinerari turistici regionali.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 3) Altro: Il progetto verrà realizzato a regia regionale mediante avviso rivolto ai comuni già raggiunti dalla Banda Ultra Larga anche attraverso l'operazione BUL-PAC	Non avviato	Non avviato	Enti Locali del territorio regionale	5.335.345,46		
2.2	2.2.1	Implementazione di sistemi informativi sanitari regionali orientati al paziente: sistema dei referti ed interoperabilità della cartella clinica digitalizzata	E' prevista la realizzazione di un sistema per la gestione del ciclo di vita digitale dei referti che verranno inseriti nel FSE e per la consegna online di questi ultimi ai pazienti. E' prevista la realizzazione dell'interoperabilità dei sistemi di gestione delle cartelle cliniche digitalizzate delle aziende sanitarie della Regione.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana	5.300.000,00		
2.2	2.2.1	Implementazione ed evoluzione di sistemi informativi sanitari orientati alla gestione dell'emergenza e dell'organizzazione sanitaria	E' prevista la realizzazione di sistemi informativi per l'evoluzione del 118, per l'evoluzione del CUP, per la gestione delle reti di patologia e tempodipendenti.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana	8.000.000,00		
2.2	2.2.1	Portale disabilità	Si prevede adesione a Lotto Consip SPC 3/4.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana	nd		
2.2	2.2.1	PagoPA	Stipulata convenzione con soggetto intermediario per utilizzo della piattaforma PagoPA. Partecipazione al bando PAOC 2020 Pon Governance per il riuso del sistema PAYFLOWPA; nelle more è stata avviata una interlocuzione con la Regione Toscana per l'eventuale riuso diretto del sistema in uso presso la medesima Regione, in una prima fase anche in modalità ASP. Si prevede l'estensione di tale sistema, oltre che all'intera Amministrazione regionale, anche alle aziende sanitarie, enti locali ecc., con l'obiettivo di unificare tutti i pagamenti verso la PA dei cittadini e delle imprese.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana, Enti Locali ed Aziende Sanitarie	nd		
2.2	2.2.1	SPID	E' prevista la realizzazione di un sistema di interfacciamento con lo SPID al fine di realizzare per la Regione il ruolo di service provider.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana, Enti Locali ed Aziende Sanitarie	nd		
2.2	2.2.1	SUAP	Riguarda il sistema informativo regionale degli Sportelli Unici delle Attività Produttive.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Enti Locali	nd		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SICILIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.1	Portale ripartizione fondi EE.LL.	Riguarda il sistema informativo regionale per la ripartizione dei fondi destinati agli Enti locali.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Enti Locali	nd		
2.2	2.2.1	Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi	Riguarda la digitalizzazione dei processi, delle procedure e dei procedimenti amministrativi (dematerializzazione, semplificazione dei flussi documentali, gestione del documento informatico).	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana, Enti Locali ed Aziende Sanitarie	18.800.000,00		
2.2	2.2.1	Portali regionali	Riguarda la realizzazione del nuovo portale regionale istituzionale e del Portale del turismo, con piattaforma riusabile dalle altre PPAA regionali.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana ed Enti Locali	5.000.000,00		
2.2	2.2.3	Open Data	E' prevista la realizzazione del sistema regionale di "Data Government & Retrieve", del catalogo dati delle pubbliche amministrazioni regionali in conformità agli standard AgID e la progettazione di dataset dinamici.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana ed Enti Locali	nd		
2.2	2.2.3	Sistemi gestionali Sipars - Fondi FESR FSE Caronte	E' prevista la cooperazione applicativa degli attuali sistemi che sono di supporto alla gestione dei fondi. 1. La cooperazione applicativa con il Casellario Giudiziale; 2. L'interoperabilità dei sistemi di gestione dei fondi comunitari: per il monitoraggio, la tracciabilità e la trasparenza degli investimenti pubblici finanziati con risorse europee, nazionali e/o regionali. Contrattualizzata Convenzione Consip SPC Lotto 3 (ALMAVIVA ed altri).	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Siciliana	461.477,20		
2.2	2.2.3	Sistema Regionale di Interscambio SIOPE+	E' prevista l'implementazione del flusso di scambio di dati con SIOPE+ e l'interfacciamento delle attuali procedure contabili della Regione Siciliana e dell'Istituto bancario Tesoriere nonché intermediario PagoPA. Contrattualizzata Convenzione Consip SPC Lotto 3 (ALMAVIVA ed altri).	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Siciliana	1.519.314,80		
2.2	2.2.3	Sistemi contabili	Si prevede la realizzazione di nuovi sistemi in riferimento agli adeguamenti profondi e ai mutamenti normativi sull'armonizzazione e la conformità al sistema nazionale SIOPE+ e nell'ottica di una loro completa integrazione interoperabile con i principali sistemi di back-office dell'Amministrazione regionale (sistema di ricezione delle fatture elettroniche, gestione documentale - protocollo informatico/workflow e fascicolazione documentale), pagamenti elettronici, sistemi di conservazione digitale, ecc.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana ed Enti Locali	13.000.000,00		
2.2	2.2.3	Sportello telematico per i titoli edilizi abilitativi della Regione	Si prevede un sistema di monitoraggio delle attività edilizie, di supportare le decisioni di programmazione e di intervento, di tracciare i procedimenti, di valutare la coerenza rispetto ai piani regolatori, di assicurare la trasparenza. Il sistema consentirà di strutturare e rendere operativo lo Sportello telematico STARS nella sua capacità di interagire con altre Amministrazioni a diversi livelli e, più in generale, con soggetti esterni alla Regione Siciliana. Si prevede un sistema di monitoraggio delle attività edilizie, di supportare le decisioni di programmazione e di intervento, di tracciare i procedimenti, di valutare la coerenza rispetto ai piani regolatori, di assicurare la trasparenza. Il sistema consentirà di strutturare e rendere operativo lo Sportello telematico STARS nella sua capacità di interagire con altre Amministrazioni a diversi livelli e, più in generale, con soggetti esterni alla Regione Siciliana. Pronta per la contrattualizzazione, Convenzione Consip SPC Lotto 3 (ALMAVIVA ed altri), oggi sospesa.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana ed Enti Locali	1.898.649,40		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE SICILIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.1	Implementazione e sviluppo digitale di biblioteche, emeroteche	Prevede la digitalizzazione del patrimonio culturale librario per la pubblicazione su web. E' stato predisposto il Piano del Fabbisogni, Convenzione Consip SPC-Cloud Lotto 1, ma l'operazione è sospesa per effetto della DGR 521 del 28.12.2017.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana	1.000.000,00		
2.2	2.2.1	Implementazione e sviluppo patrimonio digitale di patrimonio museale	Prevede la definizione applicazioni web/app per favorire la fruizione, promozione del patrimonio culturale siciliano. E' stato emesso l'Ordine di Acquisto su Convenzione Mobile 6, ma l'operazione è sospesa per effetto della DGR 521 del 28.12.2017.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana	1.995.095,28		
2.2	2.2.1	Sviluppo, implementazione e sistematizzazione degli archivi cartografici digitali di beni paesaggistici, archeologici, architettonici isolati, centri e nuclei storici	Prevede di realizzare protocolli di interoperabilità tra le 3 principali basi dati in uso presso il Dipartimento BCI: pianificazione paesaggistica in GIS web, carta del rischio in GIS web e il sistema di catalogazione strutturata dei beni culturali. In avanzato stato di definizione la predisposizione del Piano dei Fabbisogni, Convenzione Consip SPC Lotto 3 (ALMAVIVA ed altri), ma l'operazione è sospesa per effetto della DGR 521 del 28.12.2017.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana	6.000.000,00		
2.2	2.2.1	FEC (Cloud enabling del sistema di ricezione delle fatture elettroniche dal sistema di interscambio)	E' prevista la migrazione del sistema di fatturazione elettronica regionale in ambiente cloud mediante l'adesione al Contratto Quadro Consip "SPC CLOUD lotto 1".	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Regione Siciliana ed Enti Locali	215.940,00		
2.2	2.2.3	Polo Strategico Nazionale ed implementazione cloud regionale	Si prevede la realizzazione del nuovo data center regionale (Centro Tecnico Regionale) per la candidatura a PSN (Polo Strategico Nazionale); l'acquisizione di servizi di cloud computing e disaster recovery; attività di porting sul cloud di sistemi e applicativi attualmente presenti nel centro tecnico in Val D'Aosta; la creazione di un ambiente cloud regionale con infrastruttura simmetrica al PSN (cloud enabling). Come azioni collegate sono previste centralizzazione del protocollo informatico presso il Centro tecnico; presa in carico dei Centri per l'impiego - Dip. Lavoro, del server farm Palazzo d'Orleans, territorio ambiente, Dip.to Funzione pubblica, ESA, IRVO e hosting dell'ambiente di test METAFER e piattaforma SITAT. Di tali azioni è stato avviato solamente l'intervento relativo al "cloud enabling" in quanto è stato stipulato un contratto per € 1.823.521,00. Le altre iniziative sono sospese per effetto della DGR 521 del 28.12.2017.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Regione Siciliana	13.000.000,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE UMBRIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	XXXTipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.3	2.2.1	RA-3070 #WifiUmbria - Pro\gettazione	Progettazione rete di hotspot wifi pubblici (minimo 150), integrati con identità digitale (regionale e SPID) e con un modello operativo aperto all'adesione di altri attori pubblici o privati interessati a federarsi.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Umbria Digitale	900.000,00		100.000,00
2.2	2.3.1	Progetto PRJ-1318 Infrastruttura regionale di comunicazione e collaborazione unificata (UC&C)	Progetti degli enti per la migrazione dei server di tutte le PA umbre nel DCRU in connessione al Piano di razionalizzazione dell'infrastruttura digitale dell'Umbria (PRID), compreso il consolidamento di tutti i livelli architetturali (database, sistemi operativi, ecc.) secondo il paradigma "cloud" e privilegiando soluzioni open source come da legge regionale n.11/2006.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Umbria Digitale	4.047.000,00		660.000,00
2.2	2.3.1	PRJ-1281 Ecosistema digitale regionale - fase I gateway ESB/API e prototipo (app)	Fase I per l'implementazione della parte infrastrutturale del Fascicolo sanitario elettronico, in connessione ai progetti nazionali ed inter-regionali ed utilizzandolo come "driver" per favorire lo switch off verso servizi dematerializzati ed aumentare le opportunità di accesso ed utilizzo dei servizi di tutte le PA umbre.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Umbria Digitale	400.000,00		250.000,00
2.2	2.3.1	Evoluzione della piattaforma di gestione del portafoglio ICT	Azione di sistema per trasformazioni organizzative e revisione dei processi delle PA umbre (..), puntando alla digitalizzazione dei servizi della PA ed all'impiego dei sistemi del SIRU di cui alla l.r. n. 9/2014 e delle piattaforme della CN-Umbria di cui alla l.r. n. 8/2011 (..), privilegiando il riuso di soluzioni esistenti e diffuse (sia già implementate dalla Regione Umbria che in collaborazione con progetti inter-regionali) e sviluppando il ruolo regionale di intermediario previsto dalla l.r. n. 8/2011 in chiave "cloud service broker" basandosi sul Data Center regionale unitario.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Regione Umbria	2.960.000,00		44.530,00
2.2	2.3.1	Progetto PRJ 1160 Costituzione del repository regionale del codice sorgente e delle buone pratiche		2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Umbria Digitale		50.000,00	
2.2	2.3.1	Progetto PRJ 1163 Pubblicazione e consultazione dei dati riferiti a registri, albi e elenchi		2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Umbria Digitale		50.000,00	
2.2	2.3.1	Progetto PRJ 1166 Dispiegamento di SPID per gli Enti Locali		2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Umbria Digitale		70.000,00	
2.2	2.3.1	Progetto PRJ-1227 Dispiegamento dei servizi di pagamento per Enti Locali		2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Umbria Digitale		130.000,00	
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.3	2.2.1	RA-3090 #DigiPass - diffusione cultura digitale e assistenza all'accesso	Digi-Pass - Realizzare servizi per l'accesso assistito ad Internet e per favorire lo sviluppo delle competenze digitali. I luoghi di accesso assistito (minimo 8) saranno dislocati in biblioteche comunali, scuole o altri luoghi pubblici, attivando forme di gestione aggregata (convenzioni tra Comuni della stessa zona sociale). Lo sviluppo delle competenze digitali potrà poi oggetto di appositi interventi FSE (assistere cittadini/imprese nel loro rapporto digitale con le PA e le scuole; creare comunità di apprendimento, di pratiche, di interesse ecc., sviluppare l'artigianato digitale e l'e-leadership; sostenere un uso consapevole dei social network; sostenere lo sviluppo di un sistema scolastico digitalmente connotato) - da sviluppare come progetto integrato con #LivingLab a Perugia e Terni.	3) Altro	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	EELL	3.125.360,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE UMBRIA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	XXXTipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.3	2.2.1	RA-3091 Tecnologie assistive	Tecnologie assistive che permettono di superare le più diverse forme di disabilità (e-accessibilità) e per l'apprendimento degli studenti in situazioni svantaggiate.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato		250.000,00		
2.2	2.3.1	RA-4431 #UmbriaSmartLand	Nell'ottica "smart land" la dimensione territoriale/geografica diventa modalità privilegiata per valorizzare il patrimonio informativo pubblico (i dati dei servizi pubblici) e per sostenere lo sviluppo dell'Internet delle cose (Internet of Things - IoT) in cui sensori, device e servizi digitali sono fruibili in mobilità sul territorio ed hanno bisogno di un sistema territoriale intelligente.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Vari	1.436.000,00		
2.2	2.2.2	RA-3102 Processo smart city nell'ambito dell'Agenda urbana (smart payment ed integrazione servizi pubblici e privati)	Smart payment per parcheggi, trasporti, mobilità, luoghi della cultura (in connessione al sistema regionale dei pagamenti) ed integrazione dei servizi pubblici e privati in ottica "smart city" (nelle 5 città dell'Agenda urbana).	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Soddisfacente/ come da programma	Vari	5.236.340,00		
2.2	2.3.1	RA-3103 Semplificazione 2.0/Accesso unico	Azione di sistema per trasformazioni organizzative e revisione dei processi delle PA umbre in connessione agli esiti dei Tavoli del Piano triennale di semplificazione.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Vari	1.657.000,00		
2.2	2.3.1	RA-3104 Rafforzamento amm. vo interno	Trasformazioni organizzative e revisione dei processi per il rafforzamento amministrativo interno.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Non avviato	Non avviato	Vari	1.500.000,00		

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 7 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 989.685,66 euro.

REGIONE VALLE D'AOSTA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
2.2	2.2.1	Bassa Via della Valle d'Aosta - Tecnologie e servizi innovativi	Il progetto consente la predisposizione di un portale plurilingue dedicato, seppur integrato nel sito web regionale www.lovevda.it , e di una web application, opportunamente adattata per i dispositivi mobili, utile a selezionare le tappe, scaricare le mappe e i tracciati GPS, nonché a scoprire tutti i punti di interesse, declinati sulla base degli specifici interessi dell'utente in modo che quest'ultimo possa agevolmente organizzare in maniera autonoma il proprio cammino.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Sviluppo dell'offerta, marketing e promozione turistica		60.000,00	60.000,00
2.2	2.2.1	Data Center unico regionale	Il progetto mira a progettare e realizzare il Data Center unico regionale, che rappresenterà il nucleo tramite il quale soddisfare le esigenze dell'intera pubblica amministrazione della Valle d'Aosta, generando un circuito virtuoso attraverso il quale sviluppare servizi per diversi enti, anche di piccole dimensioni.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	IN.VA S.p.A.		16.000,00	2.400.000,00
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
NA										

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

REGIONE VENETO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.1	Razionalizzazione ICT e Data Center	La Direzione ha avviato la razionalizzazione dei Data Center, al fine di concentrare in poli unici le diverse banche dati al momento esistenti. In questo senso è stato impostato ed avviato un significativo lavoro di raccordo con la PA locale attraverso l'erogazione di servizi di e-government, l'interoperabilità delle banche dati tra Comuni e Amministrazione regionale, finanziando infrastrutture e servizi. È stato avviato un percorso di standardizzazione con le maggiori aziende ICT del territorio per l'integrazione dei sistemi informativi locali con l'erogazione dei servizi digitali ai cittadini. Lo sviluppo delle competenze digitali della PA, con tanti progetti al momento attivi, viene attuato con risorse interne. Sono state realizzate campagne di informazione, con competenze selezionate sul territorio, sulle tematiche di privacy, accessibilità, anticorruzione. (oltre a open source e sviluppo condiviso tra Amministrazioni; sistemi informativi territoriali; SPID; pagamenti elettronici; acquisti PA; sicurezza; riconciliazione SIOPE+).	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Regione del Veneto, Comuni e aggregazioni di Comuni	19.000.000,00		
2.2	2.2.2	Servizi di e-gov interattivi e interoperabili	L'azione prevede la realizzazione di servizi di e-government interattivi ed integrati sviluppati in una logica di co-design con gli utenti: fascicolo del cittadino, gestione delle istanze, sistema dei pagamenti elettronici, fatturazione elettronica, identità digitale, dematerializzazione, servizi di open-government, servizi per le smart communities and cities, ecc. L'azione punta a valorizzare il circuito del "Nodo regionale per la digitalizzazione dei servizi ai cittadini e imprese" che oggi conta 300 enti in esercizio su 450 aderenti e oltre 20 servizi erogati a cittadini e imprese.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Regione del Veneto, Comuni e aggregazioni di Comuni	7.000.000,00		
2.2	2.2.3	Circuito CRESCI	L'azione prevede l'interoperabilità presso gli Enti della pubblica amministrazione del Veneto valorizzando il circuito regionale di interoperabilità e cooperazione applicativa denominato CRESCI, coinvolgendo nel circuito CRESCI almeno altri 300 enti nuovi aderenti entro il 2023: - diffusione del circuito regionale di interoperabilità tra le Amministrazioni Comunali; - sviluppo di servizi di cooperazione applicativa tra Enti e diffusione dei livelli di utilizzo degli stessi; - sviluppo, definizione e utilizzo di standard aperti e condivisi tra gli Enti attraverso la definizione del dizionario delle interfacce applicative a standard regionali e la costituzione del sistema e dei processi per mantenere e sviluppare gli standard regionali di integrazione applicativa regionale (riguarda azione 2.2.2 per sviluppo catalogo dei servizi e procedimenti).	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Regione del Veneto, Comuni e aggregazioni di Comuni	4.000.000,00		
2.3	2.3.1	Open Data e API economy (Innovation Lab)	L'intervento prevede la migrazione della piattaforma tecnologica e la predisposizione di un ambiente più idoneo per la fruizione dei dati aperti in modalità "as a service". Per quanto riguarda invece la progettualità relativa all'API management, l'obiettivo è quello di facilitare l'utilizzo gratuito dei dati aperti prodotti dalla Regione del Veneto e dagli EE.LL. in generale, consentendo l'accesso a questi specifici dataset per un'utenza non profilata e senza richiesta di autenticazione. L'implementazione prevede di iniziare con gli Open Data già in catalogo. Il dimensionamento dell'offerta viene garantito dall'API management e permette quindi di limitare l'accesso anonimo a determinati dataset (anche per bilanciare il carico delle chiamate) e di monitorare l'utilizzo in modo da capire quali dati siano d'interesse. Obiettivi del progetto: 1) Comprendere la tecnologia di API management e le sue potenzialità; 2) Monitorare il comportamento dell'utenza per correggere l'offerta (qualità dei dati in primis); 3) Dimensionamento dell'effort da parte di Regione Veneto anche in caso di scelta, validazione messa in sicurezza, ecc.	3) Altro: creazione, ammodernamento e diffusione dei servizi pubblici digitali	Non avviato	Non avviato	Comuni e aggregazioni di Comuni	7.000.000,00		

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
2.2	2.2.2	Open Forms Alto Adige	L'intervento rientra nel primo Bando Servizi e-Government 2015 che ha la finalità di qualificare i servizi offerti dalla PA e di digitalizzare le procedure amministrative, per rendere più efficienti la gestione e l'azione amministrativa. L'avviso, aperto alla provincia, ai comuni, alla regione e agli uffici dei servizi sanitari, ha avuto una risposta limitata (4 progetti selezionati per un valore di 3.936.400 euro assegnati), sia perché i comuni hanno avuto difficoltà a presentare progettualità puntuali in tempi ristretti sia a causa della procedura complessa e delle necessarie conoscenze tecniche. L'obiettivo del progetto è di accelerare la dematerializzazione delle procedure amministrative, implementando infrastrutture che siano in grado di gestire un ciclo di vita procedurale completamente digitale. L'Identità Digitale, l'Area Privata del Cittadino e la modulistica online sono i tre pilastri su cui si basa questa infrastruttura. Al fine di garantire un'implementazione della modulistica online agile, con costi e tempi di produzione ridotti, è stata integrata nell'architettura di riferimento la piattaforma Open-Source Orbeon. Si accede ai moduli Orbeon tramite l'identità digitale del cittadino, vengono compilati, il documento PDF risultante viene protocollato automaticamente nel backoffice e inserito nell'area privata del cittadino, i dati del modulo sono inseriti automaticamente nei rispettivi sistemi informativi di riferimento. Il progetto prevede la messa a disposizione di una piattaforma per la generazione di moduli online semplici ed economici ed migrazione di almeno 200 moduli attualmente tradizionali (su carta o pdf scrivibili ma statici e non interoperabili).	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Ripartizione provinciale 9. Informatica		883.000,00	883.000,00
2.2	2.2.2	eVERAS - Gestione dell'organizzazione di volontariato e di promozione sociale	L'intervento rientra nel primo Bando Servizi e-Government 2015 che ha la finalità di qualificare i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione e di digitalizzare le procedure amministrative, per rendere più efficienti la gestione e l'azione amministrativa. L'avviso, aperto alla provincia, ai comuni, alla regione e agli uffici dei servizi sanitari, ha avuto una risposta limitata (4 progetti selezionati per un valore di 3.936.400 euro assegnati), sia perché i comuni hanno avuto difficoltà a presentare progettualità puntuali in tempi ristretti sia a causa della procedura complessa e delle necessarie conoscenze tecniche. Il progetto prevede la realizzazione di un portale web per organizzazioni di volontariato e di promozione sociale. Obiettivi principali: ottimizzazione dell'attività amministrativa interna e della contabilità, amministrazione dei soci e dei volontari, servizi e-Government per adempiere in modo più facile agli oneri amministrativi secondo la legge provinciale 11/1993, generazione automatica di attestati di competenza con l'indicazione delle ore prestate presso le diverse organizzazioni di volontariato e delle competenze acquisite, calcolo dei crediti formativi per l'ambito scolastico e lavorativo.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Ripartizione provinciale 9. Informatica		315.000,00	315.000,00
2.2	2.2.2	Fascicolo del Cittadino	L'intervento rientra nel primo Bando Servizi e-Government 2015, approvato con Delibera di Giunta provinciale n. 1280 del 10 novembre 2015 pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 17.11.2015 (http://www.provincia.bz.it/europa/download/2015.11.17_Bollettino_46_(Achse_2).pdf) e la cui graduatoria dei progetti è stata approvata con Decreto del Direttore d'Ufficio per l'Integrazione Europea n. 8540/2016 (http://www.provincia.bz.it/europa/download/2016.05.27_Dekret_8540-2016_Genehmigung_Projekte_Achse_2.pdf). La finalità è qualificare i servizi offerti dalla PA e digitalizzare le procedure amministrative, per rendere più efficienti la gestione e l'azione amministrativa. L'avviso, aperto alla Provincia, ai Comuni, alla Regione e agli uffici dei servizi sanitari, ha avuto una risposta limitata (4 progetti selezionati per un valore di 3.936.400 di euro assegnati), sia perché i Comuni hanno avuto difficoltà a presentare progettualità puntuali in tempi ristretti sia a causa della procedura complessa e delle necessarie conoscenze tecniche. Il processo prevede di realizzare un fascicolo digitale del cittadino per federare le informazioni tra tutti gli interessati aventi diritto attraverso un accesso multicanale e mobile basato su un sistema di registry interoperabile tra tutte le pubbliche amministrazioni.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Rip. 9. Informatica		1.265.900,00	1.265.900,00

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	ARGO - Navigare tra i media in Alto Adige	<p>L'intervento rientra nel primo Bando Servizi e-Government 2015 che ha la finalità di qualificare i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione e di digitalizzare le procedure amministrative, per rendere più efficienti la gestione e l'azione amministrativa. L'avviso, aperto alla provincia, ai comuni, alla regione e agli uffici dei servizi sanitari, ha avuto una risposta limitata (4 progetti selezionati per un valore di 3.936.400 euro assegnati), sia perché i comuni hanno avuto difficoltà a presentare progettualità puntuali in tempi ristretti, sia a causa della procedura complessa e delle necessarie conoscenze tecniche.</p> <p>Il Bando prevede la realizzazione di una mediateca digitale provinciale, un sistema di ricerca intelligente per accedere al patrimonio analogico e telematico presente in molte lingue nelle biblioteche dell'Alto Adige, a film e fotografie disponibili in diversi uffici e archivi, nonché ai dati pubblicamente accessibili delle organizzazioni della formazione, della cultura e delle varie amministrazioni.</p> <p>Obiettivi dell'intervento sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. realizzazione di uno strumento di ricerca per accedere al patrimonio telematico e analogico delle biblioteche altoatesine, a film e fotografie disponibili in diversi uffici e archivi, nonché ai dati pubblicamente accessibili delle organizzazioni della formazione, della cultura e delle varie amministrazioni 2. utilizzo della Carta provinciale dei servizi (identità digitale) come autenticazione elettronica unitaria 3. realizzazione di un portale multilingue semplice da usare, per terminali sia fissi sia portatili. 	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Ripartizione provinciale 14. Cultura tedesca		1.472.500,00	1.472.500,00
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.2	BEACON – Infrastruttura Beacon Alto Adige (3° bando E-gov)	<p>Il Bando è rimasto aperto fino al 5 maggio 2017 (del valore totale previsto dall'azione di 7.020.400 di cui approvati al 3° bando 3.099.940 euro).</p> <p>L'intervento rientra nel terzo Bando Servizi e-Government 2016, e la cui graduatoria dei progetti è stata approvata.</p> <p>E' stata attivata una campagna per favorire un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni a cui è indirizzato. Il progetto permette l'accesso digitale a dati, documenti e servizi dell'Amministrazione pubblica in ottemperanza dell'agenda digitale Alto Adige 2020. Implementare una rete condivisa di Beacon che, attraverso dei web service aperti e standardizzati, consente di associare coordinate GPS a più punti di interesse anche in assenza di segnale GPS; realizzare una WSN che, utilizzando soluzioni tecnologiche standardizzate ed aperte, consente la raccolta di dati ed informazioni provenienti da sensori distribuiti sul territorio da più attori. Tutti i dati raccolti verranno quindi messi a disposizione con licenza Open Data massimizzandone il riuso; l'implementazione di uno o più servizi pilota che, utilizzando tecnologie e software aperti, potranno essere usati da esempio per tutti coloro abbiano intenzione di implementare nuovi servizi.</p>	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Ripartizione provinciale 9. Informatica	545.300,00		545.300,00
2.2	2.2.2	NewAthena – Gestione digitale dei corsi di educazione permanente e di formazione continua sul lavoro Area Innovazione e consulenza (3° bando E-gov)	<p>Il Bando è rimasto aperto fino al 5 maggio 2017 (del valore totale previsto dall'azione di 7.020.400 di cui approvati al 3° bando 3.099.940 di euro). L'intervento rientra nel terzo Bando Servizi e-Government 2016, e la cui graduatoria dei progetti è stata approvata.</p> <p>E' stata attivata una campagna per favorire un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni a cui è indirizzato.</p>	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	PAB - Area Innovazione e consulenza	712.000,00		712.000,00

POR, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	eGovKit e-Government Starter Kit Comune di Bolzano (3° bando E-gov)	Il Bando è rimasto aperto fino al 5 maggio 2017 (del valore totale previsto dall'azione di 7.020.400 di cui approvati al 3° bando 3.099.940 euro). L'intervento rientra nel terzo Bando Servizi e-Government 2016, e la cui graduatoria dei progetti è stata approvata. E' stata attivata una campagna per favorire un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni a cui è indirizzato. Il progetto prevede di realizzare l'eGov-account, il conto digitale del cittadino presso la PA dell'Alto Adige, tramite il quale vengono gestiti i dati (es. anagrafica).	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Comune di Bolzano	307.190,00		307.190,00
2.2	2.2.2	MERIDIA: reingegnerizzazione di processi amministrativi per la promozione di servizi digitali interoperabili - Città di Merano (II bando E-gov)	Il Bando a valere sull'azione 2.2.2 è rimasto aperto fino al 5 maggio 2017 (del valore totale previsto dall'azione di 7.020.400 di cui approvati al II bando 3.099.940 di euro). E' stata attivata una campagna per favorire un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni a cui è indirizzato. Il progetto prevede di sviluppare open source, ovvero software che saranno liberamente disponibili per altri enti pubblici per semplificare e accelerare, a tutto vantaggio della cittadinanza, i procedimenti amministrativi. Obiettivo è di agevolare lo scambio di informazioni e di dati - soprattutto nel settore sociale, in ambito tecnico-amministrativo e nella pianificazione del territorio - e potenziando così la rete di sinergie.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Comune di Merano	847.450,00		847.450,00
2.2	2.2.2	SODI - Sociale nell'epoca digitale Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione Politiche sociali (3° bando E-gov)	Il Bando è rimasto aperto fino al 5 maggio 2017 (del valore totale previsto dall'azione di 7.020.400 di cui approvati al 3° bando 3.099.940 di euro). L'intervento rientra nel terzo Bando Servizi e-Government 2016, e la cui graduatoria dei progetti è stata approvata. E' stata attivata una campagna per favorire un maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni a cui è indirizzato.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Ripartizione provinciale Politiche sociali	688.000,00		688.000,00
2.2	2.2.1	Consolidamento data center unico provinciale e creazione di un sito business continuity e disaster recovery	Invito a presentare proposte progettuali. Emesso nell'ambito dell'Azione 2.2.1 per il finanziamento di "Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della PA nel quadro del Sistema pubblico di connettività" per il consolidamento dei data center provinciali esistenti e creazione di un nuovo Data Center di business continuity localizzato al di fuori del Comune di Bolzano.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Ripartizione provinciale 9. Informatica	3.800.000,00		3.799.956,00
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
NA										

APPENDICE 12

Gli interventi OT11 e OT2 (Crescita Digitale) dei PON

Sommario Appendice 12

PON, interventi OT11 avviati al 31.12.2017

- 236 Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE
- 244 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -PON INCLUSIONE
- 246 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -PON SPAO
- 247 Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ
- 253 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - PON SCUOLA

PON, interventi OT2 avviati al 31.12.2017

- 254 Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE
- 255 Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE
- 265 Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di Protezione Civile	Obiettivo principale del progetto – rivolto alle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – è definire una nuova ed efficace proposta di governance nelle aree tematiche rilevanti per la riduzione dei rischi avvalendosi di un partenariato diffuso sia per la definizione delle politiche di intervento che per gli aspetti tecnici di implementazione delle stesse. In tale ottica, l'approccio consiste nella realizzazione di progetti standard per la programmazione degli interventi e di modelli e criteri a supporto del decisore pubblico per la corretta ed efficace allocazione delle risorse destinate all'obiettivo di riduzione del rischio ai fini di Protezione Civile, allo scopo di facilitare l'assorbimento e l'impatto degli investimenti sostenuti.	10) Altro: interventi HW e SW	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile		-	-
11.3 FSE	11.3.10	Strategia - Aree Interne	Il progetto è finalizzato a contribuire al processo di riorganizzazione dei servizi pubblici sul territorio delle Aree Interne del Paese, garantendo l'individuazione di modelli di gestione efficaci e coerenti con le esigenze dei territori. Il progetto ha l'obiettivo di supportare il Comitato Tecnico Aree Interne e, attraverso questo, gli Enti locali coinvolti nel processo di nascita e/o consolidamento di forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali comunali nelle 65 Aree Interne individuate.	1) Analisi e ricerche 5) Consulenza e Supporto Specialistico 4) Affiancamento on the job	Soddisfacente/ come da programma	Ritardo significativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		1.233.150,00	1.500.000,00
11.3 FSE	11.3.10	Strategia - Aree Interne	Il progetto è finalizzato a contribuire al processo di riorganizzazione dei servizi pubblici sul territorio delle Aree Interne del Paese, garantendo l'individuazione di modelli di gestione efficaci e coerenti con le esigenze dei territori. Il progetto ha l'obiettivo di supportare il Comitato Tecnico Aree Interne e, attraverso questo, gli Enti locali coinvolti nel processo di nascita e/o consolidamento di forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali comunali nelle 65 Aree Interne individuate.	1) Analisi e ricerche 5) Consulenza e Supporto Specialistico 4) Affiancamento on the job	Soddisfacente/ come da programma	Ritardo significativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		184.050,00	
11.3 FSE	11.3.10	Strategia - Aree Interne	Il progetto è finalizzato a contribuire al processo di riorganizzazione dei servizi pubblici sul territorio delle Aree Interne del Paese, garantendo l'individuazione di modelli di gestione efficaci e coerenti con le esigenze dei territori. Il progetto ha l'obiettivo di supportare il Comitato Tecnico Aree Interne e, attraverso questo, gli Enti locali coinvolti nel processo di nascita e/o consolidamento di forme di governo e gestione integrate dei servizi pubblici locali comunali nelle 65 Aree Interne individuate.	1) Analisi e ricerche 5) Consulenza e Supporto Specialistico 4) Affiancamento on the job	Soddisfacente/ come da programma	Ritardo significativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		82.800,00	
11.3 FSE	11.3.8	Sinergie 2014-20	Il progetto Sinergie 2014-20 avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica intende potenziare le dimensioni di capacità amministrativa interessate dagli interventi previsti per l'OT11 e l'OT2; integrare e mettere in sinergia gli interventi relativi ai due OT; migliorare la capacità attuativa e di pianificazione delle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 3) Comunità di pratiche 1) Analisi e ricerche	Leggero ritardo	Ritardo significativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		2.712.930,00	3.300.000,00
11.3 FSE	11.3.8	Sinergie 2014-20	Il progetto Sinergie 2014-20 avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica intende potenziare le dimensioni di capacità amministrativa interessate dagli interventi previsti per l'OT11 e l'OT2; integrare e mettere in sinergia gli interventi relativi ai due OT; migliorare la capacità attuativa e di pianificazione delle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 3) Comunità di pratiche 1) Analisi e ricerche	Leggero ritardo	Ritardo significativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		404.910,00	

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3 FSE	11.3.8	Sinergie 2014-20	Il progetto Sinergie 2014-20 avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica intende potenziare le dimensioni di capacità amministrativa interessate dagli interventi previsti per l'OT11 e l'OT2; integrare e mettere in sinergia gli interventi relativi ai due OT; migliorare la capacità attuativa e di pianificazione delle Amministrazioni titolari di Programmi Operativi.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 3) Comunità di pratiche 1) Analisi e ricerche	Leggero ritardo	Ritardo significativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica		182.160,00	segue
11.3 FSE	11.3.10	Lavoro Agile per il futuro della PA	Il progetto mira a realizzare un'azione di sistema sul tema della conciliazione vita-lavoro volta a incidere sulla capacità istituzionale dei diversi attori nazionali e, in particolare, delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, contribuendo a sviluppare, sperimentare e diffondere nelle PA un nuovo modello di organizzazione del lavoro più flessibile e capace di rispondere alle esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia.	1) Analisi e ricerche 9) Networking 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri		-	890.433,66
11.3 FSE	11.3.10	Lavoro Agile per il futuro della PA	Il progetto mira a realizzare un'azione di sistema sul tema della conciliazione vita-lavoro volta a incidere sulla capacità istituzionale dei diversi attori nazionali e, in particolare, delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, contribuendo a sviluppare, sperimentare e diffondere nelle PA un nuovo modello di organizzazione del lavoro più flessibile e capace di rispondere alle esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia.	1) Analisi e ricerche 9) Networking 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri		-	
11.3 FSE	11.3.10	Lavoro Agile per il futuro della PA	Il progetto mira a realizzare un'azione di sistema sul tema della conciliazione vita-lavoro volta a incidere sulla capacità istituzionale dei diversi attori nazionali e, in particolare, delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, contribuendo a sviluppare, sperimentare e diffondere nelle PA un nuovo modello di organizzazione del lavoro più flessibile e capace di rispondere alle esigenze di conciliazione tra lavoro e famiglia.	1) Analisi e ricerche 9) Networking 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri		-	
11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	OpenCUP - seconda fase	Il portale OpenCUP, progettato per una navigazione facilitata da filtri, mappe e strumenti di infografica, offre a chiunque voglia conoscere gli interventi di sviluppo programmati a livello nazionale, informazioni relative a territori, settori, soggetti di riferimento, tempi e costi, attraverso dati riutilizzabili. Un portale, operativo già nel periodo 2007-2013, che permette di accedere liberamente ai dati dei progetti d'investimento pubblico contenuti nel Sistema Informativo CUP.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 10) Altro: interventi HW e SW	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri		2.711.892,82	3.360.462,00
11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	OpenCUP - seconda fase	Il portale OpenCUP, progettato per una navigazione facilitata da filtri, mappe e strumenti di infografica, offre a chiunque voglia conoscere gli interventi di sviluppo programmati a livello nazionale, informazioni relative a territori, settori, soggetti di riferimento, tempi e costi, attraverso dati riutilizzabili. Un portale, operativo già nel periodo 2007-2013, che permette di accedere liberamente ai dati dei progetti d'investimento pubblico contenuti nel Sistema Informativo CUP.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 10) Altro: interventi HW e SW	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri		447.613,56	segue
11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	OpenCUP - seconda fase	Il portale OpenCUP, progettato per una navigazione facilitata da filtri, mappe e strumenti di infografica, offre a chiunque voglia conoscere gli interventi di sviluppo programmati a livello nazionale, informazioni relative a territori, settori, soggetti di riferimento, tempi e costi, attraverso dati riutilizzabili. Un portale, operativo già nel periodo 2007-2013, che permette di accedere liberamente ai dati dei progetti d'investimento pubblico contenuti nel Sistema Informativo CUP.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 10) Altro: interventi HW e SW	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri		200.955,62	segue

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.6 FESR	11.6.1	Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3	Per supportare le Amministrazioni regionali e nazionali nella fase di elaborazione dei documenti di strategia, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno avviato un percorso congiunto, per la definizione degli indirizzi strategici nazionali e il supporto al dialogo tra le Amministrazioni coinvolte. Gli obiettivi sono: 1) fornire, attraverso un sistema di azioni coordinate e organiche, un supporto tecnico-organizzativo alle Amministrazioni regionali e nazionali nell'attuazione integrata delle differenti strategie e alla Cabina di Regia della SNSI nelle fasi di definizione e attuazione dei Piani Strategici; 2) assicurare un'efficace azione di monitoraggio dell'attuazione delle strategie, regionali e nazionale, e degli interventi in materia di ricerca e innovazione, in stretto coordinamento con la più ampia attività di monitoraggio e di sorveglianza svolta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (monitoraggio dell'Accordo di Partenariato, monitoraggio degli obiettivi tematici).	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Agenzia per la Coesione Territoriale			-
11.6 FESR	11.6.1	Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3	Per supportare le Amministrazioni regionali e nazionali nella fase di elaborazione dei documenti di strategia, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno avviato un percorso congiunto, per la definizione degli indirizzi strategici nazionali e il supporto al dialogo tra le Amministrazioni coinvolte. Gli obiettivi sono: 1) fornire, attraverso un sistema di azioni coordinate e organiche, un supporto tecnico-organizzativo alle Amministrazioni regionali e nazionali nell'attuazione integrata delle differenti strategie e alla Cabina di Regia della SNSI nelle fasi di definizione e attuazione dei Piani Strategici; 2) assicurare un'efficace azione di monitoraggio dell'attuazione delle strategie, regionali e nazionale, e degli interventi in materia di ricerca e innovazione, in stretto coordinamento con la più ampia attività di monitoraggio e di sorveglianza svolta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (monitoraggio dell'Accordo di Partenariato, monitoraggio degli obiettivi tematici).	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Agenzia per la Coesione Territoriale			-
11.6 FESR	11.6.1	Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3	Per supportare le Amministrazioni regionali e nazionali nella fase di elaborazione dei documenti di strategia, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno avviato un percorso congiunto, per la definizione degli indirizzi strategici nazionali e il supporto al dialogo tra le Amministrazioni coinvolte. Gli obiettivi sono: 1) fornire, attraverso un sistema di azioni coordinate e organiche, un supporto tecnico-organizzativo alle amministrazioni regionali e nazionali nell'attuazione integrata delle differenti strategie e alla Cabina di Regia della SNSI nelle fasi di definizione e attuazione dei Piani Strategici; 2) assicurare un'efficace azione di monitoraggio dell'attuazione delle strategie, regionali e nazionale, e degli interventi in materia di ricerca e innovazione, in stretto coordinamento con la più ampia attività di monitoraggio e di sorveglianza svolta dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (monitoraggio dell'Accordo di Partenariato, monitoraggio degli obiettivi tematici).	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Agenzia per la Coesione Territoriale			-

Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	SISPRINT Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali	Il progetto SISPRINT - Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali, si inserisce negli indirizzi strategici del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 definendo un'azione di sistema finalizzata al miglioramento della capacità istituzionale e dell'efficienza dell'azione amministrativa per sostenere e accelerare crescita e competitività del sistema economico-produttivo. In particolare, il progetto punta a rafforzare la capacità delle Amministrazioni locali di rispondere con la programmazione di interventi per lo sviluppo alle esigenze di imprese e territori, rendendo disponibile una strumentazione a supporto dell'attuazione delle policies per la crescita e lo sviluppo capace di promuovere una progettualità qualificata. La collaborazione tra Unioncamere, Agenzia per la Coesione Territoriale e stakeholder consentirà, inoltre, di integrare il patrimonio informativo su economie e imprese con altri dati e informazioni utili all'attività di programmazione per lo sviluppo e di mettere a disposizione delle Amministrazioni locali l'esperienza nell'elaborazione di queste informazioni per la lettura dei fabbisogni dei tessuti economici e produttivi.	6) Consultazioni pubbliche e partecipazione civica 10) Altro: interventi HW e SW	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	UNIONCAMERE	4.803.305,46		-
11.2	11.2.1 11.2.2	Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione	Realizzato in raccordo con il progetto Delivery Unit, il progetto è finalizzato a sostenere, in modo coordinato tra i livelli di governo, gli interventi di semplificazione e di riduzione degli oneri e dei tempi dei procedimenti previsti dalla riforma della PA, monitorandone l'attuazione. Il progetto mira a rafforzare le competenze di funzionari e dirigenti coinvolti nelle attività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e degli Sportelli Unici per l'Edilizia e affiancare Regioni ed Enti locali su temi chiave in materia di semplificazione.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 7) Formazione (con diverse modalità) – sottocategorie 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Soddisfacente/ come da programma	Ritardo significativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	3.400.000,00		3.400.000,00
11.2	11.2.1 11.2.2	Delivery Unit	L'obiettivo del progetto è assicurare la riduzione degli oneri regolatori e dei tempi attraverso la semplificazione delle procedure, l'implementazione delle misure di semplificazione della legge n. 124/2015 e il potenziamento dell'attuazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017, in raccordo con Regioni ed Enti locali	5) Consulenza e Supporto Specialistico 1) Analisi e ricerche 4) Affiancamento on the job	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	7.000.000,00		-
11.6 FESR	11.6.8	Animazione per le valutazioni: Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione (A.S.Sist)	L'obiettivo del progetto è fornire supporto specialistico di assistenza tecnica e affiancamento all'Agenzia per la Coesione Territoriale nelle attività relative all'attuazione dell'Accordo di Partenariato. Le attività hanno l'obiettivo di garantire il rafforzamento dei meccanismi di indirizzo e coordinamento alla programmazione nazionale definita nell'Accordo di Partenariato con riferimento agli aspetti di coordinamento strategico e funzionale nella logica di una strategia unitaria di rafforzamento della politica di coesione. Tale coordinamento sarà assicurato in coerenza con le funzioni istituzionali dell'Agenzia relative al sostegno, alla promozione e all'accompagnamento dell'attuazione di programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Agenzia per la Coesione Territoriale	10.801.327,00		-
11.6	11.6.1 11.6.4 11.6.5	ReOPEN SPL - Progetto di supporto alle Amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di Regolamentazione, Organizzazione, Pianificazione, Efficienza nel settore dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica	Il progetto ReOPEN contribuisce al rafforzamento delle competenze di tutti gli attori coinvolti nei processi di riforma e riordino dell'Amministrazione territoriale con interventi di supporto multilivello che mirano a rendere autonome le Amministrazioni pubbliche coinvolte nella conduzione dei rispettivi adempimenti finalizzati alla completa attuazione della riforma dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali le Autonomie Locali e lo Sport	16.164.521,99		-

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.6	11.6.1 11.6.4 11.6.5	Rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel percorso di implementazione del NUE 112 e dei connessi processi di governance multilivello	L'obiettivo del progetto è quello di supportare l'implementazione e il potenziamento, in tutte le Regioni, dei meccanismi di governance multilivello centro-regioni necessari per estendere il modello NUE all'intero territorio nazionale, attraverso l'attuazione sinergica di programmi di investimento pubblico, sia centrali che regionali.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	MISE - Direzione generale, per i servizi di comunicazione elettronica, di radio-diffusione e postali (DGSCERP)	5.944.606,42		-
11.3	11.3.1	Italia Login: la casa del cittadino	Il progetto Italia Login ha l'obiettivo di offrire a cittadini e imprese un'unica piattaforma di accesso a tutti i servizi della PA, promuovendo una visione sistemica complessiva del patrimonio informativo pubblico basata su un processo di integrazione e condivisione dei dati. La piattaforma di Italia Login, prevista dalla Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, è pensata come una "casa" online da cui accedere, anche in modalità mobile, a tutte le informazioni e i servizi disponibili offerti dalle PA attraverso un'identità digitale garantita dal Sistema Pubblico di Identità Digitale.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Ritardo significativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	28.000.000,00		4.854.299,92
11.6	11.6.1 11.6.4 11.6.5	Cooperazione rafforzata nei programmi di investimento pubblico - Presidio Centrale	L'avviso di selezione risponde a un fabbisogno di 37 professionalità esterne per l'attivazione presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale degli interventi ricompresi e finanziati nell'ambito del progetto Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 Asse III Linea di azione 3.1.1 "Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio ed alla maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a partire dai Piani di Rafforzamento Amministrativo". L'intervento nasce dall'esigenza di aumentare la capacità delle Amministrazioni pubbliche nella realizzazione degli interventi di sviluppo e di adattare la loro gestione a criteri di efficienza e di efficacia.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Agenzia per la Coesione Territoriale	26.000.000,00		17.689.407,66
11.6	11.6.8	Interventi volti a favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni regionali e la partecipazione civica attraverso il potenziamento, la valorizzazione e la diffusione dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e lo sviluppo e diffusione di metodi e strumenti per un efficace monitoraggio degli investimenti pubblici	Il progetto Conti Pubblici Territoriali contribuisce all'aumento della qualità delle informazioni statistiche di base funzionali a una corretta definizione e valutazione delle politiche di sviluppo, nonché alla messa a punto di modelli di analisi statistica che consentano di migliorare le conoscenze rispetto agli impatti delle politiche di sviluppo con riferimento all'andamento dei flussi finanziari sul territorio di riferimento.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Agenzia per la Coesione Territoriale	3.000.000,00		196.720,00
11.3 FSE	11.3.10	RiformAttiva - Metodi e strumenti per l'implementazione e diffusione attiva della riforma della pubblica amministrazione	Il progetto RiformAttiva - realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA - ha l'obiettivo di sostenere l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione attraverso un percorso condiviso di collaborazione che metta a disposizione delle Amministrazioni regionali e locali soluzioni e modelli relativi alle principali aree di interesse della riforma. La strategia definita dal Dipartimento della Funzione Pubblica si basa sull'individuazione di indirizzi comuni, l'approccio di co-progettazione con gli attori istituzionali, centrali e locali coinvolti e viene attuata principalmente attraverso iniziative pilota rivolte alle Amministrazioni pubbliche territoriali per la definizione di soluzioni, strumenti e modelli che possano assicurare la replicabilità dei risultati raggiunti in tutte le Amministrazioni del territorio nazionale.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 8) Sperimentazione Progetti Pilota 4) Affiancamento on the job	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	7.000.000,00		-

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.6	11.6.1 11.6.4 11.6.5	Progetto per il miglioramento della qualità della regolazione e del partenariato nelle politiche di sviluppo il cui completamento è previsto nel 2020			Non più pertinente		Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi	5.971.000,00		
11.3	11.3.5	Analisi dei fattori di produzione per resilienza e sviluppo del SSN	Il progetto è finalizzato a potenziare e consolidare i processi di ridefinizione e innovazione del Servizio Sanitario Nazionale attraverso strumenti di monitoraggio e di verifica dell'adeguatezza della rete di offerta – relativamente a personale, beni e servizi – per garantire equità e universalità del sistema, nonché i livelli essenziali di assistenza, in un contesto di revisione della spesa. Gli obiettivi del progetto sono quelli di rendere disponibili metodologie che consentano l'analisi dei livelli di efficacia e di efficienza operativa delle aziende sanitarie, anche attraverso un confronto valutativo con altre aziende sanitarie operanti sul territorio nazionale e regionale.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 1) Analisi e ricerche	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Ministero della Salute	6.375.163,00		
11.3	11.3.5	Sostenere la sfida della cronicità con il supporto dell'ICT	Obiettivo del progetto è concorrere a consentire ai cittadini di condurre una vita sana, attiva e indipendente, migliorando la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi sociali e sanitari. Il progetto promuove la riorganizzazione dei processi di gestione della cronicità attraverso la definizione, il trasferimento e il supporto all'adozione, in ambito regionale, di strumenti metodologici e operativi volti a supportare la definizione di modelli locali innovativi di gestione della cronicità.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 1) Analisi e ricerche	Non avviato	Non avviato	Ministero della Salute	21.154.946,00		
11.6	11.6.10	Progetto Metropoli Strategiche	Il progetto ha l'obiettivo di accompagnare i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo delle competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle Città Metropolitane. Il progetto si basa sul coinvolgimento diretto delle strutture politiche e amministrative delle Città Metropolitane e dei Comuni al loro interno, sul contributo del Coordinamento dei Sindaci Metropolitani istituito in ANCI e sull'integrazione delle azioni di capacity building che il Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Dipartimento per gli Affari Regionali, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e l'Agenzia per l'Italia Digitale svilupperanno attraverso il PON Governance e il PON Città Metropolitane sugli stessi territori.	5) Consulenza e Supporto Specialistico 9) Networking 2) Benchmarking e scambio di esperienze	Leggero ritardo	Ritardo significativo	ANCI	3.660.000,00		
11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	OpenCoesione 2.0: trasparenza e partecipazione nel 2014-2020	Il Progetto "OpenCoesione 2.0", con un investimento di quasi 10 milioni di euro dal 2017 al 2023, ha l'obiettivo di rafforzare la strategia di Open Government sulle politiche di coesione per il ciclo 2014-2020. Il portale www.opencoesione.gov.it , il principale strumento di trasparenza dell'iniziativa, verrà arricchito di funzionalità tecniche aggiuntive rispetto a quanto già online per il ciclo 2007-2013. In particolare, oltre a continuare a garantire il periodico aggiornamento di tutti i dati pubblicati su programmazione e attuazione delle politiche di coesione in Italia, si rafforza la sezione dedicata alle decisioni di finanziamento a valere su risorse nazionali ed europee. Vengono inoltre rese disponibili per la prima volta informazioni su bandi e opportunità del ciclo 2014-2020 che integrano i dettagli, in open data, sui singoli interventi finanziati sia con le risorse nazionali per lo sviluppo che con i Fondi SIE.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Agenzia per la Coesione Territoriale	9.998.000,00		

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	Registro Nazionale degli Aiuti di Stato	<p>Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) rappresenta un'importante azione di sistema che coinvolge tutti i soggetti gestori di aiuti di Stato in Italia, finalizzata a dotare il Paese di uno strumento atto a verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria, ampliando e rafforzando gli obblighi di controllo, pubblicità e trasparenza.</p> <p>Il RNA è progettato per consentire ai soggetti gestori di effettuare i controlli amministrativi in fase di concessione degli aiuti, raccordando le proprie procedure amministrative e la propria strumentazione ai servizi telematici offerti dal Registro.</p>	5) Consulenza e Supporto Specialistico 10) Altro: interventi HW e SW	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAl)	15.063.684,01		
11.6 FESR	11.6.8	Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020		5) Consulenza e Supporto Specialistico	Non avviato		ISTAT	9.167.324,10		
11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	Progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la PA) Migliorare le competenze delle PA regionali e locali sui temi dell'energia e della sostenibilità	<p>Il progetto ha come obiettivo quello di rafforzare: la conoscenza del contesto economico, tecnologico e normativo; la capacità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella definizione e attuazione delle politiche energetiche e di sostenibilità; le capacità di selezione degli obiettivi e di predisposizione dei bandi; la capacità di implementazione dei progetti e di accompagnamento degli attuatori; la capacità di monitoraggio e di valutazione degli interventi. Si propone, pertanto, una azione di sistema sui temi dell'energia e della sostenibilità a sostegno dei decisori e dei funzionari delle Regioni e degli EELL, in considerazione delle linee strategiche prioritarie individuate nell'attuale programmazione dei Fondi strutturali (riduzione dei consumi negli edifici e nelle strutture pubbliche; riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese; riqualificazione della rete di illuminazione pubblica; riduzione delle emissioni di gas climalteranti; sostegno alla produzione di energie da fonti rinnovabili; economia circolare e sfruttamento delle bioenergie; sviluppo delle smart grids) e della grande esperienza maturata dall'ENEA su tali temi.</p>	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile	9.669.400,00		
11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	Mettiamoci in RiGa - Rafforzamento Integrato Governance Ambientale	<p>A "Mettiamoci in RiGa" – progetto a regia dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con risorse pari a 35 milioni di euro nel periodo 2017-2023 – è affidato il compito di migliorare la qualità e l'efficacia nell'attuazione delle politiche ambientali a livello territoriale attraverso il rafforzamento della governance multilivello e la diffusione di pratiche e strumenti volti a garantire una migliore gestione dei processi decisionali.</p> <p>Queste sono alcune delle attività previste: azioni di rafforzamento della governance nella gestione dei siti della Rete Natura 2000; azioni di accompagnamento alle Amministrazioni locali nell'ottimizzazione del servizio idrico integrato e nella valutazione e gestione del rischio di alluvioni; il rafforzamento della capacità delle Amministrazioni nella gestione dei rifiuti e delle bonifiche; interventi per la promozione del Life Cycle Assessment nella realizzazione di opere e l'acquisizione di servizi ai fini dello sviluppo di un'analisi di impatto costi/benefici; lo sviluppo di strumenti operativi per l'efficace pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici; azioni trasversali finalizzate a incentivare la condivisione, cooperazione e scambio di esperienze tra le autorità competenti centrali, regionali e locali attraverso il potenziamento e l'utilizzo di strumenti utili alla pianificazione di interventi da realizzare sui territori, come la Piattaforma delle Conoscenze.</p>	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM)	34.999.896,00		

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	CREIAMO PA – Competenze e Reti per l'Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA	<p>A "CREIAMO PA" – progetto a regia del Dipartimento della Funzione Pubblica con risorse pari a 40 milioni di euro nel periodo 2017-2023 – è affidato il compito di diffondere nella PA una cultura orientata alla sostenibilità ambientale in tutte le fasi dell'azione amministrativa: programmazione/pianificazione, attuazione, gestione, verifica/controllo degli interventi. Un'azione di rafforzamento della capacità amministrativa attraverso interventi di formazione e affiancamento su specifici temi ambientali che incidono trasversalmente sull'attuazione e gestione delle politiche pubbliche, toccando tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di sostenere un modello di crescita volto al miglioramento del benessere dell'uomo e dei livelli di equità sociale e capace di ridurre i rischi ambientali e i limiti ecologici legati allo sfruttamento delle risorse.</p> <p>Tra le attività previste, interventi volti all'integrazione dei requisiti ambientali nei processi di acquisto delle PA; alla diffusione di conoscenze e capacità amministrative e tecniche relative all'uso efficiente e sostenibile delle risorse, alla gestione dei rifiuti, al contenimento delle emissioni, all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla gestione delle risorse idriche, alla mobilità sostenibile; all'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nell'azione amministrativa a tutti i livelli di governo. Il progetto prevede, inoltre, azioni per assicurare una corretta applicazione a livello nazionale dei processi relativi alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza ambientale.</p>	5) Consulenza e Supporto Specialistico 7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)	40.499.940,00		
	11.6 FESR	11.6.1 11.6.4 11.6.5	ITALIAE	<p>Il progetto ITALIAE, attraverso un disegno di azioni tra loro coordinate, accompagna il corso della riforma delle autonomie prevista dalla legge 56/2014 che ridisegna i confini e le competenze dell'Amministrazione locale. La strategia del progetto, finalizzato alla efficace attuazione di una riforma istituzionale prioritaria quale la legge 56/2014, poggia su tre pilastri: modernizzazione del sistema amministrativo territoriale; miglioramento delle prestazioni delle Amministrazioni pubbliche; potenziamento della capacità di governance degli Enti attraverso un approccio di cooperazione operativa, sperimentazione e diffusione di pratiche innovative.</p> <p>Il progetto intende attivare un ambizioso processo iterativo di progressiva "review" dell'intera geografia amministrativa territoriale, condiviso con tutti i livelli di governo e con un forte ruolo dell'associazionismo degli Enti locali.</p>	5) Consulenza e Supporto Specialistico 1) Analisi e ricerche 3) Comunità di pratiche	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie (DARA)	13.085.265,98	
	11.1	11.1.1 11.1.2	Centro di competenza FOIA	<p>Il progetto prevede la creazione del "Centro di Competenza FOIA" per rafforzare la capacità amministrativa delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione della nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici – introdotta dal d. lgs. 97/2016 – sul modello del sistema anglosassone definito Freedom of Information Act (FOIA) e la realizzazione della piattaforma web "foia.gov.it" per promuovere tra i cittadini la cultura del diritto di informazione.</p>	5) Consulenza e Supporto Specialistico 7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	2.697.816,67	
11.3	11.3.1	Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud	<p>Il progetto è parte di un modello a tre livelli (Ecosistemi, Infrastrutture immateriali nazionali e Infrastrutture fisiche), realizzato da AgID – in coerenza con la strategia per la "Crescita Digitale" – che prevede lo sviluppo digitale della pubblica amministrazione. In particolare, questo intervento ha come obiettivo la razionalizzazione dei Data Center della PA mediante migrazione e/o trasformazione degli stessi verso il cloud.</p>	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Non avviato	Non avviato	AgID	8.050.351,00		

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	11.3.1	Supporto ai Comuni per il subentro all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)	Il progetto intende incentivare il subentro dei Comuni in ANPR – la piattaforma nazionale "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente" prevista dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017- 2019 – attraverso interventi volti a supportare lo sviluppo di competenze e il rafforzamento della capacità amministrativa degli operatori preposti alla gestione ed erogazione dei servizi anagrafici all'interno dei Comuni. A tal fine, sono previste azioni di accompagnamento e supporto specialistico. È previsto un contributo a forfait (Reg. UE n. 1303/2013), a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute, che i Comuni possono richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica a seguito dell'avvenuta migrazione dei dati del Comune ad ANPR e della verifica della sua effettiva operatività.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	14.415.000,00		
11.3	11.3.1	Competenze digitali per la PA	Il progetto, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento all'innovazione nella pubblica amministrazione, intende rafforzare le competenze digitali di base dei dipendenti pubblici e diffondere una visione comune sui temi della cittadinanza digitale, dell'eGovernment e dell'Open Government.	7) Formazione (con diverse modalità) – sottocategorie 10) Altro: interventi HW e SW	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	5.000.000,00		

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -PON INCLUSIONE

RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.1	11.1.3	2014-2020 Asse 4 2015 Strumenti di monitoraggio e analisi delle politiche sociali	L'attività ha la funzione di supportare dal punto di vista statistico e metodologico l'ISFOL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'attuazione degli interventi previsti dal PON Inclusion.	1) Analisi e ricerche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	INAPP		66.586,12	66.585,98
11.1	11.1.3	2014-2020 Asse 4 2015 Supporto statistico metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche sociali	L'attività ha la funzione di supportare dal punto di vista statistico e metodologico l'ISFOL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'attuazione degli interventi previsti dal PON Inclusion.	1) Analisi e ricerche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	INAPP		88.720,01	88.720,02
11.1	11.1.3	2014-2020 Asse 4 2015 Supporto alle attività di monitoraggio, valutazione e governance del PON	L'attività ha la funzione di supportare dal punto di vista statistico e metodologico l'ISFOL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'attuazione degli interventi previsti dal PON Inclusion.	1) Analisi e ricerche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	INAPP		99.555,97	99.555,95
11.1	11.1.3	Asse 4 annualità 2016 Supporto alle attività di monitor-valuta-governance PON	L'attività ha la funzione di supportare dal punto di vista statistico e metodologico l'ISFOL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'attuazione degli interventi previsti dal PON Inclusion.	1) Analisi e ricerche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	INAPP		332.511,04	332.511,04
11.1	11.1.3	Asse 4 annualità 2016 Supporto statistico metodologico per monitoraggio e analisi politiche	L'attività ha la funzione di supportare dal punto di vista statistico e metodologico l'ISFOL e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'attuazione degli interventi previsti dal PON Inclusion.	1) Analisi e ricerche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	INAPP		231.725,08	231.725,08

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -PON INCLUSIONE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
NA										
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
11.1	11.1.3	Progetto - Azioni pilota ed azioni di sistema per l'integrazione e l'interoperabilità delle fonti statistiche e delle basi informative degli Enti regionali e locali inerenti il monitoraggio dei casi di discriminazione. Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale (Convenzione con UNAR)	a) Sperimentazione di strumenti e modelli organizzativi per l'integrazione ed il monitoraggio delle fonti statistiche esistenti sulle politiche e gli interventi a favore dei soggetti più vulnerabili, esposti a rischio di esclusione sociale e/o discriminazione; b) Sperimentazione di strumenti e modelli organizzativi volti al miglioramento dell'integrazione delle basi informative e statistiche delle Amministrazioni regionali con i sistemi ed i processi di rilevazione e gestione dati riguardanti i casi di discriminazione; c) Analisi funzionamento della Rete dei centri regionali antidiscriminazione.	8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Leggero ritardo	Leggero ritardo	UNAR	1.700.000,00		
11.3	11.3.3	Progetto - Azioni volte al rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi sociali pubblici e privati in materia di presa in carico ed inclusione socio-economica dei soggetti vulnerabili e a rischio di discriminazione, con particolare riferimento alle forme di discriminazione multipla. Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale (Convenzione con UNAR)	a) Definizione di modelli e sperimentazione di percorsi di formazione per il personale delle amministrazioni pubbliche regionali e locali finalizzati allo sviluppo di conoscenze e competenze per offrire assistenza adeguata e servizi pubblici di qualità, nonché per la presa in carico e la gestione di casi di discriminazione dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione sociale; b) Elaborazione e sperimentazione di modelli formativi rivolti ai mediatori culturali per la qualificazione degli interventi di mediazione rivolti alle vittime di discriminazione presso i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali.	7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Leggero ritardo	Leggero ritardo	UNAR	3.400.000,00		
11.3	11.3.3 11.3.6 11.3.9	Azioni di sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete inter-istituzionale e di coinvolgimento degli stakeholder. Le azioni fanno riferimento ai servizi sociali, ai servizi per l'impiego, ai servizi per la tutela della salute, alle istituzioni scolastiche e formative nonché ad azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholder e ad azioni di diffusione, sensibilizzazione e formazione ai fini della considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici. (Convenzione con Direzione Generale per il Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese in qualità di Organismo intermedio)	a) Ricognizione delle esperienze di innovazione sociale nella logica del partenariato pubblico-privato nei POS e relativi finanziamenti; b) Azioni formative rivolte al personale della PA a livello locale sul tema della riforma del Terzo Settore.	1) Analisi e ricerche 8) Sperimentazione e Progetti Pilota 7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Ritardo significativo	Ritardo significativo	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per il Terzo Settore e la Responsabilità Sociale delle Imprese	700.000,00		

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 2 nuovi progetti non presenti nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 236.179,00 euro.

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –PON SPAO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
11.3	11.3.3	2014-2020 - PA 2015 Monitoraggio e valutazione a supporto dell'autorità capofila del FSE		1) Analisi e ricerche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	INAPP (già ISFOL)		247.903,01	247.903,01
11.1	11.1.3	2014-2020 - PA 2015 Strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e passive per l'occupazione		1) Analisi e ricerche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	INAPP (già ISFOL)		995.064,19	995.064,20
11.1	11.1.4	2014-2020 - PA 2015 Supporto Statistico-metodologico alle attività di monitoraggio e analisi delle politiche		1) Analisi e ricerche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	INAPP (già ISFOL)		88.405,79	88.405,78
11.3	11.3.2	2014-2020 - PA 2016 PRO.DIG.E.O. Prodotti e servizi Digitali per l'Empowerment degli Operatori		10) Altro: Realizzazione di strumenti informatici	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	ANPAL Servizi (già Italia Lavoro)		1.181.145,28	1.181.145,12
11.1	11.1.4	2014-2020 - PA 2016 STYG Supporti Tecnologici alla Garanzia Giovani		10) Altro: Realizzazione di strumenti informatici	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	ANPAL Servizi (già Italia Lavoro)		1.744.700,00	1.744.700,00
11.3	11.3.3	2014-2020 - PA 2016 Mon. e val. suppor. autor. capofila FSE		1) Analisi e ricerche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	INAPP (già ISFOL)		60.240,54	60.240,53
11.1	11.1.4	2014-2020 - PA 2016 Suppor. stat. metodol. attività di monit. e analisi delle politiche		1) Analisi e ricerche	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	INAPP (già ISFOL)		316.761,69	584.898,17
11.1	11.1.4	2014-2020 piano di attività dg siitc - innovazione tecnologica		10) Altro: Realizzazione di strumenti informatici	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	DG Innovaz. Tecnologica		33.850.000,00	33.307.100,00
11.3	11.3.2	2014-2020 - PA 2016-S.I.S.P.A. Strumenti informativi per le politiche attive		10) Altro: Realizzazione di strumenti informatici	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	ANPAL Servizi (già Italia Lavoro)		1.597.300,00	1.597.300,00
11.3		Luce sul nero		7) Formazione (con diverse modalità) - sottocategorie	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Ispettorato Nazionale del Lavoro		912.000,00	912.000,01
11.1	11.1.4	2014-2020 PA 2015 STYG Supporti Tecnologici alla Garanzia Giovani		10) Altro: Realizzazione di strumenti informatici	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	ANPAL Servizi (già Italia Lavoro)		1.945.200,00	1.945.200,00
Interventi indicati dalle Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
11.3	11.3.2	pa 2015 - a t per la valorizzazione statistica del sistema informativo del lavoro		10) Altro: Realizzazione di strumenti informatici	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	ANPAL Servizi (già Italia Lavoro)	230.900,02		230.900,02

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –PON SPAO										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	11.3.2	p.a. 2017-s.i.s.p.a. strumenti informativi per le politiche attive		10) Altro: Realizzazione di strumenti informatici	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	ANPAL Servizi (già Italia Lavoro)	896.700,00		896.700,00
11.1	11.1.4	pa 2017 - styg -supporti tecnici alla garanzia giovani		10) Altro: Realizzazione di strumenti informatici	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	ANPAL Servizi (già Italia Lavoro)	645.100,00		645.100,00
11.3	11.3.2	Assistenza tecnica per la valorizzazione statistica del sistema informativo del lavoro		5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	ANPAL Servizi (già Italia Lavoro)	312.000,01		312.000,01
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
NA										

Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Potenza	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Bari	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Brindisi	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Foggia	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Lecce	695.844,00		-

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Taranto	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Napoli	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Catanzaro	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Cosenza	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Crotone	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Reggio Calabria	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Vibo Valentia	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Catania	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Ragusa	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Siracusa	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nell'ambito dei piani ANTICORRUZIONE"	Il progetto consente alle Prefetture di poter acquisire servizi attraverso i quali fornire azioni di supporto tecnico agli Enti Locali nella redazione dei Piani Triennali anticorruzione e trasparenza.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Trapani	695.844,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Potenza	164.334,00		-
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Bari	164.334,00		-

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ											
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Barletta - Andria - Trani	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Brindisi	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Foggia	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Lecce	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Taranto	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Avellino	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Benevento	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Caserta	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Napoli	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Salerno	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Catanzaro	164.334,00		-	

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ											
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Cosenza	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Crotone	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Reggio Calabria	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Vibo Valentia	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Agrigento	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Caltanissetta	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Catania	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Enna	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Palermo	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Ragusa	164.334,00		-	
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Siracusa	164.334,00		-	

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.3	5.1.1.B	Progetto di "Supporto ai Comuni nello SCOUTING di fondi europei e gestione dei progetti"	Attraverso il progetto potranno essere attivate presso le Prefetture specifiche task force di esperti per supportare i Comuni nell'individuazione di fonti di finanziamento comunitarie, nella definizione di specifiche proposte progettuali in possesso dei requisiti formali e sostanziali necessari per la partecipazione alle opportunità di finanziamento e, infine, nella corretta gestione e rendicontazione delle risorse ricevute.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Trapani	164.334,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Con il progetto saranno potenziate le competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto dell'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) attraverso l'acquisizione di servizi che lo affiancheranno per la destinazione del patrimonio confiscato alle mafie, per la creazione di modelli di intervento efficaci e sostenibili e per il monitoraggio sistematico a livello territoriale sul riutilizzo dei beni confiscati sia dal punto di vista procedurale sia per la verifica della coerenza con i provvedimenti di assegnazione.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Potenza	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Con il progetto saranno potenziate le competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto dell'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC) attraverso l'acquisizione di servizi che lo affiancheranno per la destinazione del patrimonio confiscato alle mafie, per la creazione di modelli di intervento efficaci e sostenibili e per il monitoraggio sistematico a livello territoriale sul riutilizzo dei beni confiscati sia dal punto di vista procedurale sia per la verifica della coerenza con i provvedimenti di assegnazione.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Foggia	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Lecce	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Taranto	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Caserta	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Napoli	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Salerno	495.320,00		-

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Catanzaro	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Cosenza	162.260,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Crotone	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Reggio Calabria	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Vibo Valentia	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Catania	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Prefettura di Ragusa	495.320,00		-
11.5	5.2.2	Progetto per il "Rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC attivo presso la Prefettura"	Il progetto intende supportare il potenziamento delle competenze organizzative e gestionali degli operatori dei Nuclei di supporto all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), istituiti presso le Prefetture, mediante l'acquisizione di specifici servizi che consentano all'Agenzia stessa di svolgere al meglio i propri compiti relativi alla destinazione e uso dei beni confiscati, monitoraggio a livello territoriale, etc.	5) Consulenza e Supporto Specialistico	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Prefettura di Trapani	495.320,00		-
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
NA										

PON, interventi OT11 avviati al 31/12/2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - PON SCUOLA										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
11.1	1.1.3 11.1.4	"GIES" (Gestione Interventi Edilizia Scolastica)	Il progetto PON-GIES – Gestione degli Interventi sull'Edilizia Scolastica è lo strumento per il monitoraggio e la documentazione di tutti gli interventi realizzati sulle scuole a partire dal 2014 e nell'ambito della Programmazione Nazionale dell'Edilizia Scolastica previsti nel triennio 2015-2017. GIES è uno strumento efficace di e-governance che accompagna le istituzioni nella realizzazione dei progetti di ristrutturazione o di nuova edificazione delle scuole e consente la gestione integrata, documentale e finanziaria, degli interventi. GIES è un ambiente online che permette la raccolta strutturata di dati e li traduce in informazioni utili per la lettura e l'osservazione dei fenomeni, con lo scopo di verificare l'efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse pubbliche investite nell'edilizia scolastica. GIES è uno strumento flessibile, capace di adattarsi alle diverse modalità di gestione e ai diversi canali di finanziamento che contribuiranno alla realizzazione del Programma Nazionale di Edilizia Scolastica.	3) Comunità di pratiche 9) Networking 6) Consultazioni pubbliche e partecipazione civica	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	INDIRE	4.550.981,22		4.550.981,22
11.1	1.1.1	Piattaforma e-governance	Il progetto per l'ampliamento della piattaforma di e-governance a supporto delle strategie di innovazione e riqualificazione del sistema dell'istruzione prevede di realizzare un processo strutturato e integrato mediante il quale: - valorizzare, rendere disponibile e riutilizzabile il patrimonio informativo di cui dispongono gli uffici dell'Amministrazione; - capitalizzare le pregresse esperienze di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni in modalità open; - potenziare la diffusione e lo scambio delle informazioni e dei dati, nonché l'interconnessione dei sistemi informativi, nell'ottica di un modello di "governo aperto"; - sviluppare le competenze necessarie per assicurare qualità, accessibilità, fruibilità, rilascio, riutilizzabilità dei dati pubblici; - individuare soluzioni e costruire strumenti e procedure informatiche volti ad una gestione innovativa e tecnologica dei processi interni alla pubblica amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività; - produrre un'analisi dettagliata e completa degli interventi necessari; - implementare gli interventi SW necessari che scaturiscono dalle attività svolte nei punti precedenti; - predisporre il materiale informativo e di supporto per tutti gli attori coinvolti (Uffici Centrali del MIUR, USR, Scuole, Enti locali).	3) Comunità di pratiche 9) Networking 6) Consultazioni pubbliche e partecipazione civica	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Enterprise Services Italia S.r.l in RTI con Leonardo SpA	5.960.851,00		5.960.851,00
11.3	11.3.2	"Misurazione apprendimenti"	"Misurazione diacronico-longitudinale dei livelli di apprendimento degli studenti", finalizzato a garantire lo studio diacronico e l'analisi dei dati degli apprendimenti degli studenti, la costruzione di prove di ancoraggio per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché la sperimentazione di procedure e tecniche per l'informatizzazione delle prove attraverso la realizzazione di un sistema informatizzato di somministrazione e analisi delle prove stesse, al fine di permettere la valutazione degli effetti sugli studenti delle azioni promosse dalle politiche nazionali e comunitarie a favore del sistema scolastico.	1) Analisi e ricerche 8) Sperimentazione e Progetti Pilota	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	INVALSI	14.760.930,00		14.760.930,00
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2										
NA										

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON GOVERNANCE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
NA										
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.3	Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace	Con il progetto "Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace" il Ministero della Giustizia intende ampliare il ricorso alla digitalizzazione dei processi per velocizzare i tempi della giustizia e migliorare l'efficienza complessiva del sistema estendendo il Processo Civile Telematico (PCT) anche al settore dei Giudici di Pace. In particolare, il progetto ha l'obiettivo di consolidare il processo di integrazione dei sistemi informativi utilizzati dalla giurisdizione civile ed estendere l'uso delle notifiche e delle comunicazioni di cancelleria in via telematica agli uffici dei Giudici di Pace.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche			Ministero della Giustizia	15.863.450,00		-
2.2	2.2.1	Italia Login: la casa del cittadino	Il progetto Italia Login ha l'obiettivo di offrire a cittadini e imprese un'unica piattaforma di accesso a tutti i servizi della PA promuovendo una visione sistemica complessiva del patrimonio informativo pubblico basata su un processo di integrazione e condivisione dei dati. La piattaforma di Italia Login, prevista dalla Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, è pensata come una "casa" online da cui accedere, anche in modalità mobile, a tutte le informazioni e i servizi disponibili offerti dalle PA attraverso un'identità digitale garantita dal Sistema Pubblico di Identità Digitale.	1) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Ritardo significativo	AgID - Agenzia per l'Italia Digitale	22.000.000,00		160.114,75
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.3	2.3.1	Centro di competenza FOIA	Il progetto prevede la creazione del "Centro di Competenza FOIA" per rafforzare la capacità amministrativa delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione della nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici - introdotta dal d. lgs. 97/2016 - sul modello del sistema anglosassone definito Freedom of Information Act (FOIA) e la realizzazione della piattaforma web "foia.gov.it" per promuovere tra i cittadini la cultura del diritto di informazione.	1) Sviluppo applicazioni tecnologiche 3) Altro: Consulenza e supporto specialistico, Formazione, Sperimentazione	Soddisfacente/ come da programma	Soddisfacente/ come da programma	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica	1.661.683,33		
2.2	2.2.1	Razionalizzazione infrastruttura ICT e migrazione al cloud	Il progetto è parte di un modello a tre livelli (Ecosistemi, Infrastrutture immateriali nazionali e Infrastrutture fisiche), realizzato da AgID - in coerenza con la strategia per la "Crescita Digitale" - che prevede lo sviluppo digitale della pubblica amministrazione. In particolare, questo intervento ha come obiettivo la razionalizzazione dei Data Center della PA mediante migrazione e/o trasformazione degli stessi verso il cloud.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche 3) Altro: Affiancamento on the job	Non avviato	Non avviato	AgID - Agenzia per l'Italia Digitale	11.949.649,00		

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
2.2	2.2.2	Dispiegamento del sistema dei pagamenti on line dei tributi e adeguamento al nodo PagoPA - prima fase	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Roma Capitale		710.012,18	710.012,18
2.2	2.2.2	Gestione bisogno sociale	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova		189.100,00	189.100,00
2.2	2.2.2	Digitalizzazione dei processi amministrativi in ambito edilizio	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Cagliari		1.558.949,92	1.558.949,92
2.2	2.2.2	Piattaforma Edilizia e Ambiente	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-firenze/firenze/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Firenze		110.346,00	110.346,00
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.2	Gestione Pratiche Edilizie	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	1.000.000,00		-
2.2	2.2.2	Cruscottistica urbana e governo dei dati	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	307.000,00		-
2.2	2.2.2	Tributi Locali: Servizi di portale Lotto 1	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	1.143.000,00		-
2.2	2.2.2	Controllo e monitoraggio del ciclo di vita delle opere pubbliche	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	300.000,00		-
2.2	2.2.2	Il portale dei servizi	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	500.000,00		-
2.2	2.2.2	Diffusione dei servizi	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	600.000,00		-
2.2	2.2.2	Strumenti di gestione del territorio	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	300.000,00		-

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	1.980.518,60		-
2.2	2.2.2	Realizzazione rete civica metropolitana e servizi digitali - La casa del cittadino digitale	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bologna/bologna/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bologna	3.057.424,55		-
2.2	2.2.2	Realizzazione rete civica metropolitana e servizi digitali - La città digitale collaborativa	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bologna/bologna/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bologna	800.000,00		-
2.2	2.2.2	Dispiegamento del sistema dei pagamenti on line dei tributi e adeguamento al nodo PagoPA - seconda fase	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Roma Capitale	1.987.012,18		-
2.2	2.2.2	Factotum 2	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	650.000,00		-
2.2	2.2.2	FORMA ROMAE - Sistema informativo sul patrimonio storico, archeologico, architettonico di Roma	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Roma Capitale	1.400.000,00		-
2.2	2.2.2	Realizzazione rete civica metropolitana e servizi digitali - Dati e Big Data Analytics per la comunità	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bologna/bologna/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bologna	1.500.000,00		-
2.2	2.2.2	Fascicolo del beneficiario	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	1.464.000,00		-
2.2	2.2.2	Infrastruttura SIT integrata	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezias/venezias/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Venezia	200.000,00		92.530,90
2.2	2.2.2	Digitalizzazione dei processi amministrativi riguardanti la ricerca e l'accesso telematico delle pratiche edilizie ed in particolare ai titoli edilizi e i relativi progetti, nonché ai Certificati di Agibilità rilasciati dall'Amministrazione capitolina	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Roma Capitale	2.990.000,00		-
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
2.2	2.2.2	MEForYou: Messina per te	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Messina	1.505.518,60		

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	AGORA'	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Messina	1.500.000,00		
2.2	2.2.2	"URBAMid+", Portale Integrato per l'Urbanistica, l'Edilizia ed i Lavori Pubblici	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Messina	2.000.000,00		
2.2	2.2.2	Carteggio in un click	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Messina	500.000,00		
2.2	2.2.2	ImpleME	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Messina	1.450.000,00		
2.2	2.2.2	MeSM@RT	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Messina	2.000.000,00		
2.2	2.2.2	#openmessina	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Messina	1.700.000,00		
2.2	2.2.2	CLOUD@ME	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-messina/messina/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Messina	2.700.000,00		
2.2	2.2.2	Realizzazione/acquisizione di una serie di servizi o di architetture software infrastrutturali	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	447.500,00		
2.2	2.2.2	Aggiornamento e interoperabilità Data Base topografico	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	570.000,00		
2.2	2.2.2	Implementazione funzionalità geoportale	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	380.000,00		
2.2	2.2.2	Riorganizzazione Data Base patrimonio	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	418.000,00		
2.2	2.2.2	Digitalizzazione iter amministrativi SUE - Piattaforma dei processi autorizzativi	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	475.000,00		

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Realizzazione sistema informativo integrato delle opere pubbliche	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	228.000,00		
2.2	2.2.2	Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	2.650.000,00		
2.2	2.2.2	Sistema informativo unico per gestione emergenze	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	200.000,00		
2.2	2.2.2	Realizzazione di sistema informativo per gestione domanda/offerta e gestione Agenzia Casa	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	617.500,00		
2.2	2.2.2	Sistema informativo unico per la gestione dei tributi	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	760.000,00		
2.2	2.2.2	Implementazione e completamento della "Banca Dati energia" per pianificazione progetti, miglioramento gestione e monitoraggio dei consumi	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	114.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma per le politiche del lavoro	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	1.425.000,00		
2.2	2.2.2	Estensione delle linee di intervento sui SIT del Polo Provinciale a tutti i Comuni della Cintura	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	500.000,00		
2.2	2.2.2	Servizi bibliotecari on-line	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-genova/genova/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Genova	170.000,00		
2.2	2.2.2	Quartieri connessi – Nuove tecnologie e nuovi spazi per la partecipazione degli inquilini e la trasparenza gestionale - Piattaforma tecnologica supporto gestione agli inquilini	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-milano/milano/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Milano	1.354.687,50		
2.2	2.2.2	Supporto abitativo e servizi per persone in condizione di emarginazione - Piattaforma digitale georeferenziata	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-milano/milano/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Milano	281.250,00		

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Servizi di welfare collaborativo - Piattaforma digitale per i servizi domiciliari	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-milano/milano/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Milano	900.000,00		
2.2	2.2.2	Hub dell'innovazione inclusiva - Piattaforma per erogazione di servizi di formazione e lavoro	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-milano/milano/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Milano	327.249,30		
2.2	2.2.2	Servizi digitali per favorire lo sviluppo economico e sociale dei Comuni della Città Metropolitana di Milano	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-milano/milano/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Milano	3.562.500,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma innovativa per la sicurezza urbana	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	122.000,00		
2.2	2.2.2	Infrastrutture - Strategia di investimento in infrastrutture in fase di revisione. Possibile rimodulazione delle attività e della relativa spesa su altri interventi, anche in ottemperanza alle nuove Linee Guida Asse 1 su "ammissibilità della spesa dei servizi in cloud"	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	800.000,00		
2.2	2.2.2	Dematerializzazione - Lotto 1	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-torino/torino/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Torino	307.949,05		
2.2	2.2.2	Lavori pubblici online	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezias/venezias/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Venezia	400.000,00		
2.2	2.2.2	Edilizia online	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezias/venezias/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Venezia	650.000,00		
2.2	2.2.2	Occupazione dello spazio pubblico online - territorio e tributi online	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezias/venezias/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Venezia	250.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma innovativa per la sicurezza urbana	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezias/venezias/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Venezia	725.686,80		
2.2	2.2.2	Piattaforma CzRM multicanale	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-venezias/venezias/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Venezia	3.250.000,00		

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Iris 2	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-veneziah/veneziah/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Venezia	100.000,00		
2.2	2.2.2	Anagrafe unica prestazioni - Sistema unico delle prestazioni sociali	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-veneziah/veneziah/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Venezia	500.000,00		
2.2	2.2.2	Sportello unico prestazioni sociali	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-veneziah/veneziah/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Venezia	150.000,00		
2.2	2.2.2	Venezia Unica app	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-veneziah/veneziah/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Venezia	200.000,00		
2.2	2.2.2	Sistema integrato gestione rischi ed emergenze protezione civile - SlGRE	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Roma Capitale	854.000,00		
2.2	2.2.2	Digitalizzazione delle procedure e servizi online relativi all'OSP	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Roma Capitale	980.000,00		
2.2	2.2.2	Casa digitale del cittadino	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Roma Capitale	1.160.000,00		
2.2	2.2.2	Community di innovazione	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-roma/roma/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Roma Capitale	628.987,82		
2.2	2.2.2	POTESs - PORTale TElematico dei Servizi della Città Metropolitana di Napoli e piattaforma di integrazione applicativa e di partecipazione attiva del cittadino	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	2.900.000,00		
2.2	2.2.2	NaponAir' - Potenziamento dell'offerta di servizi bibliotecari e dei centri di interesse storico-culturale della città metropolitana	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	500.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma di partecipazione e coordinamento su scala metropolitana delle politiche sociali sul territorio - Agenzia Sociale per la casa	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	600.000,00		
2.2	2.2.2	Progetto di armonizzazione e cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	1.175.000,00		

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Attivazione dello sportello tributario online per il pagamento e la gestione dei tributi online	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	700.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma informatica per la gestione, l'indirizzo e il controllo di Edilizia Residenziale Pubblica	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	1.000.000,00		
2.2	2.2.2	Realizzazione di un sistema multiplatforma per la fruizione e catalogazione del patrimonio artistico e culturale del panorama partenopeo, arricchito e preservato attraverso la digitalizzazione di mappe cartografiche e documenti storici	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	1.500.000,00		
2.2	2.2.2	"Naculture" - Piattaforma multicanale metropolitana istituzionale del turismo e integrazione con "La città accessibile", servizi online dedicati alle persone con "esigenze speciali"	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	550.000,00		
2.2	2.2.2	Informatizzazione dei procedimenti amministrativi di Edilizia Privata e Urbanistica	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	750.000,00		
2.2	2.2.2	Sistema informativo per la gestione integrata dei programmi relativi ai Lavori Pubblici	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	900.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e del territorio	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-napoli/napoli/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Napoli	800.000,00		
2.2	2.2.2	Razionalizzazione ed allineamento dei data center delle PP.AA. della Città Metropolitana	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Cagliari	4.933.340,00		
2.2	2.2.2	Evoluzione verso il cloud delle piattaforme tecnologiche	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Cagliari	500.000,00		
2.2	2.2.2	Realizzazione della Infrastruttura Dati Unitaria (IDU) del Comune di Cagliari	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Cagliari	2.100.000,00		
2.2	2.2.2	Sensoristica e smart city	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Cagliari	1.333.340,00		

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Servizi online basati su geolocalizzazione	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Cagliari	300.000,00		
2.2	2.2.2	Realizzazione del sistema Istanze On Line per l'automazione su web dei procedimenti amministrativi	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Cagliari	700.000,00		
2.2	2.2.2	Contrasto al disagio abitativo con l'anagrafe integrata del patrimonio residenziale, dei dati catastali, dei bisogni e dei portatori	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-cagliari/cagliari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Cagliari	1.000.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma Smart City	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-reggio-calabria/reggio-calabria/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Reggio Calabria	2.755.518,60		
2.2	2.2.2	Amministrazione digitale	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-reggio-calabria/reggio-calabria/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Reggio Calabria	4.200.000,00		
2.2	2.2.2	Open sit 2.0	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-reggio-calabria/reggio-calabria/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Reggio Calabria	3.000.000,00		
2.2	2.2.2	Smart Tourism	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-reggio-calabria/reggio-calabria/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Reggio Calabria	2.500.000,00		
2.2	2.2.2	RC cittadinanza attiva	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-reggio-calabria/reggio-calabria/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Reggio Calabria	500.000,00		
2.2	2.2.2	H2O online	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-reggio-calabria/reggio-calabria/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Reggio Calabria	400.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma ICT "Assistenza e Sostegno Sociale"	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-palermo/palermo/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Palermo	2.735.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma ICT "Edilizia e Catasto"	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-palermo/palermo/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Palermo	1.985.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma ICT "Cultura e Tempo Libero"	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-palermo/palermo/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Palermo	1.290.000,00		

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Piattaforma ICT "Lavoro e Formazione"	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-palermo/palermo/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Palermo	1.705.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma ICT "Tributi Locali"	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-palermo/palermo/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Palermo	1.785.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma ICT "Ambiente e Territorio"	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-palermo/palermo/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Palermo	4.515.000,00		
2.2	2.2.2	Piattaforma ICT "Lavori Pubblici"	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-palermo/palermo/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Palermo	1.985.000,00		
2.2	2.2.2	SIMEC - Infrastruttura e servizi applicativi di base	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-catania/catania/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Catania	4.059.790,57		
2.2	2.2.2	SIMEC - Infrastruttura e servizi applicativi di base / Intervento 1	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-catania/catania/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Catania	2.459.790,57		
2.2	2.2.2	SIMEC - Infrastruttura e servizi applicativi di base / intervento 2	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-catania/catania/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Catania	1.600.000,00		
2.2	2.2.2	SIMEC - Servizi applicativi SMART CITY	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-catania/catania/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Catania	4.570.000,00		
2.2	2.2.2	SIMEC - Censimento, popolamento e bonifica delle banche dati	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-catania/catania/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Catania	4.725.728,03		
2.2	2.2.2	E-Gov 2	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bari/bari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bari	5.255.518,60		
2.2	2.2.2	Musica 2	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bari/bari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bari	1.000.000,00		
2.2	2.2.2	Casa del cittadino	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bari/bari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bari	600.000,00		

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Agenzia per la Coesione Territoriale - PON CITTÀ METROPOLITANE										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
2.2	2.2.2	Città Connessa	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bari/bari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bari	2.000.000,00		
2.2	2.2.2	Città Resiliente	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bari/bari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bari	2.000.000,00		
2.2	2.2.2	Tracciamento rifiuti	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bari/bari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bari	1.800.000,00		
2.2	2.2.2	E-gov per i servizi scolastici	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bari/bari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bari	200.000,00		
2.2	2.2.2	Servizi per il turismo digitale	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-bari/bari/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Bari	500.000,00		
2.2	2.2.2	Potenziamenti Data Center per PON Asse 1 Agenda Digitale	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-firenze/firenze/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Firenze	1.596.000,00		
2.2	2.2.2	Sistema Tributi Semplici	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-firenze/firenze/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Firenze	437.000,00		
2.2	2.2.2	Smart Tourism	http://www.ponmetro.it/home/ecosistema/viaggio-nei-cantieri-pon-metro/pon-metro-firenze/firenze/	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Comune di Firenze	380.540,00		

PON, interventi OT2 avviati al 31/12/2017

Ministero dell'Interno - PON LEGALITÀ										
RA	Azione	Progetto	Breve descrizione	Tipologia di attività	Avanzamento procedurale	Avanzamento finanziario	Beneficiario	Impegni programmati (€)	IGV al 30/06/2017 (€)	IGV al 31/12/2017 (€)
Interventi presenti nel Database IGRUE al 30/06/2017										
2.2	2.2.1	La Prefettura 2.0: servizi innovativi per la prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni criminali nell'azione amministrativa degli enti locali	Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica amministrazione nel quadro del sistema pubblico di connettività.	1) Sviluppo/adozione infrastrutture tecnologiche 2) Sviluppo applicazioni tecnologiche 3) Altro: Servizi di consulenza professionale	Soddisfacente/ come da programma	Leggero ritardo	Prefettura - UTG di Caserta		3.280.000,00	-
Interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 che hanno maturato IGV nel Database IGRUE al 31/12/2017										
2.2	2.2.1	ARGO PanOptes – Il Gigante dai Cento Occhi che tutto vede	Il progetto ha l'obiettivo di realizzare un sistema informativo che consente, per la provincia di Napoli, di interconnettere diverse banche dati e sviluppare attività di business intelligence può efficacemente supportare l'attività di prevenzione e di indagine e, più in generale, migliorare la capacità di contrasto alla corruzione ed ai tentativi di infiltrazione criminale nel tessuto amministrativo ed economico locale, che compromettono lo sviluppo del territorio.	2) Sviluppo applicazioni tecnologicheW	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale dei Servizi Tecnico Logistici della Gestione Patrimoniale – U.T.A.M.	7.430.000,00		-
2.2	2.2.1	Open Data Aziende Confiscate	Pubblicazione in formato open di tutte le informazioni relative alle aziende confiscate, alla loro destinazione ed al loro riutilizzo.	2) Sviluppo applicazioni tecnologiche	Leggero ritardo	Leggero ritardo	Unioncamere	1.016.124,00		-
Altri interventi indicati dall'Amministrazione nella rilevazione 2017 del CdP OT11 - OT2 e nella rilevazione AgID 2017										
NA										

Nota: Nel periodo Luglio - Dicembre 2017 la BD IGRUE ha rilevato 1 nuovo progetto non presente nella rilevazione del CdP 2017 con IGV pari a 0 euro.

ALLEGATI

ALLEGATI

ALLEGATO 1

LISTA INTERVISTATI (CASI DI STUDIO)

Casi di Studio OT2

Regione Abruzzo

Luciano Cococcia, Regione Abruzzo, Responsabile Ufficio Infrastrutture Tecnologiche, Gestionali e Geografiche funzionario del Servizio Sistema informativo regionale e Rivoluzione pubblica Amministrazione della Direzione Generale della Regione.

Domenico Lilla, Regione Abruzzo, Responsabile Ufficio per Agenda Digitale, funzionario del Servizio Sistema informativo regionale e Rivoluzione pubblica Amministrazione della Direzione Generale della Regione.

Elena Sico, Regione Abruzzo, dirigente del servizio Autorità di gestione unica FESR-FSE, programmazione e coordinamento unitario del Dipartimento della Presidenza e rapporti con l'Europa.

Regione Liguria

Gloria Donato, Regione Liguria, Dirigente del Servizio Autorità di Gestione POR FESR.

Francesco Pensalfini, Regione Liguria, Dirigente del Settore informatica.

Massimo Ferrari, Liguria Digitale, Project manager Progetto interventi sul fascicolo sanitario elettronico.

Ester Marengo e Anna Cerrato, Regione Liguria, Referente Progetto Pago Pa e Fatturazione elettronica.

Piergiulio Maryni, Liguria Digitale, Project manager Progetto Pago Pa e Fatturazione elettronica.

Roberta Miliotti, Regione Liguria, Referente Progetto Easy Holiday.

Gabriele Talarico, Liguria Digitale, Project manager Progetto Easy Holiday.

Anna Cerrato, Regione Liguria, Referente Progetto Dispiegamento del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (spid) nel siir.

Bruno Zucci, Liguria Digitale, Project manager Progetto Dispiegamento del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (spid) nel siir.

Regione Puglia

Adriana Agrimi, Regione Puglia, Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro (Responsabile per la transizione digitale).

Vito Bavaro, Regione Puglia, Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale, e dello sport per tutti (Referente per la sanità digitale).

Marco Curci, Innovapuglia S.p.A., Dirigente della Divisione Informatica e Telematica (Referente degli interventi OT2).

Carmela Iadaresta, Regione Puglia, Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro (Responsabile Asse II del POR Puglia FESR FSE 2014-2020).

Pasquale Orlando, Regione Puglia, Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento "Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro" (Autorità di Gestione FESR FSE).

Si ringraziano, inoltre, per il contributo fornito **Francesca Pastorella** della Sezione Programmazione Unitaria e **Claudia Germano** della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale.

PON Metro

Agenzia per la Coesione territoriale (ACT)

Giorgio Martini, ACT, Responsabile ADG PON METRO – Dirigente Ufficio 4 di staff al Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Massimo Vanni – ACT, Referente ADG PON METRO – Asse I Agenda digitale metropolitana.

Marta Pieroni, Gianna Pinto, Daniela Venanzi e Massimo Bottini, ACT, Esperti Staff PON METRO.

Comune di Bologna

Stefano Mineo, Comune di Bologna, Referente interventi 1-2-3 Asse I Bologna.

Andrea Minghetti, Comune di Bologna, Referente Autorità Urbana Organismo Intermedio del Comune di Bologna – Responsabile transizione digitale Comune di Bologna.

Casi di Studio OT11

Regione Calabria

Tommaso Calabrò, Regione Calabria, Dirigente del Servizio 1 Programmazione Regionale, Settoriale e Territoriale - Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria.

Salvatore Cristofaro, Regione Calabria, P.O. - Sezione Osservatorio - Stazione Unica Appaltante.

Paola Rizzo, Regione Calabria, Autorità di gestione, Dirigente del Servizio Coordinamento dei PO Nazionali e Interregionali, Piano di Comunicazione e Partenariato.

Luciano Somma, Formez PA, Progetto Ciclo della performance.

Giorgio Scarfone, Regione Calabria, UOT Territoriale di Catanzaro.

Antonio Sciumbata, Regione Calabria, Dirigente del Settore Osservatorio - Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante.

Si ringraziano inoltre **Corrado Zoccali** e **Lorella Vivona** dell'Assistenza Tecnica EY per il supporto ricevuto nel reperimento della documentazione e nella realizzazione delle interviste

Regione Sardegna

Annalisa Abis, Regione Sardegna, Responsabile del Settore Affari Giuridici e Amministrativi e Coordinamento Regionale Suap.

Antonello Cesare, Regione Sardegna, Staff del Direttore generale, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Pierandrea Deiana, Regione Sardegna, Direttore del Servizio Sistemi informativi.

Luca Galassi, Regione Sardegna, Autorità di Gestione, Direttore generale della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Mario Lodi, Regione Sardegna, Responsabile del Servizio Organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale.

Cristina Malavasi, Regione Sardegna, Direttore del Servizio Enti Locali di Cagliari.

Emanuela Onali, Regione Sardegna, Responsabile del Settore Osservatorio Enti Locali e Progetti Comunitari.

Santina Paderi, Regione Sardegna, Responsabile del Servizio supporto all'Autorità di gestione PO FSE, Gruppo di lavoro D.

Delfina Spiga, Regione Sardegna, Direttore del Servizio Semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali.

Regione Umbria

Graziano Antonielli, Regione Umbria, Dirigente del Servizio Infrastrutture Tecnologiche e Sistema Informativo Integrato della Giunta Regionale.

Marina Balsamo, Regione Umbria, Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti.

Lucio Caporizzi, Regione Umbria, Autorità di gestione, Coordinatore dell'Area della programmazione regionale.

Andrea Castellani, Regione Umbria, Servizio Società dell'informazione, Sistema informativo regionale.

Ambra Ciarapica, Regione Umbria, Responsabile del Servizio Programmazione Strategica dello sviluppo della Società dell'Informazione e della Amministrazione Digitale e Sistema Informativo Geografico.

Luca Conti, Regione Umbria, Responsabile del Servizio Politiche regionali e rapporti con i livelli di governo.

Alessandra Fantucci, Regione Umbria, Servizio Politiche regionali e rapporti con i livelli di governo.

Giovanni Gentili, Regione Umbria, Responsabile della Sezione Politiche per la società dell'informazione e l'amministrazione digitale.

Stefano Guerrini, Regione Umbria, Dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale.

Giuliana Mostosi, Regione Umbria, Responsabile della Sezione Promozione e gestione progetti comunitari.

Sabrina Paolini, Regione Umbria, Dirigente del Servizio programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema, Direzione regionale programmazione, affari internazionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate.

Micaela Pecorari, Regione Umbria, P.O. "Attività tecnico – professionale per il Piano di Rafforzamento. Amministrativo (P.R.A.) e per i programmi comunitari".

PON Inclusione

Fabrizio Cassia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DIVISIONE III - Autorità di gestione programmi operativi in materia di FSE e FEAD. Coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

Rita Graziano, Ministero Lavoro e Politiche Sociali, Dirigente DIVISIONE I - Attività di supporto alla Direzione generale. Risorse umane, finanziarie e ottimizzazione dei processi. Gestione del contributo del 5 per mille. Promozione e rafforzamento dell'economia sociale, Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Fabrizio Martino, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.

COMITATO DI PILOTAGGIO
OT11-OT2

**MONITORAGGIO
SULL'ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI TEMATICI 11 E 2
NEI POR E NEI PON**
