



DECRETO n. 213 del 15/03/2023

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 **Prog. VR-264** “Interventi di regimazione idraulica sul Vallone in Comune di San Zeno di Montagna e Brenzone (VR)”. Importo €. 500.000,00. Cod. Univoco Intervento: LN145-2021-D-VR-264
CUP H77H21001380001 - CIG 8992580FC2

Liquidazione della fattura n.13/PA del 09/03/2023 di € 7.814,62 GEO + BAU SRL per maggiori importi derivanti dall’applicazione del “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida ditta GEO+BAU SRL con sede legale in Spilimbergo (PN), Via Vittorio Emanuele II n. 25, codice fiscale e partita IVA: 01738310935, l’importo relativo all’incremento dei prezzi derivanti dall’applicazione del nuovo “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell’ambito dell’intervento in oggetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

- Calcolo dell’incremento dei prezzi derivanti dall’applicazione del nuovo prezziario approvato sulle lavorazioni effettuate, dalla quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo pari ad € 6.405,43 (90% di € 7.117,15) oltre l’IVA come da certificato di pagamento del 30/06/2022 e sottoscritto dal RUP.
- Fattura n.13/PA del 09/03/2023.

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDCPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato – **Prog. VR-264** “Interventi di regimazione idraulica sul Vallone in Comune di San Zeno di Montagna e Brenzone (VR)”. Importo €. 500.000,00;
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22” a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto N. 1975 del 19/11/2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto Codice: LN145-2021-D-VR-264– “Interventi di regimazione idraulica sul Vallone in Comune di San Zeno di Montagna e Brenzone (VR)” *Importo € 500.000,00* -

VISTO che con Decreto n. 2299 del 30/12/2021 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti nel “Interventi di regimazione idraulica sul Vallone in Comune di San Zeno di Montagna e Brenzone (VR)” alla Ditta GEO+BAU SRL con sede legale in Spilimbergo (PN), Via Vittorio Emanuele II n. 25, codice fiscale e partita IVA: 01738310935 e approvava il quadro economico rimodulato come segue:

A) LAVORI IN APPALTO	
A01 Lavori in appalto a misura	€ 239.343,97
A02 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 9.502,88
(A01+A02) IMPORTO BASE D'ASTA	€ 248.846,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B01) IMPREVISTI e VARIE	€ 116.234,42
B02) INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERM.	€ 3.000,00
B03) PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA +4%	€ 38.991,49
B04) RELAZIONE GEOLOGICA +2% e INDAGINI	€ 8.220,11
B05) COLLAUDO STATICO +4%	€ 1.560,00
B06) CONTRIBUTO ONERI GARA (ANAC)	€ 225,00
B07) ONERI PROCEDURA GARA comprensivo di IVA	€ 12.200,00
B08) INCENTIVO art.113 D. Lgs. 50/2016 (1,6%)	€ 5.246,07
B09) IVA SPESE TECNICHE (22%)	€ 10.729,75
B10) IVA LAVORI (22%)	€ 54.746,31

(B) SOMMANO	€ 251.153,15
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 500.000,00

EVIDENZIATO CHE:

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 90% per i lavori affidati entro il 31/12/2021 e eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022;
- nelle more dell'approvazione del nuovo prezzario regionale, le Stazioni Appaltanti ai fini della determinazione dei costi dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature, possono incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali in vigore;

La Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 ha approvato il prezzario regionale anno 2022;

VISTO:

- La tabella di compensazione del Direttore dei lavori del 30/06/22, parte dei documenti di contabilità relativi al SAL I, con la quale ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezzario regionale 2022" sulle lavorazioni effettuate in € 6.405,43(90% di € 7.117,15) + IVA, per un totale di € 7.814,62 ;
- Il RUP ha sottoscritto la determinazione dell'incremento dei prezzi presentata dal D.L., facendola propria, di cui al certificato di pagamento straordinario n.1 del 30.06.22;

VISTO il decreto n. 37 del 17/01/2023 con il quale è stato approvato il quadro economico rimodulato includendo l'aggiornamento prezzi derivanti da applicazione del nuovo prezzario regionale anno 2022 come previsto dal DL 50/2022, trovando la relativa copertura alla voce imprevisti;

Quadro economico rimodulato a seguito perizia di variante				
			PROGETTO	VARIANTE
A.		LAVORI IN APPALTO		
	1	Lavori a misura in contratto	€ 318.376,65	€ 239.343,97
	2	Lavori di variante		€ 73.831,52
	3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.502,88	€ 9.634,87
		TOTALE LAVORI	€ 327.879,53	€ 322.810,36
B.		SOMME A DISPOSIZIONE		
	1	Imprevisti e varie	€ 19.814,55	€ 3.273,17
	2	Indennità di occupazione temporanea e perm.	€ 3.000,00	€ 6.044,50
	3	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva +4%	€ 38.991,49	€ 38.991,49
	4	Relazione geologica +2% e indagini	€ 8.220,11	€ 8.220,11
	5	Collaudo statico +4%	€ 1.560,00	€ 2.080,04
	6	Estensione incarico di progettazione per variante +4%		€ 4.216,68
	7	Tributi anac	€ 225,00	€ 225,00
	8	Oneri procedura gara comprensivo di IVA	€ 12.200,00	€ 12.200,00
	9	Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016 (1,6%)	€ 5.246,07	€ 5.246,07

10	Compensazioni prezzi 2022		€ 11.395,47
11	IVA SPESE TECNICHE (22%)	€ 10.729,75	€ 11.771,83
12	IVA LAVORI (22%)	€ 72.133,50	€ 73.525,28
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 172.120,47	€ 177.189,64
	TOTALE PROGETTO		€ 500.000,00

VISTO che con decreto di liquidazione n. 475 del 01/09/2022 è stato liquidato il I^ SAL di € 154.500,00 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 30/06/2022 è stato presentato un certificato di pagamento straordinario n. 1 relativo al SAL sopra indicato, per la somma di € 6.405,43 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022":

- Certificato di pagamento straordinario n. 1 del 30/06/2022;
- la fattura n. 13/pa del 09/03/2023 per l'importo complessivo di € 7.814,62 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;
-

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta GEO+BAU SRL con sede legale in Spilimbergo (PN), Via Vittorio Emanuele II n. 25, codice fiscale e partita IVA: 01738310935, dell'importo complessivo di € **7.814,62**, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € **7.814,62** la somma necessaria per il pagamento alla Ditta GEO+BAU SRL con sede legale in Spilimbergo (PN), Via Vittorio Emanuele II n. 25, codice fiscale e partita IVA: 01738310935 per l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" relativi **Prog. VR-264** "Interventi di regimazione idraulica sul Vallone in Comune di San Zeno di Montagna e Brenzone (VR)". di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B;
3. di liquidare la fattura n 13/PA del **09/03/2023** per l'importo complessivo di € 7.814,62 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - o di € **6.405,43** a favore della Ditta GEO+BAU SRL con sede legale in Spilimbergo (PN), Via Vittorio Emanuele II n. 25, codice fiscale e partita IVA: 01738310935 per la quota relativa all'imponibile;
 - o di € 1.409,19 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021, che presenta sufficiente disponibilità.

5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
7. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post-Emergenziali;

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI
F.to dott. Gianmaria Sommovilla