



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 273 DEL 20/04/2023

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 - OCDPC n. 836 del 12/01/2022.
LN145-2021-D-VI-255- "Risezionamenti e sghiaiamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main e altre nel Comune di Posina (VI)". Importo €. 400.000,00
Cod. Univoco Intervento: LN145-2021-D- VI-255
CUP H37H21002460001 - CIG 8959656E04

LIQUIDAZIONE II^SAL € 142.181,72 Iva esclusa alla ditta COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via L. Cappellari n. 25, 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.I. 04302700242, il II° Sal pari a € 173.461,70 iva 22% compresa.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 28 del 13/01/2022;

Contratto d'Appalto n. 16/22 in data 19/05/2022;

Atto di sottomissione n. 12/2023/12/2023 in data 03/03/2023

Certificato di pagamento n. 2 del 10/03/2023

IL DIRETTORE U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;

- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;

APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria Somnavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevices, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018](#);

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Risezionamenti e sghiaamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main e altre nel Comune di Posina (VI)". Importo €. 400.000,00;
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22” a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 213.271.657,34 di cui all’Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto n. 1763 del 25/10.2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il progetto **VI- 255** – “Risezionamenti e sghiaiami con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main e altre nel Comune di Posina (VI)”.

VISTO che con Decreto n. 28 del 13/01/2022 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti in “Risezionamenti e sghiaiami con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main e altre nel Comune di Posina (VI)” alla ditta “COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via L. Cappellari n. 25, 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.I. 04302700242 codice intervento LN145-2021-D-**VI 255** per l’importo di € 223.162,82 IVA esclusa, che ha presentato un ribasso 16,514%, sull’importo a base d’asta di € € 267.305,69, oltre a € 5.500,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di €. 228.662,82 IVA esclusa;

VISTO che con decreto n. 584 del 18/11/2022 è stato liquidato il I sal di 102.867,53 IVA esclusa alla ditta COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE;

VISTO che con decreto n. 148 del 24/02/2023 si approvava la perizia lavori aggiuntivi e la rimodulazione del quadro economico;

VISTO che con l’atto di sottomissione n. 12/2023 in data 03/03/2023 l’importo totale complessivo dei lavori, considerata anche la perizia suppletiva e di variante, ammonta ad € 240.781,01, di cui € 17.618,19 per maggiori lavori, oltre oneri per la sicurezza per € 5.500,00, IVA esclusa;

DATO ATTO che in data 10/03/2023 è stato presentato un certificato di pagamento relativo al II^ SAL di € 142.181,72 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^ SAL:

- Decreto n. 1763 del 25/10/2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto VI 255 -2021;
- Decreto n. 28 del 13/01/2022 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via L. Cappellari n. 25, 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.I. 04302700242;
- Contratto d’Appalto n. 16/22 in data 19/05/2022;
- Atto di sottomissione n. 12/2023 in data 03/03/2023
- Certificato di pagamento n. 2 del 10/03/2023;
- la fattura n. 27 del 20/03/2023 per l’importo complessivo di € 173.461,70 Iva compresa;
- le tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e le schede dati anagrafici;
- i D.U.R.C. in corso di validità;
- L’attestazione di congruità del 19/04/2023 protocollo n. 211406;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via L. Cappellari n. 25, 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.I. 04302700242 dell’importo di € 142.181,72 pari all’imponibile Iva, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all’Erario l’IVA pari ad € 31.279,98 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

CHE la spesa trova copertura nell’assegnazione delle risorse di cui all’art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021
VISTO il D. Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 173.461,70 iva inclusa, la somma necessaria per il pagamento della Ditta COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE con sede legale in Via L. Cappellari n. 25, 36046 Lusiana Conco (VI), C.F. e P.I. 04302700242, per l'^SAL relativamente al Prog. **VI- 255** –“ Risezionamenti e sghiaamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti in località Lissa, Main e altre nel Comune di Posina (VI)”. di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 73 del 16/11/2022 per l'importo complessivo di € 173.461,70 iva inclusa mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 142.181,72 a favore della Ditta COSTRUZIONI GELMINI SRL UNIPERSONALE ;
 - di € 31.279,98 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI
F.to dott. Gianmaria Sommavilla