



DECRETO n. 274 del 20/04/2023

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 **Prog. VI-249** “Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)”.

Importo Finanziamento €. 200.000,00

Cod. Univoco Intervento: LN 145-2021-D-VI-249

CUP H87H21001000001 - CIG 9002648426

Liquidazione della fattura n. 3/41 del 06/04/2023 della ditta ZUGLIANI SRL per maggiori importi derivanti dall’applicazione del “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022 e rimodulazione del quadro economico.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida alla ditta ZUGLIANI S.R.L. con sede legale in Imer (TN), Località Casa Bianca n. 8/A, codice fiscale e partita IVA: 01096460223 ,l’importo relativo all’incremento dei prezzi derivanti dall’applicazione del nuovo “Prezziario regionale 2022” art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell’ambito dell’intervento in oggetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

- Calcolo dell’incremento dei prezzi derivanti dall’applicazione del nuovo prezziario approvato sulle lavorazioni effettuate, dalla quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo pari ad € 1.595,94 (90% di € 1.773,27) oltre l’IVA come da certificato di pagamento del 18.08.22 e sottoscritto dal RUP.
- Fattura n.3/41 del 06/04/2023.

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla

Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato – **Prog. VI-249** “Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)”. Importo Finanziamento €. 200.000,0
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22” a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto 2003 del 23/11/2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto Codice **Prog. VI-249** “Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)”. *Importo € 200.000,00 -*

VISTO che con Decreto n. 2219 del 21.12.2021 il Soggetto Attuatore affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti nel “Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)”. alla Ditta “ZUGLIANI S.R.L.” con sede legale in Imer (TN), Località Casa Bianca n. 8/A, codice fiscale e partita IVA: 01096460223 e approvava il quadro economico rimodulato come segue:

"A" - Somme a base d'asta		
Lavori	€	121.883,88
oneri per la sicurezza	€	5.084,72
oneri per la sicurezza Covid		1.103,18
Somma "A"	€	128.071,78
"B"- Somme a disposizione dell'amministrazione		
spese tecniche (comprensivo di iva e oneri)	€	17.724,87
imprevisti (comprensivo di iva e oneri)	€	23.103,27
Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	2.894,29
Contributo oneri gara ANAC	€	30,00
IVA sui lavori	€	28.175,79
Somma "B"		71.928,22
Totale del progetto	€	200.000,00

EVIDENZIATO CHE:

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 90% per i lavori affidati entro il 31/12/2021 e eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022;
- nelle more dell'approvazione del nuovo prezzario regionale, le Stazioni Appaltanti ai fini della determinazione dei costi dei prodotti, delle lavorazioni e delle attrezzature, possono incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali in vigore;

La Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 555 del 20/05/2022 ha approvato il prezzario regionale anno 2022;

VISTO:

- l'attestazione del Direttore dei lavori del 18/08/2022, con la quale ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezzario regionale 2022" sulle lavorazioni effettuate in € 1.595,94 (90% di € 1.773,27) + IVA, per un totale di € **1.947,05**;
- Il RUP ha sottoscritto la determinazione dell'incremento dei prezzi presentata dal D.L., facendola propria;

RITENUTO di dover procedere ad una rimodulazione del quadro economico di progetto evidenziando le somme derivanti da ribasso d'asta residue, le somme destinate al pagamento della revisione prezzi anno 2022, e la conseguente quota da destinare ad imprevisti, si riporta di seguito il quadro economico rimodulato:

"A" - Somme a base d'asta		
Lavori	€	121.883,88
oneri per la sicurezza	€	5.084,72
oneri per la sicurezza Covid		1.103,18
Somma "A"	€	128.071,78
"B"- Somme a disposizione dell'amministrazione		
spese tecniche (comprensivo di iva e oneri)	€	17.724,87
impredvisti (comprensivo di iva e oneri)	€	2.798,94
Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	2.894,29
Contributo oneri gara ANAC	€	30,00
IVA sui lavori	€	28.175,79
Accantonamento per revisione prezzi 2022 (iva compresa) (derivante da ribasso in fase di gara)	€	1.947,05
Somme derivanti da ribasso in fase di gara (iva compresa)	€	18.357,28
Somma "B"		71.928,22
Totale del progetto	€	200.000,00

DATO ATTO che le voci "Accantonamento per revisione prezzi 2022 (iva compresa)" e "Somme a disposizione derivanti da ribasso in fase di gara (iva compresa)" traggono origine dal totale del ribasso di gara in precedenza accorpato nella voce "Impredvisti ed arrotondamenti (iva e oneri compresi)";

VISTO che con decreto di liquidazione n. 360 del 19/07/2022, è stata liquidato il I^ SAL di € 105.203,07 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 18/08/2022 è stato presentato un certificato di pagamento n. 1bis relativo al SAL sopra indicato, per la somma di € 1.595,94 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2022":

- Certificato di pagamento n. 1 bis del 18/08/2022;
- la fattura n. 3/41 del 06/04/2023 per l'importo complessivo di € 1.947,05 compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta ZUGLIANI S.R.L." con sede legale in Imer (TN), Località Casa Bianca n. 8/A, codice fiscale e partita IVA: 01096460223, dell'importo complessivo di € **1.947,05**, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare il quadro economico di progetto rimodulato come in premessa;

3 di quantificare € **1.947,05** la somma necessaria per il pagamento alla Ditta ZUGLIANI S.R.L." con sede legale in Imer (TN), Località Casa Bianca n. 8/A, codice fiscale e partita IVA: 01096460223 per l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2022" relativi **Prog. VI-249** "Ricostruzione difese spondali con riassetto morfologico dei versanti in località Peterlini sul torrente Zara in Comune di Laghi (VI)".di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B.

4 di liquidare la fattura n 3/41 del **06/04/2023** per l'importo complessivo di € **1.947,05** mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:

- o di € **1.595,94** a favore della Ditta ZUGLIANI S.R.L." con sede legale in Imer (TN), Località Casa Bianca n. 8/A, codice fiscale e partita IVA: 01096460223 per la quota relativa all'imponibile;
- o di € 351,10 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

5 di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021, che presenta sufficiente disponibilità.

6 di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.

7 di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

8 di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post-Emergenziali;

IL DIRETTORE

U.O. SERVIZI FORESTALI
F.to dott. Gianmaria Sommavilla