



DECRETO N. 283 DEL 09 GIUGNO 2022

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 – O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 5 del 02/04/2019
UOFE_031: “Ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)”. CIG 799715985F – CUP H23H19000050001
IMPORTO FINANZIAMENTO € 379.187,71

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta “Ipogeo Srl”, con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253, la Ritenuta per Infortuni 0,5% pari a €. 1.522,55 IVA 22% compresa.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 892 del 26/09/2019;

Contratto d'Appalto n. 95 in data 26/09/2019;

Atto di Sottomissione n. 1 del 21/01/2021;

Certificato di pagamento del 08/10/2021

IL DIRETTORE U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;

- con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;

APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria Sommovilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

RICORDATA la propria nota del 08/03/2022 Prot. n.106649, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 02/04/2019 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato A) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02/04/2019, Allegato A, è ricompreso anche l'intervento denominato "Ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)" per l'importo complessivo di €. 379.187,71;

- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22” a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 67.417.600,00 di cui all’Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 – come evidenziato con Ordinanza Commissariale O.C. n. n. 5 del 02/04/2019;

VISTO che con Decreto n. 339 del 02.08.2019 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UFOE_031“Ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell'abitato di Gares, in Comune di Canale d'Agordo (BL)”;

VISTO che con Decreto n. 892 del 26.9.2019 Il Soggetto Attuatore affidava i lavori di cui in oggetto alla Ditta “Ipogeo Srl”, con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253;

VISTO il decreto del Commissario Delegato n. 109 del 25/06/2019 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il Commissario Delegato stesso e Veneto Strade S.p.A. nella qualità di soggetto attuatore tra l’altro anche per l’indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione diverse da quelle stradali;

CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Strade S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione sopra citata;

PRESO ATTO della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 da parte di Veneto Strade, stazione appaltante prot. 939/2019 del 17/09/2019, alla Ditta “Ipogeo Srl”, con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253, la quale ha offerto un ribasso del 13,721% su un importo a base di gara di € 238.670,00 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 9.330,00, per un importo contrattuale di € 215.252,09 compresi gli oneri di sicurezza, più IVA e quindi per complessivi € 262.607,55;

VISTO l’Atto di Sottomissione n. 1 del 21/01/2021 sottoscritto Soggetto Attuatore e la Ditta Ipogeo Srl di Seren del Grappa (BL), con il quale, a seguito della perizia di variante approvata con Decreto n. 1455 del 08/09/2020, si riconosceva l’aumento di spesa pari ad € 36.041,84 per lavori aggiuntivi e € 9.330,00 per oneri per la sicurezza Iva esclusa;

PRESO ATTO che con decreto del Soggetto attuatore n. 684 del 28/04/2021 è stato liquidato il I^ SAL pari a 137.616,88 iva esclusa;

PRESO atto che con decreto del Soggetto Attuatore n. 1751 del 19/10/2021 è stato liquidato il II^SAL pari ad € 110.732,35 IVA esclusa;

PRESO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 182 del 03/05/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l’ulteriore credito dell’impresa pari a € 1.247,99 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento della Ritenuta per Infortunio dello 0,5%

- Decreto n. 339 del 02.08.2019 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UFOE_031;
- Decreto n. 892 del 26.9.2019 il Soggetto Attuatore affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta “Ipogeo Srl”, con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253;
- Contratto d’Appalto n. 95 in data 26/09/2019;
- Atto di Sottomissione n. 1 del 21/01/2021;
- Certificato di pagamento del 08/10/2021;

- la fattura n. 66/001 del 07/06/2022 della Ditta “Ipogeo Srl”, con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253 per l’importo complessivo di € 1.522,55 Iva compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;
- Decreto del Soggetto Attuatore n. 182 del 03/05/2022 nel quale si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l’ulteriore credito dell’impresa pari a € 1.247,99 IVA esclusa.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta “Ipogeo Srl”, con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253 dell’importo complessivo di € 1.522,55, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell’assegnazione delle risorse di cui all’art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 1.247,99 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta “Ipogeo Srl”, con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253 per Ritenuta per Infortuni pari allo 0,5% relativamente al UOFE_031: “Ripristino e consolidamento alveo e opere di difesa idraulico forestale a protezione dell’abitato di Gares, in Comune di Canale d’A-gordo (BL)”, di cui all’Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 66/001 del 07/06/2022 dell’importo complessivo di € 1.522,55 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 1.247,99 a favore della Ditta “Ipogeo Srl”, con sede legale in Via Industrie n. 9, 32030 Seren del Grappa (BL), codice fiscale e partita IVA: 00915730253, per la quota relativa all’imponibile;
 - di € 274,56 a favore dell’Erario, per la quota relativa all’IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 02/04/2019, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.

6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI
dott. Gianmaria Somavilla