



DECRETO n. 467 del 17/07/2023

OGGETTO: OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 Prog. **252** – Mezzane di sotto VR “Realizzazione briglia filtrante di trattenuta materiale legnoso a protezione capoluogo e centri abitati sottostanti” Importo € 650.000,00 -

Cod. Univoco Intervento: LN145-2021-D-VR- 252 CIG 8982551B92 - CUP H47H21002070001

Certificato di Pagamento n. DL50/2002-03 del 19/06/2023

Liquidazione della fattura n 74 del 13/07/2023 di € 1.616,41 per maggiori importi derivanti dall'applicazione del “Prezziario regionale 2023” art. 26 D.L. 50/2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida all'impresa “FERRO S.R.L.” con sede legale a Nogara (VR) in via Chiesa 8 , codice fiscale e partita IVA: 01291430237, l'importo relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo “Prezziario regionale 2023” art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Calcolo dell'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo prezziario approvato sulle lavorazioni effettuate, dalla quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo pari ad € 1.324,93 oltre l'IVA come da certificato di pagamento n. DL50/2002-3 del 19/06/2023 e sottoscritto dal RUP.
- Fattura n. 74 del 13/07/2023.

IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato successivamente con disposizioni normative a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
- VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDCPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Realizzazione briglia filtrante di trattenuta materiale legnoso a protezione capoluogo e centri abitati sottostanti" Mezzane di sotto VR per un importo complessivo di € 650.000,00.
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto 1931 del 15.11.2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto Codice: LN145-2021-D-VR 252– Mezzane di sotto VR "Realizzazione briglia filtrante di trattenuta materiale legnoso a protezione capoluogo e centri abitati sottostanti"

VISTO che con Decreto n. 2266 del 17.12.2021 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti nel "Realizzazione briglia filtrante di trattenuta materiale legnoso a protezione capoluogo e centri abitati sottostanti" alla Ditta FERRO S.R.L." con sede legale a Nogara (VR) in via Chiesa 8 codice fiscale e partita IVA: 01291430237;

VISTA la nota della Direzione uffici territoriali per il Dissesto idrogeologico n. 248269 del 09/05/2023 che fornisce gli indirizzi operativi in relazione alla normativa di compensazione/revisione prezzi lavori pubblici ex D.L. N. 50/22 a seguito dell'approvazione della DGR 317 DEL 29/03/2023 relativa all'aggiornamento annuale del prezzario regionale opere pubbliche anno 2023;

VISTO CHE:

- il Direttore dei lavori, interpellato al riguardo, ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezzario regionale 2023" sulle lavorazioni effettuate in € 1.324,93 + IVA, per un totale di € **1.616,41**
- Il RUP ha sottoscritto la determinazione dell'incremento dei prezzi presentata dal D.L., facendola propria;
- il decreto n. 387 del 20/06/2023 di liquidazione delle indennità di occupazione e rimodulazione del quadro economico ha incluso l'aggiornamento prezzi derivanti da applicazione del nuovo prezzario regionale anno 2023 come previsto dal DL 50/2022, trovando la relativa copertura alla voce imprevisti del quadro economico rimodulato;

RICHIAMATO di seguito l'ultimo quadro economico rimodulato e approvato con Decreto n. 387 del 20/06/2023:

quadro economico rimodulato			
A.		LAVORI	
	1	Lavori in appalto	€ 380.021,01
	2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.798,68
		TOTALE LAVORI	€ 386.819,69

B.	SOMME A DISPOSIZIONE			
1	IVA su lavori 22%		€ 85.100,33	
2	Spese tecniche (compreso contributo integrativo)		€ 44.646,60	
3	Spese tecniche di collaudo statico (compreso contributo integrativo)		€ 2.600,00	
4	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6%)		€ 7.223,89	
5	indennità di servitù, occupazioni temporanee, espropri, danni e frutti pendenti		€ 4.570,44	
6	Spostamento sottoservizi		€ 5.000,00	
7	Contributo oneri gara (ANAC)		€ 225,00	
8	Oneri per procedure di gara		€ 15.860,00	
9	IVA su spese tecniche al 22%		€ 9.822,25	
10	IVA su spese tecniche di collaudo statico		€ 572,00	
11	Aggiornamento prezzi DL 50/2022 lavori (IVA compr.)		€ 50.471,66	
12	Aggiornamento prezzi DL 50/2022 sicurezza (IVA compr.)		€ 173,12	
13	Aggiornamento prezzi DL 50/2022 anno 2023 (IVA compr.)		€ 1.616,41	
14	Imprevisti (IVA compresa)		€ 35.298,61	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 263.180,31
	TOTALE PROGETTO			€ 650.000,00

VISTO che con decreto di liquidazione n. 303 del 08/05/2023 , è stato liquidato il 2^ SAL di € 213.399,74 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 19/06/2023 è stato presentato un certificato di pagamento n. DL50/2022-03 DEL 19/06/2023 di € 1.324,93 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2023":

- Decreto N. 453 del 26/08/2022 di approvazione della perizia di variante e rimodulazione del quadro economico includendo aggiornamento prezzi DL 50/2022 derivanti da applicazione del nuovo prezziario regionale anno 2022;
- Certificato di pagamento n. DL50/2022-03 del 19/06/2023;
- la fattura n. 74 del 13/07/2023 per l'importo complessivo di € 1.616,41 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;
- L'attestazione di congruità del 08/05/2023 prot. 243811;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla FERRO S.R.L." con sede legale a Nogara (VR) in via Chiesa 8 , codice fiscale e partita IVA: 01291430237, dell'importo complessivo di € **1.324,93**, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

- VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 1.616,41 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta FERRO S.R.L.” con sede legale a Nogara (VR) in via Chiesa 8 , codice fiscale e partita IVA: 01291430237 per l’incremento dei prezzi derivanti dall’applicazione del nuovo “Prezziario regionale 2022” relativi al Prog. Prog. **252** – Mezzane di sotto VR “Realizzazione briglia filtrante di trattenuta materiale legnoso a protezione capoluogo e centri abitati sottostanti” di cui all’Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 74 del 13/07/2023 per l’importo complessivo di € **1.616,41** mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - o di € **1.324,93** a favore della Ditta FERRO S.R.L.” con sede legale a Nogara (VR) in via Chiesa 8 , codice fiscale e partita IVA: 01291430237 per la quota relativa all’imponibile;
 - o di € **291,48** a favore dell’Erario, per la quota relativa all’IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
7. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la sua pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post-Emergenziali;

IL DIRETTORE

U.O. SERVIZI FORESTALI
F.to dott. Gianmaria Sommavilla