



DECRETO N. 557 DEL 04 novembre 2022

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 – O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 5 del 23/04/2020 **UOFE-06-2020** “Lavori di realizzazione di arginature in destra idrografica del Rio Molini a protezione dell'abitato di Santa Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL)”.

Codice Univoco DL119-2020-558-BL-077.

CIG: 8378400A65 - CUP: J53H19001210001 - IMPORTO FINANZIAMENTO € 300.000,00.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta VENETA21 s.r.l., con sede in via dell'Industria, 4 – 32010 Alpago (BL) – Cod. Fisc. 02533620270 - P.IVA 00936900257 il SALDO pari a €. 47.954,16 IVA 22% compresa.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1133 del 30/07/2020;

Contratto d'Appalto n. 114 del 26/08/2020;

Atto di Sottomissione n. 8 del 11/02/2021;

Atto di Sottomissione n. 59 del 19/07/2022;

Certificato di pagamento n. 2 del 03/10/2022.

IL DIRETTORE U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;

- con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;

APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria Sommovilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevices, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

RICORDATA la propria nota del 01/06/2022 Prot. n. 250705, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 23.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 5 del 23.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato **UOFE-06-2020** "Lavori di realizzazione di arginature in destra idrografica del Rio Molini a protezione dell'abitato di Santa Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL)". Codice Univoco DL119-2020-558-BL-077, per un finanziamento iniziale di € 300.000,00;

- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22” a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all’Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

PRESO ATTO che con Decreto n. 1055 del 17/07/2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UFOE 6 2020 e con Decreto n. 1133 del 30/07/2020 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori consistenti nella realizzazione di arginature in destra idrografica del Rio Molini a protezione dell’abitato di Santa Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL)” alla Ditta VENETA21 s.r.l., con sede in via dell’Industria, 4 – 32010 Alpago (BL) – Cod. Fisc. 02533620270 - P.IVA 00936900257, la quale ha indicato un ribasso di gara del 4,75%, sull’importo base di € 196.970,00, per importo pari a € 187.613,93, per i lavori in questione, oltre a € 3.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 191.513,93 IVA esclusa.

PRESO ATTO che l’importo totale dei lavori ammonta a € 190.561,43, come da atto di sottomissione n. 8 del 11/02/2021 nel quale viene specificato che nel corso della verifica della documentazione agli atti, per un per un mero errore materiale di trascrizione nella lettera invito, relativo alla procedura di affidamento diretto, l’importo soggetto a ribasso è stato erroneamente indicato in €. 196.970,00 anziché, come riportato nel proprio Decreto n. 1055 del 17.7.2020 di approvazione in linea tecnica ed economica del progetto, pari a €. 195.970,00 I.V.A. esclusa;

CHE con nota del 27.10.2020, Prot. n. 456872, si avvisava l’Impresa e il Direttore dei Lavori del mero errore materiale e pertanto delle modifiche al corrispettivo riconosciuto per la realizzazione dei lavori;

CHE la ditta “Veneta21 s.r.l.” nulla ha eccepito riconoscendo, implicitamente, la svista incidentale nell’indicazione dell’importo soggetto a ribasso;

PRESO ATTO che l’importo totale dei lavori ammonta a € 217.629,18, considerati gli ulteriori lavori aggiuntivi pari a € 27.067,75 oneri per la sicurezza inclusi e Iva esclusa, come da atto di sottomissione n. 59 del 19/07/2022;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 764 del 11/05/2021, è stato liquidato il I^ SAL pari a €. 178.300,00 Iva esclusa;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore della U.O. Servizi Forestali n. 541 del 25/10/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l’ulteriore credito dell’impresa pari a € 39.306,69 IVA esclusa;

DATO ATTO che in data 03/10/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo al Saldo pari a € 39.306,69 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento Saldo:

- Decreto n. 1055 del 17/07/2020 con il quale il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica del Progetto UFOE-6-2020;
- Decreto n. 1133 del 30/07/2020 affidava i lavori di cui in oggetto, alla Ditta “Ditta VENETA21 s.r.l., con sede in via dell’Industria, 4 – 32010 Alpago (BL) – Cod. Fisc. 02533620270 - P.IVA 00936900257;
- Contratto n. 114 del 26/08/2020;
- Atto di sottomissione n. 8 del 11/02/2021;
- Atto di sottomissione n. 59 del 19/07/2022;
- Certificato di pagamento n. 2 del 03/10/2022;
- La fattura n. 274 del 28/10/2022 della Ditta “Veneta 21 srl”, con sede in via dell’Industria, 4 – 32010 Alpago (BL) – Cod. Fisc. 02533620270 - P.IVA 00936900257;

- Decreto del Direttore della U.O. Servizi Forestali n. 541 del 25/10/2022 nel quale si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato di Regolare Esecuzione, la relazione finale che certificano la regolare esecuzione delle opere e l'ulteriore credito dell'impresa pari a € 39.306,69 IVA esclusa;
- la fattura n. 274 del 28/10/2022 della Ditta "VENETA21 s.r.l.", con sede in via dell'Industria, 4 – 32010 Alpago (BL) – Cod. Fisc. 02533620270 - P.IVA 00936900257 per l'importo complessivo di € 47.954,16 Iva compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- il D.U.R.C. in corso di validità,

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta "VENETA21 s.r.l.", con sede in via dell'Industria, 4 – 32010 Alpago (BL) – Cod. Fisc. 02533620270 - P.IVA 00936900257 dell'importo complessivo di € 47.954,16, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2020;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 39.306,69 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta "VENETA21 s.r.l.", con sede in via dell'Industria, 4 – 32010 Alpago (BL) – Cod. Fisc. 02533620270 - P.IVA 00936900257 per SALDO relativamente a UOFE-06-2020 "Lavori di realizzazione di arginature in destra idrografica del Rio Molini a protezione dell'abitato di Santa Maria delle Grazie e sistemazione viabilità in Comune di Rocca Pietore (BL)", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2020 Allegato B;
3. di liquidare la fattura n. 274 del 28/10/2022 dell'importo complessivo di € 47.954,16 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 39.306,69 a favore della Ditta "VENETA21 s.r.l.", con sede in via dell'Industria, 4 – 32010 Alpago (BL) – Cod. Fisc. 02533620270 - P.IVA 00936900257, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 8.647,47 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 5 del 23/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI
dott. Gianmaria Somavilla

