



DECRETO N. 627 DEL 15 dicembre 2022

Oggetto: OCDPC n. 558 del 15/11/2018 - O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 10 del 29/07/2021 Codice LN145-2021-D-BL-267 – “Completamento opere di regimazione e mitigazione del trasporto di massa lungo il Ru Secco a monte dell'abitato di S. Vito di Cadore (BL)”
Importo € 2.000.000,00 - CIG 899750827D – CUP H37H21002470001

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta “Italbeton S.P.A.”, con sede legale in Trento (TN), Via Doss Trento 45, codice fiscale: 01589120235 e partita IVA: 01027900222, il II^ SAL pari a € 295.837,85 IVA esclusa.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

Decreto di affidamento lavori n. 158 del 22/04/2022;

Contratto d'Appalto n. 43 in data 16/06/2022;

Certificato di pagamento n. 2 del 07/12/2022.

IL DIRETTORE U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;

- con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;

APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria Sommovilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevices, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

RICORDATA la propria nota del 18/10/2022 prot.n. 484650, con cui si comunicava alla Ditta che, con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29.07.2021 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 10 del 29.07.2021 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Completamento opere di regimazione e mitigazione del trasporto di massa lungo il Ru Secco a monte dell'abitato di S. Vito di Cadore (BL)", per un importo complessivo di € 2.000.000,00.

- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22” a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all’Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che in data 26/09/2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e l’Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A. che, tra le altre cose, all’art. 11 prevede che il Commissario Delegato possa affidare a Veneto Acque S.p.A. le funzioni di indizione e gestione della gara d’appalto;

VISTO che con Decreto n. 2034 del 25/11/2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto Codice LN145-2021-D-BL-267 “Completamento opere di regimazione e mitigazione del trasporto di massa lungo il Ru Secco a monte dell’abitato di S. Vito di Cadore (BL)”;

VISTO che con il medesimo succitato decreto n. 2034 del 25/11/2021 viene confermato l’avvalimento del Soggetto Attuatore Veneto Acque S.p.a. per le funzioni di indizione e gestione della gara d’appalto dei lavori in oggetto, ivi compresi gli adempimenti connessi alla pubblicità legale e quant’altro necessario;

CONSIDERATO che lo scrivente si è avvalsa di Veneto Acque S.p.A. come stazione appaltante ai sensi della convenzione sopra citata;

PRESO ATTO con Determina dell’Amministratore Unico del Soggetto Attuatore Veneto Acque S.p.A. n. 70 del 23/12/2021 veniva aggiudicato l’appalto dei lavori di cui in oggetto, consistenti in “Completamento opere di regimazione e mitigazione del trasporto di massa lungo il Ru Secco a monte dell’abitato di S. Vito di Cadore (BL);

PRESO ATTO che, con la determina sopra citata, Veneto Acque ha aggiudicato i lavori di cui sopra alla Ditta “Italbeton S.P.A. Unipersonale”, con sede legale in Trento (TN), Via Doss Trento 45, codice fiscale: 01589120235 e partita IVA: 01027900222, la quale ha offerto un ribasso del 7,745% su un importo a base di gara di € 1.494.170,09 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 30.000,00, per un importo contrattuale di € 1.408.446,62 di cui € 1.378.446,62 per lavori e €. 30.000,00 per oneri di sicurezza, al netto dell’IVA;

VISTO che con Decreto n. 158 del 22/04/2022 il Direttore della U.O. Servizi Forestali, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti nella “Completamento opere di regimazione e mitigazione del trasporto di massa lungo il Ru Secco a monte dell’abitato di S. Vito di Cadore (BL)” alla Ditta “Italbeton S.P.A. Unipersonale”, con sede legale in Trento (TN), Via Doss Trento 45, codice fiscale: 01589120235 e partita IVA: 01027900222;

VISTO che con decreto di liquidazione del Direttore della U.O. Servizi Forestali n. 553 del 31/10/2022, è stata liquidato il I^ SAL di € 405.001,56 IVA esclusa;

VISTO che in data 07/12/2022 è stato presentato, dal Soggetto Attuatore, un certificato di pagamento relativo alla richiesta di II^ SAL pari ad € 295.837,85 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del II^SAL:

- Decreto n. 2034 del 25/11/2021 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto Codice LN145-2021-D-BL-267;
- Decreto n. 158 del 22/04/2022 il Soggetto Attuatore, ovvero la Stazione Appaltante, affidava i lavori di cui in oggetto;
- Contatto d’Appalto n. 43 in data 16/06/2022;
- Certificato di Pagamento n. 2 del 07/12/2022;
- La fattura n. 641F del 08/12/2022 della Ditta “Italbeton S.P.A. Unipersonale”, con sede legale in Trento (TN), Via Doss Trento 45, codice fiscale: 01589120235 e partita IVA: 01027900222 per l’importo complessivo pari ad € 360.922,18 Iva inclusa;
- La tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- Il D.U.R.C. in corso di validità.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta “Italbeton S.P.A. Inipersonale”, con sede legale in Trento (TN), Via Doss Trento 45, codice fiscale: 01589120235 e partita IVA: 01027900222, dell’importo complessivo di € 360.922,18, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

CHE la spesa trova copertura nell’assegnazione delle risorse di cui all’art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 10/2021;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 295.837,85 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta “Italbeton S.P.A. Unipersonale”, con sede legale in Trento (TN), Via Doss Trento 45, codice fiscale: 01589120235 e partita IVA: 01027900222, per il II^ SAL relativamente al Prog. LN145-2021-D-BL-267: “Completamento opere di regimazione e mitigazione del trasporto di massa lungo il Ru Secco a monte dell’abitato di S. Vito di Cadore (BL)” di cui all’Ordinanza Commissariale n. 10/2021 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 641F del 08/12/2022 dell’importo complessivo di € 360.922,18 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 295.837,85 a favore della Ditta “Italbeton S.P.A. Unipersonale”, con sede legale in Trento (TN), Via Doss Trento 45, codice fiscale: 01589120235 e partita IVA: 01027900222, per la quota relativa all’imponibile;
 - di € 65.084,33 a favore dell’Erario, per la quota relativa all’IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”, come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 10 del 29/07/2021, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL DIRETTORE
U.O. SERVIZI FORESTALI
dott. Gianmaria Somavilla