



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



ACQUE RISORGIVE
CONSORZIO DI BONIFICA

SOGGETTO ATTUATORE

DETERMINA n. 29/S.A. del 22/11/2022

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 .

Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020.Cod. Int. LN145-2020-558-VE-235 – Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente all'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 – [AR095P.1] - Importo complessivo di progetto € 2.000.000,00 –CUP J33H20000310001

Liquidazione di spesa a favore di ADRIACOS S.R.L. – SAL 3 STRAORDINARIO DL 50/2022 convertito in L. 91/2022 - CIG 839861652C

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO – IDROGEOLOGICO – CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

PREMESSO CHE:

- Nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- Con Decreto del Presidente della regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. c) e dell’art. 24 del D. Lgs. n. 1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento (prorogato di ulteriori 12 mesi con D.C.M. del 21/11/2019 e prorogato di ulteriori 12 mesi con legge n. 159 del 27/11/2020 pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2020);

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 con la quale il Presidente della Regione del Veneto è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

ATTESO CHE, con nota prot. 249408 del 29/11/2018, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha comunicato l’apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18”;

DATO ATTO CHE, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, è stata assegnata alla regione del Veneto, per gli interventi connessi agli eventi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e dell’estate 2017 di cui alla O.C.D.P.C. n. 515/2018, la somma complessiva di Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2022. In particolare, alla contabilità n. 6108 intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO – O.558-18” è stata assegnata la quota di Euro 260.689.278,79, per l’anno 2021;

VISTA l’ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020 con la quale è stato approvato l’elenco degli interventi per la somma complessiva di € 212.504.778,79, come dettagliato nell’allegato B di detta ordinanza, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del suddetto D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell’Allegato A della medesima ordinanza – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108;

ATTESO CHE tra gli interventi di cui all'allegato B dell'Ordinanza 4 del 21/04/2020 è presente l'intervento identificato :

- dal codice LN145-2020-558-VE-235 – “Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente all'impianto idrovoro di Lova” (AR095P.1) – CUP J33H20000310001 – dell'importo complessivo di € 2.000.000,00 per il quale, con il medesimo provvedimento, il Direttore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, Ing. Carlo Bendoricchio, è stato nominato Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020, per gli interventi di cui al sopracitato allegato B, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 255.315.249,92 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a “C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D. PRES. REG. VENETO – O.558-18”;

VISTA la “Convenzione tra il Commissario Delegato ed il Direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, anche nella qualità di Soggetto Attuatore”, sottoscritta il 30.06.2020;

ATTESO che con Delibera di C.D.A. del Consorzio n. 107/2020 del 30.09.2020, l'ing. Carlo Bendoricchio, già Soggetto Attuatore, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Responsabile dei Lavori di cui agli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 81/2008 per i lavori di cui all'oggetto;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA la nota prot. n. 63435 del 11 febbraio 2022 con la quale la Regione Veneto comunica che il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022;

CONSIDERATO che a seguito Conferenza di Servizi decisoria positiva, il progetto datato 28 aprile 2020 (successivamente aggiornato in data 04/08/2020) [AR095P.1] “Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente l'impianto idrovoro di Lova - Lotto 1 – CUP J33H20000310001” è stato approvato con Decreto del Soggetto Attuatore n. 1116 del 29.07.2020 e successivo Decreto n. 1338 del 24.08.2020;

DATO ATTO che a seguito procedura negoziata, ex art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i lavori in appalto sono stati affidati all'impresa ADRIACOS SRL, con sede in Via Giovanni Agnelli n. 2, 33053 Latisana (UD), codice fiscale e partita IVA n. 01997520307, con contratto Prot. n. 235/SA del 30.09.2020 - CIG 839861652C - per l'importo complessivo di € 813.250,19 di cui € 20.000,00 per oneri per la sicurezza;

VISTO il D.L. 17 maggio 2022 , n. 50 convertito in L. n. 91 del 15 luglio 2022 avente oggetto “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

PRESO ATTO della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E in data 13.07.2022 avente per oggetto “Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del d.P.R. n. 633 del 1972”, la quale evidenzia che *“per quanto concerne la successiva corresponsione delle somme dalla stazione appaltante all'appaltatore, si ritiene che le stesse assumano natura di integrazione dell'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio e come tale risultano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità e l'aliquota già previste per l'originario contratto di appalto”;*

CONSIDERATO:



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



ACQUE RISORGIVE
CONSORZIO DI BONIFICA

SOGGETTO ATTUATORE

- = che l'art. 26 del DL n. 50 del 17.05.2022 ("Decreto aiuti"), al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31.12.2021 e contabilizzate nel 2022;
- = che il comma 1 del citato art. 26 prevede che gli stati d'avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 sono adottati, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo;
- = che in data 02/11/2022 è stato emesso lo Stato d'avanzamento Lavori e il Certificato di pagamento n. 3 per l'importo complessivo di € 133.626,17, oltre IVA, a favore dell'impresa Adriacos S.r.l.;
- = che, per le lavorazioni conteggiate nel SAL n. 3 ed eseguite dal 1° gennaio 2022, il Direttore dei Lavori ing. Marco Gervasutti, Capo Ufficio Direzione Lavori del Consorzio, con documento in data 02/11/2022 ha aggiornato i prezzi di contratto, considerando il prezzario della Regione 2022 approvato con DGR n. 555 del 20/05/2022, e determinato i maggiori importi da riconoscere all'impresa in € 21.803,78, oltre IVA;
- = che il RUP in data 02/11/2022 ha sottoscritto il Certificato di pagamento straordinario, predisposto ai sensi del citato art. 26, confermando l'importo da riconoscere all'impresa in € 19.623,41, oltre IVA, pari al 90% dell'importo calcolato dal Direttore dei Lavori;
- = Che la copertura economica dell'importo sopraindividuato da riconoscere all'impresa in € 19.623,41 oltre IVA, è garantita dalle economie realizzatesi e disponibili nel quadro economico dei lavori, così come comunicato alla Direzione Prot. Civile, Sicurezza e Polizia Locale OCDPC n. 836/2022 dal sottoscritto S.A. con nota Prot 8990 del 29/06/2022;

VISTA la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento Lavori Straordinario in data 02/11/2022 che contabilizza l'aggiornamento dei prezzi di contratto, considerando il prezzario della Regione 2022 approvato con DGR n. 555 del 20/05/2022, che determina il maggiore onere a carico dell'impresa in € 21.803,78 oltre IVA;
- Certificato di pagamento Straordinario rilasciato dal RUP in data 02/11/2022, che liquida all'impresa ADRIACOS SRL € 19.623,41 oltre IVA, pari al 90% dell'importo calcolato dal Direttore dei Lavori, in base a quanto disposto dall'art 26 del D.L. 50/2022;
- Fattura nr. 74/PA del 15/11/2022 della ditta ADRIACOS SRL, con sede legale in LOCALITA' CROSERE - VIA GIOVANNI AGNELLI, 2 - 33053 LATISANA (UD), Codice Fiscale e P.IVA 01997520307, per l'importo di € 19.623,41 oltre ad IVA 22% € 4.317,15 per un totale di € 23.940,56;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;
- D.U.R.C. in corso di validità;

A SEGUITO della verifica del R.U.P. del rispetto del contratto da parte dell'operatore economico e della copertura finanziaria della spesa di cui sopra all'interno del quadro economico del progetto;

PRESO ATTO che la spesa per i lavori di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22";

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 601/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 21 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12/01/2022;

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-mail: consorzio@acquerisorgive.it

PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262

Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972

Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269

Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito acquerisorgive.it

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di ritenere ammissibile e liquidare la fattura nr. 74/PA del 15/11/2022 della ditta ADRIACOS SRL, con sede legale in LOCALITA' CROSERE - VIA GIOVANNI AGNELLI, 2 - 33053 LATISANA (UD), Codice Fiscale e P.IVA 01997520307, per l'importo di € 19.623,41 oltre ad IVA 22% € 4.317,15 per un totale di € 23.940,56, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - **€ 19.623,41** a favore della ditta ADRIACOS SRL., codice fiscale e partita IVA n. 01997520307;
 - **€ 4.317,15** quale I.V.A. a favore dell'Erario.
3. Di dare atto che tale spesa, riferita ai lavori in oggetto, trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22";
4. Di trasmettere alla "Regione Veneto – Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" il presente provvedimento per :
 - la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

IL SOGGETTO ATTUATORE

f.to digitalmente - dott. Ing. Carlo Bendoricchio