



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ATTUATORE

DECRETO N. 21/BACC DEL 23.09.2022

OGGETTO: OCDPC n. 558/2018 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.

Piano degli investimenti di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021

Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 – Allegato B) – Piano degli Interventi annualità 2021.

Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-PD-196 - Soggetto Attuatore – Consorzio di bonifica Bacchiglione - Ing. Francesco Veronese.

1. Interventi di ripristino delle sponde franate dello scolo Fiumicello e di ripristino della sezione mediante lo scavo dei sedimenti depositati sul fondo. Interventi di manutenzione straordinaria;

2. Lavori opzionali di completamento.

CUP F27H21002950002 - CIG 89281606B4

APPROVAZIONE ASSESTAMENTO N.2 QUADRO ECONOMICO

CON INCREMENTO DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO DI € 51.513,12 DERIVANTI DALLE ECONOMIE RESIDUE DELL'INTERVENTO DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 4 DEL 21/04/2020 – ALLEGATO B) – PIANO DEGLI INTERVENTI ANNUALITÀ 2020 COD. UNIVOCO INT. LN145-2020-558-PD-245 (OCDPC-BOTTI) DI COMPETENZA DEL MEDESIMO S.A.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Premesso che

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8/11/2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto e di altre regioni verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.", che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 769 del 16 aprile 2021, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021, è stata disposta la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1. dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le

IL SOGGETTO ATTUATORE

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Via Vescovado n. 11 – 35141 Padova - Tel. 049 – 8751133 - Fax 049 - 655991

e-mail: soggettoattuatore@consorzioacchiglione.it

Pec direttore@pec.consorzioacchiglione.it – www.consorzioacchiglione.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 Codice Univoco Ufficio SA369Z



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ATTUATORE

risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

- con nota prot. n. 63435 del 11.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

Considerato che il Commissario Delegato con l'Ordinanza n. 10 del 28.07.2021:

- ha approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. POST/31283 del 13/07/2021, l'elenco costituente il Piano degli interventi relativi all'annualità 2021 (Allegato B all'ordinanza), al cui interno sono previsti gli "Interventi di ripristino delle sponde e della sezione dello scolo Fiumicello", per l'importo complessivo di € 3.500.000,00 (codice univoco intervento LN145-2021-D-PD-196), distinto in oggetto;
- ha individuato, in relazione al Piano degli interventi di cui al punto precedente, i relativi Soggetti Attuatori come dettagliato nel medesimo allegato B, colonna F, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018 e l'attribuzione agli stessi delle funzioni relative a progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione, con riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
- quale Soggetto Attuatore dell'intervento in parola ha indicato il Consorzio di bonifica Bacchiglione;
- ha impegnato la somma complessiva di Euro 213.271.657,34 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021 come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (colonna 2, riga 3), che forma parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento;

Considerato altresì che l'art. 1 comma 7 dell'Ordinanza n. 558/2018 stabilisce che: "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti";

Vista l'ordinanza presidenziale del Consorzio di bonifica Bacchiglione n. 09 del 03 agosto 2021;

Preso atto che il Soggetto Attuatore – Settore Idrogeologico ha provveduto:

- con determina prot. n. 2021/0020703 del 04.08.2021 alla nomina dell'Ing. Michele Marchiori, Capo Settore Tecnico Interventi Innovativi del Consorzio di bonifica Bacchiglione quale Responsabile unico del procedimento per l'intervento Cod. Int. LN145-2021-D-PD-196 - Interventi di ripristino delle sponde e della sezione dello scolo Fiumicello – CUP F27H21002950002, attribuendogli tutte le funzioni, i poteri e le facoltà previste dall'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, tenuto anche conto delle Linee guida n. 3 dell'A.N.A.C. approvate con deliberazione n. 1096/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1007/2017 e del Comunicato del Presidente della medesima Autorità in data 14 dicembre 2016;
- con determina prot. n. 2021/0020762 del 05.08.2021 ad affidare l'incarico di Progettista e Direttore dei lavori all'Ing. Nazzareno Paganizza, Dirigente dell'Area Tecnica progettazione del Consorzio di bonifica Bacchiglione;

richiamato il decreto 1628 del 01 ottobre 2021 con il quale è stato disposto

1. di approvare in linea tecnica ed economica il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall'ing. Nazzareno Paganizza, Dirigente dell'Area Tecnica Progettazione del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, relativo agli "Interventi di ripristino delle sponde franate dello scolo Fiumicello e di ripristino della sezione mediante lo scavo dei sedimenti depositati sul fondo. Interventi di manutenzione straordinaria", anche ai fini della pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori che viene qui dichiarata anche ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 art.12, c. 1, lett. a);
2. di stabilire che, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'OCDPC n. 558/2018, l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati

IL SOGGETTO ATTUATORE

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Via Vescovado n. 11 – 35141 Padova - Tel. 049 – 8751133 - Fax 049 - 655991

e-mail: soggettoattuatore@consorziobacchiglione.it

Pec direttore@pec.consorziobacchiglione.it – www.consorziobacchiglione.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 Codice Univoco Ufficio SA369Z



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ATTUATORE

- alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;
3. di avviare le procedure relative all'affidamento dei lavori e di autorizzare l'esecuzione delle opere di cui al progetto in argomento, ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, selezionando, ove possibile, almeno cinque operatori economici da selezionare all'interno delle White List delle Prefetture;

constatato che, nello specifico, si è provveduto con celerità all'affidamento dei lavori al fine di scongiurare il peggioramento dei danni già verificatisi e garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'aumento della resilienza della rete idraulica consortile;

Considerato che:

- con decreto del Soggetto Attuatore n. 1853 del 4 novembre 2021 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta La Cittadella s.n.c. di Ferrara Andrea & C. con sede in Codevigo (PD), Via Vallona n. 98, (C.F. 01551830282) per l'importo contrattuale Euro 2.558.774,26 (oltre I.V.A.), di cui Euro 2.482.024,26 per lavori (a seguito del ribasso d'asta offerto dell'8,50%) ed Euro 76.750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- a fronte della procedura di gara e al sopra citato decreto di aggiudicazione, si sono realizzate economie di gara tali da necessitare la rimodulazione ed assestamento del quadro economico secondo quanto segue, al fine di garantire il completo e il miglior utilizzo del finanziamento a disposizione e il buon esito dell'iniziativa emergenziale;
- con decreto del Soggetto Attuatore n.1997 del 23 novembre 2021 è stato disposto di approvare l'assestamento del quadro economico approvato con decreto del Soggetto Attuatore n. 1628 del 01 ottobre 2021 a parità del finanziamento complessivo a disposizione per la realizzazione degli "Interventi di ripristino delle sponde franate dello scolo Fiumicello e di ripristino della sezione mediante lo scavo dei sedimenti depositati sul fondo. Interventi di manutenzione straordinaria" secondo quanto segue:

A) LAVORI IN APPALTO		
A.1) Interventi		
A.1.1	Lavori di escavo canali (OC)	€ 2.479.414,82
A.1.2	Lavori sui manufatti (OEM)	€ 60.500,00
A.1.3	OPZIONI 1 e 2 (di cui al progetto approvato)	€ 172.680,00
R	RIBASSO D'ASTA (-8,500%)	€ - 230.570,56
	Totale lavori	€ 2.482.024,26
A.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		
	Oneri PSC	€ 59.823,48
	Oneri COVID-19	€ 11.806,52
	Oneri sicurezza per le opzioni 1 e 2	€ 5.120,00
	Sommano Oneri Sicurezza A.2)	€ 76.750,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO (A.1+A.2)	€ 2.558.774,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.0)	Lavori in diretta amministrazione (utilizzo ribassi gara)	€ 52.770,56
B.1)	Allacciamenti per fornitura elettrica e risoluzione interferenze con sottoservizi (IVA compresa)	€ 10.000,00

IL SOGGETTO ATTUATORE

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Via Vescovado n. 11 - 35141 Padova - Tel. 049 - 8751133 - Fax 049 - 655991

e-mail: soggettoattuatore@consorziobacchiglione.it

Pec direttore@pec.consorziobacchiglione.it - www.consorziobacchiglione.it

PEC: protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 Codice Univoco Ufficio SA369Z



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ATTUATORE

B.2)	Spese Generali e tecniche (Progettazione – Sicurezza – Direzione Lavori – collaudo – Gruppo di Supporto)	€	245.468,00
B.3)	Spese tecniche per indagini e attività specialistiche (indagine bellica superficiale – assistenza archeologica allo scavo)	€	18.000,00
B.4)	IVA 22% (su A+B.0+B.3)	€	578.499,86
B.5)	Indennità di occupazione temporanea ed indennizzi vari	€	35.000,00
B.6)	Arrotondamenti	€	1.487,32
	Somma B)	€	941.225,74
	IMPORTO TOTALE	€	3.500.000,00

per una spesa complessiva di Euro 3.500.000,00, ovvero, a parità del finanziamento complessivo concesso per l'iniziativa in questione - e tale da garantire la disponibilità economica necessaria alla realizzazione anche dei lavori complementari di cui alle OPZIONI 1 e 2 definiti nel progetto a base di gara - e realizzando un'economia di Euro 52.770,56 (oltre IVA, per complessivi Euro 64.380,08) per la conduzione di lavori complementari e di miglioria connessi all'intervento in parola e già previsti dal progetto originario;

Viste:

- le disposizioni di cui alla Legge 91/2022 di conversione del DL 50/2022 che prevedono di applicare la revisione dei prezzi sulla base dei prezzari regionali aggiornati al 2022 con emissione da parte del Direttore dei Lavori di SAL straordinari che tengano conto dei maggiori importi derivanti dalla revisione dei prezzi e la produzione da parte del RUP di un certificato di pagamento straordinario dell'importo pari al 90% del SAL;
- la nota prot. n. 350962 del 09.08.2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con cui si dispone che "Al fine di dare copertura ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari disposta dalla Legge 91/2022, i Soggetti Attuatori ricorrono alle risorse presenti nel Quadro Economico dell'intervento commissariale ovvero ricorrono alle somme disponibili in altri interventi commissariali ultimati e assegnati al medesimo S.A. per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, previo proprio decreto di rimodulazione dei Q.E."
- **Il concretizzarsi di maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari disposta dalla Legge 91/2022 nell'ambito dell'intervento in parola per l'importo complessivo di circa € 165.000,00** così definiti:
 - Per lavorazioni contabilizzate nel primo semestre 2022: € 56.540,50;
 - Per l'applicazione del prezzario 2022 alle lavorazioni previste nel secondo semestre 2022: circa €108.500,00;**che non trovano completa copertura nel quadro economico originario;**
- **la nota del sottoscritto Soggetto Attuatore n. 0147826 del 18/08/2022 con cui si è data evidenza dei maggiori importi di cui sopra per i quali risulta necessario l'utilizzo degli importi residui resisi disponibili dalla chiusura delle attività di un intervento di competenza del sottoscritto Soggetto attuatore (OCDPC-BOTTI- LN145-2020-558-PD-245);**

Richiamato il Decreto N.19/BACC del 16.09.2022 relativo all'intervento OCDPC-BOTTI- LN145-2020-558-PD-245 con cui si è disposto:

"l'uso delle somme residue disponibili – pari ad € 51.513,12 – per compensare i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari disposta dalla legge 91/2022 dell'intervento di cui all'Ordinanza commissariale n. 10 del 29/07/2021 – Allegato b) – Piano degli interventi annualità 2021 Cod. Univoco Int. LN145-2021-D-PD-196 (OCDPC-FIUMICELLO) di competenza del medesimo S.A. mediante il loro spostamento nel quadro economico di tale intervento";

IL SOGGETTO ATTUATORE

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Via Vescovado n. 11 – 35141 Padova - Tel. 049 – 8751133 - Fax 049 - 655991

e-mail: soggettoattuatore@consorziobacchiglione.it

Pec direttore@pec.consorziobacchiglione.it – www.consorziobacchiglione.it

PEC: protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 Codice Univoco Ufficio SA369Z



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ATTUATORE

Alla luce di quanto sopra, si definisce l'assestamento N.2 del quadro economico generale secondo quanto segue:

A) LAVORI IN APPALTO			
A.1)	Interventi		
A.1.1	Lavori di escavo canali (OC)	€	2.479.414,82
A.1.2	Lavori sui manufatti (OEM)	€	60.500,00
A.1.3	OPZIONI 1 e 2 (di cui al progetto approvato)	€	172.680,00
R	RIBASSO D'ASTA (-8,500%)	€	- 230.570,56
	Totale lavori	€	2.482.024,26
A.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			
	Oneri PSC	€	59.823,48
	Oneri COVID-19	€	11.806,52
	Oneri sicurezza per le opzioni 1 e 2	€	5.120,00
	Sommano Oneri Sicurezza A.2)	€	76.750,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO (A.1+A.2)	€	2.558.774,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.0.1)	Lavori in diretta amministrazione e/o maggiori importi derivanti dall'applicazione Legge 91/2022 (utilizzo ribassi gara)	€	52.770,56
B.0.2)	Disponibilità residua (oltre IVA) derivante dall'intervento OCDPC-BOTTI- LN145-2020-558-PD per sostenere maggiori importi derivanti dall'applicazione Legge 91/2022	€	42.223,87
B.1)	Allacciamenti per fornitura elettrica e risoluzione interferenze con sottoservizi (IVA compresa)	€	10.000,00
B.2)	Spese Generali e tecniche (Progettazione – Sicurezza – Direzione Lavori – collaudo – Gruppo di Supporto)	€	245.468,00
B.3)	Spese tecniche per indagini e attività specialistiche (indagine bellica superficiale – assistenza archeologica allo scavo)	€	18.000,00
B.4)	IVA 22% (su A+B.0+B.3)	€	587.789,11
B.5)	Indennità di occupazione temporanea ed indennizzi vari e/o maggiori importi derivanti dall'applicazione Legge 91/2022	€	35.000,00
B.6)	Arrotondamenti	€	1.487,32
	Sommano B)	€	992.738,86
	IMPORTO TOTALE	€	3.551.513,12

ricordato che l'intervento in oggetto è inquadrato all'interno di un contesto emergenziale per il quale è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, lo stato di emergenza;

visti

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i. (per le parti tuttora vigenti);

IL SOGGETTO ATTUATORE

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Via Vescovado n. 11 – 35141 Padova - Tel. 049 – 8751133 - Fax 049 - 655991

e-mail: soggettoattuatore@consorziobacchiglione.it

Pec direttore@pec.consorziobacchiglione.it – www.consorziobacchiglione.it

PEC: protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 Codice Univoco Ufficio SA369Z



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ATTUATORE

- il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- l'OCDPC n. 836/2022 del 12.01.2022;
- l'Ordinanza n. 1/2018 del Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'Ordinanza n. 10/2021 del Commissario delegato;
- l'O.C.D.P.C. n. 601/2019;

considerate le deroghe al D. Lgs. 50/2016 stabilite dall'OCDPC 558/2018 e dall'OCDPC 601/2019;

accertata la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare **l'assestamento n.2 del quadro economico** dell'iniziativa in parola **con incremento del finanziamento di € 51.513,12** derivanti dalle economie residue dell'intervento di cui all'ordinanza commissariale n. 4 del 21/04/2020 – Allegato b) – Piano degli interventi annualità 2020 Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-PD-245 (OCDPC-BOTTI) di competenza del medesimo S.A. **per un importo complessivo di € 3.551.513,12** secondo quanto esposto in premessa;
3. di dare atto che la spesa complessivamente sostenuta trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN O558-18 769-21 836-22";
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Protezione Civile, Sicurezze e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza per gli adempimenti di competenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Francesco Veronese
F.to digitalmente

IL SOGGETTO ATTUATORE

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Via Vescovado n. 11 – 35141 Padova - Tel. 049 – 8751133 - Fax 049 - 655991

e-mail: soggettoattuatore@consorzio Bacchiglione.it

Pec direttore@pec.consorziobacchiglione.it – www.consorziobacchiglione.it

PEC: protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 Codice Univoco Ufficio SA369Z