



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO
PROVINCIA DI BELLUNO

Atto N. 17 DEL 17/11/2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 836/2022 - O.C.D.P.C. n.558/2018 – O.C. n. 4 del 21/04/2020 – allegato “B” ”Lavori di prima messa in sicurezza di versante, drenaggio e recapito acque meteoriche comune di San Pietro di Cadore” Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-158 Importo complessivo euro 250.000,00 CUP:F83H20000630001 CIG: 8444831EFC **IMPRESA Cadore Asfalti Srl a Socio Unico Zona Artigianale loc. Ansogne 32010 Perarolo di Cadore (BL) - C.F.-P.I.00686360256 Liquidazione saldo finale**

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
PROVINCIA DI BELLUNO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile per la Regione Veneto, sono stati nominati i Dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona soggetti attuatori, attribuendo le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 9 del 04/03/2021 viene designato, a partire dal 6 maggio 2021, il dirigente del Settore Difesa del Suolo, Patrimonio e Viabilità arch. Wanda Antoniazzi quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi alla Difesa del Suolo;
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C.

Pag. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

- n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
 - con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 e successive, il Direttore della Direzione Protezione Civile, sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
 - con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 82 del 20/10/2023 viene designato, a partire dal 01 ottobre 2023, il dirigente del Settore Difesa del Suolo, Patrimonio e Viabilità Ing. Michele Artusato quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi alla Difesa del Suolo;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 21/04/2020 Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020. Approvazione dell'elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, attribuzione di funzioni e sostituzione di Soggetti Attuatori, nonché accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di privati e attività economiche ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal D.P.C.M. del 27/02/2019;

PRESO ATTO che nella medesima O.C. 4/2020 rientra nell'elenco di cui all'Allegato B l'intervento denominato "Lavori di prima messa in sicurezza di versante, drenaggio e recapito acque meteoriche comune di San Pietro di Cadore" Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-158, Importo complessivo Euro 250.000,00;

RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore Dott.ssa Daniela De Carli – Provincia di Belluno n. 1654 del 21/09/2020 con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di prima messa in sicurezza di versante, drenaggio e recapito acque meteoriche comune di San Pietro di Cadore". Codice LN145-2020-558-BL-158, di cui all'ordinanza commissariale n. 4/2020, CUP F83H20000630001, nell'importo complessivo di € 250.000,00 il cui quadro economico risulta così articolato:

A	IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori soggetti a ribasso	€ 180.000,00	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	
A3	Per lavori in economia non soggetti a base d'asta		
TOTALE LAVORI AD APPALTO			€ 190.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Lavori complementari		
2	Allacciamenti a pubblici servizi		
3	Spese per pubblicità, imprevisti arrotondamenti	€ 4.000,00	
4	Acquisizione aree o immobili	€ 8.000,00	

5	Accantonamento per transazioni e accordi bonari		
6	Art. 113 Dlgs 50/2016 (2% su totale dei lavori)	€ 3.800,00	
7	Spese tecniche		
8	CNPAIA spese tecniche		
9	Spese pere accertamenti di laboratorio e collaudi	€ 2.400,00	
10	IVA sui lavori 22%	€ 41.800,00	
11	IVA sulle spese tecniche		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 60.000,00
TOTALE PROGETTO			€ 250.000,00

DATO ATTO che il suddetto Decreto n. 1654 del 21/09/2020 ha contestualmente determinato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante affido diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 richiamate all'art. 4 dell'Ordinanza n. 4/2020, attraverso procedura su piattaforma telematica;

RICHIAMATO il Decreto n. 1770 del 28/09/2020 con la quale sono stati aggiudicati i "Lavori di prima messa in sicurezza di versante, drenaggio e recapito acque meteoriche comune di San Pietro di Cadore" alla IMPRESA Cadore Asfalti Srl a Socio Unico Zona Artigianale loc. Ansogne 32010 Perarolo di Cadore (BL) - C.F.-P.I.00686360256, per un importo dei lavori pari ad € 188.200,00 di cui per lavori € 178.200,00 e per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00, oltre IVA 22%;

RISULTATO che il lavoro di cui sopra è stato formalizzato in tutte le sue parti e nei tempi previsti come peraltro risulta dal suddetto decreto n. 1770 del 28/9/2020 e dal contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 29/9/2020 e repertoriato con rep. 1028;

VISTI i verbali redatti dal Direttore dei Lavori, da cui risulta che:

- i lavori sono stati consegnati in data 09/11/2020;
- i lavori sono stati sospesi dal 09/12/2020 al 04/10/2021 e dal 29/11/2021 al 10/11/2022;
- i lavori sono stati dichiarati conclusi in data 14/12/2022, entro i termini utili;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi (art. 8 c. 5 D.M. 49/2018) emesso dal Direttore dei Lavori in data 15/12/2021, che non ha comportato modifiche all'importo complessivo dei lavori appaltati, e sottoscritto dall'Impresa Cadore Asfalti Srl, senza riserve alcune;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Luca Zanon in data 12/05/2023 dal quale si evince l'ammontare complessivo dei lavori per una spesa di € 188.165,51 compresi oneri per la sicurezza (Iva esclusa);

RICHIAMATO l'Atto del soggetto Attuatore n. 16 del 24/10/2022 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione;

RILEVATO CHE:

- con Decreto di liquidazione n. 92 del 20/01/2022, è stata disposta la liquidazione della fattura n. 429 del 14/12/2021 all'impresa Cadore Asfalti Srl, per l'importo pari ad € 144.870,00 oltre ad IVA 22% per un totale di € 176.741,40 compresa IVA;
- con Atto del Soggetto Attuatore n. 4 del 24/02/2023, è stata disposta la liquidazione della fattura n. 34 del 20/02/2023 all'impresa Cadore Asfalti Srl, per l'importo pari ad € 42.354,68 oltre ad IVA 22% per un totale di € 51.672,71 compresa IVA;

ATTESO che lo stato finale riporta una spesa complessiva di € 188.165,51 IVA esclusa, da cui dedotti € 187.224,68 IVA esclusa per pagamenti emessi, risulta il credito netto attuale dell'Impresa di 940,83 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione:

- fattura n. 394 del 09/11/2023, emessa dall'impresa Cadore Asfalti Srl, per l'importo netto di € 940,83 relativa al saldo finale;
- polizza per svincolo della rata di saldo n. 2039236 valida dal 08/11/2023 al 08/11/2025 emessa da "REVO Insurance S.p.A.";
- D.U.R.C. in corso di validità dell'impresa Cadore Asfalti Srl;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 dell' impresa Cadore Asfalti Srl;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Pierantonio Zanchetta;

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- l'O.C.D.P.C. 558/2018;
- l'O.C.D.P.C. 836/2022;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

DISPONE

DISPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di quantificare** in € 940,83 oltre IVA la somma da corrispondere all'impresa Cadore Asfalti Srl a Socio Unico Zona Artigianale loc. Ansogne 32010 Perarolo di Cadore (BL) - C.F.-P.I.00686360256, per l'intervento avente oggetto: "Lavori di prima messa in sicurezza di versante, drenaggio e recapito acque meteoriche comune di San Pietro di Cadore" Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-158 - CUP:F83H20000630001 CIG: 8444831EFC;
- 3) **di liquidare** la fattura n. 394 del 09/11/2023 emessa dall'impresa Cadore Asfalti Srl, per un importo pari a € 940,83 oltre IVA 22% pari ad € 206,98, per un importo totale di € 1.147,81 compresa IVA, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - € 940,83 pari all'imponibile IVA all'impresa Cadore Asfalti Srl a Socio Unico Zona Artigianale loc. Ansogne 32010 Perarolo di Cadore (BL) - C.F.-P.I.00686360256, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
 - € 206,98 di IVA all'Erario, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
- 4) **di dare atto** che la spesa suindicata, pari a complessivi € 1.147,81, a seguito del subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022, trova copertura alla contabilità D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22;
- 5) **di dare atto** che l'impegno con l'impresa a Cadore Asfalti Srl a Socio Unico Zona Artigianale loc. Ansogne 32010 Perarolo di Cadore (BL) - C.F.-P.I.00686360256, per l'intervento avente oggetto: "Lavori di prima

messa in sicurezza di versante, drenaggio e recapito acque meteoriche comune di San Pietro di Cadore”
Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-158 - CUP:F83H20000630001 CIG: 8444831EFC si intende interamente concluso;

- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3), alla Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, con sede in viale Paolucci n. 34 - 30175 Marghera (VE);
- 7) **di dare atto** che il presente Atto verrà pubblicato nel sito web istituzionale della Regione Veneto in un'apposita sezione, come disposto dalla nota prot. n. 322462 del 20/07/2022 della Direzione Protezione Civile, sicurezza e Polizia Locale della Regione del Veneto.

IL SOGGETTO ATTUATORE
PER LA PROVINCIA DI BELLUNO
Ing. Michele Artusato