



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO
PROVINCIA DI BELLUNO

Atto N. 19 DEL 26/07/2022

OGGETTO: O.C.D.P.C. 836/2022 - O.C.D.P.C. n.558/2018 – O.C. n. 4 del 21/04/2020 – allegato “B” ”Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore” Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156 Intervento A1: Sistemazione frana in località Lavara Importo complessivo euro 500.000,00 CUP F33H20000330001 CIG 84448541FB Approvazione relazione sul conto finale - Certificato di Regolare Esecuzione

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO - PROVINCIA DI BELLUNO

PREMESSO che:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n.11/2001;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile per la Regione Veneto, sono stati nominati i Dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona soggetti attuatori, attribuendo le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- che con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 13 del 23/4/2020 viene designata la dott.ssa Daniela De Carli, quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi all’Edilizia Scolastica e al Patrimonio di proprietà della Provincia di Belluno;

- con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 9 del 04/03/2021 viene designato, a partire dal 6 maggio 2021, il dirigente del Settore Difesa del Suolo, Patrimonio e Viabilità arch. Wanda Antoniazzi quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi all'Edilizia Scolastica e al Patrimonio di proprietà della Provincia di Belluno;
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 21/04/2020 Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020, approvato con note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020 e n. POST/19008 del 03/04/2020. Approvazione dell'elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, attribuzione di funzioni e sostituzione di Soggetti Attuatori, nonché accantonamento della somma di Euro 41.383.971,13 per contributi a favore di privati e attività economiche ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del D.Lgs n. 1/2018, come disposto dal D.P.C.M. del 27/02/2019;

PRESO ATTO che nella medesima O.C. 4/2020 rientra nell'elenco di cui all'Allegato B l'intervento denominato "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore" Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156.

RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore Dott.ssa Daniela De Carli – Provincia di Belluno n. 1653 del 21/09/2020 con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore" per un importo complessivo di € 399.944,54 di cui € 392.044,54 per lavori a base d'asta e € 7.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% suddiviso in tre parti distinte come di seguito riportato:

A1.1	Sistemazione frana in località Lavara - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 154.387,72	
A1.2	Sistemazione frana in località Lavara - Importo lavori - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.200,00	
A1	Sistemazione frana in località Lavara - Totale		€ 157.587,72
A2.1	Sistemazione frana in località La Villa - Importo lavori, soggetti a ribasso d'asta	€ 98.200,00	
A2.2	Sistemazione frana in località La Villa - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00	

A2	Sistemazione frana in località La Villa - Totale		€ 100.200,00
A3.1	Sistemazione frana in località Sagui - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 139.456,82	
A3.2	Sistemazione frana in località Sagui- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.700,00	
A3	Sistemazione frana in località Sagui - Totale		€ 142.156,82

DATO ATTO che:

- il suddetto Decreto n. 1653 del 21/09/2020 ha contestualmente determinato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante affido diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 richiamate all'art. 4 dell'Ordinanza n. 4/2020, attraverso procedura su piattaforma telematica;

- l'importo dei lavori da appaltare è stato suddiviso in tre parti d'opera, corrispondenti a:

- A1) Euro 157.587,72 per sistemazione frana Loc. Lavara, di cui euro 154.387,72 a base d'asta ed euro 3.200,00 per oneri di sicurezza cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso d'asta;
- A2) Euro 100.200,00 per sistemazione frana loc. La Villa, di cui euro 98.200,00 a base d'asta ed euro 2.000,00 per oneri di sicurezza cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso d'asta;
- A3) Euro 142.156,82 per sistemazione frana in via Sagui, di cui euro 139.456,82 a base d'asta ed euro 2.700,00 per oneri di sicurezza cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso d'asta;

RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1776 del 28/09/2020, con la quale sono stati aggiudicati i lavori per "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore", intervento: A1 Sistemazione frana in località Lavara alla IMPRESA Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in Zona Industriale n. 6 - P.IVA 00793270257, per un importo dei lavori di € 152.695,63 oltre a € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo pari a €155.895,63, oltre IVA 22%;

RISULTATO che il lavoro di cui sopra è stato formalizzato in tutte le sue parti e nei tempi previsti come peraltro risulta dal suddetto decreto n. 1776 del 28/09/2020 e dal contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 29/9/2020 con Rep. n. 1027_20;

VISTI i verbali redatti dal direttore dei Lavori ing. Elena Bustreo, dai quali risulta che:

- i lavori sono stati consegnati in data 28/10/2020;
- i lavori sono stati sospesi dal 14/12/2020 al 08/06/2021;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 09/07/2021, nel rispetto del tempo contrattuale;

DATO ATTO che:

- in data 18/11/2020 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, approvato con Decreto n. 889 del 28/05/2021;
- in data 11/06/2021 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, approvato con Decreto n. 1278 del 05/08/2021;

RICHIAMATI:

- il Decreto di liquidazione n. 888 del 28/05/2021 relativo al SAL n. 1;
- il Decreto di liquidazione n. 1498 del 10/09/2021 relativo al SAL n. 2;

DATO ATTO che il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Elena Bustreo è stato emesso in data 03/11/2021 e sottoscritto dall'impresa Tonet SRL senza riserva alcuna;

ATTESO che lo stato finale emesso dal Direttore dei lavori in data 03/11/2021 riporta una spesa complessiva di € 155.844,68 oltre IVA, da cui dedotti € 108.238,77 oltre IVA per pagamento emesso SAL n.1, ed € 46.826,69 oltre IVA per pagamento emesso SAL n. 2, risulta il credito attuale dell'Impresa di € 779,22 oltre iva;

DATO ATTO di demandare a specifico successivo provvedimento la liquidazione della rata di saldo pari allo 0,5% relativa alla ritenuta infortuni, di € 779,22 IVA esclusa;

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- l'O.C.D.P.C. 558/2018;
- l'O.C.D.P.C. 836/2022;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

DISPONE

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore" Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156 - Intervento A1: Sistemazione frana in località Lavara CUP:F33H20000330001 CIG: 84448541FB, realizzati dall'Impresa Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in Zona Industriale n. 6 - P.IVA 00793270257, emesso dal Direttore dei Lavori ing. Elena Bustreo in data 03/11/2021;
3. **di dare atto** che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad € 155.844,68 oltre IVA;
4. **di definire** in € 779,22 oltre IVA, la rata di saldo da liquidare alla ditta;
5. **di demandare** a specifico successivo provvedimento la liquidazione della rata di saldo pari allo 0,5% relativo alla ritenuta infortuni, di € 779,22 IVA esclusa a favore dell'Impresa Tonet SRL;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento per la successiva predisposizione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 5), alla Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, con sede in viale Paolucci n. 34 - 30175 Marghera (VE);
7. **di pubblicare** integralmente il presente Atto nel sito internet della Provincia di Belluno in qualità di Soggetto attuatore.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PER LA PROVINCIA DI BELLUNO

Arch. Wanda Antoniazzi