



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
PROVINCIA DI BELLUNO

---

### Atto N. 28 DEL 19/09/2022

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. n. 836/2022 - O.C.D.P.C. n.558/2018 – O.C. n. 4 del 21/04/2020 – allegato “B” ”Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore” A1 Sistemazione frana in località Lavara. Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156 CUP: F33H20000330001 CIG: 84448541FB IMPRESA Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in Zona Industriale n. 6 - P.IVA 0079327025 Liquidazione saldo finale

#### IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BELLUNO

#### PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile per la Regione Veneto, sono stati nominati i Dirigenti tecnici delle Amministrazioni Provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona soggetti attuatori, attribuendo le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- che con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 34 del 20/6/2019 viene designato l'Ing. Luigino Tonus quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi all'Edilizia Scolastica e al Patrimonio di proprietà della Provincia di Belluno;
- con il Decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 9 del 04/03/2021 viene designato, a partire dal 6 maggio 2021, il dirigente del Settore Difesa del Suolo, Patrimonio e Viabilità arch. Wanda Antoniazzi quale Soggetto Attuatore per tutti gli interventi approvati nelle ordinanze del Commissario Delegato relativi alla Difesa del Suolo;
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui

Pag. 1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

**VISTA** l'O.C. n. 4 del 21/04/2020 Allegato "B" con la quale vengono approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi a carico della contabilità Speciale n. 6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18";

**PRESO ATTO** che nella medesima O.C. n. 4 del 21/04/2020 rientra l'intervento denominato "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore", Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156, Importo complessivo Euro 500.000,00.

#### **RICHIAMATI:**

- il Decreto del Soggetto Attuatore Dott.ssa Daniela De Carli – Provincia di Belluno n. 1653 del 21/09/2020 con il quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore" per un importo complessivo di € 399.944,54 di cui € 392.044,54 per lavori a base d'asta e € 7.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22% suddiviso in tre parti distinte:
  - A1) Euro 157.587,72 per sistemazione frana Loc. Lavara, di cui euro 154.387,72 a base d'asta ed euro 3.200,00 per oneri di sicurezza cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso d'asta;
  - A2) Euro 100.200,00 per sistemazione frana loc. La Villa, di cui euro 98.200,00 a base d'asta ed euro 2.000,00 per oneri di sicurezza cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso d'asta;
  - A3) Euro 142.156,82 per sistemazione frana in via Sagui, di cui euro 139.456,82 a base d'asta ed euro 2.700,00 per oneri di sicurezza cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso d'asta;
- il suddetto Decreto n. 1653 del 21/09/2020 che ha contestualmente determinato a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante affido diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come derogato dall'art. 4 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 richiamate all'art. 4 dell'Ordinanza n. 4/2020, attraverso procedura su piattaforma telematica;
- il Decreto n. 1776 del 28/9/2020 con la quale sono stati aggiudicati i lavori per "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore", intervento: A1 Sistemazione frana in località Lavara alla IMPRESA Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in Zona Industriale n. 6 - codice fiscale e P.IVA 00793270257, per un importo dei lavori pari ad per un importo dei lavori di € 152.695,63 oltre a € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo pari a € 155.895,63, oltre IVA 22%;

**RISULTATO** che il lavoro di cui sopra è stato formalizzato in tutte le sue parti e nei tempi previsti come peraltro risulta dal suddetto decreto n. 1776 del 28/9/2020 e dal contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 29/9/2020 con Rep. n. 1027\_20;

**VISTI** i verbali redatti dal direttore dei Lavori ing. Elena Bustreo, dai quali risulta che:

- i lavori sono stati consegnati in data 28/10/2020;

- i lavori sono stati sospesi dal 14/12/2020 al 08/06/2021;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 09/07/2021, nel rispetto del tempo contrattuale;

**PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori ing. Elena Bustreo ha emesso il Conto Finale ed il Certificato di regolare Esecuzione in data 03/11/2021 e l'impresa Tonet SRL ha sottoscritto i medesimi atti senza riserva alcuna;

**VISTI** la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dal quale si evince l'ammontare complessivo dei lavori per una spesa di € 155.844,68 compresi oneri per la sicurezza (Iva esclusa);

**RICHIAMATO** l'Atto del soggetto Attuatore n. 19 del 26/07/2022 con la quale sono stati approvati la relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

**RILEVATO CHE:**

- con Decreto di liquidazione n. 888 del 28/05/2021 è stata disposta la liquidazione della fattura n. 11/PA del 18/03/2021 all'impresa Tonet SRL per l'importo pari ad € 108.238,77 oltre a IVA 22% per un totale di € 132.051,30 compresa IVA;
- con Decreto di liquidazione n. 1498 del 10/09/2021 è stata disposta la liquidazione della fattura n. 31/PA del 02/08/2021 all'impresa Tonet SRL per l'importo pari ad € 46.826,69 oltre a IVA 22% per un totale di € 57.128,56 compresa IVA;

**ATTESO** che lo stato finale riporta una spesa complessiva di € 155.844,68 IVA esclusa, da cui dedotti € 108.238,77 IVA esclusa ed € 46.826,69 IVA esclusa, per pagamenti emessi, risulta il credito netto attuale dell'Impresa di € 779,22 IVA esclusa;

**VISTA** la seguente documentazione:

- fattura n. 47/PA del 30/08/2022, emessa dall'impresa Tonet SRL, per l'importo netto di € 779,22, relativa al saldo finale;
- polizza per svincolo della rata di saldo n. 2359261 valida dal 26/08/2022 al 26/08/2024 emessa da "Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce - Exterieur Sa";
- D.U.R.C. in corso di validità dell'impresa Tonet SRL;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 dell' impresa Tonet SRL;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Pierantonio Zanchetta;

**DATO ATTO** che il R.U.P. dei lavori, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Pierantonio Zanchetta;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- l'O.C.D.P.C. 558/2018;
- l'O.C.D.P.C. 836/2022;
- l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

**DISPONE**

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di quantificare** in € 779,22 oltre IVA la somma da corrispondere all'impresa Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in Zona Industriale n. 6 - codice fiscale e P.IVA 00793270257, per l'intervento avente oggetto:

Pag. 3

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

"Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore" A1 Sistemazione frana in località Lavara - Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156 CUP: F33H20000330001 CIG: 84448541FB;

3. **di liquidare** la fatt. n. 47/PA del 30/08/2022 emessa dall'impresa Tonet SRL, per un importo pari a € 779,22 oltre IVA 22% pari ad € 171,43, per un importo totale di € 950,65 compresa IVA, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - € 779,22 pari all'imponibile IVA all'impresa Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in Zona Industriale n. 6 - codice fiscale e P.IVA 00793270257, mediante pagamento sul c/c indicato in fattura;
  - € 171,43 di IVA all'Erario, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
4. **di dare atto** che la spesa suindicata, pari a complessivi € 950,65, a seguito del subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022, trova copertura alla contabilità D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22;
5. **di dare atto** che l'impegno con l'impresa Tonet SRL con sede a Santa Giustina (BL) in Zona Industriale n. 6 - codice fiscale e P.IVA 00793270257 per l'intervento avente oggetto: "Intervento di regimazione delle acque e ripristino del versante a monte di via Sagui in prossimità del ponte sul Rio Craut nel Comune di Zoppè di Cadore" A1 Sistemazione frana in località Lavara - Codice univoco intervento: LN145-2020-558-BL-156 - CUP: F33H20000330001 CIG: 84448541FB si intende interamente concluso;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3), alla Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, con sede in viale Paolucci n. 34 - 30175 Marghera (VE);
7. **di dare atto** che il presente Atto verrà pubblicato nel sito web istituzionale della Regione Veneto in un'apposita sezione, come disposto dalla nota prot. n. 322462 del 20/07/2022 della Direzione Protezione Civile, sicurezza e Polizia Locale della Regione del Veneto.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**  
PER LA PROVINCIA DI BELLUNO  
SETTORE DIFESA DEL SUOLO  
Arch. Wanda Antoniazzi