



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ATTUATORE

DECRETO N. 12 DEL 06/04/2022
 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
 DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
 SOGGETTO ATTUATORE EX O.C.D.P.C. N. 558/2018 N. 12 DEL 06/04/2022
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE ANALOGICO
 Protocollo N.0004300 del 12/04/2022

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 e n. 836 del 12/01/2022 - Ordinanza Commissariale n. 4 del 21 aprile 2020
"Progetto di sistemazione idraulica della Fossa Maestra nei Comuni di Casaleone, Cerea, Legnago Villa Bartolomea e Castagnaro in provincia di Verona e di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo. Secondo stralcio. P 145"
 CUP: C23H19000790001; CIG: 8384575FAF
Liquidazione SAL n. 3 – fattura n. 76 del 31/03/2022 pari ad € 367.708,00

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

PREMESSO

- Che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto era stato interessato da eccezionali e persistenti eventi meteorologici che hanno causato gravi ed ingenti danni, tra gli altri, al patrimonio pubblico e privato in prossimità di corsi d'acqua, con grave pericolo per la sicurezza idraulica ed idrogeologica nonché l'incolumità degli abitanti dei territori delle zone colpite;
- Che, per far fronte a detta situazione grave e straordinaria, con provvedimento del Consiglio dei ministri del 08/11/2018 era stato deliberato lo stato di emergenza per il territorio della Regione Veneto, per mesi 12 decorrenti dalla data del provvedimento medesimo e che lo stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori mesi 12 con D.C.M. del 21/11/2019;
- Che, a tal fine, con l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018 il Presidente della Regione del Veneto era stato nominato Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici in questione;
- l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile" stabilisce che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;
- la legge regionale n. 12/2009 riconosce ai consorzi di bonifica funzioni di protezione civile, quali presidi territoriale negli interventi urgenti e indifferibili, diretti al contenimento del rischio idrogeologico e idraulico, necessari per un'efficace azione di protezione civile;
- che, ai sensi dell'art. 2, co. 2 O.C.D.P.C. 558/2018, i Commissari delegati potevano avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, nonché nominare soggetti attuatori che agiscano sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che, ai sensi dell'art. 4 della citata ordinanza di protezione civile sono state istituite, a favore dei Commissari delegati e dei soggetti attuatori eventualmente nominati, ampie deroghe alle vigenti normative in tema, tra agli altri, di approvazione dei progetti di lavori, di affidamento ed espletamento di procedure ad evidenza pubblica e in materia di espropriazioni, tutte finalizzate a consentire che i necessari ed urgenti interventi di ripristino della stabilità idraulica ed idrogeologica siano attivati nel più breve tempo possibile;

VISTI

- i provvedimenti del Consiglio dei ministri del 21/02/2019 e del 27/02/2019, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, nonché della L. n. 145/2018 art. 1, comma 1028, con i quali, ai sensi dell'art 1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558, nonché, del comma 3 della medesima O.C.D.P.C., è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di € 2,6 miliardi rispettivamente pari a € 800 milioni per l'esercizio 2019 e € 900 milioni per i successivi esercizi 2020 e 2021;



- le note Commissariali prot.n. 36681 del 28 gennaio 2019 e n. 49710 del 5 febbraio 2019, nonché la precedente nota del Presidente prot. n. 505589 del 13 dicembre 2018 relativa alle segnalazioni finalizzate alla richiesta di contributo FSUE, con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, con le quali è stata assegnata al Veneto la somma complessiva di € 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui € 232.588.417,11 per il 2019;
- le note dipartimentali n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, con le quali il Capo Dipartimento della Protezione civile ha approvato, il piano degli interventi relativi alla annualità in corso, in base allo stanziamento di cui all'art. 1, co. 1028 della L. 145/2018, per la somma complessiva di € 212.504.778,79, tra i quali è compreso il progetto di cui al presente decreto;

PRESO ATTO

- dell'Ordinanza del Commissario Delegato n° 5 del 2 aprile 2019, che aveva individuato e nominato l'Ing. Roberto Bin, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio di Bonifica Veronese e che con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);
- che, in riferimento all'annualità 2020, è stata pubblicata l'O.C. n. 4 del 21/04/2020 la quale ha mantenuto ferme le attribuzioni dei Soggetti attuatori individuati nel provvedimento precedente sopra indicato, nonché i poteri derogatori alla disciplina normativa vigente nell'ambito della progettazione, approvazione di progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione, pagamento e rendicontazione;
- che negli elenchi dell'Allegato B – Piano degli Interventi annualità 2020 dell'ordinanza 4/2020, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta e altissima priorità tra i quali con Cod. Int. LN145-2020-558-VR-254 denominato "*Progetto di sistemazione idraulica della Fossa Maestra nei Comuni di Casaleone, Cerea, Legnago Villa Bartolomea e Castagnaro in provincia di Verona e di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo. Secondo stralcio. P 145*" dell'importo complessivo di € 2.250.000,00;
- che l'intervento in questione è legato ai danni subiti a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Veneto e, in particolare, l'area sud della provincia di Verona, ed ha la fondamentale finalità di consentire non solo il ripristino dello *status quo ante* ma anche il miglioramento della resilienza dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche, per il contenimento del rischio di esondazioni e alluvioni;
- del decreto del Soggetto attuatore n. 1675 del 22/09/2020, con il quale i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta Suardi S.p.A. (c.f. e p.iva 03231070164) con sede legale in 24060 – Predore (BG), alla via Sarnico, n. 66, per un importo di € 1.050.667,34 (oltre oneri di sicurezza per € 6.551,44), a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.4, co. 5 O.C.D.P.C. 558/2018;
- del decreto del Soggetto attuatore n. 209 del 01/02/2021 con il quale è stato approvato il quadro economico di progetto, rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in appalto;
- che, a seguito della conclusione dello stato d'emergenza, con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;



- che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli Interventi di cui all'art. 1 dell'O.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.O.C.D.P.C. n. 558/201/ e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- che, con le note prot. n. 63435 dell'11 febbraio 2022 e prot. n. 79268 del 21/02/2022, il Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alla modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

CONSIDERATO

- che, ad oggi, sono stati svolti lavori e somministrazioni per € 925.257,31, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza di € 5.896,29 come attestato dal SAL n. 3 e dalla documentazione a corredo e precisamente:
 - registro di contabilità n. 3;
 - libretto delle misure n. 3;
 - certificato di pagamento n. 3;
- che da tale somma devono essere detratti € 619.200,00 per i SAL n. 1 e 2, già liquidati;
- che da tale somma devono essere altresì detratti € 4.626,29 quale ritenuta per gli infortuni, pari allo 0,5%;
- che, il credito risultante, arrotondato a € 100,00, risulta pari a € 301.400,00;
- che l'IVA relativa all'importo anzidetto è pari a € 66.308,00;
- che, complessivamente, il credito spettante all'Impresa, comprensivo di IVA, risulta pari a € 367.708,00;

VISTA la seguente documentazione:

- contratto di appalto Rep. 1057/2020 sottoscritto in data 30.09.2020;
- verbale di consegna parziale dei lavori in data 16 novembre 2020;
- verbale di consegna dei lavori in data 22 dicembre 2020;
- SAL n. 3;
- Registro di Contabilità n. 3;
- Libretto delle misure n. 3;
- Certificato di pagamento n. 3;
- fattura SUARDI S.p.A. n. 76 del 31/03/2022, di importo complessivo pari ad € 367.708,00;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici sottoscritta dalla ditta SUARDI S.p.A.;
- il DURC in corso di validità.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla ditta SUARDI S.p.A. (c.f. e p.iva 03231070164) con sede legale in 24060 – Predore (BG), alla via Sarnico, n. 66, dell'importo di € 301.400,00 pari all'imponibile IVA, mediante il pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 66.308,00, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.



VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 del Commissario Delegato;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n. 27;
VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112.

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. È quantificata in € 301.400,00 oltre ad IVA pari ad € 66.308,00 la somma necessaria per il pagamento alla ditta Suardi S.p.A. (c.f. e p.iva 03231070164) con sede legale in 24060 – Predore (BG), alla via Sarnico, n. 66, del SAL n. 3 in relazione ai *“lavori di sistemazione idraulica della Fossa Maestra nei Comuni di Casaleone, Cerea, Legnago Villa Bartolomea e Castagnaro in provincia di Verona e di Badia Polesine, Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo. Secondo stralcio. P 145”*; CUP: C23H19000790001; CIG: 8384575FAF;
3. Di liquidare la fattura n. 76 del 31/03/2022 dell'importo complessivo di € 367.708,00 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 301.400,00 a favore della ditta SUARDI S.p.A. (c.f. e p.iva 03231070164) con sede legale in 24060 – Predore (BG), alla via Sarnico, n. 66, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 66.308,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. Alla spesa suindicata si farà fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a *“D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”*, come previsto nella nota integrativa prot. n. 79268 del 21 febbraio 2022.
5. Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Ufficio di supporto al Commissario delegato, per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. il presente decreto verrà pubblicato sul sito della Regione Veneto nella sezione Sicurezza del territorio, Gestioni Commissariali e Post Emergenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Roberto Bin