



REGIONE DEL VENETO



DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

SOGGETTO ATTUATORE

O.C.D.P.C. 836 DEL 12/01/2022 – “SUBENTRO DELLA REGIONE VENETO NELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018, DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’8 NOVEMBRE 2018”, IN RIFERIMENTO ALLE O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 E N. 769 DEL 16/11/2021.

DECRETO N° 146 del 18.05.2022

Oggetto: O.C.D.P.C. 836 del 12/01/2022 – “Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”, in riferimento alle O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e n. 769 del 16/11/2021. O.C. 9/2019

Cod. Intervento 38 “Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018. SR 48 - Ripristino barriere in versante nel tratto compreso tra le progressive km 89+700 e km 92+000” - CUP J87H19002330001

Importo totale finanziato	Euro 244.000,00
Determinazione del contributo definitivo	Euro 226.159,54
Acconto erogato	Euro 5.960,92
Liquidazione quota residua	Euro 220.198,62
Economie quantificate a valere sulla c.s. n° 6108	Euro 17.840,46

Accertamento spesa complessivamente sostenuta per l’intervento e liquidazione.

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. c) e dell’art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di

IL SOGGETTO ATTUATORE

Veneto Strade Spa - Direzione Centrale Mestre

Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) - Tel. 041 – 2907711 - Fax 041 - 2907852

e-mail: segreteria@venetostrade.it

Pec venetostrade@pec.venetostrade.it – www.venetostrade.it

PEC: protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

email: protezionecivilepoliziale@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO



DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

SOGGETTO ATTUATORE

O.C.D.P.C. 836 DEL 12/01/2022 – “SUBENTRO DELLA REGIONE VENETO NELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018, DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’8 NOVEMBRE 2018”, IN RIFERIMENTO ALLE O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 E N. 769 DEL 16/11/2021.

- emergenza” nei territori colpiti dall’evento, disponendo altresì che per l’attuazione dei primi interventi si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, co. 1, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione del Veneto;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
 - oltre alle risorse finanziarie stanziata alla Regione del Veneto con la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 sopracitata sono state assegnate le seguenti risorse:
 - a) Euro 755.912.355,61 per il triennio 2019-2021 di cui Euro 232.588.417,11 per l’anno 2019, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 27 febbraio 2019 a valere sugli stanziamenti disposti ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (legge di stabilità 2019);
 - b) Euro 171.482.276,63 per il biennio 2019-2020 di cui Euro 149.635.484,42 per l’anno 2019, con D.P.C.M. del 4 aprile 2019, per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell’edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018;
 - i suddetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedono che per l’attuazione degli interventi, il Commissario delegato provveda con le modalità previste nei provvedimenti emanati nell’ambito del medesimo contesto emergenziale ed in particolare ai sensi dell’ O.C.D.P.C. 558/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l’art. 2 co. 2 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, prevede l’apertura di apposita contabilità speciale da intestare al Commissario Delegato; conseguentemente con nota prot. 249408 del 29/11/2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha comunicato l’apertura della contabilità speciale n. 6108 intestata a “C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21” già “C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C. 558/2018”;
 - i relativi Piani degli interventi, disposti dal Commissario delegato a valere sulle risorse sopra citate, sono stati approvati dal Dipartimento della Protezione Civile come segue:
 - a) per Euro 15.000.000,00, pari allo stanziamento, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, co. 1, del D.Lgs. n. 1/2018, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con note dipartimentali n. POST/0073648 del 20/12/2018, n. POST/0032469 del 21/06/2019 e n. POST/0049812 del 27/09/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 2/2018, 3/2019, 12/2019, 17/2019, 22/2019. Le suddette risorse pari a Euro 15.000.000,00 (provenienza fondi “trasferimenti da amministrazioni autonome”, ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979) sono state incassate nella contabilità speciale n. 6108 con quietanza n. 1 del 17/12/2018;
 - b) per Euro 228.561.533,53, rispetto lo stanziamento complessivo di Euro 232.588.417,11, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Veneto Strade Spa - Direzione Centrale Mestre

Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) - Tel. 041 – 2907711 - Fax 041 - 2907852

e-mail: segreteria@venetostrade.it

Pec venetostrade@pec.venetostrade.it – www.venetostrade.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

email: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO



DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

SOGGETTO ATTUATORE

O.C.D.P.C. 836 DEL 12/01/2022 – “SUBENTRO DELLA REGIONE VENETO NELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018, DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’8 NOVEMBRE 2018”, IN RIFERIMENTO ALLE O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 E N. 769 DEL 16/11/2021.

del 27 febbraio 2019, con note dipartimentali n. DIP/15877 del 23/03/2019, n. POST/0016889 del 27/03/2019, n. POST/0023062 del 03/05/2019, n. POST/0043324 del 22/08/2019, n. POST/0045271 del 04/09/2019 e n. POST/0055454 del 29/10/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 5/2019, 8/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 18/2019, 20/2019, 21/2019. Il medesimo D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, all’art. 2, comma 2, prevede che, all’approvazione del Piano degli interventi, venga erogato un acconto pari al 30% dell’importo complessivamente assegnato. Con quietanza n. 2 del 10/05/2019 è stato disposto l’accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 di Euro 68.863.996,30 (provenienza fondi “trasferimenti da amministrazioni autonome”, ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 962 – titolo: art 1, comma 1028, L. n. 145/2018) relativo alla percentuale di assegnazione sopracitata;

- c) per Euro 149.635.484,42, pari allo stanziamento, a valere sulle risorse di cui all’articolo 24 quater, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018 (annualità 2019) ai sensi del D.P.C.M. del 4 aprile 2019, con note dipartimentali n. POST/0025343 del 15/05/2019, n. POST/0032469 del 21/06/2019, n. POST/0042744 del 16/08/2019, n. POST/0049810 del 27/09/2019 e n. POST/55289 del 28/10/2019, formalizzati dal Commissario delegato con Ordinanze Commissariali nn. 9/2019, 12/2019, 13/2019, 21/2019, 22/2019. Il medesimo D.P.C.M. del 4 aprile 2019, all’art. 2, comma 2, prevede che, all’approvazione del Piano degli interventi, venga erogato un acconto pari al 30% dell’importo complessivamente assegnato. Con quietanza n. 3 del 26/07/2019 è stato disposto l’accreditamento sulla contabilità speciale n. 6108 di Euro 44.890.645,33 (provenienza fondi “trasferimenti da amministrazioni autonome”, ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 956, titolo: art. 24 quater, D.L. n. 119/2018) relativo alla percentuale di assegnazione sopracitata.

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23 novembre 2018 che ha individuato e nominato l’Ing. Silvano Vernizzi, Direttore Generale della Società Veneto Strade S.p.A. quale Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Viabilità per gli interventi individuati con successiva ordinanza del Commissario;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;

VISTA la nota prot. n. 63435 del 11 febbraio 2022 con la quale la Regione Veneto comunica che il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Veneto Strade Spa - Direzione Centrale Mestre

Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) - Tel. 041 – 2907711 - Fax 041 - 2907852

e-mail: segreteria@venetostrade.it

Pec venetostrade@pec.venetostrade.it – www.venetostrade.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

email: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO



DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

SOGGETTO ATTUATORE
O.C.D.P.C. 836 DEL 12/01/2022 – “SUBENTRO DELLA REGIONE VENETO NELLE
INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ
DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI
AVVERSI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018, DI CUI ALLA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’8 NOVEMBRE 2018”, IN RIFERIMENTO
ALLE O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 E N. 769 DEL 16/11/2021.

558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022;

VISTO che con nota prot. n. 63435 del 11 febbraio 2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell’ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 9 del 22 maggio 2019 di approvazione, nell’ambito del Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. 04/04/2019, a valere sulle assegnazioni di cui all’art. 24 quater del D. L. 119/2018 convertito in Legge 136/2018, come autorizzato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. POST/0025343 del 15/05/2019, degli elenchi delle attività/interventi per un ammontare complessivo di € 148.393.743,51 come dettagliato negli allegati da B a G dell’ordinanza stessa;

DATO ATTO che l’allegato “D” all’O.C. 9/2019 denominato “Settore Viabilità”, determinato in complessivi € 28.619.129,34.* comprende anche l’intervento progressivo n. 38 “Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018. SR 48 - Ripristino barriere in versante nel tratto compreso tra le progressive km 89+700 e km 92+000”. Importo complessivo finanziato € 244.000,00;

PRESO ATTO CHE:

- la nota del Commissario delegato prot. 55586 del 08/02/2019, in ipotesi di intervento concluso e liquidato o parzialmente liquidato dall’Ente richiedente, stabilisce che il Soggetto Attuatore provveda alla definizione di idoneo provvedimento di accertamento della spesa complessiva e di liquidazione della spesa a favore dell’Ente richiedente che ha avviato l’intervento;
- per l’intervento in oggetto il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Michele Artusato ha approvato in data 11/01/2022, con atto prot. 301/2022, le risultanze contabili finali dell’intervento in oggetto, i cui lavori risultano ultimati nel mese di giugno 2019;

VISTI, pertanto, in ordine all’opera conclusa individuata al progressivo n. 38 “Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018. SR 48 - Ripristino barriere in versante nel tratto compreso tra le progressive km 89+700 e km 92+000” le seguenti lettere di affidamento per lavori e spese tecniche:

- geom. Mattia Dal Paos - prot. 28221/2018 data 05/11/2018 – importo € 20.400,00.* comprensivo di oneri previdenziali, per predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa; trattasi di affidamento unico da suddividere tra più Somme Urgenze;
- ing. Matteo Serafini – prot. 29215/2018 data 13/11/2018 – importo € 1.560,00.*, comprensivo di oneri previdenziali, per valutazione preliminare per messa in sicurezza opere di difesa fermaneve-paramassi; trattasi di affidamento unico da suddividere tra più Somme Urgenze;
- ing. Stefano Tancon – prot. 29215/2018 data 13/11/2018 – importo € 2.808,00.*, per valutazione preliminare per messa in sicurezza opere di difesa fermaneve-paramassi; trattasi di affidamento unico da suddividere tra

IL SOGGETTO ATTUATORE

Veneto Strade Spa - Direzione Centrale Mestre

Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) - Tel. 041 – 2907711 - Fax 041 - 2907852

e-mail: segreteria@venetostrade.it

Pec venetostrade@pec.venetostrade.it – www.venetostrade.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

email: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO



DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

SOGGETTO ATTUATORE

O.C.D.P.C. 836 DEL 12/01/2022 – “SUBENTRO DELLA REGIONE VENETO NELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018, DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’8 NOVEMBRE 2018”, IN RIFERIMENTO ALLE O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 E N. 769 DEL 16/11/2021.

più Somme Urgenze;

- Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl - prot. 30881/2018 data 28/11/2018 – importo € 140.732,21.* comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.311,74.*, con un ribasso offerto del 3,500%, per l'intervento di ripristino funzionalità opere fermaneve danneggiate; i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 21/11/2018 e si sono conclusi in data 26/06/2019, giusta Certificato di Ultimazione Lavori in pari data; tali lavori sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati giusta Certificato di Regolare Esecuzione in data 02/09/2019;
- Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl - prot. 6788/2019 data 19/03/2019 – importo € 35.813,49.* comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 823,19.*, con un ribasso offerto del 1,150%, per l'intervento di ripristino funzionalità opere fermaneve danneggiate tra le progressive km 89+700 e km 90+250 - integrazione; i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 01/06/2019 e si sono conclusi in data 20/06/2019, giusta Certificato di Ultimazione Lavori in pari data; tali lavori sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati giusta Certificato di Regolare Esecuzione in data 20/06/2019;
- l'atto del Responsabile Unico del Procedimento di approvazione delle risultanze contabili finali prot. 301/2022 del 11/01/2022, allegato alla presente, inerente i lavori identificati al progressivo num. 38 “Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018. SR 48 - Ripristino barriere in versante nel tratto compreso tra le progressive km 89+700 e km 92+000” di approvazione della contabilità finale dei lavori e di attestazione della spesa complessiva sostenuta, comprensiva di contributo ANAC, spese tecniche e rimborso di cui all'art. 4 all. A del Decreto 109/2019, pari ad € 185.376,67.* al netto di IVA;
- gli atti di contabilità finale relativi ai sopraccitati interventi, agli atti;
- le seguenti fatture agli atti, relative all'intervento:

Ditta	Affidamento	CIG	Fattura n.	del	Prot. Fattura	Importo
geom. Mattia Dal Paos	prot. 28221/2018 del 05/11/18*	Z7926CDA2A	3/001	28/02/2019	2093/19	€ 3.400,00
ing. Matteo Serafini	prot. 29215/2018 del 13/11/18*	ZCB26BF158	2	11/02/2019	1427/19	€ 520,00
ing. Stefano Tancon	prot. 29215/2018 del 13/11/18*	Z2126BEEAA	1/PA 2019	24/01/2019	550/19	€ 936,00
Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl	prot. 30881/2018 data 28/11/2018	77121202C1	72	31/07/2019	4953/19	€ 140.698,24
Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl	prot. 6788/2019 data 19/03/2019	ZED282887D	73	31/07/2019	4964/19	€ 35.792,43

TOTALE € 181.346,67

* Affidamento unico da ripartire tra più Somme Urgenze, fattura imputata per la parte di competenza

IL SOGGETTO ATTUATORE

Veneto Strade Spa - Direzione Centrale Mestre

Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) - Tel. 041 – 2907711 - Fax 041 - 2907852

e-mail: segreteria@venetostrade.it

Pec venetostrade@pec.venetostrade.it – www.venetostrade.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

email: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO



DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

SOGGETTO ATTUATORE

O.C.D.P.C. 836 DEL 12/01/2022 – “SUBENTRO DELLA REGIONE VENETO NELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018, DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’8 NOVEMBRE 2018”, IN RIFERIMENTO ALLE O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 E N. 769 DEL 16/11/2021.

- le distinte di avvenuto pagamento delle fatture di cui al precedente capoverso, agli atti;
- la Scheda di monitoraggio sottoscritta dal Soggetto Attuatore, comprensiva di tutte le attestazioni del quadro F, allegata alla presente;
- la Relazione finale dell’intervento, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele Artusato, allegata alla presente;
- la quantificazione dei costi interni del personale interno di Veneto Strade dalla quale risulta un costo sostenuto superiore al 2% per cui si procede alla rendicontazione del rimborso limitatamente alla misura forfettaria stabilita dal Decreto Commissariale 109/2019;

ACCERTATO che:

- i sopra elencati documenti rispettano le prescrizioni delle “Specifiche tecniche per la rendicontazione dei soggetti attuatori nominati con ordinanze commissariali n. 1/2018 e 9/2019”;
- la spesa sostenuta è inerente all’intervento finanziato ed è stata regolarmente pagata, come da contabili di pagamento, dichiarandone, nel contempo, la conformità all’originale conservato e disponibile presso la sede dell’Ente Richiedente Veneto Strade Spa – Direzione Centrale di Mestre;
- l’Ente Richiedente Veneto Strade S.p.A. ha provveduto all’esecuzione dei lavori in oggetto;
- il lavoro è stato eseguito nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dalla direzione dei lavori;
- l’importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;

RITENUTO :

- di confermare il finanziamento di Euro 244.000,00 complessivamente assegnato a favore della Società Veneto Strade Spa con O.C. n. 9/2019 per l’intervento indicato nelle premesse, con riferimento al quale è stato erogato un acconto di Euro 5.960,92, ai sensi della medesima Ordinanza e a valere sulla C.S. n. 6108;
- di accertare che la spesa complessivamente sostenuta da Veneto Strade S.p.A. per i lavori specificati in oggetto ammonta a complessivi € 226.159,54 di cui per lavori e spese tecniche € 181.346,67, € 30,00 per contributo ANAC, € 4.000,00 relativi al rimborso art. 4 all. A del Decreto 109/2019 ed € 40.782,87 relativi all’IVA (in regime split payment), come da documentazione contabile conservata e disponibile in originale presso la sede dell’Ente Richiedente Veneto Strade S.p.A. – Direzione Operativa di Belluno;
- di certificare la funzionalità dell’opera in relazione agli obiettivi di finanziamento dell’intervento in oggetto indicato;
- di liquidare a saldo mediante la disposizione di specifico ordinativo l’importo di € 220.198,62, corrispondente alla differenza tra la spesa complessivamente sostenuta pari a 226.159,54 e l’acconto già erogato di Euro 5.960,92, in favore di Veneto Strade S.p.A. per l’intervento individuato al progressivo n. 38 “Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018. SR 48 - Ripristino barriere in versante nel tratto compreso tra le progressive km 89+700 e km 92+000”, di cui all’O.C. n. 9/2019, a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a “D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22”, fatto salvo l’esito delle verifiche di cui al successivo capoverso;

IL SOGGETTO ATTUATORE

Veneto Strade Spa - Direzione Centrale Mestre

Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) - Tel. 041 – 2907711 - Fax 041 - 2907852

e-mail: segreteria@venetostrade.it

Pec venetostrade@pec.venetostrade.it – www.venetostrade.it

PEC: protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it

email: protezionecivilepoliziale@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO



DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

SOGGETTO ATTUATORE

O.C.D.P.C. 836 DEL 12/01/2022 – “SUBENTRO DELLA REGIONE VENETO NELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018, DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’8 NOVEMBRE 2018”, IN RIFERIMENTO ALLE O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 E N. 769 DEL 16/11/2021.

- di accertare l’economia complessiva di € 17.840,46 presente sulla contabilità speciale n°6108 pari alla differenza fra quanto assegnato alla Società Veneto Strade Spa con O.C. 9/2019 e quanto determinato in via definitiva quale spesa complessivamente sostenuta;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 1/2018;
- la D.C.M. 8 novembre 2018;
- l’O.C.D.P.C. n.558/2018;
- le OO.CC. n. 1 e n. 2/2018;
- l’ O.C. n 9/2019;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l’O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento di Euro 244.000,00 complessivamente assegnato a favore della Società Veneto Strade Spa con O.C. n. 9/2019 per l’intervento indicato nelle premesse, con riferimento al quale è stato erogato un acconto di € 5.960,92.* ai sensi delle medesime Ordinanze e a valere sulla C.S. n. 6108 di cui all’O.C.D.P.C. n. 558/2018;
3. di accertare che la spesa complessivamente sostenuta da Veneto Strade S.p.A. per i lavori specificati in oggetto ammonta a complessivi € 226.159,54 di cui per lavori e spese tecniche € 181.346,67, € 30,00 per contributo ANAC, € 4.000,00 relativi al rimborso art. 4 all. A del Decreto 109/2019 ed € 40.782,87 relativi all’IVA (in regime split payment), come da documentazione contabile conservata e disponibile in originale presso la sede dell’Ente Richiedente Veneto Strade S.p.A. – Direzione Operativa di Belluno;
4. di certificare la funzionalità dell’opera in relazione agli obiettivi di finanziamento dell’intervento in oggetto indicato;
5. di liquidare a saldo mediante la disposizione di specifico ordinativo l’importo di € 220.198,62, corrispondente alla differenza tra la spesa complessivamente sostenuta pari a 226.159,54 e l’acconto già erogato di Euro 5.960,92 in favore di Veneto Strade S.p.A. per l’intervento individuato al progressivo n. 38 “Lavori di Somma Urgenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 28/10/2018. SR 48 - Ripristino barriere in versante nel tratto compreso tra le progressive km 89+700 e km 92+000”, di cui all’O.C. n. 9/2019, a valere sulla contabilità speciale n. 6108 intestata a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”, fatto salvo l’esito delle verifiche di cui al successivo capoverso;
6. di liquidare la fattura n. 94 del 13.05.2022 dell’importo complessivo di € 220.198,62.* (comprensivi di IVA) mediante la *predisposizione* dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 180.490,67.* (imponibile) a favore di Veneto Strade Spa, con sede legale in Mestre (VE) Via C. Baseggio, 5, codice fiscale e partita IVA: 03345230274, per la quota relativa all’imponibile;

IL SOGGETTO ATTUATORE

Veneto Strade Spa - Direzione Centrale Mestre

Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) - Tel. 041 – 2907711 - Fax 041 - 2907852

e-mail: segreteria@venetostrade.it

Pec venetostrade@pec.venetostrade.it – www.venetostrade.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

email: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO



DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022

SOGGETTO ATTUATORE

O.C.D.P.C. 836 DEL 12/01/2022 – “SUBENTRO DELLA REGIONE VENETO NELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ DETERMINATASI IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018, DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL’8 NOVEMBRE 2018”, IN RIFERIMENTO ALLE O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 E N. 769 DEL 16/11/2021.

- di € 39.707,95.* (IVA) a favore dell’Erario, per la quota relativa all’IVA;
- 7. di accertare l’economia complessiva di 17.840,46 presente sulla contabilità speciale n°6108 pari alla differenza fra quanto assegnato alla Società Veneto Strade Spa con O.C. 9/2019 e quanto determinato in via definitiva quale spesa complessivamente sostenuta;
- 8. di demandare alla Direzione della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza la verifica in ordine all’assenza di debiti con l’agenzia delle entrate, di cui all’art. 48 bis del DPR n. 602/1973, come modificato dall’art. 1 comma 986 della legge n. 505/2017, e la predisposizione dell’ordinativo di pagamento;
- 9. di pubblicare il presente decreto, ad eccezione dell’allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Ing. Silvano Vernizzi

IL SOGGETTO ATTUATORE

Veneto Strade Spa - Direzione Centrale Mestre

Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) - Tel. 041 – 2907711 - Fax 041 - 2907852

e-mail: segreteria@venetostrade.it

Pec venetostrade@pec.venetostrade.it – www.venetostrade.it

PEC: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

email: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it