



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE  
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9  
del 22 maggio 2019

## **Determina n. 5069 del 24/05/2022**

**Oggetto: O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C.D.P.C. n.836/2022**

**Piano degli investimenti di cui all'art.1, comma 1028 della L.145/2018 annualità 2019.**

**Ordinanza Commissariale n.8 del 16/5/2019**

**Int. CBAE\_n.03 - Progettazione relativa all'"Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige" - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio.**

**CUP B43H16000000001**

**Liquidazione pagamento € 67.283,64 - Certificato n. 2917/33.2.129 del 29 marzo 2022 – CIG 7966026C9A.**

**RTP "Beta Studio S.r.l. (capogruppo mandataria) – Technital S.p.a – O2HEngineering S.r.l." - CF/P.IVA 00689340289**

### **IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO**

#### **PREMESSO che**

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

#### **RICORDATO che:**

- con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di

**CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO**

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054  
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420  
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

- con Ordinanza n.769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha sostituito il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, con l'arch. Ugo Soragni a seguito di richiesta presentata dallo stesso Presidente della Regione del Veneto in data 09/03/2021;
- con Ordinanza n.8 del 16 maggio 2019 il Commissario Delegato ha approvato gli elenchi degli interventi per il completamento del piano finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici sopracitati, per un ammontare complessivo di euro 5.642.395,32 per l'annualità 2019;
- all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.8/2019 risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento di progettazione relativo all'"Interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio ed il fiume Adige" - Nuovo canale scolmatore del Fiume Adige a servizio dei bacini idraulici di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio per un importo di euro 480.000,00;
- è confermato come Soggetto Attuatore il dr.Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo, precedentemente nominato con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019;
- secondo la previsione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo n.99/2019 del 30/5/2019 e n.144/2019 del 5/9/2019, il Soggetto Attuatore si avvale della Struttura Consortile per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare sollecitamente il Servizio in oggetto;
- È stata sottoscritta apposita Convenzione tra Commissario Delegato e Soggetto attuatore nel settembre 2019, repertorio regionale n. 243, regolante le attività di "progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile";
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

#### **CONSIDERATO che**

- l'art.4 dell'O.C.D.P.C.n.558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli

eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

- con deliberazione 99/2019 del 30/5/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica ha autorizzato il Direttore del Consorzio, in qualità di Soggetto Attuatore, ad avvalersi della Struttura Consorziale per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare l'attività di progettazione in oggetto nei termini suddetti;
- con proprio decreto n.122 del 27/6/2019 è stata confermata l'esigenza di disporre della progettazione definitiva ed esecutiva testé citata in tempi coerenti con la realizzazione dell'intervento in oggetto e, conseguentemente, la necessità di avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'art.63, comma 2, lett. C) del D.Lgs.n.50/2016 in quanto la procedura ordinaria non d'urgenza non sarebbe corrispondente al pubblico interesse alla realizzazione tempestiva del previsto intervento;
- con proprio decreto n.122 del 27/6/2019 si è stabilito di far luogo all'affidamento del servizio in oggetto mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016, previa selezione degli operatori economici mediante apposito avviso pubblico, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fissando in € 378.274,88 l'importo massimo del servizio da affidare, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- in data 12/09/2019 è stato sottoscritto contratto d'appalto, repertorio regionale n.187, tra il Soggetto Attuatore e l'RTP "BETA Studio – Technital Spa – O2H Engineering Srl" per l'importo contrattuale di € 233.773,88 oltre oneri previdenziali, assistenziali ed IVA;
- con il Decreto n.490 del 22/03/2021 del Soggetto attuatore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo viene rimodulato il quadro economico di finanziamento con la previsione di un aumento contrattuale pari al 16,65% del contratto iniziale;
- in data 24/03/2021 con Repertorio Regionale n.1311 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto stipulato in data 12/09/2019 - Rep. Reg. n.187, con il quale viene riconosciuto un aumento del corrispettivo contrattuale di € 38.924,16, pari al 16,65%, per l'importo complessivo di € 272.698,04 oltre oneri contributivi ed IVA;
- a seguito di attività di verifica della progettazione esecutiva svolta dall'organismo di Ispezione appositamente incaricato, in data 04/04/2022 - Prot. n.3118 - il Responsabile del Procedimento ha emesso il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo;
- con il Determina n.3123 del 04/04/2022 del Soggetto attuatore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo viene approvato in sola linea tecnica il Progetto Esecutivo del 15/11/2021, validato dal Responsabile Unico del Procedimento con Verbale in data 31/03/2022 e completo degli elaborati relativi alla sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, intitolato "Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica "Gorzon Inferiore" e "Gorzon Medio" ed il fiume "Adige" per una spesa complessiva di € 37.280.000,00;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. -O558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 35.626.095,33 di cui all'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 7, colonna 6) – come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 8 del 16/05/2019;

#### **VISTO:**

- il Certificato di pagamento n. 2 del 29/03/2022 per il pagamento della rata n. 2 di € 53.029,35 oltre oneri contributivi ed IVA;
- la fattura n. 24/02/2022 in data 05 Aprile 2022 della Ditta "RTP BETA Studio – Technital Spa – O2H Engineering Srl", con sede a Ponte San Nicolò (PD), Via Guido Rossa n.29/A, P.IVA 00689340289 per l'importo complessivo di € 67.283,64 oltre oneri contributivi ed Iva compresi;

#### **ACCERTATO che**

- la Struttura Consorziale ha eseguito in data 17/05/2022 con esito positivo la verifica di regolarità fiscale, come da documentazione presente agli atti;
- la Struttura ha eseguito in data 19/05/2021 con esito positivo la verifica di regolarità contributiva - D.U.R.C./Inarcassa, come da documentazione presente agli atti;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**DECRETA**

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di quantificare in complessivi € 67.283,64 la somma necessaria per il pagamento all'RTP "Beta Studio S.r.l. (capogruppo mandataria)– Technital S.p.a – O2HEngineering S.r.l.", con sede c/o la capogruppo a Padova, Via Guido Rossa n.-29/A , CF/P.IVA 00689340289 relativi allo Certificato di pagamento n. 2 del 29/03/2022 per il Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Gorzon Inferiore e Gorzon Medio e il fiume Adige" - Codice CBAE n.03 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 8/2019 Allegato B;
3. di liquidare la fattura n.24/02/2022 in data 05/04/2022 dell'importo complessivo di € 67.283,64 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di € 53.029,35 a favore dell'RTP "Beta Studio S.r.l. (capogruppo mandataria)– Technital S.p.a – O2HEngineering S.r.l.", con sede c/o la capogruppo a Padova, Via Guido Rossa n.29/A, CF/P.IVA 00689340289 per la quota relativa all'imponibile;
  - di € 12.133,12 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. -O558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 8 del 16/05/2019, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere, il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza per:
  - la predisposizione degli ordinativi di pagamento delle somme liquidate, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
  - la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**Dr. Stefano Vettorello**  
**(f.to digitalmente)**