



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

Determina n. 9314/33.1.25 del 13 settembre 2022

Oggetto: Piano degli investimenti di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018, annualità 2020.

O.C.D.P.C. n.558/2018 - O.C.D.P.C. n.836/2022

Ordinanza Commissariale n.10 del 29/07/2021

LN145-2021-D-PD-190 - **Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este.**

CUP B87H21003180001

Approvazione Perizia di Variante n.1 – Lavori complementari e Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016.

IL SOGGETTO ATTUATORE CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

PREMESSO che

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo, nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 1/2018, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di Protezione Civile a supporto della Regione Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c) e dell'art.24 del D.Lgs.n.1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello "stato di emergenza", ai sensi dell'art.25, del D.Lgs.n.1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

RICORDATO che

- con Ordinanza n.558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054

Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420

e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

- con Ordinanza n.769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha sostituito il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, con l'arch. Ugo Soragni a seguito di richiesta presentata dallo stesso Presidente della Regione del Veneto in data 09/03/2021;
- con Ordinanza n.10 del 29 luglio 2021 il Commissario Delegato ha approvato l'elenco di n. 296 interventi per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, come dettagliato nell'allegato B allo stesso provvedimento, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021;
- all'interno del suddetto Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n.10/2021 risultano assegnate al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo le risorse per l'intervento denominato "Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este" per un importo di euro 1.200.000,00, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'aumento della resilienza delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi meteorologici sopracitati;
- è confermato come Soggetto Attuatore il dr. Stefano Vettorello, Direttore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo per gli interventi ricadenti nella competenza del Consorzio medesimo, precedentemente nominato con Ordinanza n.9 del 22 maggio 2019;
- secondo la previsione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo n.99/2019 del 30/5/2019 e n.144/2019 del 5/9/2019, il Soggetto Attuatore si avvale della Struttura Consortile per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare sollecitamente i lavori in oggetto;
- è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Commissario Delegato e Soggetto attuatore nel settembre 2019, repertorio regionale n. 243, regolante le attività di "progettazione, appalto, direzione lavori, collaudo di opere idrauliche, idrogeologiche e di ripristino di interesse consortile e per l'indizione e gestione delle procedure di aggiudicazione di opere non di interesse consortile";
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- la suddetta Convenzione è confermata e prosegue la sua validità con la precisazione che il predetto Commissario è sostituito dalla Regione del Veneto rappresentata dal soggetto

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

responsabile individuato con O.C.D.P.C. n. 836/2022 nel Direttore, pro tempore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Ing. Luca Soppelsa come da schema di Atto novativo approvato con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile Sicurezza e Polizia Locale n. 191 del 31/03/2022 e con deliberazione n. 82/2022 del 09/06/2022 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica;

CONSIDERATO che

- l'art.4 dell'O.C.D.P.C.n.558/2018 autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori, alla realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;
- con deliberazione 144/2019 del 5/9/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha autorizzato il Direttore del Consorzio, in qualità di Soggetto Attuatore, ad avvalersi della Struttura Consorziale per l'espletamento delle attività necessarie a contrattualizzare i lavori in oggetto nei termini suddetti;
- con proprio decreto n.1326 del 17/08/2021 si è approvato in linea tecnica ed economica il Progetto Esecutivo relativo al "Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este" dell'importo di € 1.200.000,00 assumendo idonea determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 per l'appalto dei relativi lavori;

VISTO:

- il Decreto del Soggetto attuatore n.1888 del 08/11/2021 di aggiudicazione dei lavori in appalto e di rimodulazione del quadro economico;
- la Determina del Soggetto attuatore n.6359/33.1.25 del 20/06/2022 che approva il quadro economico di assestamento n.1, di seguito riportato:

LAVORI

A.1	Lavori a misura	Euro	623.667,49
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	15.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1)		Euro	623.667,49

A **TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)** Euro **638.667,49**

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	13.000,00
B.2	Spese Generali	Euro	10.000,00
B.3	I.V.A. (22% di A+B.2)	Euro	142.706,85
B.4	Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
B.5	Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro	281.625,66
B.6	Compensazione per revisione prezzi - D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	90.000,00

B **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)** Euro **561.332,51**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) Euro **1.200.000,00**

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

CONDIDERATO che

- la "Perizia di variante n.1 – Lavori complementari" relativa al "Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este", costituita dagli elaborati di seguito indicati, è stata redatta in data 10/08/2022 dall'ing. Lorenzo Frison, Capo Settore Tecnico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e Responsabile Unico del Procedimento, che prevede alcune modifiche alle lavorazioni contrattualizzate con l'Operatore Economico "Idramar S.r.l." di Chioggia (VE) senza supero di spesa dell'importo di contratto pari ad € 638.667,49 oltre all'appalto di "lavori complementari", similari a quelli dell'appalto principale, per un importo pari ad € 254.227,95 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribassa d'asta;
- gli elaborati della "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" del 10/08/2022 sono di seguito elencati:

		Titolo elaborato	SCALA
1		DETERMINA DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1 - LAVORI COMPLEMENTARI	-
2		RELAZIONE E QUADRO TECNICO-ECONOMICO	-
3		ATTI COMMISSARIALI	-
4		ELABORATI - LAVORI PRINCIPALI	
	4.1	CONTRATTO; ELENCO DEI PREZZI UNITARI OFFERTI	-
	4.2	VERBALI DI CONSEGNA E SOSPENSIONE DEI LAVORI	-
	4.3	PLANIMETRIA - CANALE FRATTESINA E MANDRIAZZE	1:10.000
	4.4	SEZIONI - CANALE FRATTESINA E MANDRIAZZE	VARIE
	4.5	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO- PERIZIA	-
	4.6	QUADRO COMPARATIVO DI RAFFRONTO	-
	4.7	DOCUMENTAZIONE DA SAL N.1 E SAL N.2	-
5		ELABORATI - LAVORI COMPLEMENTARI	
	5.1	COROGRAFIA	1:10.000
	5.2	PLANIMETRIA CANALE FRATTESINA E RIFACIMENTO STRADA	varie
	5.3	SEZIONI TRASVERSALI CANALE FRATTESINA E RIFACIMENTO STRADA	varie
	5.4	ELENCO PREZZI UNITARI	-
	5.5	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
	5.6	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-
	5.7	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-
	5.8	CRONOPROGRAMMA	-

- il quadro economico della "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" del 10/08/2022, pari ad € 1.200.000,00, risulta così ripartito:

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

PERIZIA DI VARIANTE N.1 - LAVORI COMPLEMENTARI			
QUADRO ECONOMICO			
Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este			
Finanziamento - Ordinanza Commissariale n.10 del 29/07/2021			
			Perizia di variante n. 1 - Lavori complementari
LAVORI			
A.1	Lavori a misura	Euro	623.667,49
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	15.000,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1)	Euro	623.667,49
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)	Euro	638.667,49
LAVORI COMPLEMENTARI			
B.1	Lavori	Euro	249.227,95
B.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	5.000,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1)	Euro	249.227,95
B	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (B.1+B.2)	Euro	254.227,95
SOMME A DISPOSIZIONE			
C.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	8.000,00
C.2	Spese Generali	Euro	10.000,00
C.3	I.V.A. (22% di A+B+C.2)	Euro	198.637,00
C.4	Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
C.5	Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro	1.467,56
C.6	Compensazione per revisione prezzi - D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	65.000,00
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6)	Euro	307.104,56
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)	Euro	1.200.000,00

- la "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" non necessita di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 1400/2017, Allegato A, paragrafo 2.2, come per i lavori principali;
- sotto il profilo del vincolo di protezione dei beni paesaggistici, non è necessario acquisire il relativo parere in quanto le opere progettate rientrano negli interventi di cui all'art. 25 del DPR 31/2017, Allegato A;
- la tipologia dell'intervento esclude la necessità della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del d.lgs. 50/2016;
- non sono richiesti l'autorizzazione idraulica od il parere dell'organo consultivo del Genio Civile territorialmente competente in quanto trattasi di lavori che non interferiscono con le opere idrauliche o i corsi d'acqua in gestione a dette strutture regionali;
- il Verbale di Validazione del progetto ai sensi della lettera d) comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs.50/2016 è stato sottoscritto in data 10/08/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento;
- i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del DPR 207/2010, alla seguente categoria prevalente: OG8 – Classifica I, Opere Fluviali, di Difesa, di Sistemazione Idraulica e di Bonifica;

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

- risulta necessario procedere con celerità all'affidamento dei lavori in parola al fine di scongiurare il peggioramento dei danni e garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'aumento della resilienza della rete idraulica secondo le previsioni dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 e modificato con il D.L.n.77/2021 con il criterio del minor prezzo;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DETERMINA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la "Perizia di variante n.1 – lavori complementari" del 10/08/2022 relativo all'intervento denominato "Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este " dell'importo di € 1.200.000,00 secondo il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE N.1 - LAVORI COMPLEMENTARI			
QUADRO ECONOMICO			
Ripristino scarpate del Canale Frattesina, Mandriazze e rete idraulica afferente nei Comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este			
Finanziamento - Ordinanza Commissariale n.10 del 29/07/2021			
			Perizia di variante n. 1 - Lavori complementari
LAVORI			
A.1	Lavori a misura	Euro	623.667,49
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	15.000,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A.1)	Euro	623.667,49
A	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (A.1+A.2)	Euro	638.667,49
LAVORI COMPLEMENTARI			
B.1	Lavori	Euro	249.227,95
B.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	5.000,00
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (B.1)	Euro	249.227,95
B	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI "OG8" (B.1+B.2)	Euro	254.227,95
SOMME A DISPOSIZIONE			
C.1	Indennizzi per danni ed occupazioni per pubblica utilità	Euro	8.000,00
C.2	Spese Generali	Euro	10.000,00
C.3	I.V.A. (22% di A+B+C.2)	Euro	198.637,00
C.4	Costi struttura consorziale di cui all'art.5 della Convenzione	Euro	24.000,00
C.5	Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro	1.467,56
C.6	Compensazione per revisione prezzi - D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	Euro	65.000,00
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6)	Euro	307.104,56
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)	Euro	1.200.000,00

3. di determinarsi a contrarre per l'affidamento dei lavori complementari in premesse descritti, procedendo secondo le previsioni dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L.n.76/2020 convertito nella L.n.120/2020 e modificato con il D.L.n.77/2021 con il criterio del minor prezzo;

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel. 0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità area Este 349.7592294 – Reperibilità Area Conselve 348.8288420
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



IL SOGGETTO ATTUATORE

Nominato con Ordinanza del Commissario delegato per il Veneto n. 9
del 22 maggio 2019

4. di dare atto che la spesa di € 1.200.000,00 trova copertura nella Contabilità Commissariale n.6108 di cui all'allegato A – Quadro economico dell'Ordinanza commissariale n.10/2021, n. intervento:188 – Codice univoco intervento: LN145-2021-D-PD-190.
5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza per:
 - la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dr. Stefano Vettorello
(f.to digitalmente)