



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

DECRETO N. 18 DEL 25.07.2023

**OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O.C.D.P.C. n. 836/2022
O.C. n. 10 del 29/07/2021**

**LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/P DEL 28/06/2023 PER
EROGAZIONE DELL'IMPORTO relativo al 1° Sal ditta P.A.F.
S.R.L. di Selvazzano Dentro (PD)**

**LN145-2021-D-VE-208: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
DI DIFESA DALLE PIENE ECCEZIONALI DEL SISTEMA
IDRAULICO AFFERENTE AL TAGLIAMENTO E DELLA RETE
MINORE A SCOLO NATURALE INTERSECANTE IL CANALE DI
GRONDA AUTOSTRADALE A4 – 1° Lotto funzionale. - C.M.
1179.I**

Importo finanziamento O.C. n.10/2021: € 3.500.000,00

Importo 1° Lotto funzionale: € 155.000,00

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 e successiva OCDPC n. 769/2021 con cui è stato sostituito dall'arch. Ugo Soragni;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.5 del 02/04/2019 che ha individuato e nominato il Dott. Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.10 del 29/07/2021 che ha individuato e nominato il Dr. Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi finanziati nell'annualità 2021 ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai

IL SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
DIRETTORE CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE Tel. 0421.596611 - Fax: 0421.596659
PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - e-mail: protocollo@bonificavenetorientale.it
Cod. Fisc. 80007580279 - Codice Univoco Ufficio SA369Z



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019 che assegna ai Commissari Delegati le risorse finanziarie finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi indicate nella Tabella A del medesimo decreto;

DATO ATTO che l'intervento, analogamente al precedente progetto finanziato con O.C. 05/2019 di cui il presente progetto rappresenta un completamento, è stato segnalato in ragione delle condizioni di pericolosità idraulica che caratterizzano i territori compresi tra Lemene e Tagliamento lungo la fascia del confine regionale, con netta sproporzione tra i deflussi generati nelle porzioni settentrionali del bacino e le capacità di smaltimento dei sistemi di valle, criticità rese molto più gravi nei casi in cui, come nel Novembre 2018, si abbia anche la contestuale piena del fiume Tagliamento;

CONFERMATO per quanto sopra che pertanto l'intervento risponde a quanto previsto da art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento agli obiettivi di riduzione del rischio residuo di cui all'art 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 02/04/2019 e con Ordinanza n. 10 del 29/07/2021 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018;

CONSIDERATO che con le stesse Ordinanze del Commissario Delegato n.05 e n.10 per gli interventi di cui ai rispettivi allegati A è stata impegnata la somma sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "C.D. REGIONE VENETO – O.558-18 e 769-21, già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018";

CONSIDERATO che con Delibera del CDA del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 104 del 02/09/2021 è stato nominato l'ing. Sergio Grego come Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto n. 166 del 10/07/2019 del Commissario Delegato con cui viene approvato lo schema di convenzione tra Commissario Delegato e Soggetti Attuatori, richiamato il regime d'urgenza di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 e ritenuto che il Quadro Economico del progetto in esame sia compatibile con quanto previsto da tale schema, dovendo essere rendicontate in sede consuntiva le spese sostenute dalla struttura secondo i criteri ivi esplicitati;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'allegato A della O.C. n.10/2021 è inserito tra gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, il progetto "Completamento degli interventi di difesa dalle piene eccezionali del sistema idraulico



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

affidente al Tagliamento e della rete minore a scolo naturale intersecante il canale di gronda autostradale A4” dell’importo di € 3.500.000,00, di cui il presente progetto è il primo lotto funzionale per un importo di € 155.000,00;

CONSIDERATO che con nota del Commissario Delegato n. 55586 dell’08/02/2019 si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento è compreso ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 5/2019, impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a “C.D. REGIONE VENETO – O.558-18 e 769-21 ”, già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018”;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 769 del 16/04/2021 che ha nominato il nuovo Commissario Delegato Regione Veneto Arch. Ugo Soragni per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTA la Nota/PEC in data 13/05/2021, registrata al prot. consorziale al n. 6074 in pari data, del nuovo Commissario Delegato Arch. Ugo Soragni con la quale si comunicava la nuova intestazione della contabilità speciale recante la denominazione con il seguente riferimento: “C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21 già C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018” da indicare nei provvedimenti di rispettiva competenza;

VISTA la Nota/PEC in data 11/02/2022, registrata al prot. consorziale al n. 1666 in pari data, del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - Ing. Luca Soppelsa - con la quale si comunicava la nuova intestazione della contabilità speciale recante la denominazione con il seguente riferimento: “REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE” da indicare nei provvedimenti di rispettiva competenza;

DATO ATTO che i Soggetti Attuatori svolgono le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione e fanno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 del 8/02/2019 e seguenti;

DATO ATTO che i Soggetti Attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell’urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal DPCM 2702/2019, pubblicato in G.U. n.79, serie generale del 03/04/2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all’evento di cui trattasi;

DATO ATTO che lo Stato di Emergenza dichiarato con DCM dell’08/11/2018 e prorogato con successive disposizioni normative a tutto l’8/11/2021, è scaduto;

DATO ATTO che l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n.836 del 12/01/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art.1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15/11/2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n.769 del 16/04/2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8/11/2018;

DATO ATTO che per le suddette finalità, Il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n.6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n.558/2018 e n.769/2021, che viene conseguentemente intestata a **“REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE – CF 80007580279”**;

DATO ATTO che con note prot. n. 63435 dell'11/02/2022 e successiva prot. n.79268 del 21/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – ing. Luca Soppelsa - ha fornito alle Strutture incaricate, già Soggetti Attuatori nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni sulle procedure operative da adottare a seguito del subentro della regione Veneto, disposto con l'O.C.D.P.C. n.836/2022, nelle attività del Commissario delegato individuato con l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

CONSIDERATO che a seguito di incarico prot. n. 15769/2021 il progettista ing. Andrea de Götzen ha sviluppato il progetto definitivo-esecutivo in parola;

VISTO l'esito positivo della procedura di verifica del progetto definitivo-esecutivo, condotta ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e conclusasi in data 09/12/2021;

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo, condotta ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 02/12/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Sergio Grego;

VISTA la delibera Presidenziale n. 59/P21 del 09/12/2021 con cui il Presidente del Consorzio di Bonifica dott. Giorgio Piazza, per i poteri a questo conferiti, ha approvato per gli aspetti di competenza del Consorzio Veneto Orientale il progetto definitivo-esecutivo del 1^a Lotto in parola e ha dato mandato al Direttore del Consorzio di avviare le fasi affidamento dei lavori;

VISTO il decreto del Soggetto Attuatore n. 2134 del 10/12/2021 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del 1^a Lotto in parola e determinato di procedere, sulla base dell'art.4 comma 3 della OCDPC n. 558/2018, a richiesta di preventivo alla ditta BM PLUS srl di Buttrio per le opere di carpenteria e civili, sulla base della continuità con lavori in corso nel precedente progetto rientrante nella medesima OCDPC n. 558/2018;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata alla Società BM PLUS S.r.l. C.F./P.I. 2864710302 con sede in via D'Orment, 14 – 33042 Buttrio (UD) per le opere di carpenteria e civili con prot. n. 16806 del 10/12/2021;

VISTO il preventivo della Società BM PLUS S.r.l. C.F./P.I. 02864710302 con sede in via D'Orment, 14 – 33042 Buttrio (UD) pervenuto, tramite portale, il 15/12/2021, acquisito al protocollo consorziale al n. 16911/2021;

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2208 del 20/12/2021 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione a favore della Società BM PLUS S.r.l. C.F./P.I. 02864710302 con sede in via D'Orment, 14 – 33042 Buttrio (UD) ed è stata autorizzata in applicazione del regime derogatorio previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, così come integrato dalla successiva Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.601 del 01/08/2019, che consente di derogare alle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs 50/2016 commi 7, 8 e 9 e di procedere alla stipula del contratto nelle more della verifica dei requisiti, della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, del rispetto del periodo di stand still;

VISTO il contratto con la società BM PLUS S.r.l. C.F./P.I. 02864710302 con sede in via D'Orment, 14 – 33042 Buttrio (UD) stipulato in data 30/12/2021 Repertorio Reg. 1689, nelle more della verifica circa il possesso dei requisiti, dell'adozione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione e senza sottostare al termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione per la stipula del contratto, la cui validità, in applicazione del citato regime derogatorio, è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge operate ex post;

ATTESO che a seguito delle verifiche disposte è stato acquisito D.U.R.C. negativo a carico della Società BM PLUS S.r.l. C.F./P.I. 02864710302 con sede in via D'Orment, 14 – 33042 Buttrio (UD) per irregolarità nei confronti dell'INPS per 274.216,06 € e nei confronti dell'INAIL per 15.247,46 €;

VISTA la procedura di fallimento in data 22/09/2022 ai sensi del R.D. 267/1942 e D.Lgs. 270/1999 a carico Società BM PLUS S.r.l. C.F./P.I. 02864710302 con sede in via D'Orment, 14 – 33042 Buttrio (UD)

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 39 del 28/11/2022, di esclusione dalla gara, revoca dell'aggiudicazione e conseguente dichiarazione di nullità del contratto stipulato, nelle more dalla verifica dei requisiti, con la ditta BM PLUS S.r.l.;

VISTA la delibera n. 168/C22 del 12/12/2022 con cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica, ha preso atto del Decreto del Soggetto Attuatore n. 39 del 28.11.2022, di esclusione dalla gara, revoca dell'aggiudicazione e conseguente dichiarazione di nullità del contratto stipulato, con la ditta BM PLUS S.r.l. e ha dato mandato al Direttore Generale, già Soggetto Attuatore, di attivare la struttura operativa consorziale per procedere all'affidamento delle opere oggetto di revoca ad altro operatore, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e con le deroghe previste nelle citate ordinanze O.C.D.P.C. n. 558/2018 e O.C.D.P.C. n. 836/2022;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

DATO ATTO che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii., alla seguente categoria prevalente: OS18A;

RICHIAMATO l'art. 4 comma 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 che cita "la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00";

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata alla ditta P.A.F. S.r.l. con sede in via E.Fermi n. 6 Selvazzano Dentro (PD) - P.I. 03603390281 per le opere di carpenteria metallica e civili con prot. n. 17601 del 20/12/2022;

VISTO il preventivo della ditta P.A.F. S.r.l. acquisito con prot. n. 17974 del 29/12/2022 che prevede per l'esecuzione delle opere di carpenteria metallica e civili un importo di € 50.776,00, oltre a oneri di sicurezza pari a € 1.590,21 e IVA;

CONSIDERATA l'offerta sopra citata congrua;

VISTA la delibera Presidenziale n. 003/P23 del 17/01/2023 con cui il Presidente del Consorzio di Bonifica, ha approvato il nuovo quadro economico e affidato i lavori di cui all'oggetto del presente provvedimento alla ditta P.A.F. S.r.l. con sede in via E.Fermi n. 6 Selvazzano Dentro (PD) - P.I. 03603390281, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e con le deroghe previste nelle citate ordinanze O.C.D.P.C. n. 558/2018 e O.C.D.P.C. n. 836/2022;

ATTESO che in applicazione del regime derogatorio previsto dall'art.4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018, così come integrato dalla successive O.C.D.P.C n. 601/2019 e O.C.D.P.C. n. 836/2022, è risultato necessario procedere all'aggiudicazione dell'incarico in parola alle condizioni previste dalla documentazione di gara ed offerte in sede di gara, affidando alla Struttura del Consorzio di bonifica il compito di procedere alle prescritte verifiche nei termini previsti dall'art.163, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016;

RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 03 del 25/01/2023, con il quale sono stati affidati i lavori all'operatore economico P.A.F. Srl di Selvazzano Dentro (PD), per l'importo di € 50.776,00, a cui vanno aggiunti oneri per la sicurezza per € 1.590,21 e IVA di legge e con il quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori in oggetto mantenendo, come da O.C. n. 10 del 07/12/2021, l'importo complessivo in € 155.000,00;

RICHIAMATO il contratto d'appalto datato 29/05/2023 rep. Regionale UO – Ufficiale Rogante n° 41950 sottoscritto con l'operatore economico P.A.F. Srl;

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione della spesa per il pagamento conservata agli atti:

- Il certificato di pagamento del 22 giugno 2023 sottoscritto dal R.U.P. Ing Sergio Grego;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

- La fattura n. 54/P del 28/06/2023 della ditta appaltatrice P.A.F. Srl di Selvazzano Dentro (PD), C.F. e P. IVA 03603390281, per l'importo netto di € 46.776,63 ed € 10.290,86 per IVA 22%, per un totale compensi e oneri fiscali di € 57.067,49;
- Art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- La tracciabilità dei flussi finanziari della ditta P.A.F. Srl di Selvazzano Dentro (PD) ai sensi della legge 136/2010;
- Il D.U.R.C. della ditta P.A.F. Srl di Selvazzano Dentro (PD) corso di validità;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 10 del 29/07/2021 del Commissario Delegato;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

VISTO l'O.C.D.P.C.n.836 del 12/01/2022;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 57.067,49 la somma da liquidare alla ditta P.A.F. S.r.l. con sede in via E.Fermi n. 6 Selvazzano Dentro (PD) - P.I. 03603390281 per l'erogazione dell'importo del 1° Sal lavori relativo all'intervento LN145-2021-D-VE-208: **COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DALLE PIENE ECCEZIONALI DEL SISTEMA IDRAULICO AFFERENTE AL TAGLIAMENTO E DELLA RETE MINORE A SCOLO NATURALE INTERSECANTE IL CANALE DI GRONDA AUTOSTRADALE A4 – 1° Lotto funzionale.** - C.M. 1179.l" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. 54/P del 28/06/2023 della ditta appaltatrice P.A.F. Srl, C.F. e P. IVA 03603390281, con sede in Selvazzano Dentro (PD), E.Fermi n. 6, dell'importo complessivo di € 57.067,49 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a) di € 46.776,63 a favore della ditta appaltatrice P.A.F. Srl di Selvazzano Dentro (PD) per la relativa quota imponibile;
 - b) di € 10.290,86 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA;
4. di dare atto che la spesa suindicata trova copertura, nei termini di cui alla O.C. n. 10 del 29/07/2021 che approva il finanziamento, nella contabilità commissariale n. 6108 intestata a intestata a D.PC VEN. 0558-18 769-21 836-22 a seguito del subentro della regione ai sensi della O.C.D.P.C. n.836/2022;

IL SOGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
DIRETTORE CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE Tel. 0421.596611 - Fax: 0421.596659
PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - e-mail: protocollo@bonificavenetorientale.it
Cod. Fisc. 80007580279 - Codice Univoco Ufficio SA369Z



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per le successive opportune incombenze;
6. di pubblicare il presente Decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE
F.to Ing. Sergio Grego