



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

DECRETO N. 20 DEL 06.06.2022

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - O.C.D.P.C. n. 836/2022
O.C. n. 04 del 21/04/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/000017 DEL 20/05/2022 PER EROGAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL S.A.L. N.3

LN145-2020-558-VE-251 - CBVO-1-2020: COLLEGAMENTO DEL BACINO BELLA MADONNA AL BACINO ONGARO INFERIORE 1° MEDIANTE SOTTOPASSO IL CANALE BRIAN A STAFFOLO - C.M.1056

Importo finanziato O.C. n.04/2020: € 1.800.000,00

C.U.P.: J26B18000330001

C.I.G.: 83882391CE

IL SOGETTO ATTUATORE PER IL SETTORE IDROGEOLOGICO

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 che ha nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n.4 del 21/04/2020 che ha individuato e nominato il Dott. Ing. Sergio Grego, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, quale Soggetto Attuatore per il Settore Idrogeologico per tutti gli interventi ricadenti nella competenza del comprensorio consortile;

VISTO l'art. 4 dell'O.C.D.P.C. 558/2018 comma 1 che autorizza i Commissari Delegati e/o i Soggetti Attuatori a provvedere in deroga a leggi e specifiche disposizioni statali e regionali, sulla base di apposita motivazione, per la realizzazione delle attività urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto a partire dal mese di ottobre 2018;

VISTA la ricognizione degli interventi volti a garantire i soccorsi e per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione, nonché di riduzione del rischio residuo ai sensi degli art 1, comma 3 e art 3, comma, 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A;

VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019 che assegna ai Commissari Delegati le risorse finanziarie finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi indicate nella Tabella A del medesimo decreto;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

DATO ATTO che l'intervento è stato segnalato in ragione delle condizioni di pericolosità cui sono sottoposti i territori soggiacenti rispetto al livello del mare lungo l'asta del canale Brian e in particolar modo quelli in sinistra idraulica appartenenti al bacino di bonifica Bella Madonna dove, in occasione di intensi eventi meteorici come quelli sopra citati, si manifestano fenomeni di tracimazione, d'infiltrazione e di erosione delle sponde e degli argini, esponendo i territori di bonifica a pericolo di sommersione con tiranti d'acqua significativi, e confermato che pertanto l'intervento risponde a quanto previsto da art 1, comma 3 e art 3, comma 1 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con specifico riferimento all'art 25, comma 2, lettere a) e b) d) del D.Lgs n. 1/2018 e circolare dipartimentale del 16/11/2018 – Quadro A ;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 04 del 21/04/2020 sono stati approvati gli elenchi del Piano degli interventi di cui all'art 1, comma 1028, della L. n. 145/2018);

CONSIDERATO che con la stessa Ordinanza del Commissario Delegato n.04 del 21/04/2020 per gli interventi di cui al sopracitato Allegato A è stata impegnata la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22" a seguito del subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. n.836/2022";

CONSIDERATO che con Delibera del Presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale n. 42 del 03/07/2020, ratificata con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 87 del 27/07/2020, è stato confermato l'ing. Sergio Grego come Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che negli elenchi di cui sopra nell'Allegato B – Interventi per il Settore Idrogeologico, sono inseriti gli interventi urgenti ed indifferibili da realizzare ad alta ed altissima priorità, tra i quali rientra con Cod. univoco Int. **LN145-2020-558-VE-251 - CBVO_1_2020** "*Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo - CM1056*" dell'importo finanziato di € 1.800.000,00;

CONSIDERATO che con nota del Commissario Delegato n. 55586 dell'08/02/2019 si dispone il pagamento degli interventi individuati, tra i quali quello in argomento è compreso ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Delegato n. 04/2020, impegnando la somma sulla contabilità speciale n. 6108;

DATO ATTO che lo Stato di Emergenza dichiarato con D.C.M. dell'8/11/2018 e prorogato con successive disposizioni normative a tutto l'8/11/2021, è scaduto;

DATO ATTO che l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n.836 del 12/01/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art.1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15/11/2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n.769 del 16/04/2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8/11/2018;

DATO ATTO che per le suddette finalità, Il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n.6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n.769/2021, che viene conseguentemente intestata a "REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE – CF 80007580279";

VISTA la Nota/PEC in data 11/02/2022, registrata al prot. consorziale al n. 1666 in pari data, del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - Ing. Luca Soppelsa - con la quale si comunicava la nuova intestazione della contabilità speciale recante la denominazione con il seguente riferimento: "REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE" da indicare nei provvedimenti di rispettiva competenza;

DATO ATTO che con note prot. n. 63435 dell'11/02/2022 e successiva prot. n.79268 del 21/02/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – ing. Luca Soppelsa - ha fornito alle Strutture incaricate, già Soggetti Attuatori nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni sulle procedure operative da adottare a seguito del subentro della regione Veneto, disposto con l'O.C.D.P.C. n.836/2022, nelle attività del Commissario delegato individuato con l'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1236 del 07/08/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo 06/08/2020 "*Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo- CM1056*" per un importo complessivo di € 1.800.000,00, di cui € 1.474.988,91 per lavori al lordo di oneri di sicurezza ed € 325.011,09 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1451 del 08/09/2020, con il quale sono stati affidati all'operatore economico ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), i lavori in oggetto per l'importo di € 1.410.931,51, cui vanno aggiunti oneri per la sicurezza per € 40.648,74 e IVA di legge;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 2045 del 26/10/2020 con il quale è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori in oggetto mantenendo, come da O.C. n. 04 del 21/04/2020, l'importo complessivo in € 1.800.000,00;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 19 del 05/01/2021 con il quale è stato liquidato l'anticipo contrattuale per l'importo di € 435.474,07, pari al 30% dell'importo contrattuale, e l'importo IVA 22% pari a € 95.804,29, per un totale compensi e oneri fiscali di € 531.278,36;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 476 del 16/03/2021 con cui è stata approvata la Perizia di variante migliorativa ai lavori, datata marzo 2021, con cui il quadro economico è stato modificato mantenendo l'importo complessivo in € 1.800.000,00 come da O.C. n. 04 del 21/04/2020;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1545 del 20/09/2021 con il quale è stato liquidato l'importo di € 218.163,32 corrispondente al S.A.L. N.1 e € 47.995,93 a favore dell'Erario, per la quota complessiva relativa all'IVA, per un totale di compensi e oneri fiscali di € 266.159,25;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1912 del 10/11/2021 con il quale è stato approvato l'atto di sottomissione n. 2 sottoscritto con l'impresa appaltatrice e l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento, mantenendo comunque invariato l'importo complessivo di finanziamento di € 1.800.000,00 come da O.C. n. 04 del 21/04/2020;
- il Decreto del Soggetto Attuatore n. 133 del 20/01/2022 con il quale è stato liquidato l'importo complessivo di € 902.944,97 relativo al S.A.L. N.2 con pagamento della quota imponibile di € 740.118,83 a favore dell'impresa ANESE S.R.L. e della quota relativa all'IVA di € 162.826,14 a favore dell'Erario;
- il contratto d'appalto stipulato con l'impresa ANESE S.R.L. in data 23/09/2020 rep. Ufficiale Rogante VE n.967;
- l'Atto di sottomissione n.1 e verbale concordamento nuovi prezzi, datato 08/03/2021, sottoscritto senza riserve dall'impresa ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE);
- l'Atto di sottomissione n.2, datato 29/10/2021, sottoscritto senza riserve dall'impresa ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE);

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione della spesa per il pagamento del S.A.L. N.3:

- il certificato di pagamento n.4 del 11/05/2022;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGETTO ATTUATORE

- la fattura n. PA/0000017 del 20/05/2022 della ditta appaltatrice ANESE S.R.L. di Concordia Sagittaria (VE), C.F. e P.IVA 01848780274, per l'importo netto di € 51.819,03 ed € 11.400,19 per IVA 22 %, per un totale compensi e oneri fiscali di € 63.219,22;
- la tracciabilità dei flussi finanziari della ditta ANESE S.R.L. ai sensi della legge 136/2010;
- il D.U.R.C. della ditta ANESE S.R.L. in corso di validità;
- le fatture dei subappaltatori, presentate dalla ditta appaltatrice il 24/05/2022, debitamente quietanzate e conservate agli atti;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza n. 04 del 21/04/2020 del Commissario Delegato

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 21/04/1998 n. 112;

VISTO l'O.C.D.P.C.n.836 del 12/01/2022;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 63.219,22 la somma da liquidare alla ditta ANESE SRL, C.F. e P.IVA 01848780274, con sede in Concordia Sagittaria (VE) via Cavanella n.771, per l'erogazione dell'importo del S.A.L. N.3, relativo all'intervento "*Collegamento del bacino Bella Madonna al bacino Ongaro Inferiore 1° mediante sottopasso il canale Brian a Staffolo*" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 04/2020;
3. di procedere, per l'effetto, alla liquidazione della fattura n. PA/0000017 del 20/05/2022 dell'importo complessivo di € 63.219,22 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - a) di € 51.819,03 a favore della ditta ANESE SRL per la relativa quota imponibile;
 - b) di € 11.400,19 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della contabilità speciale n. 6108 intestata a "D.PC VEN. 0558-18 769-21 836-22 a seguito del subentro della regione ai sensi della O.C.D.P.C. n.836/2022;
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS, completo della documentazione citata in premessa;



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
SOGGETTO ATTUATORE

6. di pubblicare il presente Decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE
F.TO Ing. Sergio Grego