



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ...129... DEL 06 aprile 2023

OGGETTO: GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori per il ripristino argine destro e sinistro del fiume Ceresone Grande.

O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 – D.P.C.M. 27/02/2019 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018, n. 145

Ordinanza Commissariale n. 10 del 29 luglio 2021. CUI: LN 145-2021-D-PD-218.

CUP: H97H19007050001 - Cod. GLP PD-I0185

Importo complessivo Euro 600.000,00

Approvazione contabilità finale e Liquidazione pagamento Euro € 2.731,02 per SALDO

CIG: 89171118C7.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente provvedimento si approva Contabilità Finale e si provvede alla liquidazione del SALDO

---

IL DIRETTORE

DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI PADOVA

**PREMESSO:**

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall'evento, prorogato di 12 mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicata nella G.U. n. 281 del 30 novembre 2019 e di ulteriori 12 mesi con Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e, con il medesimo provvedimento, sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che la L. 30/12/2018, n. 145, legge di stabilità 2019, con il comma 1028 dell'art. 1 ha stabilito di assegnare alle regioni colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno del 2018 delle risorse necessarie per l'immediato avvio e la realizzazione degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs n. 1/2018, Codice della protezione civile, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, secondo le modalità previste dall' O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- che con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, sono state assegnate al Veneto le risorse finanziarie a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028 della L.

*Mod. A - Originale*

30/12/2018, n. 145 ed è stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;

- che, con Ordinanza n. 836 del 12 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile trasmessa in data 20 gennaio 2022, la Regione del Veneto, è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018;
- che, per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi già formalmente approvate alla data di adozione dell'O.C.D.P.C. n. 836/2022;
- che con nota n. 62707 in data 10/02/2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale sono state fornite alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, indicazioni operative per la prosecuzione, in via ordinaria, della gestione commissariale;
- che nell'ambito dello Stato di mobilitazione come sopra rappresentato sono stati avviati numerosi interventi volti a eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi essenziali interrotti dai gravi eventi meteo;
- che a seguito della nomina del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 risultava necessario dare continuità alle azioni intraprese dai diversi soggetti territorialmente e istituzionalmente coinvolti;

#### CONSIDERATO

- che con Ordinanza n. 10 del 29/07/2021 del Commissario Delegato sono stati individuati i Soggetti Attuatori, tra i quali il Genio civile di Padova, nonché attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione;
- che con quest'ultima Ordinanza sono stati approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 per l'annualità 2021, - Allegato B - da contrattualizzare entro il 31 dicembre 2021, e impegnata la somma necessaria alla realizzazione sulla contabilità speciale n. 6108, ora intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Piano di cui al citato Allegato B;

VISTO il Decreto n. 1569 in data 24.09.2021 di approvazione del Progetto Esecutivo n.475/2021 dei "Lavori per il ripristino argine destro e sinistro del fiume Ceresone Grande." redatto nell'Agosto 2021 per l'importo complessivo di Euro 600.000,00 a seguito del parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LLPP di Padova, avente il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	€ 475.218,64
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>8.601,37</u>
	<b>Somma A)</b>	€ <b>483.820,01</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>	
	- I.V.A. al 22% su A	€ 106.440,40
	- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 1,6%	€ 7.741,12
	- imprevisti e arrotondamenti	€ 1.998,47
	<b>Somma B)</b>	€ <u><b>116.179,99</b></u>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	€ <b>600.000,00</b>

#### CONSIDERATO:

- che con Decreto n. 1786 del 26.10.2021 il Soggetto Attuatore ha affidato definitivamente i lavori all'Impresa La Cittadella S.n.c. – Via Vallona, 98 Codevigo (PD) C.F. e P.IVA 01551830282;
- che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 27.12.2021, rep. n. 1648;
- che i lavori sono stati consegnati in data 10.02.2022 previa autorizzazione del R.U.P. la ditta appaltatrice, poi per condizioni meteo non favorevoli sono stati sospesi in data 22.04.2022 e ripresi in data 12.05.2022;

- che con decreto n.257 del 30.06.2022 il Soggetto Attuatore ha approvato la perizia di modifica contrattuale ex. art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e Verbale concordamento dei Nuovi Prezzi in data 27.01.2020 con il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	LAVORI di contratto	€ 365.394,94
	Lavori Perizia di Variante	€ 56.049,77
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>8.601,37</u>
	<b>Sommano A)</b>	€ <b>430.046,08</b>
<b>B)</b>	Somme a disposizione Amministrazione	
	- I.V.A. al 22% su A	€ 94.610,14
	- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 1,6%	€ 7.741,12
	- Oneri revisione prezzi 2022 sui lavori principali	€ 13.584,29
	- Oneri revisione prezzi 2022 sui lavori di variante	€ 3.335,94
	- Lavori di complemento, imprevidi (IVA compresa)	€ 50.682,43
	<b>Sommano B)</b>	€ <u><b>169.953,92</b></u>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	€ <b>600.000,00</b>

- che con l’atto di sottomissione n.40165 in data 18.07.2022 sono stati affidati maggiori lavori alla ditta La Cittadella S.n.c. – Via Vallona, 98 Codevigo (PD) C.F. e P.IVA 01551830282, per l’importo di € 56.049,77;
- che con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2022, in particolare l’art. 26, convertito in L. n. 91 del 15.07.2022 è stato redatto l’Atto Ricognitivo n.41520 di Reg. del 06.02.2023 per l’importo netto di € 16.582,77 importo desunto dal quadro di raffronto tra quanto contabilizzato nell’anno 2022 e la differenza dei prezzi tra quelli a base d’appalto e i prezzi aggiornati al prezzario 2022;
- che tale somma ha trovato capienza tra le somme impegnate con Ordinanza Commissariale n. 10/2021 sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”;

#### DATO ATTO

- che dagli atti di contabilità finale con la relativa documentazione allegata, nonché la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 02.03.2023, risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa La Cittadella S.n.c. C.F. e P.IVA 01551830282 per l’importo di € 430.028,54, comprensivo di € 8.609,97 per oneri di sicurezza;
- che in corso d’opera sono stati liquidati acconti per € 427.790,00 oltre all’importo di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022 per € 16.582,77 per un totale di € 444.372,77 e rimane pertanto un credito dell’impresa di € 2.238,54 su cui va applicata l’aliquota IVA di legge;
- che il quadro economico finale risulta pertanto così articolato:

<b>A)</b>	LAVORI	€ 421.418,57
	Revisione prezzi art 26. D.Lgs. n. 50/2022	€ 16.582,77
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>8.609,97</u>
	<b>Sommano A)</b>	€ <b>446.611,31</b>
<b>B)</b>	Somme a disposizione Amministrazione	
	- I.V.A. al 22% su A	€ 98.254,49
	- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari a 1,6%	€ 7.741,12
	<b>Sommano B)</b>	€ <u><b>105.995,61</b></u>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	€ <b>552.606,92</b>

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA la L. 30/12/2018, n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 dell’art. 1;

VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018,  
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;  
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836/2022;

#### DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 02.03.2023 dei "Lavori per il ripristino argine destro e sinistro del fiume Ceresone Grande - Cod. GLP PD-I0185";
3. di approvare gli atti di contabilità finale nell'importo di Euro 552.606,92 così suddivisi:
  - Euro 544.865,80 per i lavori in oggetto, di cui Euro 446.611,31 di imponibile e Euro 98.254,49 per IVA al 22%, realizzati dall'impresa La Cittadella S.n.c. C.F. e P.IVA 01551830282;
  - Euro 7.741,12 per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di quantificare in Euro 2.731,02 la somma necessaria per il pagamento del SALDO all'impresa "La Cittadella S.n.c. C.F. e P.IVA 01551830282;" relativamente ai "Lavori per il ripristino argine destro e sinistro del fiume Ceresone Grande - Cod. GLP PD-I0185" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 Allegato B;
5. di liquidare la fattura n. 18/PA in data 31.03.2023 dell'importo complessivo di Euro 2.731,02 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di Euro 2.238,54 a favore dell'impresa La Cittadella S.n.c. – Via Vallona, 98 Codevigo (PD) C.F. e P.IVA 01551830282, per la quota relativa all'imponibile;
  - di Euro 492,48 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
6. di rinviare ad un successivo decreto la liquidazione della somma di Euro 7.741,12 per gli incentivi di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati con Ordinanza Commissariale n. 10/2021 sulla Contabilità Speciale n. 6108, ora intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", che presenta sufficiente disponibilità;
8. di rilevare un'economia di Euro 47.393,08;
9. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e lo svincolo della polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di trasmettere il provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze:
  - per la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
  - per la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto.

- Ing. Sarah Costantini -