



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **229**

del **7 giugno 2022**

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C. n. 4 del 21.4.2020 (Assegnazioni delle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n. 145/2018 – annualità 2020) – O.C.D.P.C. n. 836/2022.

«Interventi di consolidamento e impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali e manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano (TV)». Codice LN145-2020-558-TV-344 (INT. 981). Importo complessivo € 1.000.000,00

CUP: J53H20000460001

AFFIDAMENTO incarico professionale per redazione perizia suppletiva e di variante e relative attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Importo complessivo € 7.505,17

CIG: ZB83553B70

LIQUIDAZIONE pagamento di € 7.505,17 per SALDO COMPETENZE

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si provvede a dar corso alla liquidazione all'ing. Marco Lasen, con Studio a *omissis*, per il SALDO delle competenze spettanti per redazione perizia suppletiva e di variante e relative attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in merito ai lavori in oggetto.

IL DIRETTORE
U.O. GENIO CIVILE TREVISO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- con l'ordinanza n. 1 del 23/11/2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvisè Luchetta – Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il "Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso" al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie a essi destinati;
- con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;

Mod. B - copia

- con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo “stato di emergenza” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8.11.2018;
- con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopraccitato;
- che con OCDPC n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l’arch. Ugo Soragni;
- che a decorrere dal 5 maggio 2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario Delegato, la quale, da “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18”, è divenuta “C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21”;

VISTA l’ordinanza n. 4 del 21.4.2020 con la quale è stato approvato il Piano degli Interventi – Annualità 2020, ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, disposto a valere sullo stanziamento di cui all’art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 e impegnata la spesa per l’effettuazione degli stessi a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18”, dal 5 maggio 2021 a “C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 – 21”, e a seguito del subentro della Regione Veneto ai sensi dell’ O.C.D.P.C. n. 836/2022 a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22”;

PRESO ATTO che nella medesima ordinanza rientra nell’elenco, di cui all’Allegato B, il progetto relativo a «*Interventi di consolidamento e impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali e manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano (TV)*» Codice LN145-2020-558-TV-344 (INT. 981), per l’importo complessivo di € 1.000.000,00;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.2.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell’ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

PRESO ATTO che con D.R. n. 95 in data 14.3.2022 il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha affidato all’ing. Marco Lasen (C.F. *omissis* e P. IVA n. *omissis*), con Studio a *omissis* – Via *omissis*, l’incarico professionale per redazione Perizia Suppletiva e di Variante e le relative attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in merito ai lavori in argomento per l’importo di € 5.915,17 + CNPAIA 4% + IVA 22% per un totale complessivo di € 7.505,17;

VISTA la Convenzione repertorio Ufficiale Rogante n. 39721, sottoscritta con firma digitale in data 15.3.2022 e 21.3.2022, regolante i rapporti con il Professionista incaricato;

PRESO ATTO che le attività stabilite contrattualmente sono state svolte regolarmente come risulta dal Certificato di pagamento in data 25.5.2022;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento, a favore dell’ing. Marco Lasen (C.F. *omissis* e P. IVA n. *omissis*), con Studio a *omissis* – Via *omissis*, per il SALDO delle competenze per redazione Perizia Suppletiva e di Variante e le relative attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione:

- Decreto affidamento incarico n. 95 del 14.3.2022,

- Convenzione repertorio Ufficiale Rogante n. 39721, sottoscritta con firma digitale in data 15.3.2022 e 21.3.2022,
- Certificato di pagamento,
- Fattura Elettronica n. 4/B in data 25.5.2022,
- Schede dati anagrafici e posizione fiscale + Tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- Certificato regolarità contributiva INARCASSA;

RITENUTO, pertanto, di provvedere:

- alla liquidazione all'ing. Marco Lasen (C.F. *omissis* e P. IVA n. *omissis*) dell'importo di € 6.322,14, pari all'onorario + INARCASSA 4% + IVA 22% (*al netto della ritenuta d'acconto*), mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare mediante giro fondi a favore della Regione Veneto la parte relativa alla ritenuta d'acconto pari a € 1.183,03, che provvederà al versamento all'erario entro i termini di legge;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.4.2020;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.1.2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 7.505,17, IVA e oneri compresi, la somma necessaria per il SALDO all'ing. Marco Lasen (C.F. *omissis* e P. IVA n. *omissis*), con Studio a *omissis* – Via *omissis*, in merito al SALDO delle competenze spettanti per redazione Perizia Suppletiva e di Variante e le relative attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito di «*Interventi di consolidamento e impermeabilizzazione arginale, sistemazione difese spondali e manufatti Fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto, Colle Umberto e Cordignano (TV)*» Codice LN145-2020-558-TV-344 (INT. 981), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. 4/B in data 25.5.2022 dell'importo complessivo di € 7.505,17 nelle seguenti modalità:
 - € 6.322,14 a favore dell'ing. Marco Lasen (C.F. *omissis* e P. IVA n. *omissis*), con Studio a *omissis* – Via *omissis*, per la quota (*al netto della ritenuta d'acconto*) relativa all'onorario + INARCASSA 4% + IVA 22%;
 - € 1.183,03 mediante giro fondi a favore della Regione Veneto per la quota relativa alla ritenuta d'acconto, che provvederà al versamento all'erario entro i termini di legge.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22” a seguito subentro della Regione Veneto di cui all'O.C.D.P.C. n. 836/2022, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze per:
 - la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione

Ing. Salvatore PATTI

Ufficio Segreteria Tecnico Amministrativa
P.O. geom. Donatella Semeraro