



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



PROVINCIA DI TREVISO

Viabilità

SOGGETTO ATTUATORE

DECRETO N. 4 DEL 29.11.2022

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C.D.P.C. n. 836/2022 - O. C. n. 10 del 29.07.2021 – Allegato B) Cod. univoco intervento LN145-2021-D-TV-232 “Ripristino dissesti dal Km 36 al Km 38 della S.P. n. 422 con messa in sicurezza del piano viabile mediante la realizzazione di opere strutturali in Comune di Fregona” Importo Euro 800.000,00 – CUP B27H21002480002 CIG 89771892B8
Liquidazione 2^ SAL corrispondente al finale - Importo complessivo Euro 199.925,17

IL SOGGETTO ATTUATORE
SETTORE VIABILITA' – PROVINCIA DI TREVISO

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. c) e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, è stato deliberato, per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento, differito di 12 mesi con D.C.M. del 21.11.2019 e ulteriormente prorogato di altri 12 mesi ai sensi della Legge 27.11.2020 n. 159;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente

SETTORE VIABILITA'

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso

tel.: +39 0422656186

P.IVA 01138380264 – C.F. 80008870265

<http://www.provincia.treviso.it>

lavoripubblici@provincia.treviso.it

P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29/07/2021 è stato approvato l'elenco degli interventi afferenti al Piano degli interventi anno 2021, a valere sulle assegnazione di risorse finanziarie annualità 2021, di cui all'art. 1, comma 1028 della L. n. 145/2018;
- nell'allegato B) della succitata Ordinanza è stato, tra l'altro, individuato tra gli interventi il cui Soggetto Attuatore fa capo alla Provincia di Treviso, il "Ripristino dissesti dal Km 36 al Km 38 della S.P. n. 422 con messa in sicurezza del piano viabile mediante la realizzazione di opere strutturali in Comune di Fregona per un importo di Euro 800.000,00 (codice intervento LN145-2021-D-TV-232) CUP B27H21002480002;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.01.2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché degli eventuali rimodulazione degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 dell'11.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;

Richiamati:

- il Decreto n. 1922 del 12.11.2021 con il quale è stato approvato il progetto in argomento nonché le procedure per l'affidamento dei lavori;
- il Decreto n. 2188 del 16.12.2021 con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpage (BL) per un importo netto di Euro 521.551,50 (I.V.A. esclusa) e quindi per complessivi Euro 636.292,83;

Visti:

- il Contratto di appalto sottoscritto il 21.12.2021 repertoriato al n. 1629;
- il Verbale di consegna lavori in data 03.02.2022 e la proroga agli stessi autorizzata con nota prot. n. 65574 del 10.11.2022, previa acquisizione di relazione redatta dal Direttore Lavori acquisita al prot. n. 64661 del 08.11.2022;
- il decreto n. 2 del 02.08.2022 con il quale è stato liquidato l'ammontare del 1^ SAL;
- il decreto n. 3 del 29.09.2022 con il quale è stata liquidata la parziale compensazione prezzi relativa al 1^ SAL;

Vista la seguente documentazione:

- Stato di avanzamento lavori n. 2 corrispondente al finale a tutto il 04.11.2022
- Certificato di pagamento n. 2 dell' 11.11.2022 per un importo netto di Euro 163.873,09;
- Fattura elettronica n. 297 emessa in data 23.11.2022 dall'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpage (BL) per l'importo complessivo di Euro 199.925,17 (I.V.A. compresa);

SETTORE VIABILITA'

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso

tel.: +39 0422656186

P.IVA 01138380264 - C.F. 80008870265

<http://www.provincia.treviso.it>

lavoripubblici@provincia.treviso.it

P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici,
- D.U.R.C. impresa Veneta21 s.r.l. con scadenza validità 06.02.2023;
- Fatture quietanzate dalle imprese subappaltatrici GEO+BAU SRL, TONET SRL, PIAZZA COSTRUZIONI GENERALI SRL e D.U.R.C. delle medesime;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di approvare gli atti di contabilità e provvedere:

- alla liquidazione all'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpago (BL) Via dell'Industria, 4 c.f. 02533620270 P.IVA 00936900257 dell'importo di Euro 163.873,09 pari all'imponibile I.V.A., mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- al versamento all'Erario dell'I.V.A. pari ad Euro 36.052,08 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento in oggetto risultano impegnate a carico della Contabilità Speciale n. 6108 ora intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a seguito subentro della Regione ai sensi della O.C.D.P.C. 836/2022;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;

VISTO il D.P.C.M. 27/02/2019;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato per il Veneto n. 10 del 29/07/2021;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di contabilità che quantificano in Euro 199.925,17 la somma necessaria per il pagamento all'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpago (BL) Via dell'Industria, 4 c.f. 02533620270 - P.IVA 00936900257 per 2^ rata di SAL relativamente ai lavori di "Ripristino dissesti dal Km 36 al Km 38 della S.P. n. 422 con messa in sicurezza del piano viabile mediante la realizzazione di opere strutturali in Comune di Fregona" Cod. univoco intervento LN145-2021-D-TV-232 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10 del 29.07.2021 Allegato B);
3. di liquidare la fattura n. 297 del 23.11.2022 dell'importo complessivo di Euro 199.925,17 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di Euro 163.873,09 a favore dell'impresa all'impresa Veneta21 s.r.l. con sede in Alpago (BL) Via dell'Industria, 4 c.f. 02533620270 - P.IVA 00936900257
 - di Euro 36.052,08 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'I.V.A.;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108 intestata a D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22;
5. di trasmettere il presente Decreto al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza per:
 - la predisposizione degli ordinativi di pagamento delle somme liquidate attraverso la procedura MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del presente decreto sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dott. Ing. Maurizio Veggis

firmato digitalmente

SETTORE VIABILITA'

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso

tel.: +39 0422656186

P.IVA 01138380264 – C.F. 80008870265

<http://www.provincia.treviso.it>

lavoripubblici@provincia.treviso.it

P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it