



DECRETO N. 251 DEL 12/02/2021

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, Ordinanza Commissariale n. 10/2021

C.U.I.: LN 145-2021-D-RO-219

Lavori per l'impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 117 e 119 in comune di Lusia (RO).

Importo € 1.300.000,00

CUP: H97H19007040001

Codice CIG: 8951983212

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida lo Stato d'avanzamento lavori n. 3 per l'intervento in oggetto, finanziato con O.C.D.P.C. N. 558/2018, a valere sulla Contabilità Speciale 6108.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 1713 del 14.10.2021;

Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 2080 del 03.12.2021;

Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 187 del 17.05.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 229 del 17.06.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 236 del 27.06.2022;

IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

PREMESSO:

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, a seguito delle criticità riscontrate, è stato dichiarato lo "stato di crisi" e con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021, è stato approvato l'elenco degli interventi relativi all'annualità 2021 tra cui è inserito, nell'Allegato B della citata ordinanza, l'intervento n. 217, codice LN145-2021-D-RO-219 denominato "Lavori per l'impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 117 e 119 in comune di Lusia (RO)" per un importo di € 1.300.000,00;
- che con Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 1713 in data 14 ottobre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo n. 787 del 10.06.2021;

PRESO ATTO che con decreto n. 2080 del 03.12.2021 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per l'impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 117 e 119 in comune di Lusia (RO) a favore dell'Impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL [REDACTED]

VISTO che in data 23.12.2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto al quale è stato assegnato il numero d'ordine 5535;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

VISTO che con decreto n. 187 del 17.05.2022 è stata liquidata l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari a Euro 328.128,94;

VISTO che con decreto n. 229 del 17.06.2022 è stato liquidato lo Stato d'avanzamento n. 1 pari a € 198.043,49;

VISTO che con decreto n. 236 del 27.06.2022 è stato liquidato lo Stato d'avanzamento n. 2 pari a € 202.531,33;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dello Stato d'avanzamento n. 3 spettante:

- Fattura n. 2022/S/34 in data 28.06.2022 dell'Impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L., [REDACTED] per l'importo complessivo di Euro 230.574,56 IVA compresa,
- DR del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 2080 in data 03.12.2021,
- Contratto d'Appalto in data 23.12.2021 n. d'ordine 5535,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- scheda dati anagrafici datata 12.05.2022,
- i D.U.R.C. regolari sia dell'appaltatore che del subappaltatore,
- Stato d'avanzamento lavori a tutto il 13.06.2022,
- Certificato di pagamento in data 21.06.2022.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione dello Stato d'avanzamento n. 3 all'Impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. [REDACTED] dell'importo di Euro 188.995,54 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 41.579,02 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di quantificare in Euro 230.574,56 IVA compresa la somma necessaria per il pagamento dello Stato d'avanzamento n. 3 all'Impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. [REDACTED] relativamente ai "Lavori per l'impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 117 e 119 in comune di Lusia (RO) - LN 145-2021-D-RO-219" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
3. di liquidare la fattura n. 2022/S/34 in data 28.06.2022 dell'importo complessivo di Euro 230.574,56 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di Euro 188.995,54 a favore dell'Impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. [REDACTED] per la quota relativa all'imponibile;
 - di Euro 41.579,02 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22", che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere il provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze per:
 - la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS;
 - la pubblicazione del presente Decreto sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to Ing. Alessandra Tassarollo

REGIONE DEL VENETO
UFFICIO DEL PROTEZIONE CIVILE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Rovigo, 17/02/2022