



DECRETO N. 302

DEL 13.06.2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO - Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi dei litorali del delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce del Po di Goro a seguito dell'erosione delle spiagge nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine. DROP\_137

INTERVENTO 9 - Ripristino delle opere di difesa in corrispondenza dello scanno antistante la Sacca degli Scardovari. II° Stralcio.

Ordine di servizio "G" n. d'ordine 5693 in data 30.09.2022.

Importo € 999.899,90

CUP: H93H19000130001

Codice CIG Master 79165385D2 – Codice CIG derivato 9377017F35

O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C.D.P.C. n. 836/2022

Liquidazione SAL n. 1

#### NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida il SAL n. 1 per l'intervento in oggetto, finanziato con O.C.D.P.C. N. 558/2018, a valere sulla Contabilità Speciale 6108.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore n. 30 del 28.05.2019;

Decreto del Soggetto Attuatore n. 307 del 31.07.2019;

Decreto del Direttore della U. O. Genio Civile Rovigo n. 329 del 29.08.2022;

Decreto del Direttore della U. O. Genio Civile Rovigo n. 163 del 30.03.2023.

---

#### IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

#### PREMESSO:

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che l'intensa mareggiata di fine ottobre 2018 ha provocato diffuse erosioni nelle spiagge nel Comune di Rosolina Mare tra le foci dell'Adige e del Po di Levante e sono stati avviati numerosi interventi volti ad eliminare le situazioni di pericolo e a ripristinare i servizi interrotti dai gravi eventi meteo;

VISTA l'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi relativi all'annualità 2020 tra cui è inserito, nell'allegato A della citata ordinanza, l'intervento in oggetto;

RICHIAMATO il Decreto n. 30 del 28.05.2019 a firma del Soggetto Attuatore Settore ripristino delle coste con il quale è stato approvato, in linea tecnica ed economica, il progetto *Ripristino morfologico delle aree lagunari della laguna di Caleri e della laguna della Marinetta in corrispondenza delle bocche a mare a seguito degli eventi meteorologici dell'ottobre 2018 – ro 182*, ed è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

VISTO che con decreto n. 1369 del 28.08.2020 è stato aggiudicato l'appalto alla ditta BRESCIANI S.R.L di Porto Viro (RO);

VISTO l'Ordine di servizio G in data 30.09.2022 n. 5693 per un importo di € 999.899,90;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

VISTO che con decreto n. 163 del 30.03.2023 è stata liquidata l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari a Euro 299.969,97 più IVA;

DATO ATTO che l'importo dell'anticipazione viene recuperato progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dello Stato d'avanzamento n. 1 spettante:

- Fattura n. 2/21 in data 08.06.2023 dell'Impresa BRESCIANI S.R.L., con sede in [REDACTED] per l'importo complessivo di Euro 298.824,48 IVA compresa,
- DR del Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 329 del 29.08.2022,
- Ordine di servizio "G" n. 5693 del 30.09.2022
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- scheda dati anagrafici datata 09.06.2023,
- il D.U.R.C. regolare,
- Stato d'avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 30.05.2023;
- Certificato di pagamento anticipazione in data 06.06.2023.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione del SAL n. 1 all'Impresa BRESCIANI S.R.L. ([REDACTED]) con sede in [REDACTED] dell'importo di Euro 244.938,10 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 53.886,38 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2019;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in euro 298.824,48 IVA compresa la somma necessaria per il del SAL n. 1 all'Impresa BRESCIANI S.R.L. (C.F. e P.IVA 00583610290 ) con sede in [REDACTED] relativamente all "ACCORDO QUADRO - Interventi di ripristino e protezione della linea di costa nei paraggi dei litorali del delta del Po tra la foce del Po di Levante e la foce del Po di Goro a seguito dell'erosione delle spiagge nei Comuni di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano Polesine. DROP\_137 - INTERVENTO 9 - Ripristino delle opere di difesa in corrispondenza dello scanno antistante la Sacca degli Scardovari. II° Stralcio." di cui all'Ordinanza Commissariale n. 5/2019;
3. di liquidare la fattura n. 2/21 in data 08.06.2023 dell'importo complessivo di euro 298.824,48 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
  - di euro 244.938,10 a favore dell'Impresa BRESCIANI S.R.L. [REDACTED] con sede in [REDACTED] per la quota relativa all'imponibile;
  - di euro 53.886,38 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22", che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere il provvedimento al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenze per:
  - la predisposizione dell'ordinativo di pagamento della somma liquidata, attraverso la procedura del MEF denominata GEOS;
  - la pubblicazione del presente Decreto sul sito internet della Regione Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Ing. Alessandra Tessarollo