



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ...469..... DEL 29.12.2022.....

OGGETTO: O.C.D.C.P 558/2018; .L.145/2018, art.1 comma 1028 – O.C.D.C.P. n.836/2022

Ripristino morfologico delle aree lagunari della laguna di Caleri e della laguna della Marinetta in corrispondenza delle bocche a mare a seguito degli eventi meteorologici dell'ottobre 2018 – RO 182

INTERVENTO 1 – Lavori di ripristino del litorale a sud di foce Adige

CUP: J93H19001180001 CIG Master 8360063E38 CIG 9202611AD4

Approvazione perizia suppletiva e di variante. Importo perizia € 650.100,00

---

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto si approva la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 relativa all'intervento 1 - Lavori di ripristino del litorale a sud di foce Adige.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

OCDPC n. 558 del 15-11-2018;

OCDPC n. 836 del 12.01.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore Soggetto Attuatore Settore ripristino delle coste n. 932 in data 3.07.2020;

Decreto del Soggetto Attuatore Soggetto Attuatore Settore ripristino delle coste n.1369 del 28.08.2020;

Voto CTRD n. 79 del 16.12.2022;

Verbale di verifica e validazione del progetto in data 16.12.2022

---

IL DIRETTORE

della U.O. Genio Civile di Rovigo

## PREMESSO:

- che l'intensa mareggiata di fine ottobre 2018 ha provocato diffuse erosioni nell'arenile del litorale del Comune di Rosolina e Porto Viro (RO) nonché numerosi dissesti sulle opere di difesa della costa esistenti, tali da compromettere un'efficace azione di difesa della costa dall'ingressione marina;
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15-11-2018 è stato nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- che con DPCM 27/02/2019 sono state assegnate le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028 della Legge 30-12-2018 n. 145;
- che con Ordinanza n. 4 del 21 aprile 2020 del Commissario Delegato è stato approvato il Piano degli Interventi - Annualità 2020, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 disponendo il finanziamento a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, tra i quali all'Allegato B è ricompreso il progetto di Accordo Quadro in argomento per il quale viene individuato quale Soggetto Attuatore il Genio Civile di Rovigo e contestualmente impegnata la relativa spesa di € 900.000,00 sulla contabilità speciale n. 6108;
- che con Decreto del Soggetto Attuatore Soggetto Attuatore Settore ripristino delle coste n. 932 in data 3.07.2020 è stato approvato il progetto di Accordo Quadro Ripristino morfologico delle aree lagunari della laguna di Caleri e della laguna della Marinetta in corrispondenza delle bocche a mare a seguito degli eventi meteorologici dell'ottobre 2018 – RO 182” dell'importo complessivo di € 900.000,00, ed è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

PRESO ATTO che con decreto n.1369 del 28.08.2020 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori a favore della ditta Bresciani S.r.l. con sede legale in [REDACTED]

VISTO che in data in data 22.09.2020 n. 5169 – rep. n. 959 è stato sottoscritto l'appalto per un importo di 690.000,00 di cui € 680.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

VISTO l'Ordine di servizio "A" n. 5621 del 03.05.2022 n. di rep. 398868, con cui veniva affidata l'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo in data 23.02.2022 approvato con decreto n. 130 del 24.03.2022 con il seguente quadro economico:

#### A - LAVORI

A.1) - Lavori	€ 463.225,00	
A.2) - Oneri per la sicurezza	€ 1.073,20	
Sommano		€ 464.298,20

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) - IVA al 22% sui lavori;	€ 102.145,60	
B.2) - arrotondamenti	€ 56,20	
Sommano		€ 102.201,80
TOTALE		€ 566.500,00

PRESO ATTO che i lavori sono tutt'ora in corso;

VISTO che l'art. 26 del D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), pubblicato nella G.U. del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, ha previsto misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, in particolare al comma 8 del D.L. 50/2022 si precisa che fino al 31/12/2022, in relazione agli Accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci al 18/05/2022, le Stazioni appaltanti, utilizzano i prezziari aggiornati;

CONSIDERATO che a seguito dell'evento straordinario di mareggiata del 22.12.2022, che ha danneggiato le opere di difesa per cui si è reso necessario redigere una perizia suppletiva e di variante, per incrementare il quantitativo di pietrame previsto nel progetto originale;

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta in data 05.12.2022 relativa all'Intervento 1 – Lavori di ripristino del litorale a sud di foce Adige, di importo pari a € 650.100,00 il cui quadro economico è così ripartito:

#### A - LAVORI

A.1) - Lavori	€ 528.301,10	
A.2) - Oneri per la sicurezza	€ 4.550,10	
Sommano		€ 532.851,20
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1) - IVA al 22% sui lavori;	€ 117.227,26	
B.2) - arrotondamenti	€ 21,54	
Sommano		€ 117.248,80
<b>TOTALE</b>		<b>€ 650.100,00</b>

redatta ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016, comma 2, lettera b), con un incremento del 14,77% rispetto al contrattuale, tenuto conto anche della maggiorazione per revisione prezzi

VISTO il voto n. 79 del 16.12.2022 con il quale la CTRD LL.PP. di Rovigo ha ritenuto la perizia suppletiva e di variante in parola meritevole di approvazione dal punto di vista tecnico ed economico;

#### CONSIDERATO

- che l'intervento è finalizzato alla realizzazione di lavori di ripristino e alla sistemazione delle opere di difesa della costa, non alterando la natura del progetto originario;
- che per la realizzazione delle maggiori opere previste dalla perizia di variante sono necessari ulteriori 60 giorni;
- che gli elaborati inquadrano e definiscono in modo adeguato le operazioni da eseguire;
- che trovano applicazione le deroghe invocate in sede di approvazione del progetto esecutivo previste dall'art. 4 dell'O.P.C.M. n.558/2018 ed in particolare quella prevista per l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n.42/2004, e per la valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.357/1997;

VISTO l'atto di verifica del progetto in data 16.12.2022;

DATO ATTO che la maggiore spesa di spesa per lavori pari a € 68.553,00, oltre all'Iva al 22% di € 15.081,66 è da imputare sulla Contabilità Speciale n.6108 intestata a "Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale";

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il DLgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DLgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 08-11-2018;

VISTA l' OCDPC n. 558 del 15-11-2018 e le deroghe di cui all'art. 4;

VISTA l' OCDPC n. 836 del 12.01.2022;

VISTO il D.L. 17/05/2022, n. 50 Art. 26 (c.d. Decreto Aiuti);

#### DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica la perizia suppletiva e di variante relativa all'Intervento 1 – Lavori di ripristino del litorale a sud di foce Adige, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 di importo complessivo pari a € 650.100,00, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa specificato;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione per i maggiori lavori di € 68.553,00, al netto dell'Iva;

4. di far fronte alla somma necessaria per dare copertura ai maggiori lavori pari a € 83.634,66 con le risorse individuate nella Contabilità Speciale n.6108 intestata a “Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale”;
5. di dare atto che trovano applicazione le deroghe invocate in sede di approvazione del progetto esecutivo originale previste dall’art. 4 dell’O.P.C.M. n.558/2018 ed in particolare quella prevista per l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs n.42/2004, e per la valutazione d’incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.357/1997
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. N. 33/2013 e nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Ing. Alessandra Tassarollo