



DECRETO N. 95 DEL 28.02.2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018, Ordinanza Commissariale n. 10/2021

C.U.I.: LN 145-2021-D-RO-219

Lavori per l'impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 117 e 119 in comune di Lusia (RO). Lavori principali.

Importo € 1.300.000,00

CUP: H97H19007040001

Codice CIG: 8951983212

Liquidazione Certificato di Pagamento Straordinario n. 2 associato al SAL n. 2

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquida il certificato straordinario per revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 associato al SAL n. 2 per l'intervento in oggetto, finanziato con O.C.D.P.C. N. 558/2018, a valere sulla Contabilità Speciale 6108.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore n. 1713 del 14.10.2021;

Decreto del Soggetto Attuatore n. 2080 del 03.12.2021;

Decreto del Soggetto Attuatore n. 187 del 17.05.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore n. 229 del 17.06.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore n. 236 del 27.06.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore n. 322 del 26.08.2022;

---

IL DIRETTORE  
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

PREMESSO:

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, a seguito delle criticità riscontrate, è stato dichiarato lo "stato di crisi" e con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29.07.2021, è stato approvato l'elenco degli interventi relativi all'annualità 2021 tra cui è inserito, nell'Allegato B della citata ordinanza, l'intervento n. 217, codice LN145-2021-D-RO-219 denominato "*Lavori per l'impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 117 e 119 in comune di Lusia (RO)*" per un importo di € 1.300.000,00;
- che con Decreto del Soggetto Attuatore Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 1713 in data 14 ottobre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo n. 787 del 10.06.2021;

PRESO ATTO che con decreto n. 2080 del 03.12.2021 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per l'impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 117 e 119 in comune di Lusina (RO) a favore dell'Impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL con sede legale in [REDACTED]

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

VISTI

- l'art. 26 del D.L. 17.05.2022 n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), pubblicato nella G.U. del 17.05.2022 n. 114 ed in vigore dal 18.05.2022 che prevede misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori,
- la nota della Direzione Uffici Territoriale per il Dissesto Idrogeologico n. 261835 del 09.06.2022 con la quale vengono forniti gli "indirizzi operativi in relazione all'applicazione della normativa sulla compensazione/revisione prezzi dei lavori pubblici";
- il Certificato di pagamento straordinario n. 2 associato al SAL n. 2, che determina in € 24.101,39 il credito netto dell'impresa a ristoro della revisione dei prezzi, determinato con le modalità di cui al c.1 dell'art. 26 del DL 50/2002;
- la documentazione relativa alla liquidazione del pagamento straordinario per revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2002 associato al SAL n. 1;
- la Fattura n. 2023/S/04 in data 31.01.2023 dell'Impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL con sede legale in [REDACTED] per l'importo complessivo di Euro 29.403,70 IVA compresa,
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010,
- la scheda dati anagrafici più documento di identità in corso di validità,
- il D.U.R.C. regolare,
- il Certificato di pagamento straordinario in data 16.06.2022.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione del certificato straordinario per revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2002 associato al SAL n. 2 all'Impresa ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P.IVA [REDACTED]) con sede in [REDACTED] dell'importo di Euro 24.101,39 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad Euro 5.302,31 in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

