



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E SOGGETTO ESECUTORE

N. 100 DEL 28.06.2023

Oggetto: OCDPC 558/2018 - OCDPC 836/2022. - O.C. n.4 del 21.04.2020 e O.C. n.17 del 06.11.2020

Cod. Int.: LN145-2020-558-BL-090

CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTRORIPA, RIFACIMENTO PONTE CARRABILE, SOSTITUZIONE GUARD-RAIL DANNEGGIATI E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PER CARACOI CIMAI DANNEGGIATA DA SMOTTAMENTI E CADUTA DI ALBERI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.

CUP E57H19001730001

CIG 8439761719

Commessa interna: VA-DFS-05

LIQUIDAZIONE Contratto rep. 1089 – Rata di saldo - Liquidazione di € 916,79 a favore di Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.

L'AMMINISTRATORE UNICO DI VENETO ACQUE S.p.A. E
SOGGETTO ESECUTORE PER IL SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per i territori interessati;
- con Ordinanza n. 558 del 15.11.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2018 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
- con Legge 159 del 27.11.2020 lo "stato emergenza" è stato prorogato per ulteriori 12 mesi;
- con OCDPC n. 769 del 16.4.2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
- con nota n. 511037 dell'8.11.2021 il Commissario delegato, in attesa dell'adozione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1/2018 dell'Ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, ha comunicato ai soggetti attuatori di proseguire senza soluzione di continuità nel dare attuazione agli interventi già pianificati, procedendo con le medesime modalità sino ad ora adottate, sia per quanto relativo alle procedure di liquidazione che per quanto relativo alle procedure di approvazione e contrattualizzazione;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022 - in G.U. n. 25 del 31.01.2022 - è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. N. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- con nota prot. n. 63435 del 11.2.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- con nota prot. n.79268 del 21.02.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- con Ordinanza n. 4 del 21.4.2020 il Commissario ha provveduto ad approvare l'elenco degli interventi autorizzati dal dipartimento della Protezione civile per l'importo complessivo di Euro 212.504.778,79;
- con medesima ordinanza, il Commissario ha provveduto ad individuare e nominare Ing. Gianvittore Vaccari, in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento denominato "Consolidamento muri di controripa, rifacimento ponte carrabile, sostituzione guard-rail danneggiati e ripristino della pavimentazione della strada comunale per Caracoi Cimai danneggiata da smottamenti e caduta di alberi in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018" - Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-BL-090 - CUP: E57H19001730001 per l'importo complessivo di € 350.000,00;
- con Ordinanza Commissariale n.17 del 06.11.2020 è stato approvato un elenco di 28 interventi, tra cui il suddetto intervento, quale rimodulazione del Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate con il D.P.C.M. del 27.02.2019;
- conseguentemente l'intervento denominato "Consolidamento muri di controripa, rifacimento ponte carrabile, sostituzione guard-rail danneggiati e ripristino della pavimentazione della strada comunale per Caracoi Cimai danneggiata da smottamenti e caduta di alberi in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018" Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-BL-090, è stato rifinanziato per l'importo complessivo di € 230.000,00;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22" già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018" e afferisce alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota della disponibilità accertata di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A - Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2) e evidenziato nell'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- con decreto 551 del 13.05.2020 il Soggetto attuatore ha inteso nominare il RUP nella persona del Responsabile dell'Ufficio tecnico di Veneto Acque S.p.a., ing. Francesco Trevisan.

DATO ATTO che

- con Decreto n. 1727 del 24.09.2020 questo Soggetto Attuatore ha affidato i lavori in argomento alla ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c del D.Lgs 50/2016 combinato all'art. 4 comma 3 e comma 5 dell'OCDCPC 558/2018;
- in data 30.09.2020 detti lavori sono stati contrattualizzati e il contratto è stato assunto al repertorio commissariale n.1089;
- in data 01.11.2021 i lavori sono stati ultimati come certificato dal Direttore dei Lavori con apposito verbale;
- in data 11.05.2023 il Direttore dei Lavori, ing. Walter Mazzoran, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'Assemblea dei soci del 19 maggio 2023, a seguito dell'approvazione del bilancio al 31.12.2022, ha deliberato di rinviare il punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dell'organo amministrativo della Società, dando atto della decorrenza del periodo di prorogatio, di cui all'art. 11, comma 15, del d.lgs. n. 175/2016;

OCDCPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- durante il regime di prorogatio, l'organo amministrativo è legittimato ad emanare i soli atti qualificabili come ordinaria amministrazione ovvero quelli aventi natura di urgenza e indifferibilità, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma secondo, del DL 393/1994;
- il contenuto del presente è qualificabile come ordinaria amministrazione, trattandosi di un atto esecutivo e di carattere esclusivamente finanziario riferito al contratto sottoscritto in data 30.09.2020.

VISTO

- il *Certificato di Regolare Esecuzione* dei lavori in oggetto richiamati, in data 11.05.2023;
- l'ammissibilità del *Certificato di Regolare Esecuzione* ex art.234 del D.P.R. 207/2010, in data 31.05.2023 a firma del R.U.P.;
- i *Certificati di pagamento* precedentemente emessi e lo *Stato Finale* dei lavori, redatto in data 14.12.2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Walter Mazzoran, dal quale risulta il credito netto dell'impresa pari ad € 751,47 oltre IVA;
- la nota prot. n. 2153 del 31.05.2023 con cui il RUP ha autorizzato la ditta *Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.* alla fatturazione dell'importo di € 751,47 oltre IVA a saldo di quanto dovuto per i lavori in oggetto.

VISTA la seguente documentazione:

- la *Fattura n. 000006/0CPA* emessa in data 31.05.2023 dell'impresa *Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.* con sede legale in *Via Circonvallazione Est, 5 - Castelfranco Veneto (TV)*, C.F. e P. IVA: 03738520265 dell'importo complessivo di € 916,79 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il *D.U.R.C* dell'impresa *Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.* con scadenza 10.10.2023;

ACCERTATA:

- nel quadro economico dell'intervento e nella *Contabilità Speciale n. 6108*, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18" la copertura finanziaria necessaria alla liquidazione della *fattura n. 000006/0CPA* del 31.05.2023;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di quantificare in € 916,79 la somma necessaria per il pagamento all'impresa *Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.* con sede legale in *Via Circonvallazione Est, 5 - Castelfranco Veneto (TV)*, C.F. e P. IVA: 03738520265, per la liquidazione della rata di saldo relativamente all'intervento: "*Consolidamento muri di controripa, rifacimento ponte carrabile, sostituzione guard-rail danneggiati e ripristino della pavimentazione della strada comunale per Caracoi Cimai danneggiata da smottamenti e caduta di alberi in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018*" Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-BL-090, CUP E57H19001730001;
- di liquidare la *fattura n. 000006/0CPA* emessa in data 31.05.2023 dell'importo complessivo di € 916,79 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 751,47 a favore dell'impresa *Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l.* con sede legale in *Via Circonvallazione Est, 5 - Castelfranco Veneto (TV)*, C.F. e P. IVA: 03738520265, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 165,32 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

VISTO

- il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- l'Ordinanza Commissariale n.17/2020;
- l'O.C.D.P.C. n. 769 del 16.11.2021;
- l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 - 53.22.960 - Fax 041 - 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 916,79 la somma necessaria per il pagamento all'impresa Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale in Via Circonvallazione Est, 5 – Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P. IVA: 03738520265, per la liquidazione della rata di saldo relativamente all'intervento: *"Consolidamento muri di controripa, rifacimento ponte carrabile, sostituzione guard-rail danneggiati e ripristino della pavimentazione della strada comunale per Caracoi Cimai danneggiata da smottamenti e caduta di alberi in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018"* di cui all'intervento LN145-2020-558-BL-090 previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B, così come rimodulato dall'Ordinanza Commissariale n.17/2020;
3. di liquidare la fattura n. 000006/0CPA emessa in data 31.05.2023 dell'importo complessivo di € 916,79 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 751,47 a favore dell'impresa Adriatica Strade Costruzioni Generali S.r.l. con sede legale in Via Circonvallazione Est, 5 – Castelfranco Veneto (TV), C.F. e P. IVA: 03738520265, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 165,32 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per:
 - la predisposizione dell'ordinativo di pagamento relativo alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
 - la pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL SOGGETTO ESECUTORE
Ing. Gianvittore Vaccari

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it