



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

**DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E SOGGETTO ESECUTORE
N. 105 DEL 18.07.2023**

Oggetto: OCDPC 558/2018 - OCDPC 836/2022. Legge 145 del 20.12.2018

Cod. Int.: FSUE-2020-558-BL-B01

"Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra la confluenza con il Torrente Giralba e il lago di Santa Caterina. (stralcio Lago Santa Caterina)".

CUP H27H21004850001

Commessa interna: VA-DFS-12

CIG: 9229923569

LIQUIDAZIONE Contratto rep. 40564 in data 28.09.2022 - Rata di saldo - Liquidazione di € 47.471,40 a favore di F.Ili De Pra S.p.A.

L'AMMINISTRATORE UNICO E SOGGETTO ESECUTORE

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti.
- in conseguenza di tali eventi, con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per i territori interessati, prorogato per ulteriori 12 mesi con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2018 ed ulteriori 12 mesi con Legge 159 del 27.11.2020.
- con Ordinanza n. 558 del 15.11.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi.
- con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29.03.2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni.
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022 - in G.U. n. 25 del 31.01.2022 - è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018.
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - 0.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18".
- con nota prot. n. 63435 del 11.2.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni.
- con Decreto n. 268 del 06.05.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, ha:

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota POST/17958 del 14.04.2021, l'elenco di n.12 CUP per la somma complessiva di Euro 56.982.000,00, quale primo stralcio degli interventi afferente al contributo finanziario del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea;
- provveduto ad individuare e nominare Veneto Acque S.p.A. nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Gianvittore Vaccari, Soggetto Esecutore per la realizzazione dell'intervento Cod. Univoco Int. FSUE -2020-558-BL-B01 - CUP H27H21004850001 - Importo € 500.000,00 - Titolo "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra la confluenza con il Torrente Giralba e il lago di santa Caterina. (stralcio Lago Santa Caterina)";
- impegnato, in relazione al Piano degli interventi ed al Soggetto Esecutore Veneto Acque S.p.A., la somma di Euro 500.000,00 per l'intervento di cui al punto precedente a valere sulla Contabilità Speciale n. 6178 intestata a "D.PC VEN.O558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", che presenta sufficiente disponibilità;
- con Determina n. 41 del 06.05.2022 il Soggetto Esecutore ha provveduto a:
 - nominare, l'ing. Francesco Trevisan, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Veneto Acque Spa, Responsabile Unico del Procedimento
 - approvare il Quadro Economico per l'importo complessivo di € 500.000,00
 - affidare direttamente il servizio di Progettazione, Direzione Lavori e CSP-CSE alla società IGS S.r.l.
- con Determina n. 43 del 11.05.2022 il Soggetto Esecutore ha provveduto a disporre:
 - l'approvazione in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 349.856,59 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 150.143,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed IVA;
 - di procedere alle eventuali espropriazioni, asservimenti ed occupazioni ed attuare tutti i provvedimenti ed atti necessari all'espletamento delle relative procedure, potendo adottare le deroghe previste dall'art. 4 e 14 dell'OCDPC n. 558/2018;
 - al RUP di affidare i lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b della Legge 120/2020 così come aggiornato dalla Legge n. 108/2021 combinato all'art. 4 comma 3 e comma 5 dell'OCDPC 558/2018, adottando il criterio del "minor prezzo"
 - l'applicazione, ai sensi dell'art. 4 "Deroghe" dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, di tutte le deroghe ivi contenute, in quanto trattasi di interventi urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza idraulica e la pubblica incolumità in caso di eventi atmosferici analoghi a quelli già occorsi a partire dal mese di ottobre 2018;
 - l'adozione, in particolare, la deroga all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, per quanto attiene all'autorizzazione paesaggistica ed agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22bis, 23, 24, 25 e 49 del DPR 8.6.2001 n. 327, per quanto attiene la procedura espropriativa, allo scopo di accelerare l'esecuzione dell'intervento.
- il RUP ha proceduto alla selezione dell'Operatore Economico mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b della Legge 120/2020 così come aggiornato dalla Legge n. 108/2021;
- con determina del Soggetto Esecutore n. 46 del 17.05.2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa F.Ili De Pra S.p.A. (partita IVA 0006001053) con sede in Ponte nelle Alpi (BL), viale Cadore n. 69;
- con nota prot. 1886 in data 18.05.2022 il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato ed invitato il Direttore dei Lavori ad effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge, stante la natura di urgenza dei lavori da eseguire;
- con apposito verbale in data 20.05.2022 il Direttore dei Lavori, ing. Anna Maria La Rovere, ha provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge all'impresa F.Ili De Prà S.r.l.;
- in data 28.09.2022 è stato sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore il Contratto relativo ai lavori in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- in data 14.06.2022 il Direttore dei Lavori, ing. Anna Maria La Rovere, ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di variante al fine di realizzare una ulteriore pulizia dell'alveo resasi necessaria in seguito ad eventi meteorologici rilevanti verificatisi nell'area oggetto dei lavori;

**OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A**

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

- tale perizia suppletiva e di variante è stata autorizzata e successivamente approvata dal R.U.P. con propria Determinazione in data 04.11.2022;
- i lavori relativi di cui alla suddetta perizia suppletiva e di variante comportano un aumento di spesa rispetto all'importo contrattuale pari ad € 27.091,96, così come riportato nell'Atto di Sottomissione n.1 sottoscritto senza riserve tra le parti in data 18.01.2023;
- in data 17.11.2022 il Direttore Lavori, ing. Anna Maria La Rovere, ha certificato con apposito verbale l'ultimazione dei lavori;
- in data 12.12.2022 il Direttore dei Lavori, ing. Anna Maria La Rovere, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 30.06.2023 è stato nominato l'Amministratore Unico della società Veneto Acque nella figura dell'ing. Gianvittore Vaccari

VISTO

- il *Certificato di Regolare Esecuzione* dei lavori in oggetto richiamati, in data 12.12.2022;
- l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione ex art.234 del D.P.R. 207/2010, in data 07.06.2023 a firma del R.U.P.;
- la nota prot. n. 2249 del 08.06.2023 con cui il RUP ha autorizzato l'impresa F.Ili De Prà S.p.A. alla fatturazione dell'importo di € 38.910,98 oltre IVA a saldo di quanto dovuto per i lavori in oggetto.

VISTA la seguente documentazione:

- la Fattura n. 179/FI emessa in data 08.06.2023 dell'impresa F.Ili De Pra S.p.A., con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore n.69, CF/ P.IVA 00060010253, per l'importo complessivo di € 47.471,40 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C dell'impresa F.Ili De Prà S.p.A. con scadenza 05.10.2023;
- la regolarità fiscale dell'impresa F.Ili De Prà S.p.A. accertata in data 15.06.2023.

PRESO ATTO che, a seguito dell'O.C.D.P.C. n.836/2022, i rapporti contrattuali stipulati dai vari Soggetti Attuatori con il Commissario proseguono, con la precisazione che a far data dal 15.01.2022 il Soggetto responsabile di cui all'O.C.D.P.C. n.836/2022, ovvero la Regione Veneto, sostituisce il Commissario medesimo.

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di quantificare in € 47.471,10 la somma necessaria per il pagamento all'impresa F.Ili De Pra S.p.A., con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore n.69, CF/ P.IVA 00060010253, per la liquidazione della rata di saldo relativamente all'intervento Cod. Int.: FSUE-2020-558-BL-B01 – CUP H27H21004850001 "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra la confluenza con il Torrente Giralba e il lago di santa Caterina. (stralcio Lago Santa Caterina)";
- di liquidare la fattura n. 179/FI emessa in data 08.06.2023 dell'importo complessivo di € 47.471,40 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 38.910,98 a favore dell'impresa F.Ili De Pra S.p.A., con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore n.69, CF/ P.IVA 00060010253, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 8.560,42 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

DETERMINA

OCDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it



REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
O.C.D.P.C. n. 836 DEL 12/01/2022



SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di quantificare in € 47.471,40 la somma necessaria per il pagamento all'impresa F.Ili De Pra S.p.A., con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore n.69, CF/ P.IVA 00060010253, per la liquidazione del Certificato di pagamento n.2 corrispondente alla rata di saldo relativamente all'intervento: "Opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico ed aumento del livello di resilienza mediante interventi diffusi di difesa spondale e ricalibratura dell'asta fluviale nel tratto compreso tra la confluenza con il Torrente Giralba e il lago di santa Caterina. (stralcio Lago Santa Caterina)" Codice Univoco Intervento FSUE-2020-558-BL-B01 di cui al Decreto n. 268 del 06.05.2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Veneto;
3. di liquidare la fattura n. 179/FI emessa in data 08.06.2023 dell'importo complessivo di € 47.471,40 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 38.910,98 a favore dell'impresa F.Ili De Pra S.p.A., con sede a Ponte nelle Alpi (BL), Viale Cadore n.69, CF/ P.IVA 00060010253, per la quota relativa all'imponibile;
 - di € 8.560,42 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22", già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", che presenta sufficiente disponibilità;
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Post Emergenza, il presente provvedimento per:
 - la predisposizione dell'ordinativo di pagamento relativo alle somme di cui al punto 3), attraverso la procedura del MEF denominata GEOCOS, subordinatamente alle verifiche previste dalla normativa vigente;
 - la pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL SOGGETTO ESECUTORE
Ing. Gianvittore Vaccari

**OCDDPC 836/2022 – REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
IL SOGGETTO ESECUTORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
VENETO ACQUE S.p.A**

Via Torino, 180 - 30173 Mestre-Venezia - Tel. 041 – 53.22.960 - Fax 041 – 53.29.162

PEC: posta@pec.venetoacque.it