



veneto acque

Via Torino, 180 | 30172 Mestre - VE
T. 041 53.22.960 | F. 041 53.29.162

www.venetoacque.it
info@venetoacque.it | posta@pec.venetoacque.it

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 94 DEL 14/06/2023

Oggetto: **OCDPC 558/2018 - OCDPC 836/2022 - O.C. n.4 del 21.04.2020**
Consolidamento del versante franoso a monte dell'abitato di Ronch di Laste generatosi in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018
Codice Intervento LN145-2020-558-BL-095
CUP E53H19000810001
Codice interno:VA-DFS-07
CIG: YDB2D78725

Contratto commissariale rep. 861
Servizio di Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
LIQUIDAZIONE saldo di € 6.699,26 a favore dell'ing. Filippo Nicolao

L'AMMINISTRATORE UNICO DI VENETO ACQUE SPA

PREMESSO CHE

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 08.11.2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi per i territori interessati;
- con Ordinanza n. 558 del 15.11.2018 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con Delibera del Consiglio Dei Ministri del 21.11.2018 è stato prorogato lo stato emergenza per ulteriori 12 mesi;
- con Legge 159 del 27.11.2020 lo "stato emergenza" è stato prorogato per ulteriori 12 mesi;
- con OCDPC n. 769 del 16.4.2021 il Capo Dipartimento della Protezione civile, a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29.3.2021, ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;
- con nota n. 511037 dell'8.11.2021 il Commissario delegato, in attesa dell'adozione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1/2018 dell'Ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, ha comunicato ai soggetti attuatori di proseguire senza soluzione di continuità nel dare attuazione agli interventi già pianificati, procedendo con le medesime modalità sino ad ora adottate, sia per quanto relativo alle procedure di liquidazione che per quanto relativo alle procedure di approvazione e contrattualizzazione;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 836 del 12 gennaio 2022 - in G.U. n. 25 del 31.01.2022 - è stata individuata la Regione del Veneto quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
- al comma 2 degli artt. 1 e 2 di tale Ordinanza viene individuato il Direttore della Direzione Protezione Civile quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- con nota prot. n. 63435 del 11.2.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in



Veneto Acque S.p.A. a socio unico
Capit. Soc. 5.131.600,00 interamente versato
P. IVA 03285150284 | C.F. / Reg. Imp. 03875491007
Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione del Veneto
Società in house della Regione del Veneto (elenco ANAC ex art. 192 del d.lgs. n. 50/2016)



- argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
- con nota prot. n.79268 del 21.02.2022 il Direttore della "Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale" ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento ovvero di specifiche convenzioni;
 - con Ordinanza n. 4 del 21.4.2020 il Commissario ha provveduto ad approvare l'elenco degli interventi autorizzati dal dipartimento della Protezione civile per l'importo complessivo di euro Euro 212.504.778,79;
 - con medesima ordinanza, il Commissario ha provveduto ad individuare e nominare Ing. Gianvittore Vaccari, in qualità di Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A., Soggetto Attuatore per la realizzazione dell'intervento identificato dal seguente Codice univoco LN145-2020-558-BL-095 "*Consolidamento del versante franoso a monte dell'abitato di Ronch di Laste generatosi in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018*"
 - l'art. 4 comma 1 della già menzionata Ordinanza commissariale attribuisce ai Soggetti Attuatori nominati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi, liquidazione e faranno riferimento alle modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019 che si intende integralmente richiamata;
 - l'art. 5 comma 1 della medesima Ordinanza commissariale dispone altresì che gli interventi di cui trattasi debbano essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM del 27/02/2019, entro il 31 dicembre 2020;
 - la predetta nota stabilisce tra l'altro che i Soggetti Attuatori, per le attività previste dal Codice degli Appalti, possano individuare in avvalimento il RUP presso la propria struttura di riferimento;
 - che con decreto 551 del 13.05.2020 il Soggetto attuatore ha inteso nominare il RUP nella persona del Responsabile dell'Ufficio tecnico di Veneto Acque S.p.a. dando mandato allo stesso di procedere in via diretta all'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e CSE, secondo la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevista dall'art. 1 c. 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in combinato con le deroghe di cui all'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018;
 - con Decreto 1015 del 13.07.2020 è stato affidato l'incarico di Progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in argomento all'ing. Filippo Nicolao con sede in Rocca Pietore (BL), Via Capoluogo n.6, C.F.: NCLFPP85H30D530K e P. IVA: 01120760259;
 - conseguentemente il servizio è stato contrattualizzato in data 20.07.2020 e assunto al repertorio commissariale n.861.
 - il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato approvato con Decreto n.1490 del 10.09.2020;
 - con Decreto n.1613 del 17.09.2020 questo Soggetto Attuatore ha affidato i lavori in argomento all'impresa GHELLER S.p.A. con sede in via Montegrappa n.7 - Solagna (VI) per l'importo lavori di € 110.264,48 al netto IVA, pari ad un importo complessivo di € 134.522,67 IVA compresa, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito di almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c del D.Lgs 50/2016 combinato all'art. 4 comma 3 e comma 5 dell'OCDPC 558/2018;
 - in data 28.09.2020 detti lavori sono stati contrattualizzati e il contratto è stato assunto al repertorio commissariale n.1088;
 - in data 13.09.2021 il Direttore dei Lavori, ing. Filippo Nicolao, ha provveduto alla consegna dei lavori;
 - in data 18.10.2022 il Direttore dei Lavori, ing. Filippo Nicolao, ha certificato con apposito verbale l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - in data 15.03.2023 il Direttore dei Lavori, ing. Filippo Nicolao, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto.

PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'Assemblea dei soci del 19 maggio 2023, a seguito dell'approvazione del bilancio al 31.12.2022, ha deliberato di rinviare il punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dell'organo amministrativo della Società, dando atto della decorrenza del periodo di prorogatio, di cui all'art. 11, comma 15, del d.lgs. n. 175/2016;
- durante il regime di prorogatio, l'organo amministrativo è legittimato ad emanare i soli atti qualificabili come ordinaria amministrazione ovvero quelli aventi natura di urgenza e indifferibilità, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma secondo, del DL 393/1994;
- il contenuto del presente è qualificabile come ordinaria amministrazione, trattandosi di un atto esecutivo e di carattere esclusivamente finanziario riferito all'incarico emesso in data 20.07.2020.



VISTO:

- l'art. 5 del Contratto che fissa il compenso per progettazione, direzione lavori e CSE in complessivi € 8.800,00 oltre oneri previdenziali ed IVA e stabilisce la modalità di corresponsione dello stesso compenso, prevedendo il saldo all'atto di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- l'acconto di € 3.520,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, pari al 40% del totale, già erogato a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva;
- la nota prot. n. 1891 del 11.05.2023 con cui il RUP ha autorizzato l'Ing. Filippo Nicolao alla fatturazione dell'importo di € 5.280,00 oltre oneri previdenziali e fiscali a saldo di quanto dovuto per il servizio in oggetto;
- l'art. 8 comma 2 della Convenzione tra il Commissario Delegato e la società Veneto Acque S.p.a. sottoscritta in data 26.09.2019 con la quale le parti concordano che per i soli professionisti che operano con ritenuta d'acconto, Veneto Acque S.p.A. provvede a corrispondere quanto dovuto agli interessati e a richiedere l'integrale rimborso al Commissario.

PRESO ATTO CHE:

- a seguito dell'O.C.D.P.C. n.836/2022, i rapporti contrattuali stipulati dai vari Soggetti Attuatori con il Commissario proseguono, con la precisazione che a far data dal 22.01.2022 il Soggetto responsabile di cui all'O.C.D.P.C. n.836/2022, ovvero la Regione Veneto, sostituisce il Commissario medesimo;

VISTA la seguente documentazione:

- la fattura n. FE87 in data 12.05.2023, dell'Ing. Filippo Nicolao, con sede a Rocca Pietore (BL), Via Capoluogo, C.F.: NCLFPP85H30D530K e P. IVA: 01120760259 per l'importo complessivo di € 6.699,26 oneri previdenziali ed IVA compresi;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- la regolarità fiscale accertata in data 18.05.2023;
- la regolarità contributiva INARCASSA accertata in data 14.06.23;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte:

- di quantificare in € 6.699,26 la somma necessaria per il pagamento dell'Ing. Filippo Nicolao, con sede a Rocca Pietore (BL), Via Capoluogo, C.F.: NCLFPP85H30D530K e P. IVA: 01120760259, per la liquidazione del saldo per il servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori: "Consolidamento del versante franoso a monte dell'abitato di Ronch di Laste generatosi in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018" - Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-BL-095 - di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020;
- di liquidare la fattura n. FE87 in data 12.05.2023, dell'Ing. Filippo Nicolao, con sede a Rocca Pietore (BL), Via Capoluogo n.6, C.F.: NCLFPP85H30D530K e P. IVA: 01120760259 per l'importo complessivo di € 6.699,26, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento di:
 - € 5.643,26, pari al totale delle competenze detratta la ritenuta d'acconto, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
 - € 1.056,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto;

VISTO:

- il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
- l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
- l'O.C.D.P.C. n. 769 del 16.11.2021;
- l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12.01.2022;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare in € 6.699,26 la somma necessaria per il pagamento dell'Ing. Filippo Nicolao, con sede a Rocca Pietore (BL), Via Capoluogo, C.F.: NCLFPP85H30D530K e P. IVA: 01120760259, per la liquidazione del saldo per il servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori: "Consolidamento del versante franoso a monte dell'abitato di Ronch di Laste generatosi in occasione degli eventi di Ottobre-Novembre 2018" - Cod. Univoco Int. LN145-2020-558-BL-095 - di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020;
3. di dare atto che, in attuazione dell'art. 8 comma 2 della Convenzione sottoscritta in data 26.09.2019 tra il Commissario Delegato e la società Veneto Acque S.p.A., per i professionisti che operano con ritenuta



d'acconto, Veneto Acque S.p.A. provvede a liquidare la somma di cui al punto precedente e a richiedere l'integrale rimborso al Commissario;

4. di liquidare la fattura n. FE87 in data 12.05.2023, dell'Ing. Filippo Nicolao, con sede a Rocca Pietore (BL), Via ~~Capoluogo n. 6~~ C.F.: ~~00000000000~~ e P. IVA: 01120760259 per l'importo complessivo di € 6.699,26, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento di:
 - € 5.643,26, pari al totale delle competenze detratta la ritenuta d'acconto, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
 - € 1.056,00 a favore dell'Erario, per la quota relativa alla ritenuta d'acconto;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D.PC VEN.0558-18 769-21 836-22" già "C.D.R. VENETO - O.558 - 18 E 769 - 21" e già "C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4/2020, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di pubblicare la presente determinazione, se e per quanto necessario e dovuto, nelle forme di legge.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Gianvittore Vaccari



Firmato digitalmente da:
VACCARI GIANVITTORE
Firmato il 14/06/2023 12:18
Seriale Certificato: 19614149
Valido dal 13/08/2020 al 13/08/2023
InfoCert Firma Qualificata 2