



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **295** DEL **1 A 60. 2022**

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 – O.C. n. 4 del 21.04.2020 (Assegnazioni delle risorse di cui all'art. 1 comma 1028 della Legge n. 145/2018 – annualità 2020) - O.C.D.P.C. n.836 del 12.01.2022.

«Ripristino delle sezioni di deflusso e delle difese spondali del Torrente Cervano e suoi affluenti in Comune di Tarzo, San Pietro di Feletto, Vittorio Veneto (TV)».

Codice LN145-2020-558-TV-343 (INT. 980/2020)

Importo di finanziamento € 2.000.000,00

CUP J33H20000410001 - CIG 8406651BDB – CIG aggiuntivo 9067396BE1

LIQUIDAZIONE € 989.904,83 competenze S.A.L. N.2

IL DIRETTORE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

PREMESSO

- che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- che con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
- che con l'Ordinanza n. 1 del 23.11.2018 il Commissario Delegato Dott. Luca Zaia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, ha individuato tra i dirigenti e funzionari delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, i Soggetti attuatori, di comprovata professionalità ed esperienza, ai quali sono stati affidati i diversi settori di intervento;
- che con l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018 è stato nominato, tra l'altro, un ulteriore Soggetto attuatore, avente comprovata professionalità ed esperienza, nella figura dell'ing. Alvise Luchetta – Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso per il “Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di Treviso – al fine di garantire il ripristino idraulico e idrogeologico, la riduzione degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatisi, la mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;
- che con Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 559/2018, n. 560/2018 e n. 601/2019 sono state impartite ulteriori disposizioni urgenti di Protezione Civile;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2019 è stato prorogato di 12 mesi lo “stato di emergenza” dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018;
- che con Legge 27.11.2020 n. 159, di conversione del D.L. 7.10.2020 n. 125, pubblicata in G.U. n. 300 del 03.12.2020, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza sopracitato;
- che con O.C.D.P.C. n.769 del 16.04.2021 il Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito richiesta rappresentata dal Presidente della Regione Veneto con nota Prot. n.141792 del 29.03.2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'arch. Ugo Soragni;

- che a decorrere dal 05.05.2021 è mutata la denominazione della Contabilità Speciale intestata al nuovo Commissario Delegato, la quale da "C.D.PRES.REG. VENETO-O.558-18" è divenuta "C.D.R. VENETO -O.558 – 18 e 769 – 21";
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.836 del 12.01.2022 la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art.1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018 e O.C.D.P.C. n.769/2021 nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio regionale a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n.836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n.6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n.558/2018 e n.769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
- che con Nota Prot. n.62707 del 10.02.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento e già Soggetti Attuatori, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate.

PRESO ATTO

- che con Ordinanza Commissariale n.4 del 21.04.2020 è stato approvato l'elenco degli interventi del Piano degli Interventi – Annualità 2020, ai sensi del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 disposto a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n.145/2018 e impegnata la spesa per l'effettuazione degli stessi; nella medesima rientrano, nell'elenco di cui all'Allegato B, i lavori in argomento relativi a « *Ripristino delle sezioni di deflusso e delle difese spondali del Torrente Cervano e suoi affluenti in Comune di Tarzo, San Pietro di Feletto, Vittorio Veneto (TV)*» CODICE univoco int. LN145-2020-558-TV-343 (INT. 980/2020) per l'importo complessivo di € 2.000.000,00;
- che la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n.6108, intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO-O.558-18", poi dal 05.05.2021 intestata a "C.D.R. VENETO -O.558 – 18 E 769 – 21", e ora a seguito del subentro della Regione Veneto con O.C.D.P.C. n.836/2022 intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22";
- che con decreto del Soggetto Attuatore n.1272 del 13.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo e decreto a contrarre dei lavori per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.353.000,00 per lavori, € 40.590,00 per oneri per la sicurezza, ed € 606.410,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e, richiamando le deroghe di cui all'art.4 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, individuava nel contempo quale criterio di aggiudicazione la Procedura negoziata con le modalità di cui all'art. 36, comma 2 – lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016, mediante selezione di operatori economici scelti in possesso di categoria OG8;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n.2254 del 15.12.2020 i lavori venivano aggiudicati all'Impresa Veneta21 S.r.l. con sede in Alpago (BL) - P.IVA 00936900257 – C.F. 02533620270 - con un ribasso del 28,208% sull'importo a base d'asta di € 1.393.590,00 pari a € 1.353.000,00 per lavori oltre a € 40.590,00 quali oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale complessivo di € 1.011.929,93 oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa;
- che con l'Impresa aggiudicataria è stato stipulato il Contratto d'Appalto, sottoscritto in data 28.09.2020 e 29.09.2020, REP. Ufficiale Rogante VE N.1017 per l'importo complessivo di € 1.011.929,93 di cui € 971.339,93 per lavori ed € 40.590,00 per oneri per la sicurezza, più IVA 22%;
- che i lavori sono stati consegnati in data 18.01.2021, come da Verbale di consegna lavori in pari data;
- che l'art. 6 punto 2 della O.C. n. 4 del 21.04.2020 prevede che i Soggetti Attuatori, già individuati nominalmente con O.C. n. 1/2018, 2/2018, 5/2019 e 9/2019 per i "Settori Ripristino Idraulico e Idrogeologico" delle aree di Belluno, Treviso, Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, siano sostituiti dai Direttori "pro tempore" delle medesime strutture regionali, competenti territorialmente, i quali mantengono le medesime attribuzioni già formalizzate con le precedenti Ordinanze Commissariali;

- che con decreto del Soggetto Attuatore n.2011 del 23.11.2021 è stata approvata una proroga di giorni 60 del tempo utile contrattuale;
- che con decreto del Soggetto Attuatore n.2320 del 31.12.2021 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante per l'importo complessivo invariato di € 2.000.000,00 di cui € 1.331.177,77 per lavori, € 44.649,03 per oneri per la sicurezza e complessivi € 1.375.826,80, ed € 624.173,20 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, approvando altresì la proroga di giorni 90 del tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori di perizia;
- che con l'Impresa aggiudicataria è stato stipulato l'Atto aggiuntivo al Contratto d'Appalto, sottoscritto in data 15.02.2022 e 18.02.2022, REP. Ufficiale Rogante VE N.39724 per l'importo complessivo di € 363.896,87 di cui € 359.837,84 per lavori ed € 4.059,03 per oneri per la sicurezza, più IVA 22%;
- che si è già redatto lo Stato Avanzamento Lavori N.1 a tutto il 25.08.2021 nell'importo complessivo di € 491.876,12 e ne sono state liquidate le relative competenze.

CONSIDERATO che i lavori sono stati eseguiti a compimento dello Stato Avanzamento Lavori N.2 a tutto il 29.06.2022 nell'importo complessivo di € 1.307.350,90.

VISTA la seguente documentazione relativa alla liquidazione delle competenze relative al S.A.L. n.2 a tutto il 29.06.2022:

- Atto aggiuntivo REP. N.39724 sottoscritto in data 15.02.2022 e 18.02.2022;
- SAL n.2 del 29.06.2022;
- Certificato di pagamento n.2 in data 29.06.22;
- Fattura n. 174 in data 19.07.22 dell'Impresa Veneta21 S.r.l. con sede in Alpago (BL), Via dell'Industria n.4 - P.IVA 00936900257 - C.F. 02533620270 per l'importo complessivo di € 989.904,83 IVA compresa;
- Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010
- Scheda dati anagrafici;
- D.U.R.C. in corso di validità.

RITENUTO pertanto, per le considerazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione all'Impresa Veneta21 S.r.l. con sede in Alpago (BL), Via dell'Industria n.4 - P.IVA 00936900257 - C.F. 02533620270, dell'importo di € 811.397,40 pari all'imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all'Erario l'IVA pari ad € 178.507,43, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 2/2018.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2021.

VISTA l'O.C.D.P.C. n.836 del 12.01.2022.

DECRETA

- 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2 E' quantificata in € 989.904,83 la somma necessaria per il pagamento all'Impresa Veneta21 S.r.l. con sede in Alpago (BL), Via dell'Industria n.4 - P.IVA 00936900257 - C.F. 02533620270 per competenze S.A.L. n.2, relativamente a « *Ripristino delle sezioni di deflusso e delle difese spondali del Torrente Cervano e suoi affluenti in Comune di Tarzo, San Pietro di Feletto, Vittorio Veneto (TV)* » - Codice LN145-2020-558-TV-343 - CUP J53H20000410001 - CIG 8406651BDB - CIG aggiuntivo 906/396BE1 di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B.
- 3 Si liquida la Fattura n. 174 in data 19.07.22 dell'importo complessivo di € 989.904,83 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 811.397,40 a favore dell'Impresa Veneta21 S.r.l. con sede in Alpago (BL), Via dell'Industria n.4 - P.IVA 00936900257 - C.F. 02533620270 per la quota relativa all'imponibile;

Mod. B - copia

- di € 178.507,43 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA.
- 4 Alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, aperta ai sensi dell'O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018 ora intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22".
- 5 Il presente provvedimento va trasmesso al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale U.O. Post Emergenze:
- per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 3, attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS;
 - per la pubblicazione del provvedimento stesso sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
- 6 Il presente Decreto viene pubblicato, nel solo oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ing. Salvatore PATTI



PS

Mod. B - copia