



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 540 DEL 24/10/2022

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 – O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 - O. C. n. 4 del 21/04/2020
UOFE 34- 2020 “Risezionamenti e sghiaiamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti - in località Cervi, Main e altre in Comune di Posina”
Importo 300.000,00 - Codice progetto n. CUI LN145-2020-558-BL-202
CIG: : 8387498E4C - CUP: J33H20000270001
Liquidazione 0,50 % 3° certificato di pagamento a SALDO Ditta “SCHIAVO SRL”

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore della ditta “SCHIAVO SRL” con sede legale in Schio (VI), Via Aspromonte n.6, codice fiscale e partita IVA: 00742160245 il 3° Certificato di Pagamento a Saldo pari a €. 1.073,25 iva 22% compresa;

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;

O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;

Decreto di Affidamento del Soggetto Attuatore n. 1410 del 02/09/2020;

Contratto d’Appalto n. 128/2020 in data 28/09/2020;

Atti di Sottomissione n. 73/2021

Certificato di pagamento n. 3 del 02/10/2022;

IL DIRETTORE U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell’emergenza, in particolare l’art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro venti giorni dalla pubblicazione dell’O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del 23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
- per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
- con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 per l’importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano pro-

grammato e trasmesso al Commissario Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;

APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e RUP il Dott. Gianmaria Sommovilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo Soragni;

VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n.62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21.04.2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21.04.2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato "Risezionamenti e sghiaiamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti" per un finanziamento iniziale di € 300.000,00;
- con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa ordinanza commissariale;

VISTO che con Decreto n. 1164 del 04/08/2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UFOE 34-2020 "Risezionamenti e sghiaiamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti - in località Cervi, Main e altre in Comune di Posina";

VISTO che con Decreto n. 1410 del 02/09/2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti in “Risezionamenti e sghiaamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti - in località Cervi, Main e altre in Comune di Posina”, codice intervento UOFE34-2020 per l’importo di € 145.061,93 IVA esclusa, che ha presentato un ribasso pari al 24,99971% sull’importo a base di gara di euro € 193.415,16, oltre a € 6.533,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 151.595,89 iva esclusa

VISTO il Decreto n. 1183 del 16/07/2021 che approva la perizia per lavori aggiuntivi e la rimodulazione del Quadro economico;

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore ripristino ambientale forestale rilievo e opere agricolo forestali n. 1068 del 23/06/2021 è stato liquidato il I SAL DI € 138.692,38 Iva esclusa

VISTO che con decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore ripristino ambientale forestale rilievo e opere agricolo forestali n 1896 del 08/11/2021 è stato liquidato il II SAL DI € 36.369,01 Iva esclusa

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore U.O. Servizi Forestali n 252 del 25/05/2022 si approvano gli atti di contabilità finale; il Certificato di Regolare Esecuzione, che certificano la regolare esecuzione delle opere e l’ulteriore credito dell’impresa pari a € 879,71 Iva esclusa;

DATO ATTO che in data 02/10/2022 è stato presentato, dal Direttore U.O. Servizi Forestali, il certificato di pagamento n.3 relativo al pagamento della ritenuta del 0,50% di € 879,71 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento relativa al pagamento della ritenuta del 0,50%:

- Decreto n. 1164 del 04/08/2020 il Soggetto Attuatore approvava in linea tecnica ed economica il Progetto UOFE 34 2020 CUI LN145-2020-558-BL-202 ;
- Decreto n. 1410 del 02/09/2020 il Soggetto Attuatore, affidava i lavori di cui in oggetto, consistenti in “Risezionamenti e sghiaamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti - in località Cervi, Main e altre in Comune di Posina alla ditta “SCHIAVO SRL” con sede legale in Schio (VI), Via Aspromonte n.6, codice fiscale e partita IVA: 00742160245;
- Contratto d’Appalto n.128/2020 in data 28/09/2020;
- il Decreto n. 1183 del 16/07/2021 che approva la perizia per lavori aggiuntivi e la rimodulazione del Quadro economico;
- L’atto di sottomissione n. 73/2021 del 12/08/2021
- Certificato di pagamento n. 3 del 02/10/2022;
- La fattura n. 8/PA/2022 del 30/09/2022 per l’importo complessivo di € 1.073,25 iva compresa emessa dalla ditta “SCHIAVO SRL”;
- la tracciabilità dei flussi finanziari e la scheda dati anagrafici della ditta SCHIAVO SRL;
- il D.U.R.C. in corso di validità
- Decreto n 252 del 25/05/2022 con il quale il del Direttore U.O. Servizi Forestali approva gli atti di contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, che certificano la regolare esecuzione delle opere;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta “SCHIAVO SRL”, con sede in Schio (VI), Via Aspromonte n.6, codice fiscale e partita IVA: 00742160245 dell’importo di € 879,71 pari all’imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
- di versare all’Erario l’IVA pari ad € 193,54, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti

CHE la spesa trova copertura nell’assegnazione delle risorse di cui all’art.1 c.1028 della L.145/2018;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 9/2020;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare di quantificare in € 1.073,25 iva inclusa, la somma necessaria per il pagamento della Ditta "SCHIAVO SRL" con sede legale in Schio (VI), Via Aspromonte n.6, codice fiscale e partita IVA: 00742160245, per 3 Certificato di pagamento relativamente al **UOFE 34- 2020** "Risezionamenti e sghiaamenti con recupero della funzionalità idraulica sul Torrente Posina e affluenti - in località Cervi, Main e altre in Comune di Posina" Importo 300.000,00 - Codice progetto n. CUI LN145-2020-558-BL-202" di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2020 Allegato B
3. di liquidare la fattura n. 8/PA/2022 del 30/09/2022 dell'importo complessivo di € 1.073,25 iva compresa emessa dalla ditta "SCHIAVO SRL" con sede legale in Schio (VI), Via Aspromonte n.6, codice fiscale e partita IVA: 00742160245 relativa al contratto di cui in oggetto mediante la predisposizione sei seguenti pagamenti:
 - di € 879,71 a favore SCHIAVO SRL per la quota relativa all'imponibile
 - di € 193,54 a favore dell'Erario per la quota relativa all'IVA;
- 4 di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. O.C. n. 4 del 21/04/2020, che presenta sufficiente disponibilità.
- 5 di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale -U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOSOS.
- 6 di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, si sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL DIRETTORE

U.O. SERVIZI FORESTALI

F.to dott. Gianmaria Somavilla