



DECRETO N. 337 DEL 10.07.2023

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 622/2019, Ordinanza Commissariale n. 4/2020 e O.C.D.P.C. n. 819/2022

Lavori di ripristino e adeguamento delle difese della zona costiera tra la foce del Po di Tolle e la foce del Po di Gnocca.RO-M0106.0 – Accordo Quadro – Importo complessivo € 700.000,00

INTERVENTO 1 - Lavori di ripristino della officiosità dello sbocco a mare della Busa Bastimento e consolidamento delle difese esistenti.

Importo dell'intervento € 658.200,00.

CUP H85H20000040001- CIG Master 897063415D – CIG derivato: 9583409F46

Liquidazione STATO D'AVANZAMENTO N. 1

Con il presente provvedimento si liquida il SAL n. 1 all'Impresa CO.GE.AD. Srl finanziato con O.C.D.P.C. N. 622/2019, a valere sulla Contabilità Speciale 6178.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

O.C.D.P.C. n. 819 del 12.01.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore n. 28 del 02.02.2022;

Decreto del Soggetto Attuatore n. 473 del 30.12.2022;

Decreto del Direttore U. O. Genio Civile Rovigo n. 332 del 04.07.2023.

IL DIRETTORE
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

PREMESSO:

- che con decreto n. 145 del 13/11/2019 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali che a partire dal 12/11/2019 si sono succeduti, caratterizzati da abbondanti e violente precipitazioni, mareggiate e ripetute alte maree che hanno colpito l'intero territorio regionale;

- che con Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento.

- che con Ordinanza Commissariale n. 4 del 14/12/2020 sono stati approvati, nell'ambito del Piano degli Interventi di cui al di cui al O.C.D.P.C. 622/2019, gli elenchi degli interventi afferenti al settore Idrogeologico, in particolare, l'intervento identificato nell'allegato B il codice intervento VE-132 – "Lavori di ripristino della officiosità dello sbocco a mare della Busa Bastimento e consolidamento delle difese esistenti" di importo pari a € 700.000,00.

- che alla luce degli eventi verificatisi e sulla base dell'individuazione dei soggetti attuatori, è stato Predisposto il progetto VE-132 – M0106 prevedendo l'affidamento mediante Accordo Quadro ai sensi dall'art. 54 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce le regole e le condizioni relative ad appalti da aggiudicare per un periodo temporale determinato.

- che con OCDPC n. 819 del 04.01.2022 la Regione del Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato.

- che nell'ambito di detto Accordo Quadro si è previsto l'intervento in oggetto n. 1 "Lavori di ripristino della officiosità dello sbocco a mare della Busa Bastimento e consolidamento delle difese esistenti" dell'importo complessivo di € 658.200,00.

RICHIAMATO che con decreto n. 27 del 14.06.2021 del Soggetto Attuatore Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico di Rovigo è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto di accordo quadro - “Lavori di ripristino e adeguamento della difese della zona costiera tra la foce del Po di tolle e la Foce del Po di Gnocca. INTERVENTO 1 – *Lavori di ripristino della officiosità dello sbocco a mare della Busa Bastimento e consolidamento delle difese esistenti - ROM0106.0*”, e con lo stesso è stata disposta la determina a contrarre con la conclusione di un Accordo Quadro con un Unico Operatore Economico ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 per un importo a base d’asta di € 540.000,00 di cui € 530.000,00 per lavori ed € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il decreto n. 28 del 02.02.2022 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa CO.GE.AD. Srl, che ha presentato un’offerta con un ribasso del 5,460%.

PRESO ATTO che è stato stipulato il contratto Accordo Quadro in data 02.03.2022 n. 5570 per l’importo € 540.000,00.

VISTO il progetto esecutivo in data 14.05.2021 approvato con decreto n. 473 del 30.12.2022, attuativo dell’accordo quadro, relativo all’Intervento 1 - Lavori di ripristino della officiosità dello sbocco a mare della Busa Bastimento e consolidamento delle difese esistenti, importo complessivo € 658.200,00.

VISTO l’Ordine di Servizio “A” n. d’ordine 5765 in data 03.02.2023;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018;

PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all’art. 1 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;

VISTA la nota prot. n. 62707 del 10.02.2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già soggetti Attuatori, coinvolte nell’ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;

VISTA la documentazione relativa al pagamento del SAL n. 1:

- Fattura n. 41/001 in data 14.06.2023 dell’Impresa CO.GE.AD. Srl [REDACTED] per l’importo complessivo di Euro 279.220,55 IVA compresa,
- Decreto n. 473 del 30.12.2022,
- Accordo Quadro con unico operatore economico n. d’ordine 5570 del 02.03.2022,
- Ordine di servizio “A”;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 dell’Impresa appaltatrice,
- schede dati anagrafici più documento di identità in corso di validità dell’Impresa appaltatrice,
- D.U.R.C. regolare dell’Impresa appaltatrice,
- Stato d’avanzamento n. 1 dei lavori a tutto il 09.06.2023,
- Certificato di pagamento in data 13.06.2023,

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione SAL n. 1 all’Impresa CO.GE.AD. Srl [REDACTED] per l’importo di Euro 228.869,30, pari all’imponibile IVA, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;

- di versare all'erario l'IVA pari a Euro 50.351,25, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 819/2022;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di quantificare in Euro 279.220,55 IVA compresa la somma necessaria per il pagamento del SAL n. 1 all'Impresa CO.GE.AD. srl [REDACTED]
relativamente ai "Lavori di ripristino e adeguamento delle difese della zona costiera tra la foce del Po di Tolle e la foce del Po di Gnocca. RO-M0106.0; INTERVENTO 1- Lavori di ripristino della officiosità dello sbocco a mare della Busa Bastimento e consolidamento delle difese esistenti";
2. di liquidare la fattura n. 41/001 in data 14.06.2023 dell'importo complessivo di Euro 279.220,55 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di Euro 228.869,30 a favore dell'Impresa CO.GE.AD. srl [REDACTED]
 - di Euro 50.351,25 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6178, intestata a "D. PC VEN. O.622-19 819-22", che presenta sufficiente disponibilità;
4. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. N. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Ing. Alessandra Tessarollo