



Decreto n. 12 del 16/01/2024

OGGETTO: O.C.P.D.C. n. 622 del 17/12/2019 – O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022 - n. 3 del 07/10/2020.

BL-63: “Consolidamento argine destro torrente Cordevole in loc. Varda in Comune di Livinallongo del Col di Lana”. Importo € 270.000,00 - Cod. Univoco Intervento: DLgs 1/2019-622-BL-62.63

CIG: 9227740BEF - CUP: H94H20000050001

Liquidazione della fattura n. PA 1/24 del 05/01/2024 di € 33.399,43 per maggiori importi derivanti dall'applicazione del “Prezziario regionale 2023” art. 26 D.L. 50/2022.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si liquidava alla Ditta “ZAMBELLI OLIVO s.r.l.” con sede legale in 32040 Comelico Superiore (BL) via VI novembre 4/A, codice fiscale e partita IVA: 00707690251, l'importo relativo all'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo “Prezziario regionale 2023” art. 26 D.L. 50/2022, allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'ambito dell'intervento in oggetto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Calcolo dell'incremento dei prezzi, derivanti dall'applicazione del nuovo prezziario approvato, sulle lavorazioni effettuate relativamente al SAL 1, dal quale risulta che alla Ditta spetta un maggior importo totale pari ad € 27.376,58 oltre l'IVA, sottoscritto dal Direttore dei lavori Per. Ind. Claudio Chierzi in data 02/10/2023.
- Validazione della determinazione da parte del RUP;
- Fattura n. PA 1/24 del 05/01/2024.

IL DIRETTORE U.O. SERVIZI FORESTALI

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 145 del 13/11/2019 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo “stato di crisi” in seguito agli eventi meteorologici eccezionali avvenuti a partire dal 12 novembre 2019;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 2.12.2019 è stata disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019” e sono state ripartite, tra le Regioni individuate, le risorse per l'attuazione dei primi interventi urgenti, di cui € 3.937.468,69 destinati alla Regione del Veneto, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni interessate, ha nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17.01.2020 sono stati disposti ulteriori stanziamenti di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D. Lgs n. 1/2018, a favore delle varie Regioni interessate dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019, per la realizzazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza, assegnando alla Regione del Veneto l'ulteriore somma di Euro 40.183.531,31;
- con Ordinanza commissariale n. 1 del 12.02.2020 il Commissario Delegato ha nominato l'ing. Nicola Dell'Acqua, quale Soggetto Attuatore per l'individuazione degli interventi di prima emergenza, di somma urgenza ed urgenti conseguenti agli eventi in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che dal 12.11.2019 hanno colpito il territorio della Regione Veneto e di eventuali ulteriori programmazioni che si renderanno necessarie in ragione degli ulteriori finanziamenti che verranno concessi per l'evento in argomento;
- che per lo svolgimento delle suddette attività il Soggetto Attuatore può avvalersi delle strutture afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, attualmente denominata Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
- con note dipartimentali n. POST/33725 del 09/06/2020 e n. POST/42790 del 03.08.2020 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha approvato i piani di intervento trasmessi dal Commissario Delegato;
- con Ordinanze Commissariali n. 2 del 29.09.2020, n. 3 del 07.10.2020 e n. 4 del 14.12.2020 il Commissario Delegato, in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 ha approvato i Piani degli interventi autorizzati dal Dipartimento di Protezione Civile afferenti alle risorse assegnate con DCM del 02.12.2019 e successivi, ha impegnato il relativo importo a carico della Contabilità Commissariale n. 6178 intestata a " PRES. REG. VENETO C.D. O.622-19" ora nominata "DIR PC VENETO O.622-19 819-22";

APPURATO CHE:

- in attuazione dell'art. 1 comma 2 dell' O.C.D.P.C n. 622/2019, con ordinanze n. 2 del 29/9/2020, n. 3 del 7/10/2020 e n. 4 del 14/12/2020 sono stati individuati i soggetti attuatori e tra di essi, il Dott. Gianmaria Somavilla è stato nominato Soggetto Attuatore della Regione del Veneto – Dirigente Pro-tempore dell'U.O. Forestale della Regione Veneto, ora U.O. Servizi Forestali, come da deliberazioni Giunta Regionale n. 571/2021 e n. 715/2021;

- al Soggetto attuatore sono state attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione;

VISTA la nota del Commissario Delegato, dott. Luca Zaia, del 26/11/2021 prot. 555324 con cui si informa che per le procedure di liquidazione, per quelle di approvazione e contrattualizzazione degli interventi programmati, si deve procedere come quanto stabilito dalla O.C.P.D.C. 622/19;

CHE la gestione Commissariale di cui all'O.C.P.D.C. n. 622/2019, vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020, si è conclusa in data 2 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 819/2022 la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1 c.1 dell'OCDPC 622/2019 nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità determinatosi nel territorio regionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019;

PRESO ATTO che per le finalità suddette, il Direttore della Direzione Protezione Civile è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 622/2019 nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 819/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6178, aperta ai sensi della richiamata O.C.D.P.C. n. 622/2019, che viene conseguentemente al medesimo intestata fino al 14/11/2023;

VISTA la nota prot. n. 38293 del 27/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale

in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento, in via ordinaria, delle attività di rispettiva competenza;

EVIDENZIATO che le risorse sulla contabilità speciale n. 6178 non sono più disponibili in quanto la stessa risulta scaduta in data 14/11/2023 come da istruzioni sopra ricordate;

RILEVATO che la Ditta “ZAMBELLI OLIVO s.r.l” ha presentato in data 05/01/2024 la fattura n. PA 1/24 a seguito dell’emissione del certificato di pagamento n. 1BIS relativo maggiori costi sui lavori eseguiti;

VISTA la comunicazione pervenuta dall’U.O. Post Emergenza del 18/12/2023 con cui si informa che il Dipartimento della Protezione Civile con nota del 07/12/2023 prot. DPC-ASE-0063394, acquisita al prot. reg. n. 654195 del 07/12/2023, ha confermato "... la possibilità di espletare le iniziative di carattere solutorio di obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte prima della scadenza della contabilità speciale, nel transitorio tra la chiusura della stessa e l'operatività nel bilancio regionale, onde non incorrere in possibili danni erariali connessi a ritardati pagamenti".

PERTANTO sulla base di quanto comunicato dal DPC, è concesso di procedere alle liquidazioni delle spese rendicontate da Codesto Soggetto attuatore anche successivamente alla scadenza della Contabilità Speciale n. 6178, aperta per il contesto emergenziale in oggetto per la quale, si rammenta, i termini di operatività sono scaduti in data 14/11/2023, come disposto dalla OCDPC n. 819/2022.

PRESO ATTO che tale disposizione ha carattere transitorio, e sarà applicabile nelle more del trasferimento, al Bilancio regionale, delle risorse residue giacenti in CS 6178.

DATO ATTO che:

- con Ordinanza Commissariale n. 3 del 07/10/2020 sono stati, tra l’altro, approvati gli interventi afferenti alle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17/01/2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018;
- tra gli interventi di cui alla O.C. n. n. 3 del 07/10/2020 Allegato B, è ricompreso anche l’intervento denominato DLgs 1/2019-622-BL-62.63 “Consolidamento argine destro torrente Cordevole in loc. Varda in Comune di Livinallongo del Col di Lana”. Importo € 270.000,00;
- con O.C.P.D.C. n. 819 del 04/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6178 aperta con la O.C.D.P.C. n. 622/2019;
- la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6178, intestata a “PRES.REG.VENETO C.D. O.622-19”, ora nominata “DIR PC VENETO O.622-19 819-22” e che la stessa trova copertura nelle risorse finanziarie assegnate;

VISTO che a seguito della gara con procedura negoziata senza bando su piattaforma SINTEL N.156214053, del 08/07/2022, i lavori sono stati aggiudicati e successivamente affidati con decreto del Direttore della Direzione del Suolo e della Costa all’Impresa Zambelli Olivo S.r.l con Sede in Via VI Novembre n.4/A, 32040 Comelico Superiore (BL), partita IVA: 00707690251, la quale ha offerto € 180.194,51 IVA e oneri per la sicurezza esclusi, per i lavori in questione, pari a un ribasso del 6.534% sull’importo a base d’asta di € 192.792,68 oltre a € 7.739,74, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 187.934,51, comprensivo di oneri al netto dell’IVA;

PRESO ATTO che l’importo totale dei lavori ammonta a € 174.140,49, considerati una minor spesa pari a € 13.794,02, oneri per la sicurezza compresi e IVA esclusi, come da atto di sottomissione n. 56 del 02/08/2023;

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito atto di sottomissione n. 56 del 02/08/2023 e così riportato:

Q.E. a seguito di PERIZIA IN DIMINUZIONE ddr 413 del 30-06-2023		
A. Lavori		
1	Lavori contrattuali	180.194,77
2	Lavori in diminuzione	-13.794,02
3	Sicurezza compresi oneri COVID-19	7.739,74
	Totale A : A1 + A2	174.140,49
B. Somme a disposizione		
1	Iva al 22% su A	38.310,91
2	Progettazione (oneri compresi)	6.281,55
3	Art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6%)	3.208,52
4	Contributo oneri gara (ANAC)	225,00
5	C.S.E. Inercassa ed IVA compresi	3.195,90
6	Ribasso d'asta (iva 22% compresa)	15.369,45
7	Imprevisti di progetto iva compresa (dedotto importo incarico CSE)	12.439,48
8	Somma a disposizione perizia di diminuzione (iva 22% compresa)	16.828,70
	Totale B	95.859,51
	Totale Progetto A + B	270.000,00

EVIDENZIATO CHE:

- con l'art. 26 del D.L. del 17.05.2022 n. 50, pubblicato nella GU del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, veniva riconosciuto l'adeguamento prezzi da parte della Stazione Appaltante nella misura del 80% per i lavori affidati entro il 31/12/2022 e eseguiti e contabilizzati nell'anno 2023;
- la Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 317 del 29/03/2023 ha approvato il prezzario regionale anno 2023;

VISTO CHE:

- il Direttore dei lavori ha determinato l'incremento dei prezzi derivanti dall'applicazione del nuovo "Prezziario regionale 2023" sulle lavorazioni effettuate, con riferimento al SAL 1, in € 27.376,58 + IVA, per un totale di € 33.399,43;
- Il RUP ha sottoscritto la determinazione dell'incremento dei prezzi presentata dal D.L., facendola propria;

CONSIDERATO CHE:

la maggiore spesa di complessivi € 33.399,43 trova copertura nelle voci del quadro economico del progetto con le modifiche meglio sotto specificate:

- 1) minor lavori contabilizzati nello stato finale dei lavori;
- 2) minor iva sui lavori effettivi realizzati;
- 3) indennizzi ed accordi bonari non dovuti;
- 4) ribasso di gara non utilizzato;
- 5) imprevisti di progetto iniziali non utilizzati;
- 6) minor importo per spese tecniche di progettazione, DL, CSE;
- 7) Importo Contributo Anac non utilizzato in quanto liquidato con fondi della Regione;

per quanto sopra si riporta il nuovo quadro economico:

Q.E finale		
A. Lavori		
1	Lavori da CRE	174.136,29
	Totale A	174.136,29
B. Somme a disposizione		
1	Iva al 22% su A	38.309,98
2	Progettazione (oneri compresi)	5.148,81
3	Art. 113 D.lgs. 50/2016 (1,6%)	3.208,52
4	Contributo oneri gara (ANAC) pagato con fondi Regione	0,00
5	C.S.E. Inarcassa ed IVA compresi	3.195,90
6	Adeguamento prezzi 2023 (sal 1) iva compresa	33.399,43
8	Imprevisti di progetto iva compresa	12.601,07
	Totale B	95.863,71
	Totale Progetto A + B	270.000,00

VISTO che con Decreto di liquidazione del Soggetto Attuatore n. 716 del 31/10/2023, è stata liquidato il I^A SAL di € 173.265,61 IVA esclusa;

DATO ATTO che in data 21/12/23 è stato presentato un certificato di pagamento straordinario, per la liquidazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2023" sui lavori eseguiti e contabilizzati con il I^A SAL, pari ad € 27.376,58 IVA esclusa;

VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del "Prezziario regionale 2023":

- Certificato di pagamento n. 1 bis del 21/12/2023;
- la fattura n. PA 1/24 del 05/01/2024 per l'importo complessivo di € 33.399,43 IVA compresa;
- la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
- il D.U.R.C. in corso di validità;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:

- alla liquidazione alla Ditta "ZAMBELLI OLIVO s.r.l." con sede legale in 32040 Comelico Superiore (BL) via VI novembre 4/A, codice fiscale e partita IVA: 00707690251, dell'importo complessivo di € 33.399,43 mediante pagamento sul c/c bancario indicato nella fattura.

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 622 del 17/12/2019;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 819 del 04/01/2022;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 07/10/2020 - Allegato B

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di quantificare € 27.376,58 la somma necessaria per il pagamento alla Ditta “ZAMBELLI OLIVO s.r.l.” con sede legale in 32040 Comelico Superiore (BL) via VI novembre 4/A, codice fiscale e partita IVA: 00707690251, per il SAL straordinario relativo al prog D.Lgs 1/2018-622-BL- BL-63: “Consolidamento argine destro torrente Cordevole in loc. Varda in Comune di Livinallongo del Col di Lana”, di cui all’Ordinanza Commissariale n. 3/2020 Allegato B.
3. di liquidare la fattura n. PA 1/24 del 05/01/2024 dell’importo complessivo di € 33.399,43 mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
 - di € 27.376,58 a favore della Ditta “ZAMBELLI OLIVO s.r.l.” con sede legale in 32040 Comelico Superiore (BL) via VI novembre 4/A, codice fiscale e partita IVA: 00707690251, per la quota relativa all’imponibile;
 - di € 6.022,85 a favore dell’Erario, per la quota relativa all’IVA.
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6178, intestata a “PRES.REG.VENETO C.D. O.622-19”, ora nominata “DIR PC VENETO O.622-19 819-22” e che la stessa trova copertura nelle risorse finanziarie assegnate.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale –U.O. Post Emergenze, il presente provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 33/2013 e nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

F.to IL DIRETTORE
dott. Gianmaria Sommovilla