



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

# Incontro annuale fra la Commissione europea e le Autorità di gestione dei POR



*Venezia, 10-11 novembre 2008*



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

# Ambiente ed Energia FESR



Relatore:

*Fabio Zuliani*



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

# OBIETTIVO 2 (2000-2006) e SOSTEGNO TRANSITORIO (2000-2005)

## AVANZAMENTO FINANZIARIO ANNI 2000-2006



**UNIONE EUROPEA**



**REGIONE DEL VENETO**

# **AMBIENTE**

**AVANZAMENTO PROCEDURALE AL 30.06.2008**

<b>PROGETTI</b>	
<b>PRESENTATI</b>	<b>151</b>
<b>AMMISSIBILI</b>	<b>127</b>
<b>APPROVATI – FINANZIATI</b>	<b>122</b>
<b>AVVIATI</b>	<b>114</b>
<b>CONCLUSI</b>	<b>47</b>



**UNIONE EUROPEA**



**REGIONE DEL VENETO**

## **ASSE 4 “Ambiente e territorio”**


### **IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI**

**AL 07.11.2008**

<b>PROGRAMMATO</b>	<b>85.016.186,00</b>
<b>IMPEGNATO</b>	<b>107.977.955,73</b>
<b>IMP/PROG %</b>	<b>127,00</b>
<b>PAGAMENTI</b>	<b>99.685.333,78</b>
<b>PAG/PROG %</b>	<b>117,25</b>



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

# AMBIENTE

## INDICATORI FISICI

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Interventi di gestione rifiuti	N	13	7
Quantità di rifiuti trattati (raccolta)	T / anno	50.400	167.000
Quantità di rifiuti recuperati sul totale	%	44	54
Impianti di depurazione adeguati	N	5	10
Capacità impianti	Mcg	1400	1948



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

# AMBIENTE

## INDICATORI FISICI

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Interventi di bonifica	N	8	7
Volume materiali inquinanti rimossi / trattati	Mc	118.000	240.097
Interventi di salvaguardia aree costiere e zone umide	N	3	23
Lunghezza opere	Ml	3.245	14.994
Lunghezza arenile	Km	3	11



UNIONE EUROPEA




REGIONE DEL VENETO

# ASSE 4

ANDAMENTO AVANZAMENTO FINANZIARIO

07 novembre 2008







**UNIONE EUROPEA**



**REGIONE DEL VENETO**

# **ENERGIA**

**AVANZAMENTO PROCEDURALE AL 30.06.2008**

<b>PROGETTI</b>	
<b>PRESENTATI</b>	<b>86</b>
<b>AMMISSIBILI</b>	<b>78</b>
<b>APPROVATI – FINANZIATI</b>	<b>75</b>
<b>AVVIATI</b>	<b>60</b>
<b>CONCLUSI</b>	<b>27</b>



**UNIONE EUROPEA**



**REGIONE DEL VENETO**

## **MISURA 2.2 “Investimenti di carattere energetico”**

### **IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI**

**AL 07.11.2008**

<b>PROGRAMMATO</b>	<b>19.107.594,00</b>
<b>IMPEGNATO</b>	<b>42.835.788,93</b>
<b>IMP/PROG %</b>	<b>224,18</b>
<b>PAGAMENTI</b>	<b>24.427.801,30</b>
<b>PAG/PROG %</b>	<b>127,84</b>



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

# ENERGIA

## INDICATORI FISICI

Descrizione indicatore	Unità di misura	Valori attesi	Realizzazioni effettive
Interventi	N	25	27
Potenza installata	MW	1,3	3,47
Quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili	TEP/anno	228	170
Incremento produzione energia da fonti rinnovabili	%	0,06% Rispetto all'energia prodotta da fonte rinnovabile nel *1998 (fonte: ENEA)	0,055



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

# MISURA 2.2

ANDAMENTO AVANZAMENTO FINANZIARIO

07 novembre 2008

