
 
 

	
  
	
  
	
  
	
  

ASSE	
  IV	
  –	
  LEADER	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  
	
  
	
  

RAPPORTO	
  FINALE	
  DI	
  ESECUZIONE	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

14	
  –	
  VERONA	
  	
  
GRUPPO	
  DI	
  AZIONE	
  LOCALE	
  DELLA	
  PIANURA	
  VERONESE	
  

	
  

CALEIDOSCOPIO	
  
“Cooperazione	
  ed	
  Azioni	
  Locali	
  per	
  l’Economia	
  e	
  l’Innovazione	
  

Duratura	
  per	
  l’Orientamento	
  e	
  lo	
  Sviluppo	
  Continuo	
  	
  
di	
  Opportunità	
  Progresso	
  Innovazione	
  ed	
  Occupazione”	
  



1 
 

	
  	
  	
  

	
  
	
  
	
  
Ai	
  sensi	
  della	
  DGR	
  199/2008,	
  Allegato	
  E,	
  i	
  GAL	
  presentano	
  alla	
  Regione,	
  entro	
  la	
  data	
  del	
  31	
  luglio	
  2015,	
  il	
  
Rapporto	
  finale	
  di	
  esecuzione	
  per	
  la	
  descrizione	
  e	
  valutazione	
  complessiva	
  dei	
  risultati	
  raggiunti	
  nel	
  periodo	
  
di	
   programmazione	
   rispetto	
  alla	
   strategia	
  e	
  agli	
   obiettivi	
   del	
   PSL.	
   Considerando	
   le	
  principali	
   variazioni	
   ed	
  
aggiornamenti	
   intervenuti	
   in	
   fase	
   di	
   realizzazione	
   del	
   Programma	
   di	
   Sviluppo	
   Locale,	
   opportunamente	
  
richiamati	
  nell’ambito	
  dei	
  Rapporti	
  annuali	
  presentati	
  alla	
  Regione	
  dal	
  2008	
  al	
  2014,	
   il	
  Rapporto	
  finale	
  di	
  
esecuzione	
   intende	
   rappresentare	
   un	
   quadro	
   d’insieme	
   di	
   elementi	
   ed	
   elaborazioni,	
   ai	
   fini	
   di	
   una	
   verifica	
  
complessiva	
   sulla	
   realizzazione	
   della	
   strategia	
   e	
   sul	
   perseguimento	
   dei	
   relativi	
   obiettivi,	
   sulla	
   base	
  
dell’impostazione	
  originaria	
  del	
  Programma	
  e	
  dei	
  principali	
  dati	
  di	
  realizzazione.	
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1.	
  Programma	
  di	
  Sviluppo	
  Locale	
  -­‐	
  Titolo	
  
	
  
CALEIDOSCOPIO	
  -­‐	
  Cooperazione	
  ed	
  Azioni	
  Locali	
  per	
  l’Economia	
  e	
  l’Innovazione	
  Duratura	
  per	
  l’Orientamento	
  
e	
  lo	
  Sviluppo	
  Continuo	
  di	
  Opportunità	
  Progresso	
  Innovazione	
  ed	
  Occupazione	
  	
  
	
  
	
  

2.	
  Gruppo	
  di	
  Azione	
  Locale	
  –	
  Denominazione	
  e	
  natura	
  giuridica	
  
	
  
Gruppo	
  di	
  Azione	
  Locale	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  
Associazione	
  di	
  diritto	
  privato	
  con	
  personalità	
  giuridica	
  
Sede	
  Legale	
  e	
  operativa:	
  Via	
  Libertà,	
  57	
  CEREA	
  (VR)	
  
	
  
	
  
	
  
	
  3.	
  Partenariato	
  -­‐	
  Evoluzione	
  assetto	
  territoriale,	
  strutturale	
  e	
  gestionale	
  
Riepilogare	
  schematicamente	
  e	
  per	
  punti,	
   le	
  principali	
  variazioni	
   intervenute	
  nell’assetto	
  del	
  partenariato	
  
rispetto	
  a	
  quanto	
  descritto	
  nel	
  PSL,	
  sulla	
  base	
  anche	
  degli	
  elementi	
  già	
  richiamati	
  nell’ambito	
  dei	
  Rapporti	
  
annuali	
  2008-­‐2014.	
  	
  
	
  

Principali	
  variazioni	
  	
   Parametri/Indicatori*	
  
(alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  

1	
   Composizione	
  e	
  caratteristiche	
  partner	
   	
  
Partner	
  con	
  interessi/attività	
  connessi	
  
alle	
  l.s.i.:	
  	
  36	
  (2008)	
  -­‐	
  36	
  (alla	
  data	
  di	
  
riferimento).	
  Variazione	
  0%	
  
	
  

	
  
Il	
  numero	
  dei	
  soci	
  è	
  passato	
  da	
  51	
  a	
  47.	
  	
  
A	
  tale	
  proposito	
  occorre	
  sottolineare	
  che:	
  

-­‐ il	
  numero	
  dei	
  soci	
  pubblici	
  non	
  è	
  mai	
  cambiato;	
  	
  
-­‐ i	
  comuni,	
  28,	
  hanno	
  sempre	
  confermato	
  la	
  loro	
  

adesione;	
  
-­‐ gli	
  altri	
  soci	
  pubblici	
  sono:	
  la	
  Provincia	
  di	
  Verona,	
  la	
  

CCIAA,	
  l'Università	
  degli	
  Studi	
  di	
  Verona,	
  il	
  
Consorzio	
  di	
  Bonifica	
  (che	
  per	
  disposizioni	
  di	
  legge	
  
si	
  è	
  fuso	
  in	
  un	
  unico	
  ente);	
  

-­‐ è	
  confermata	
  anche	
  la	
  presenza	
  delle	
  tre	
  categorie	
  
rappresentanti	
  gli	
  agricoltori;	
  

-­‐ la	
  maggior	
  parte	
  dei	
  partner	
  rappresenta	
  interessi	
  e	
  
soggetti	
  operanti	
  nell'area,	
  anche	
  attraverso	
  
proprie	
  sedi	
  o	
  soggetti	
  distaccati	
  presso	
  l'area	
  ed	
  in	
  
essa	
  operanti;	
  

Nel	
  2008,	
  dopo	
  l’approvazione	
  del	
  PSL,	
  i	
  soci	
  sono	
  
aumentati	
  fino	
  ad	
  essere	
  57	
  (nel	
  2011)	
  .	
  I	
  loro	
  interessi	
  non	
  
erano	
  strettamente	
  collegati	
  alle	
  linee	
  strategiche	
  del	
  PSL	
  
(settori	
  di	
  riferimento	
  di	
  tali	
  soci	
  industria	
  e	
  artigianato)	
  e	
  
pertanto	
  nei	
  due	
  anni	
  successivi	
  hanno	
  chiesto	
  il	
  recesso.	
  

2	
   Modalità	
  aggregazione	
  e	
  rappresentatività	
   	
  
Partner	
  pubblici:	
  31	
  (2008)	
  -­‐	
  31(alla	
  
data	
  di	
  riferimento).	
  variazione	
  0%	
  

Tutti	
  i	
  partner,	
  soci	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento,	
  rappresentano	
  
un	
  interesse	
  rispetto	
  alle	
  strategie	
  dello	
  sviluppo	
  locale	
  
contenute	
  nel	
  PSL.	
  
	
  
La	
  riduzione	
  del	
  numero	
  dei	
  soci	
  ha	
  riguardato	
  la	
  parte	
  
privata	
  per:	
  

-­‐ scarso	
  interesse	
  rispetto	
  alle	
  politiche	
  di	
  sviluppo	
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attuate	
  attraverso	
  il	
  PSL	
  
-­‐ crisi	
  economica	
  che	
  ha	
  inevitabilmente	
  ridetto	
  la	
  

capacità	
  economica	
  di	
  alcuni	
  soci	
  
3	
   Organi	
  statutari	
  e	
  modalità	
  di	
  compartecipazione	
  finanziaria	
  

partner	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Rappresentatività	
  privata	
  dell’organo	
  
decisionale:	
  +50%	
  (2008)	
  -­‐	
  +50%	
  (alla	
  
data	
  di	
  riferimento).	
  Variazione	
  0%	
  

Gli	
  organi	
  del	
  GAL	
  sono:	
  Assemblea	
  dei	
  Soci	
  -­‐	
  Consiglio	
  di	
  
Amministrazione	
  –	
  Presidente	
  –	
  Vice	
  Presidente	
  -­‐	
  Revisore	
  
dei	
  Conti.	
  
Per	
  adeguarsi	
  alla	
  normativa	
  sulla	
  riduzione	
  dei	
  costi	
  (legge	
  
122/90),	
  il	
  numero	
  dei	
  membri	
  del	
  Consiglio	
  di	
  
Amministrazione	
  è	
  passato	
  da	
  9	
  a	
  5.	
  Nonostante	
  questa	
  
riduzione	
  la	
  parte	
  privata,	
  nel	
  Consiglio	
  di	
  Amministrazione	
  
ha	
  sempre	
  detenuto	
  il	
  51%	
  del	
  potere	
  decisionale.	
  
	
  
Per	
  i	
  Comuni,	
  soci	
  pubblici,	
  le	
  quote	
  associative	
  sono	
  state	
  
suddivise	
  in	
  base	
  al	
  numero	
  di	
  abitanti	
  residenti.	
  Il	
  Consiglio	
  
di	
  Amministrazione	
  ha	
  ridotto	
  l’importo	
  delle	
  quote,	
  sia	
  per	
  
i	
  soci	
  pubblici	
  che	
  per	
  quelli	
  privati	
  negli	
  anni	
  tra	
  il	
  2011	
  e	
  il	
  
2014.	
  	
  

4	
   Struttura	
  organizzativa	
  e	
  funzionale	
  del	
  GAL	
   	
  
Dotazioni/attrezzature:	
  7	
  (2008)	
  -­‐	
  7	
  
(alla	
  data	
  di	
  riferimento).	
  Variazione	
  
0%	
  

Confermata	
  la	
  struttura	
  organizzativa	
  composta	
  da:	
  	
  
- Coordinatore/Direttore	
  (selezione	
  pubblica,	
  

contratto	
  di	
  collaborazione)	
  
- segreteria	
  tecnico-­‐amministrativa	
  (contratto	
  a	
  TI	
  

fino	
  al	
  31.12.2015)	
  
- collaboratore	
  (selezione	
  pubblica,	
  contratto	
  di	
  

collaborazione)	
  per	
  supporto	
  alla	
  struttura	
  e	
  attività	
  
di	
  cooperazione	
  

A	
  questi	
  si	
  aggiungono	
  collaboratori	
  esterni	
  per	
  attività	
  di	
  
comunicazione	
  e	
  per	
  attività	
  contabile-­‐amministrativa.	
  
	
  
Sede	
  del	
  GAL	
  messa	
  a	
  disposizione	
  a	
  titolo	
  di	
  comodato	
  con	
  
le	
  seguenti	
  dotazioni/attrezzature:	
  

- n.	
  2	
  personal	
  computer	
  
- n.	
  2	
  stampanti	
  
- n.	
  1	
  fotocopiatrice	
  
- n.	
  1	
  proiettore	
  con	
  telo	
  proiezione	
  	
  
- -­‐	
  n.	
  1	
  telefono/fax	
  

5	
   Capacità	
  amministrativa	
  e	
  finanziaria	
   	
  
RU	
  impiegate	
  per	
  attività	
  realizzate:	
  
	
  

- Coordinatore/Direttore:	
  1	
  
(2008)	
  –	
  1	
  (alla	
  data	
  di	
  
riferimento).	
  Variazione	
  0%	
  

- segreteria:	
  1	
  (2008)	
  –	
  1	
  (alla	
  
data	
  di	
  riferimento)	
  .	
  
Variazione	
  0%	
  

- animazione	
  PSL	
  e	
  
comunicazione:	
  0	
  (2008)	
  –	
  1	
  
(alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  .	
  
Variazione	
  +100%	
  

- cooperazione:	
  0	
  (2008)	
  –	
  1	
  

Il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  si	
  è	
  avvalso	
  della	
  consulenza	
  	
  
EPC	
  srl,	
  per	
  la	
  predisposizione	
  del	
  PSL	
  definitivo.	
  
L’affidamento	
  è	
  avvenuto	
  sulla	
  scorta	
  di	
  espletamento	
  di	
  
procedura	
  ad	
  evidenza	
  pubblica	
  che,	
  andata	
  deserta,	
  ha	
  
previsto	
  l'assegnazione	
  di	
  incarico	
  diretto.	
  EPC	
  ha	
  svolto	
  
ulteriore	
  attività	
  di	
  assistenza	
  tecnica	
  ed	
  amministrativa	
  al	
  
GAL	
  tra	
  il	
  2008	
  e	
  il	
  	
  2012.	
  
Tra	
  il	
  2012	
  e	
  il	
  2015	
  la	
  struttura	
  organizzativa	
  “interna”	
  è	
  
stata	
  in	
  grado	
  di	
  operare	
  un	
  autonoma.	
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(alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  .	
  
Variazione	
  +100%	
  

- contabilità	
  e	
  amministrazione:	
  
0	
  (2008)	
  –	
  1	
  (alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  .	
  Variazione	
  
+100%	
  

(*)	
   Individuare,	
   ove	
   possibile	
   e	
   con	
   il	
   supporto	
   dei	
   dati	
   complessivi	
   del	
   Rapporto	
   e	
   degli	
   indicatori	
   delle	
  
appendici	
  1	
  e	
  2	
  ,	
  parametri	
  oggettivi	
  e	
  quantificabili.	
  
	
  
Descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo	
  
Sulla	
  base	
  degli	
  elementi	
  informativi	
  riepilogati	
  nella	
  presente	
  Sezione	
  3,	
  operare	
  una	
  sintetica	
  valutazione	
  
in	
  merito	
  alla	
  coerenza	
  della	
  composizione	
  del	
  partenariato	
  rispetto	
  all’ATD	
  e	
  alla	
  strategia/obiettivi	
  del	
  PSL;	
  
al	
  mantenimento	
  degli	
  impegni	
  assunti	
  dai	
  partner	
  anche	
  con	
  riferimento	
  alla	
  compartecipazione	
  
finanziaria;	
  al	
  contributo	
  per	
  la	
  qualificazione/specializzazione	
  organizzativo-­‐	
  gestionale	
  del	
  GAL;	
  alla	
  
esperienza	
  maturata	
  nella	
  programmazione	
  integrata	
  d’area	
  e	
  nella	
  cooperazione	
  con	
  altri	
  territori;	
  ecc.	
  
Per	
  il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  partenariato	
  ha	
  sempre	
  significato	
  essenzialmente	
  cooperazione	
  fra	
  i	
  
diversi	
  soggetti	
  portatori	
  di	
  differenti	
  interessi,	
  finalizzata	
  a	
  costruire	
  insieme	
  linee	
  guida	
  e	
  strategie	
  di	
  
intervento	
  fondate	
  su	
  obiettivi	
  condivisi	
  di	
  sviluppo	
  sociale,	
  economico	
  ed	
  ambientale.	
  
Durante	
  tutto	
   il	
  periodo	
  di	
  programmazione,	
   la	
  composizione	
  del	
  partenariato	
  è	
  stata	
  oggetto	
  di	
  costante	
  
verifica	
  e	
  aggiornamento.	
  	
  
Si	
   è	
   ritenuto	
   necessario,	
   infatti,	
   avviare	
   un	
   approfondito	
   dialogo	
   con	
   la	
   compagine	
   associativa	
   al	
   fine	
   di	
  
promuovere	
   un	
   confronto	
   volto	
   a	
   condividere	
   l’evoluzione	
   della	
   strategia	
   locale,	
   ed	
   individuare	
   i	
   futuri	
  
obiettivi	
  e	
  le	
  priorità	
  in	
  vista	
  della	
  programmazione	
  2014-­‐2020.	
  
Il	
  Consiglio	
  di	
  Amministrazione	
  (2012-­‐2014)	
  ha	
  continuativamente	
  comunicato	
  con	
  i	
  soci	
  che	
  hanno	
  chiesto	
  
il	
  recesso,	
  al	
  fine	
  di	
  motivare	
  una	
  eventuale	
  permanenza	
  all’interno	
  della	
  compagine	
  del	
  GAL.	
  Nel	
  2013	
  ha	
  
concluso	
  tre	
  accordi	
  rispettivamente	
  con	
  CISL,	
  Veneto	
  Banca	
  e	
  Associazione	
  in	
  Agriturismo	
  nelle	
  Valli	
  Grandi	
  
Veronesi;	
   tali	
   accordi	
   hanno	
   permesso	
   sia	
   di	
   recuperare	
   le	
   quote	
   associative	
   arretrate	
   che	
   di	
   evitare	
   il	
  
recesso.	
  Con	
  altri	
  soci	
  si	
  è	
  dovuto	
  procedere	
  per	
  le	
  vie	
  legali	
  al	
  fine	
  di	
  recuperare	
  le	
  quote	
  non	
  versare	
  da	
  
parte	
  di	
  soci	
  morosi.	
  	
  
Il	
  partenariato	
  pubblico/privato	
  del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese,	
  alla	
  data	
  del	
  30.06.2015	
  è	
  costituito	
  da	
  47	
  
soci.	
  I	
  soggetti	
  pubblici	
  sono	
  30	
  e	
  quelli	
  privati	
  17:	
  
1	
   Comune	
  di	
  Angiari	
  
2	
   Comune	
  di	
  Belfiore	
  
3	
   Comune	
  di	
  Bevilacqua	
  
4	
   Comune	
  di	
  Bonavigo	
  
5	
   Comune	
  di	
  Boschi	
  Sant'Anna	
  
6	
   Comune	
  di	
  Bovolone	
  
7	
   Comune	
  di	
  Casaleone	
  
8	
   Comune	
  di	
  Castagnaro	
  
9	
   Comune	
  di	
  Cerea	
  
10	
   Comune	
  di	
  Concamarise	
  
11	
   Comune	
  di	
  Erbé	
  
12	
   Comune	
  di	
  Gazzo	
  Veronese	
  
13	
   Comune	
  di	
  Isola	
  della	
  Scala	
  
14	
   Comune	
  di	
  Isola	
  Rizza	
  
15	
   Comune	
  di	
  Legnago	
  
16	
   Comune	
  di	
  Minerbe	
  
17	
   Comune	
  di	
  Nogarole	
  Rocca	
  
18	
   Comune	
  di	
  Nogara	
  
19	
   Comune	
  di	
  Oppeano	
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20	
   Comune	
  di	
  Ronco	
  all'Adige	
  
21	
   Comune	
  di	
  Roverchiara	
  
22	
   Comune	
  di	
  Salizzole	
  
23	
   Comune	
  di	
  San	
  Pietro	
  di	
  Morubio	
  
24	
   Comune	
  di	
  Sanguinetto	
  
25	
   Comune	
  di	
  Sorgà	
  
26	
   Comune	
  di	
  Terrazzo	
  
27	
   Comune	
  di	
  Trevenzuolo	
  
28	
   Comune	
  di	
  Villa	
  Bartolomea	
  
29	
   Provincia	
  di	
  Verona	
  
30	
   Università	
  di	
  Verona	
  
31	
   Ente	
  Fiera	
  di	
  Isola	
  della	
  Scala	
  
32	
   C.C.I.A.A.	
  
33	
   Confcommercio	
  
34	
   Consorzio	
  Tutela	
  Grana	
  Padano	
  
35	
   Consorzio	
  di	
  Bonifica	
  Veronese	
  
36	
   ENAIP	
  
37	
   Federazione	
  Provinciale	
  Coldiretti	
  
30	
   Unione	
  Provinciale	
  Agricoltori	
  (Confagricoltura)	
  
39	
   Confederazione	
  Italiana	
  Agricoltori	
  
40	
   Associazione	
  Strada	
  del	
  Riso	
  Vialone	
  Nano	
  
41	
   Consorzio	
  Verona	
  Tuttintorno	
  
42	
   Consorzio	
  Sviluppo	
  del	
  Basso	
  Veronese	
  
43	
   Cassa	
  padana	
  
44	
   Banca	
  Veronese	
  scarl	
  
45	
   La	
  Fabbrica	
  srl	
  
46	
   Associazione	
  Pro	
  Loco	
  del	
  Basso	
  Veronese	
  
47	
   Sistema	
  Pianura	
  

	
  
Si	
   conferma	
   la	
   coerenza	
  della	
   composizione	
  del	
   partenariato	
   rispetto	
   all’ATD	
  e	
   alla	
   strategia/obiettivi	
   del	
  
PSL.	
   I	
   soci	
  pubblici,	
   il	
  cui	
  numero	
  non	
  è	
  cambiato,	
  hanno	
  sempre	
  condiviso	
  strategia	
  e	
  obiettivi	
  del	
  PSL.	
   	
   I	
  
soci	
   privati	
   sono	
   variati	
   di	
   numero,	
   durante	
   tutta	
   la	
   programmazione.	
   Coò	
   motivato	
   in	
   fase	
   iniziale	
   da	
  
interesse	
  e	
  curiosità,	
  tramutatosi	
  poi	
  in	
  scarca	
  attinenza	
  con	
  le	
  linee	
  strategiche	
  del	
  PSL.	
  
	
  
Il	
  mantenimento	
   degli	
   impegni	
   assunti	
   dai	
   partner,	
   con	
   riferimento	
   alla	
   compartecipazione	
   finanziaria,	
   è	
  
stato	
   costante	
   seppur	
   ridotto	
   negli	
   anni.	
   Le	
   quote	
   di	
   adesione	
   sono	
   state	
   pagate	
   da	
   parte	
   di	
   tutti	
   i	
   soci	
  
costituendi.	
  Tali	
  quote	
  negli	
  anni	
  si	
  sono	
  via	
  via	
  ridotte,	
  stabilizzandosi	
  negli	
  anni	
  2014	
  e	
  2015.	
  E’	
  in	
  corso	
  il	
  
recupero	
  delle	
  quote	
  dei	
  soci	
  morosi.	
  	
  
	
  
Il	
  contributo	
  che	
  la	
  struttura	
  organizzativa	
  ha	
  dato	
  alla	
  strategia	
  di	
  sviluppo	
  locale	
  ha	
  permesso	
  di	
  realizzare,	
  
alla	
  data	
  di	
   riferimento,	
   l’impegno	
   totale	
  delle	
   somme	
  messe	
  a	
  disposizione	
   sulla	
  Misura	
  410.	
   L’aumento	
  
dell’impegno	
   di	
   spesa	
   pubblica	
   a	
   valere	
   sulla	
   Misura	
   410	
   è	
   andata	
   di	
   pari	
   passo	
   con	
   la	
   crescita	
   della	
  
specializzazione	
  e	
  della	
  qualificazione	
  del	
  personale.	
  	
  
	
  
Anche	
   la	
   cooperazione	
   con	
   altri	
   territori	
   può	
   ritenersi	
   soddisfacente;	
   sono	
   stati	
   realizzati	
   progetti	
   per	
   la	
  
promozione	
  del	
  territorio	
  che	
  hanno	
  coinvolto	
  ben	
  19	
  GAL	
  e	
  visto	
  la	
  realizzazione	
  di	
  una	
  ROAD	
  MAP	
  con	
  gli	
  
itinerari	
  lungo	
  i	
  grandi	
  fiumi,	
  di	
  un	
  fumetto	
  (strumento	
  innovativo	
  di	
  comunicazione)	
  volto	
  a	
  promuovere	
  gli	
  
itinerari	
  storico-­‐culturali	
  della	
  pianura	
  veronese.	
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4.	
  Contesto	
  di	
  riferimento	
  –	
  Evoluzione	
  e	
  cambiamenti	
  
Riepilogare	
   schematicamente	
   e	
   per	
   punti,	
   le	
   principali	
   variazioni	
   intervenute	
   nell’ambito	
   territoriale	
  
designato	
  del	
  GAL	
   rispetto	
  a	
  quanto	
  descritto	
  nel	
   cap.	
  4	
  del	
  PSL	
  e	
   la	
   conseguente	
  evoluzione	
   relativa	
  al	
  
contesto	
  socio-­‐economico,	
  sulla	
  base	
  anche	
  degli	
  elementi	
  già	
  richiamati	
  nell’ambito	
  dei	
  Rapporti	
  annuali	
  
2008-­‐2014.	
  	
  
	
  

Principali	
  variazioni	
  	
   Parametri/Indicatori*	
  
(alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  

1	
   Popolazione	
  residente	
  ATD	
  
	
  
i	
  dati	
  sulla	
  popolazione	
  residente	
  alla	
  data	
  di	
  
riferimento,	
  per	
  i	
  cui	
  dati	
  si	
  è	
  fatto	
  riferimento	
  all’elenco	
  
dei	
  Comuni	
  delle	
  aree	
  rurali,	
  Allegato	
  al	
  PSR	
  2014-­‐2020,	
  
approvato	
  con	
  decisione	
  della	
  Commissione	
  Europea	
  n.	
  
3482	
  del	
  26	
  maggio	
  2015,	
  rileva	
  un	
  aumento	
  di	
  
popolazione	
  di	
  11.463	
  abitanti.	
  	
  

Residenti	
  ATD:	
  148.965	
  (2008)	
  –	
  
160.428	
  (alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  .	
  
Variazione	
  +	
  10,7%	
  
	
  

2	
   Densità	
  ATD	
  
	
  
La	
  densità	
  media,	
  nei	
  28	
  comuni,	
  visto	
  l’aumento	
  della	
  
popolazione	
  residente	
  è	
  ora	
  di	
  176,27.I	
  comuni	
  rurali	
  
sono	
  rimasti	
  invariati.	
  Tutti	
  i	
  comuni	
  dell’area	
  target,	
  
come	
  indicato	
  nell’elenco	
  dei	
  Comuni	
  delle	
  aree	
  rurali,	
  
Allegato	
  al	
  PSR	
  2014-­‐2020,	
  approvato	
  con	
  decisione	
  
della	
  Commissione	
  Europea	
  n.	
  3482	
  del	
  26	
  maggio	
  2015,	
  
sono	
  classificati	
  B1	
  (rurali	
  ad	
  agricoltura	
  intensiva	
  
specializzata,	
  subaree	
  rurali-­‐urbanizzate).	
  
	
  
	
  

Es:	
  Densità	
  media	
  (residenti/kmq)	
  164	
  
(2008)	
  	
  176,27	
  (alla	
  data	
  di	
  riferimento).	
  
Variazione	
  +	
  1,07	
  %	
  
	
  
Comuni	
  rurali	
  16	
  (2008)	
  -­‐	
  16.	
  Variazione	
  
0%	
  

3	
   Occupazione	
  	
  
	
  	
  
I	
  dati	
  utilizzati	
  sono	
  quelli	
  riferiti	
  a:	
  

- PSL	
  approvato	
  il	
  25.08.2008	
  (dati	
  ISTAT	
  al	
  2001)	
  
che	
  attestava	
  il	
  livello	
  di	
  disoccupazione	
  al	
  4,9%	
  

- Dati	
  della	
  CCIAA	
  Verona	
  che	
  attesta	
  il	
  livello	
  di	
  
disoccupazione	
  al	
  4,9%	
  

Occorre	
  precisare	
  che	
  il	
  tasso	
  di	
  disoccupazione	
  è	
  dato	
  
dal	
  rapporto	
  tra	
  la	
  popolazione	
  con	
  15	
  anni	
  e	
  più	
  alla	
  
ricerca	
  di	
  occupazione	
  e	
  la	
  forza	
  lavoro	
  riferita	
  alla	
  
medesima	
  fascia	
  d’età.	
  

Tasso	
  di	
  disoccupazione:	
  4,9	
  (2008)-­‐	
  
4,9%	
  (2014).	
  Variazione	
  0	
  %	
  

4	
   Prodotti	
  tipici	
  DOP	
  E	
  IGP	
  
	
  
Oltre	
  al	
  Riso	
  Vialone	
  Nano	
  Veronese	
  IGP	
  e	
  al	
  Grana	
  
Padano	
  DOP,	
  la	
  certificazione	
  è	
  arrivata	
  anche	
  per	
  il	
  
Radicchio	
  Rosso	
  di	
  Verona.	
  
	
  

	
  
Prodotti	
  a	
  marchio:	
  2(2008)	
  -­‐	
  3	
  (alla	
  
data	
  di	
  riferimento)	
  .	
  Variazione	
  +50%	
  

(*)	
  fare	
  particolare	
  riferimento	
  al	
  set	
  di	
  indicatori	
  del	
  cap.	
  4	
  del	
  PSL	
  
	
  
Descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo	
  
Sulla	
   base	
   degli	
   elementi	
   informativi	
   riepilogati	
   nella	
   presente	
   Sezione	
   4,	
   operare	
   una	
   sintetica	
  
valutazione	
  in	
  merito	
  all’omogeneità	
  dell’area	
  e	
  l’adeguatezza	
  in	
  termini	
  di	
  “massa	
  critica”	
  raggiunta;	
  agli	
  
elementi	
   che	
   hanno	
   determinato	
   un	
   impatto	
   diretto	
   (positivo	
   o	
   negativo)	
   sul	
   perseguimento	
   delle	
  
l.s.i./sulla	
   realizzazione	
   delle	
   attività	
   programmate;	
   all’effetto	
   sui	
   fabbisogni	
   e	
   sul	
   quadro	
   dei	
   punti	
   di	
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forza/debolezza	
  e	
  delle	
  opportunità/minacce	
  rilevati	
  nel	
  PSL.	
  	
  
L’ambito	
  territoriale	
  designato	
  dal	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  presenta	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento	
  le	
  seguenti	
  
caratteristiche:	
  	
  

- tutti	
   i	
   territori	
   comunali	
   ricadono,	
  conformemente	
  alla	
  classificazione	
  del	
  PSR	
  Veneto	
  2007-­‐2013	
  
nell’ambito	
  di	
  “aree	
  rurali	
  ad	
  agricoltura	
  intensiva	
  specializzata.	
  Sub-­‐area	
  rurale	
  urbanizzata”	
  (aree	
  
B1);	
  

- i	
  Comuni	
  sono	
  geograficamente	
  contigui;	
  
- l’area	
  di	
  intervento	
  del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  non	
  comprende	
  Comuni	
  inseriti	
  nell’ambito	
  di	
  

territori	
  designati	
  da	
  altri	
  GAL;	
  
- nel	
   complesso	
   il	
   territorio	
   si	
   configura	
   come	
   significativamente	
   rurale	
   risulta	
   che	
   il	
   32,58%	
  della	
  

popolazione	
  risiede	
  in	
  aree	
  rurali;	
  
L’area	
   designata	
   risulta	
   complessivamente	
   omogenea,	
   caratterizzandosi	
   globalmente	
   come	
   un	
   sistema	
  
locale	
   sostanzialmente	
   autonomo,	
   contraddistinto	
   ed	
   organizzato	
   su	
   proprie	
   specificità	
   ambientali,	
  
territoriali,	
  culturali	
  ed	
  umane.	
  
L’agricoltura	
   si	
   conferma,	
   per	
   tutto	
   il	
   periodo	
   della	
   programmazione,	
   il	
   primo	
   settore	
   per	
   numero	
   di	
  
imprese	
  (3.688	
  unità	
  locali)	
  seguito	
  dal	
  commercio	
  e	
  dalle	
  costruzioni.	
  Le	
  imprese	
  giovanili	
  e	
  femminili	
  sul	
  
territorio,	
  hanno	
  subito	
   lieve	
  oscillazioni	
  negli	
  anni	
  attestandosi	
  nel	
  2014	
  in	
   lieve	
  flessione.	
  L’area	
  target,	
  
durante	
   tutta	
   la	
   programmazione,	
   non	
   ha	
   subito	
   significative	
   variazioni.	
   Non	
   essendo	
   variati	
   i	
   Comuni	
  
aderenti,	
  ed	
  essendo	
  quindi	
  sempre	
  omogeneo	
  il	
  territorio,	
  la	
  “massa	
  critica”	
  raggiunta	
  è	
  sempre	
  la	
  stessa	
  
(superficie	
  909,70	
  Km2)	
  .	
  Le	
  caratteristiche	
  complessive	
  del	
  territorio	
  hanno	
  subito	
  delle	
  leggere	
  variazioni	
  
in	
  termini	
  di	
  aumento	
  della	
  popolazione	
  e	
  di	
  conseguenza	
  della	
  densità	
  abitativa.	
  Tale	
  aumento,	
  rispetto	
  al	
  
2008,	
  è	
  probabilmente	
  imputabile	
  all’incremento	
  di	
  cittadini	
  stranieri	
  avvenuto	
  negli	
  ultimi	
  anni.	
  
Dato	
   interessante	
   è	
   l’aumento	
  delle	
   imprese,	
   hanno	
   raggiungono	
  quota	
   6.762	
  nel	
   settore	
   turistico	
   (dati	
  
2014	
  Provincia	
  di	
  Verona),	
  registrando	
  un	
  tasso	
  di	
  crescita	
  semestrale	
  pari	
  a	
  +1,0%.	
  Lo	
  stesso	
  risultato	
  si	
  
riscontra	
   confrontando	
   i	
   dati	
   con	
   quelli	
   dello	
   stesso	
   periodo	
   dell’anno	
   precedente:	
   a	
   fronte	
   di	
   un	
   calo	
  
complessivo	
  del	
  numero	
  di	
  imprese	
  registrate	
  (-­‐0,9%),	
  le	
  imprese	
  del	
  settore	
  turistico	
  segnano	
  una	
  crescita	
  
del	
  +1,0%.	
  	
  Dato	
  sconfortante	
  è	
  quello	
  relativo	
  al	
  Distretto	
  del	
  Mobile,	
  che	
  nonostante	
  tentativi	
  di	
  rilancio,	
  
risente	
  ancora	
  profondamente	
  della	
  crisi	
  economica	
  in	
  atto.	
  	
  
	
  
Tutta	
  l’area	
  necessita	
  tuttora	
  di	
  una	
  rapida	
  ma	
  qualificata	
  pianificazione	
  territoriale	
  in	
  grado	
  di	
  preservare	
  
ed	
  aumentare	
  il	
  livello	
  di	
  naturalità	
  dei	
  diversi	
  siti	
  (protetti	
  e	
  non).	
  Fabbisogni	
  soddisfatti:	
  

- il	
   sostegno	
   concreto	
   alle	
   imprese	
   affinché	
   si	
   attuino	
   i	
   processi	
   di	
   conversione,	
   di	
   crescita	
   ed	
  
innovazione	
  tecnologico	
  organizzativa	
  (Misura	
  121	
  e	
  123);	
  

- la	
  promozione	
  di	
  progetti	
  legati	
  alla	
  filiera	
  corta	
  e	
  completa	
  (Misura	
  331)	
  
- tutela,	
  promozione	
  e	
  potenziamento	
  delle	
  numerose	
  risorse	
  naturali,	
  storiche	
  e	
  culturali	
  presenti	
  

nell’area,	
   qualificazione	
   dell’offerta	
   turistica	
   secondo	
   un’ottica	
   di	
   sistema	
   (Misure	
   313_4,	
   313_5	
  
323a/2,	
  323a/3	
  e	
  323a/4)	
  

- la	
  commercializzazione	
  dei	
  pacchetti	
  attraverso	
  nuove	
  ed	
  innovative	
  forme	
  di	
  marketing	
  (313_3)	
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5.	
  Strategia	
  di	
  sviluppo	
  locale	
  
Elementi	
  di	
  sintesi	
  della	
  strategia	
  (Quadro	
  5.1.1	
  PSL)	
  
Strategia	
   Ridefinire	
   e	
   potenziare	
   l’identità	
   fisica,	
   sociale	
   e	
   culturale	
   dell’intera	
   area,	
   sviluppando	
   una	
  

serie	
   di	
   azioni	
   Comuni	
   finalizzate	
   al	
   miglioramento	
   della	
   qualità	
   della	
   vita,	
   al	
   progresso	
  
economico,	
  sociale	
  e	
  culturale,	
  che	
  permettano	
   lo	
  sviluppo	
  di	
  nuovi	
  profili	
  di	
  competizione	
  ed	
  
incrementino	
  l’offerta	
  turistica	
  rurale	
  sostenibile	
  

Tema	
  	
  
centrale	
  

Perfezionamento	
  e	
  rafforzamento	
  dei	
  meccanismi	
  di	
  competitività	
  attraverso	
  l’incentivazione	
  e	
  
la	
  promozione	
  della	
  crescita	
  qualitativa,	
  della	
  conversione	
  delle	
  produzioni	
  agricole	
  in	
  difficoltà	
  
e	
   dell’ammodernamento	
   dei	
   processi	
   produttivi,	
   mediante	
   la	
   promozione	
   del	
   risparmio	
  
energetico	
  e	
  di	
  filiere,	
  soprattutto	
  corte,	
  di	
  prodotti	
  tipici	
  

L.S.I.-­‐	
  1	
   Potenziare	
  le	
  competenze	
  professionali,	
  in	
  particolare	
  delle	
  donne	
  e	
  dei	
  giovani,	
  valorizzando	
  
le	
  diverse	
  sensibilità	
  ed	
  i	
  nuovi	
  approcci	
  imprenditoriali	
  

L.S.I.-­‐	
  2	
   Sostenere	
  e	
  promuovere	
  l’ammodernamento	
  delle	
  aziende	
  agricole	
  ed	
  agro-­‐	
  alimentari	
  con	
  un	
  
approccio	
  tecnologico	
  ed	
  organizzativo,	
  innovativo	
  e	
  strategico	
  

L.S.I.-­‐	
  3	
   Incrementare	
   e	
   valorizzare	
   le	
   produzioni	
   agricole	
   di	
   qualità,	
   sostenere	
   la	
   diffusione	
   e	
  
qualificazione	
  di	
  una	
  rete	
  di	
  promozione	
  dei	
  prodotti	
  tipici	
  

Tema	
  2	
   Valorizzazione	
  dell’ambiente	
  al	
  fine	
  di	
  migliorare	
  la	
  qualità	
  della	
  vita	
  attraverso	
  lo	
  sviluppo	
  di	
  
un’agricoltura	
  multifunzionale	
  e	
  l’incremento	
  dell’offerta	
  turistica	
  rurale	
  

L.S.I.-­‐	
  4	
   Sviluppare	
   attività	
   economiche	
   legate	
   alla	
   diversificazione	
   ed	
   alla	
   integrazione	
   delle	
   realtà	
  
produttive	
  del	
  territorio	
  e	
  promozione	
  della	
  bioenergia	
  

L.S.I.-­‐	
  5	
   Migliorare	
  la	
  qualità	
  della	
  vita	
  della	
  popolazione	
  
L.S.I.-­‐	
  6	
   Ricostituire	
  l’ambito	
  territoriale	
  con	
  una	
  nuova	
  qualificazione	
  ambientale	
  
	
  
Spesa	
  programmata,	
  per	
  Asse	
  e	
  SottoAsse	
  (Quadro	
  5.1.2	
  PSL)	
  

ASSE	
  1	
   11,74	
  %	
   	
  
ASSE	
  2	
   7,72	
  %	
   	
  

ASSE	
  3	
   	
  80,54	
  %	
  

di	
  cui	
  al	
  SottoAsse	
  3.1-­‐Diversificazione	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  70	
  %	
  
di	
  cui	
  al	
  SottoAsse	
  3.2-­‐Qualità	
  della	
  vita	
   30%	
  
331	
  –	
  Formazione	
  e	
  informazione	
  per	
  gli	
  

operatori	
  economici	
  delle	
  aree	
  rurali	
  
n.d.	
  

 

Quadro	
  generale	
  degli	
  interventi	
  (Quadro	
  5.2.1	
  PSL) (*)	
  

LINEA	
  
STRATEGICA	
  

MISURA	
  	
  

cod	
   cod	
   cod	
   cod	
   cod	
   cod	
   cod	
   cod	
   cod	
  

1-­‐	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

2-­‐	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

3-­‐	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

n	
  -­‐	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

(*)	
  Riportare	
   il	
   Quadro	
   5.2.1	
   del	
   PSL	
   (Ciascuna	
   colonna	
   è	
   intestata	
   ad	
   una	
  Misura	
   e,	
   per	
   ogni	
   linea	
   strategica,	
   sono	
   barrate	
   le	
  
caselle	
  relative	
  alle	
  Misure	
  che	
  si	
  prevede	
  di	
  attivare).	
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Quadro	
  generale	
  degli	
  interventi	
  (Quadro	
  5.2.1	
  PSL)	
  (*)	
  

LINEA	
  STRATEGICA	
   MISURA	
  	
  

11
1	
  

12
1	
  

12
2	
  

12
3	
  

12
3/
F	
  

12
4	
  

12
5	
  

13
2	
  

13
3	
  

21
5	
  

21
6	
  

22
1	
  

22
7	
  

31
1	
  

31
2	
  

31
3	
  

32
1	
  

32
3A

	
  

32
3B

	
  

33
1	
  

1-­‐	
   Potenziare	
   le	
   competenze	
  
professionali,	
   in	
   particolare	
  
delle	
   donne	
   e	
   dei	
   giovani,	
  
valorizzando	
   le	
   diverse	
  
sensibilità	
  ed	
  i	
  nuovi	
  approcci	
  
imprenditoriali	
  

X	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   X	
  

2-­‐	
   Sostenere	
   e	
   promuovere	
  
l’ammodernamento	
   delle	
  
aziende	
   agricole	
   ed	
   agro-­‐	
  
alimentari	
   con	
   un	
   approccio	
  
tecnologico	
   ed	
   organizzativo,	
  
innovativo	
  e	
  strategico	
  

	
   X	
   	
   	
   	
   X	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

3-­‐	
   Incrementare	
  e	
  valorizzare	
  
le	
   produzioni	
   agricole	
   di	
  
qualità,	
   sostenere	
   la	
  
diffusione	
   e	
   qualificazione	
   di	
  
una	
   rete	
   di	
   promozione	
   dei	
  
prodotti	
  tipici	
  

	
   	
   	
   X	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

4	
   -­‐	
   Sviluppare	
   attività	
  
economiche	
   legate	
   alla	
  
diversificazione	
   ed	
   alla	
  
integrazione	
   delle	
   realtà	
  
produttive	
   del	
   territorio	
   e	
  
promozione	
  della	
  bioenergia	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   X	
   X	
   X	
   	
   	
   	
   	
  

5	
   -­‐	
  Migliorare	
   la	
  qualità	
  della	
  
vita	
  della	
  popolazione	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   X	
   	
   	
  

6	
   -­‐	
   Ricostituire	
   l’ambito	
  
territoriale	
   con	
   una	
   nuova	
  
qualificazione	
  ambientale	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   X	
   X	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   X	
   	
  

(*)	
  Riportare	
  il	
  Quadro	
  5.2.1	
  del	
  PSL	
  (Ciascuna	
  colonna	
  è	
  intestata	
  ad	
  una	
  Misura	
  e,	
  per	
  ogni	
  linea	
  strategica,	
  sono	
  barrate	
  
le	
  caselle	
  relative	
  alle	
  Misure	
  che	
  si	
  prevede	
  di	
  attivare).	
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
5.1	
  .	
  Strategia	
  –	
  Modifiche	
  e	
  variazioni	
  
Riepilogare	
   schematicamente	
   e	
   per	
   punti,	
   le	
   principali	
   variazioni	
   intervenute	
   rispetto	
   all’impostazione	
  
strategica	
   prevista	
   dal	
   PSL	
   (Es:	
   set	
   di	
   misure	
   ed	
   interventi	
   correlati	
   alle	
   l.s.i;	
   peso	
   finanziario	
   rispetto	
   ai	
   singoli	
  
Assi/Sottoassi;	
   localizzazione	
   degli	
   interventi	
   in	
   Comuni	
   C/D/rurali	
   ecc.)	
   sulla	
   base	
   anche	
   degli	
   elementi	
   già	
  
richiamati	
  nell’ambito	
  dei	
  Rapporti	
  annuali	
  2008-­‐2014.	
   
 

Principali	
  variazioni	
  	
   Parametri/Indicatori*	
  
(alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  

1	
   Modifiche	
  del	
  PSL	
  da	
  parte	
  dell’Assemblea	
  dei	
  Soci:	
  
25/08/08.	
  Approvazione	
  Programma	
  di	
  Sviluppo	
  Locale	
  della	
  Pianura	
  
Veronese	
  per	
  il	
  periodo	
  2007-­‐2013	
  
27/04/09.Approvazione	
  e	
  Ratifica	
  delle	
  modifiche	
  approvate	
  al	
  Piano	
  di	
  
Sviluppo	
  Locale	
  "Caleidoscopio"	
  su	
  richiesta	
  della	
  regione	
  ed	
  
approvazione	
  di	
  nuove	
  variazioni	
  relative	
  al	
  cronoprogramma	
  delle	
  
attività	
  previste	
  nell'ambito	
  della	
  Misura	
  410	
  ed	
  alle	
  azioni	
  di	
  
Cooperazione	
  (Misura	
  421)	
  
26/06/10.Asse	
  4	
  Leader	
  -­‐	
  Approvazione	
  e	
  ratifica	
  delle	
  modifiche	
  
apportate	
  al	
  Piano	
  di	
  Sviluppo	
  Locale	
  "Caleidoscopio"	
  su	
  richiesta	
  
verbale	
  della	
  Regione.	
  
21/06/12.Approvazione	
  Versione	
  2	
  del	
  Programma	
  di	
  Sviluppo	
  Locale	
  
2007-­‐2013	
  del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese:	
  "Caleidoscopio"	
  	
  
20/06/13.Approvazione	
  Versione	
  3	
  del	
  Programma	
  di	
  Sviluppo	
  Locale	
  
2007-­‐2013	
  del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese:	
  "Caleidoscopio"	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  
Numero	
  modifiche	
  al	
  PSL:	
  
3	
  (alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  	
  

2	
   Raggiungimento	
  obiettivi	
  previsti	
  dalle	
  linee	
  strategiche	
  di	
  intervento:	
  
- l.s.i.	
  1:	
  Misura	
  11	
  e	
  331	
  obiettivi	
  raggiunti	
  
- l.s.i.	
  2:	
  Misura	
  121	
  e	
  124	
  obiettivi	
  parzialmente	
  raggiunti	
  
- l.s.i.	
  3:	
  Misura	
  124	
  obiettivi	
  parzialmente	
  raggiunti	
  
- l.s.i.	
  4:	
  Misura	
  311	
  obiettivi	
  parzialmente	
  raggiunti	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Misura	
  312	
  obiettivi	
  non	
  raggiunti	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Misura	
  313	
  obiettivi	
  ampiamente	
  raggiunti	
  

- l.s.i.	
  5:	
  Misura	
  323	
  obiettivi	
  ampiamente	
  raggiunti	
  
- l.s.i.	
  6:	
  Misure	
  215	
  e	
  221	
  obiettivi	
  non	
  raggiunti	
  

	
  
Misure	
  attivate:	
  12	
  (2008)	
  
-­‐	
  12	
  (alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  .	
  Variazione	
  
0%	
  
	
  
Misure	
  eliminate	
  dal	
  PSL:	
  
4	
  (124-­‐215-­‐221-­‐323/b	
  2)	
  

3	
   Peso	
  finanziario	
  dei	
  singoli	
  Assi	
  
	
  

	
  

(*)	
  Individuare,	
  ove	
  possibile	
  e	
  con	
  il	
  supporto	
  dei	
  dati	
  delle	
  tabelle	
  della	
  presente	
  Sezione	
  5	
  e	
  degli	
  indicatori	
  
delle	
  appendici	
  1	
  e	
  2,	
  parametri	
  	
  oggettivi	
  e	
  quantificabili.	
  
	
  
Spesa	
  sostenuta	
  (concessa),	
  per	
  Asse	
  e	
  Sottoasse	
  (dati	
  aggiornati	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  

ASSE	
  1	
   	
  6,15	
  %	
   -­‐	
  52,38	
  %	
  	
  	
  (variazione	
  rispetto	
  al	
  programmato)	
  	
  
ASSE	
  2	
   	
  0	
  %	
   -­‐	
  100	
  %	
  	
  	
  (variazione	
  rispetto	
  al	
  programmato)	
  

ASSE	
  3	
   93,86	
  %	
   +	
  8,58	
  %	
  

di	
  cui	
  SottoAsse	
  3.1-­‐Diversificazione	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  21,85	
  %	
   -­‐	
  31,21	
  %	
  
di	
  cui	
  SottoAsse	
  3.2-­‐Qualità	
  della	
  vita	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  70,53	
  %	
   +	
  235,1	
  %	
  
331	
  –	
  formazione	
  e	
  informazione	
  per	
  
gli	
  operatori	
  economici	
  delle	
  aree	
  rurali	
   1,48	
  %	
   	
  	
  	
  	
  n.c.	
  

	
  
Obiettivi	
  di	
  spesa	
  	
  
Riepilogare	
  i	
  dati	
  finanziari	
  in	
  merito	
  al	
  raggiungimento	
  degli	
  obiettivi	
  di	
  spesa	
  vincolanti	
  assegnati	
  ai	
  GAL	
  
dal	
  Bando	
  (par.	
  11.3.4	
  dell’All.	
  E	
  della	
  DGR	
  n.	
  199/2008)	
  
1°	
  obiettivo	
  di	
  spesa	
  (entro	
  il	
  31.3.2012)	
  	
  
-­‐36,61	
  di	
  aiuti	
  consessi	
  sul	
  totale	
  spesa	
  pubblica	
  approvato	
  per	
  la	
  Misura	
  410	
  	
  
2°	
  obiettivo	
  di	
  spesa	
  (entro	
  il	
  31.3.2013)	
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-­‐40,48%	
  di	
  aiuti	
  consessi	
  sul	
  totale	
  spesa	
  pubblica	
  approvato	
  per	
  la	
  Misura	
  410	
  	
  
Nessuna	
  Integrazione	
  in	
  aumento	
  disponibilità	
  finanziaria	
  	
  
-­‐0	
  %	
  del	
  totale	
  spesa	
  pubblica	
  approvato	
  per	
  la	
  Misura	
  410	
  	
  	
  
-­‐	
  Nessuna	
  misura	
  interessata	
  	
  

	
  
5.2.1	
  Formule	
  intervento	
  	
  –	
  Quadro	
  consolidato	
  
Riepilogare	
   le	
   informazioni	
   essenziali	
   relative	
   alle	
   formule	
   di	
   intervento	
   attivate,	
   sulla	
   base	
   dei	
   dati	
  
richiesti	
  dalle	
  tabelle.	
  
	
  
	
  

FORMULA	
   PROGRAMMATO	
   REALIZZATO*	
   DIFFERENZA	
  
(%)	
  

Bando	
  GAL	
   n.	
  bandi	
   25	
   n.	
  bandi	
  pubblicati	
   26	
   +	
  1,06	
  %	
  

n.	
  domande	
   n.d.	
   n.	
  domande	
  finanziate	
   101	
   ==	
  

Regia	
  GAL	
   n.	
  progetti	
   /	
   n.	
  progetti	
  attivati	
  (pubblicati)	
   /	
   	
  

n.	
  domande	
   /	
   n.	
  domande	
  finanziate	
   /	
   	
  

Gestione	
  diretta	
  GAL	
   n.	
  domande	
   2	
   n.	
  domande	
  finanziate	
   1	
   -­‐	
  50	
  %	
  
(*)	
  dati	
  aggiornati	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento;	
  non	
  contengono	
  gli	
  interventi	
  attivati	
  con	
  la	
  cooperazione	
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5.2.	
  Strategia	
  –	
  Quadro	
  finale	
  
Conseguentemente	
  alle	
  suddette	
  modifiche,	
  gli	
  elementi	
  di	
  sintesi	
  della	
  strategia	
  risultano	
  aggiornati	
  e	
  ed	
  
adeguati,	
  come	
  descritto	
  nei	
  due	
  schemi	
  che	
  seguono.	
  
	
  

Quadro	
  consolidato	
  degli	
  interventi	
  (dati	
  aggiornati	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  (*)	
  

LINEA	
  STRATEGICA	
   MISURA	
  	
  
11

1	
  

12
1	
  

12
2	
  

12
3	
  

12
3/
F	
  

12
4	
  

12
5	
  

13
2	
  

13
3	
  

21
5	
  

21
6	
  

22
1	
  

22
7	
  

31
1	
  

31
2	
  

31
3	
  

32
1	
  

32
3A

	
  

32
3B

	
  

33
1	
  

1-­‐	
   Potenziare	
   le	
   competenze	
  
professionali,	
   in	
   particolare	
  
delle	
   donne	
   e	
   dei	
   giovani,	
  
valorizzando	
   le	
   diverse	
  
sensibilità	
  ed	
  i	
  nuovi	
  approcci	
  
imprenditoriali	
  

X	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   X	
  

2-­‐	
   Sostenere	
   e	
   promuovere	
  
l’ammodernamento	
   delle	
  
aziende	
   agricole	
   ed	
   agro-­‐	
  
alimentari	
   con	
   un	
   approccio	
  
tecnologico	
   ed	
   organizzativo,	
  
innovativo	
  e	
  strategico	
  

	
   X	
   	
   	
   	
   X	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

3-­‐	
  Incrementare	
  e	
  valorizzare	
  
le	
   produzioni	
   agricole	
   di	
  
qualità,	
   sostenere	
   la	
  
diffusione	
   e	
   qualificazione	
   di	
  
una	
   rete	
   di	
   promozione	
   dei	
  
prodotti	
  tipici	
  

	
   	
   	
   X	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

4	
   -­‐	
   Sviluppare	
   attività	
  
economiche	
   legate	
   alla	
  
diversificazione	
   ed	
   alla	
  
integrazione	
   delle	
   realtà	
  
produttive	
   del	
   territorio	
   e	
  
promozione	
  della	
  bioenergia	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   X	
   X	
   X	
   	
   	
   	
   	
  

5	
   -­‐	
  Migliorare	
   la	
  qualità	
  della	
  
vita	
  della	
  popolazione	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   X	
   	
   	
  

6	
   -­‐	
   Ricostituire	
   l’ambito	
  
territoriale	
   con	
   una	
   nuova	
  
qualificazione	
  ambientale	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   X	
   X	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   X	
   	
  

Aggiornare	
   il	
   Quadro	
   5.2.1	
   del	
   PSL,	
   sulla	
   base	
   delle	
   l.s.i.	
   e	
   delle	
   relative	
  Misure	
   effettivamente	
   attivate;	
   evidenziare	
   le	
  
relazioni	
   l.s.i	
   –	
  Misura	
   che	
   risultano	
  modificate	
   rispetto	
   al	
   quadro	
   originario,	
   applicando	
   un	
   “fondo”	
   grigio	
   alle	
   relative	
  
caselle.	
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Formula	
  a	
  regia	
  GAL	
  –	
  Modifiche	
  e	
  variazioni	
  	
  
Riepilogare	
   schematicamente	
   e	
   per	
   punti,	
   le	
   principali	
   variazioni	
   intervenute	
   rispetto	
   alle	
   operazioni	
   a	
  
regia	
  programmate	
  nel	
  paragrafo	
  5.3.1	
  del	
  PSL,	
  anche	
  sulla	
  base	
  degli	
  elementi	
  già	
  richiamati	
  nell’ambito	
  
dei	
  Rapporti	
  annuali	
  2008-­‐2014	
  	
  
Operazioni/Progetti	
  
	
  
Non	
  erano	
  previste	
  operazioni	
  a	
  regia.	
  	
  
	
  
	
  
Linee	
  strategiche	
  interessate	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Misure/Azioni	
  interessate	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Beneficiari	
  interessati	
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5.2.2	
  Riepilogo	
  interventi	
  (Misura	
  410;	
  dati	
  aggiornati	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  

M
is
ur
a	
  
	
  

Az
io
ne

	
  

Li
ne

a	
  
St
ra
te
gi
ca
	
  d
i	
  

in
te
rv
en

to
	
  

Interventi/Bandi	
  attivati	
   Domande	
  di	
  aiuto	
   Spesa	
  
Pubblicati	
  

(n.)	
  
Pubblicati	
  

con	
  
nessuna	
  
domanda	
  
di	
  aiuto	
  

presentata	
  
(n.)	
  

Pubblicati	
  
con	
  importo	
  
a	
  bando	
  

insufficiente	
  
(n.)	
  

finanziate1	
  
(n.)	
  

decadute
2	
  

(n.)	
  

chiuse3	
  
(n.)	
  

finanziate	
  
beneficiari	
  
pubblici	
  
(n.)	
  
	
  

Aiuto	
  
programma

to	
  
definitivo4	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
concesso5	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
liquidato6	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
revocato7	
  
(euro)	
  

Economie8	
  
(euro)	
  

B	
   R	
   GD	
   B	
   R	
   B	
   R	
  

111	
   1	
   1	
   1	
   -­‐	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   4	
   0	
   3	
   0	
   80.000,00	
   80.000,00	
   68.640,79	
   0,00	
   8.902,74	
  

121	
   -­‐	
   2	
   2	
   -­‐	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   9	
   0	
   9	
   0	
   199.540,29	
   199.540,29	
   199.540,29	
   0,00	
   0,00	
  

123	
   -­‐	
   3	
   2	
   -­‐	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   2	
   1	
   1	
   0	
   23.000,00	
   23.000,00	
   23.000,00	
   0,00	
   0,00	
  

124	
   -­‐	
   2	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
  

216	
   5	
   6	
   1	
   -­‐	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   0	
   0	
   0	
   0	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
  

221	
   2	
   6	
   1	
   -­‐	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   0	
   0	
   0	
   0	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
  

311	
   1	
   4	
   2	
   -­‐	
   -­‐	
   2	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   1	
   0	
   1	
   0	
   77.220,00	
   77.220,00	
   77.220,00	
   0,00	
   0,00	
  

311	
   2	
   4	
   2	
   -­‐	
   -­‐	
   2	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   4	
   2	
   2	
   0	
   167.346,96	
   167.346,96	
   139.048,13	
   0,00	
   28.298,81	
  

311	
   3	
   4	
   2	
   -­‐	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   3	
   1	
   2	
   0	
   67.826,74	
   67.826,74	
   67.826,74	
   0,00	
   0,00	
  

312	
   1	
   4	
   3	
   -­‐	
   -­‐	
   3	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   0	
   0	
   0	
   0	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
  

313	
   1	
   4	
   0	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   0	
   0	
   0	
   0	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
  

                                                             
1 Le	
  domande	
  ammesse	
  e	
  poste	
  in	
  graduatoria	
  utile. 
2 Le	
  domande	
  finanziate	
  revocate	
  o	
  rinunciate	
  interamente 
3 Le	
  domande	
  finanziate	
  che	
  hanno	
  concluso	
  l’iter	
  procedurale	
  (dal	
  finanziamento	
  al	
  saldo)	
  
4 L’importo	
  della	
  spesa	
  pubblica	
  (rimodulata)	
  definitiva,	
  sulla	
  base	
  delle	
  variazioni	
  finanziarie	
  successive	
  al	
  raggiungimento	
  del	
  2°	
  ob.	
  di	
  spesa	
  e	
  comunque	
  dopo	
  la	
  data	
  del	
  
30/06/2013	
  (v.	
  Indicazioni	
  operative	
  n.	
  1/2013)	
  
5 L’importo	
  degli	
  aiuti	
  ammessi	
  delle	
  domande	
  finanziate	
  sulla	
  base	
  dei	
  decreti	
  di	
  finanziabilità	
  di	
  AVEPA 
6 L’importo	
  erogato	
  al	
  beneficiario 
7 L’aiuto	
  concesso	
  per	
  le	
  domande	
  decadute 
8 Importo	
  accertato	
  in	
  fase	
  di	
  istruttoria	
  delle	
  domande	
  di	
  pagamento	
  o	
  comunque	
  di	
  erogazione	
  del	
  saldo	
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313	
   2	
   4	
   0	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   0	
   0	
   0	
   0	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
  

313	
   3	
   4	
   0	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   0	
   0	
   0	
   0	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
  

313	
   4	
   4	
   2	
   -­‐	
   -­‐	
   2	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   6	
   0	
   5	
   3	
   493.366,85	
   493.366,85	
   152.199,29	
   0,00	
   41.166,71	
  

313	
   5	
   4	
   2	
   -­‐	
   -­‐	
   2	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   2	
   0	
   2	
   1	
   270.000,00	
   270.000,00	
   226.655,84	
   0,00	
   43.344,16	
  

323a	
   1	
   5	
   -­‐	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   1	
   1	
   0	
   1	
   20.000,00	
   20.000,00	
   0	
   20.000,00	
   20.000,00	
  

323a	
   2	
   5	
   3	
   -­‐	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   2	
   -­‐	
   51	
   0	
   40	
   16	
   2.824.202,44	
   2.824.202,44	
   2.164.744,42	
   0,00	
   91.877,96	
  

323a	
   4	
   5	
   2	
   -­‐	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   10	
   2	
   5	
   10	
   627.831,74	
   627.831,74	
   342.382,08	
   0,00	
   24.512,54	
  

323b	
   2	
   6	
   -­‐	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   -­‐	
   0	
   0	
   0	
   0	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
  

331	
   1	
   1	
   1	
   -­‐	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   0	
   -­‐	
   4	
   1	
   3	
   0	
   72.665,00	
   72.665,00	
   52.039,84	
   0,00	
   20.625,16	
  

TOTALE	
   26	
   	
   2	
   15	
   0	
   4	
   0	
   97	
   8	
   73	
   31	
   4.923.000,00	
   4.923.000,00	
   3.513.297,42	
   20.000,00	
   278.728,08	
  

	
  

	
  

	
  
Descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo	
  
Sulla	
   base	
   degli	
   elementi	
   informativi	
   riepilogati	
   nella	
   presente	
   sezione	
   5,	
   operare	
   una	
   sintetica	
   valutazione	
   in	
   merito	
   al	
   grado	
   di	
   coerenza	
   delle	
   misure	
   e	
   degli	
  
interventi	
   effettivamente	
   realizzati	
   rispetto	
   alla/e	
   correlata/e	
   l.s.i.	
   e	
   sull’effettivo	
   perseguimento	
   degli	
  obiettivi	
   definiti	
   dalla	
   strategia	
  o	
   comunque	
   degli	
   obiettivi	
  
specifici/operativi	
  individuati	
  per	
  ciascuna	
  l.s.i.,	
  anche	
  con	
  riferimento	
  agli	
  eventuali	
  indicatori	
  delle	
  Appendici	
  1	
  e	
  2.	
  Valutare	
  anche	
  il	
  contributo	
  alla	
  capacità	
  locale	
  di	
  
occupazione	
  e	
  diversificazione	
  attraverso	
  le	
  risorse	
  destinate	
  soprattutto	
  all’Asse	
  3.	
  
Il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  è	
  stato	
  selezionato	
  e	
  approvato	
  con	
  deliberazione	
  regionale	
  10	
  marzo	
  2009	
  n.	
  545.	
  	
  
La	
  dotazione	
  finanziaria	
  di	
  spesa	
  pubblica	
  assegnata	
  per	
  l’attuazione	
  delle	
  Misure	
  410	
  è	
  di	
  complessivi	
  euro	
  4.923.000,00.	
  Le	
  modifiche	
  al	
  PSL	
  (3	
  in	
  totale),	
  avvenute	
  
negli	
  anni,	
  sono	
  avvenute	
  per	
  allineare	
  il	
  piano	
  finanziario	
  con	
  le	
  richieste	
  del	
  territorio,	
  raccolte	
  tramite	
  un’intensa	
  attività	
  di	
  concertazione	
  tramite	
  incontri	
  pubblici	
  e	
  
lo	
  sportello	
  informativo	
  attivo	
  presso	
  la	
  sede	
  del	
  GAL.	
  Tali	
  modifiche	
  hanno	
  determinato	
  una	
  modifica	
  del	
  piano	
  finanziario	
  e	
  dell’assetto	
  distributivo	
  delle	
  risorse	
  tra	
  i	
  
vari	
  Assi.	
  	
  
Variazioni	
  di	
  rilievo	
  hanno	
  riguardato	
  bandi	
  che,	
  nonostante	
  i	
  tentativi	
  di	
  pubblicazione,	
  andavano	
  deserti:	
  

- spostamento	
  di	
  tutte	
  le	
  risorse	
  a	
  disposizione	
  dell’Asse	
  2	
  verso	
  l’Asse	
  3	
  segnalate	
  di	
  grande	
  interesse	
  dal	
  territorio;	
  	
  
- Misura	
  312	
  “Creazione	
  e	
  sviluppo	
  di	
  microimprese”	
  
- Misura	
  123	
  “Accrescimento	
  valore	
  aggiunto	
  dei	
  prodotti	
  agricoli”	
  

	
  
Domande	
  di	
  aiuto	
  le	
  cui	
  domande	
  sono	
  state	
  ben	
  oltre	
  la	
  dotazione	
  finanziaria	
  disponibile	
  :	
  

- Misura	
  323/a	
  Azione	
  2	
  “Recupero,	
  riqualificazione	
  e	
  valorizzazione	
  del	
  patrimonio	
  storico-­‐architettonico”	
  	
  
- 313	
  Azione	
  4	
  ”Informazione”.	
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La	
  strategia,	
  rispetto	
  al	
  cronoprogramma	
  originario,	
  si	
  è	
  adattata	
  alle	
  reali	
  esigenze	
  del	
  territorio	
  che	
  sono	
  state	
  espresse	
  nel	
  corso	
  degli	
  ultimi	
  tre	
  anni	
  confermando,	
  
seppur	
  con	
  modifiche	
  al	
  peso	
  finanziario	
  delle	
  varie	
  misure	
  coinvolte,	
  gli	
  impegni	
  su:	
  

- prima	
  linea	
  di	
  sviluppo	
  che	
  ha	
  inteso	
  promuovere,	
  attraverso	
  l’attivazione	
  di	
  alcune	
  Misure	
  ed	
  Azioni	
  cardine,	
  nuove	
  iniziative	
  professionali,	
  attraverso	
  corsi	
  e	
  
seminari	
   formativi	
   altamente	
   qualificati	
   attivati	
   dagli	
   enti	
   di	
   categoria	
   accreditati,	
   attività	
   di	
   progettazione,	
   coordinamento	
   e	
   realizzazione	
   delle	
   iniziative	
  
(Misura	
   111	
   Azione	
   1	
   “	
   formazione	
   professionale	
   e	
   informazione	
   rivolta	
   agli	
   addetti	
   del	
   settore	
   agricolo,	
   alimentare	
   e	
   forestale”	
   	
   e	
  Misura	
   331	
   Azioni	
   1	
  
“formazione	
  professionale	
  e	
  informazione	
  rivolta	
  agli	
  addetti	
  del	
  settore	
  agricolo,	
  alimentare	
  e	
  forestale”	
  del	
  PSR	
  Veneto	
  2007-­‐2013);	
  

- seconda	
   linea	
  di	
   sviluppo	
   che	
  ha	
   inteso	
   attivare	
   e	
  promuovere	
   l’ammodernamento	
   tecnologico,	
   strutturale	
   e	
  organizzativo	
  delle	
   imprese	
   agricole	
   e	
   favorito	
  
l’introduzione	
  di	
  tecnologie	
  ad	
  alta	
  efficienza	
  per	
  la	
  produzione	
  di	
  energia	
  a	
  partire	
  da	
  fonti	
  agroforestali	
  rinnovabili	
  con	
  bassi	
  livelli	
  di	
  emissioni	
  in	
  atmosfera	
  
(Misura	
  121	
  “ammodernamento	
  delle	
  aziende	
  agricole”	
  del	
  PSR	
  Veneto	
  2007	
  –	
  2013);	
  

- terza	
  linea	
  di	
  sviluppo	
  per	
  la	
  	
  tutela	
  e	
  la	
  valorizzazione	
  delle	
  produzioni	
  agricole	
  di	
  qualità	
  ed	
  in	
  particolare	
  la	
  realizzazione	
  di	
  una	
  rete	
  di	
  promozione	
  e	
  vendita	
  
dei	
  prodotti	
  tipici	
  

- quarta	
  linea	
  di	
  sviluppo	
  che	
  ha	
  mirato	
  alla	
  creazione	
  ed	
  al	
  consolidamento	
  di	
  alcune	
  fattorie	
  plurifunzionali	
  sperimentali,	
  allo	
  sviluppo	
  dell’ospitalità	
  agrituristica	
  
e	
  all’incentivazione	
  della	
  produzione	
  di	
  energia	
  e	
  biocarburanti	
  da	
  fonti	
  rinnovabili	
   (Misura	
  311	
  “diversificazione	
  delle	
  attività	
  non	
  agricole”	
  Azioni	
  1-­‐2-­‐3	
  del	
  
PSR	
  Veneto	
  2007-­‐2013);	
  

- quinta	
   linea	
   di	
   intervento	
   che	
   ha	
   permesso	
   di	
   incentivare	
   gli	
   interventi	
   di	
   recupero,	
   riqualificazione	
   e	
   valorizzazione	
   del	
   patrimonio	
   storico-­‐architettonico	
  
dell’area,	
  attraverso	
   la	
  manutenzione	
  ordinaria	
  e	
  straordinaria	
  di	
  alcune	
  strutture	
  architettoniche	
  storiche	
  minori,	
  che	
  costituiscono	
  comunque	
  espressione	
  
della	
   storia,	
   dell’arte	
   e	
   della	
   cultura	
   locale	
   della	
   Pianura	
   Veronese	
   come	
   ad	
   esempio:	
   capitelli,	
   pile,	
   mulini,	
   ville	
   padronali	
   (Misura	
   323/a	
   e	
   Misura	
   313	
  
“Incentivazione	
  delle	
  ”del	
  PSR	
  Veneto	
  2007-­‐2013)	
  

	
  
Nel	
  2008,	
  in	
  considerazione	
  dei	
  limiti	
  di	
  spesa	
  pubblica	
  per	
  annualità	
  imposti	
  nel	
  PSR,	
  dei	
  tempi	
  di	
  realizzazione	
  ipotizzabili	
  per	
  gli	
  interventi	
  e	
  di	
  quelli	
  necessari	
  dal	
  
momento	
  di	
  predisposizione	
  del	
  bando	
  a	
  quello	
  di	
  ottenimento	
  della	
  graduatoria,	
  si	
  prevedeva	
  di	
  emanare	
  ultimi	
  bandi	
  nel	
  2013.	
  Tale	
  previsione	
  non	
  è	
  stata	
  tuttavia	
  
rispettata.	
   Infatti,	
   il	
  numero	
  maggiore	
  di	
  bandi	
  è	
  stato	
  attivato	
  tra	
   il	
  2012	
  e	
   il	
  2014,	
  ciò	
  ha	
  portato	
  ad	
  uno	
  slittamento	
  verso	
   la	
  fine	
  della	
  programmazione	
  di	
  molte	
  
attività.	
  Il	
  costante	
  e	
  continuo	
  monitoraggio	
  effettuato	
  ha	
  permesso	
  di	
  recuperare,	
  dato	
  indubbiamente	
  positivo,	
  importanti	
  somme	
  e	
  di	
  ri-­‐impegnarle	
  in	
  bandi	
  ancora	
  
aperti	
  ovvero	
  in	
  istruttoria,	
  riducendo	
  economie	
  e	
  permettendo	
  di	
  aumentare	
  il	
  numero	
  di	
  beneficiari	
  coinvolti.	
  
E’	
  difficile	
  stimare	
  il	
  reale	
  contribuito	
  che	
  la	
  strategia	
  di	
  sviluppo	
  locale	
  può	
  aver	
  avuto	
  rispetto	
  all’occupazione	
  e	
  alla	
  diversificazione.	
  Tuttavia	
  si	
  può	
  ritenere	
  che	
  gli	
  
interventi	
  di	
  ristrutturazione	
  e	
  riqualificazione	
  attivati	
   (oltre	
  50)	
  abbiano	
  “coinvolto”	
  un	
  settore,	
  quello	
  edilizio,	
  che	
   in	
  momento	
  di	
  profonda	
  crisi,	
  ha	
  beneficiato	
  di	
  
interventi	
  per	
  oltre	
  3	
  milioni	
  di	
  euro.	
  Altro	
  aspetto	
  positivo	
  è	
  quello	
  relativo	
  alla	
  promozione	
  territoriale	
  che,	
  come	
  già	
  indicato	
  nei	
  capitoli	
  precedenti,	
  ha	
  visto	
  piccoli	
  
incrementi	
  positivi	
  del	
  numero	
  di	
  turisti	
  nel	
  territorio	
  della	
  pianura	
  veronese.	
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6.	
  Cooperazione	
  –	
  Misura	
  421	
  
Riportare	
  il	
  Piano	
  generale	
  degli	
  interventi	
  di	
  cooperazione	
  previsto	
  dal	
  PSL	
  (Quadro	
  6.1)	
  
	
  
Piano	
  generale	
  interventi	
  di	
  cooperazione	
  
Idea-­‐progetto	
  	
  
Coop.	
  Interterritoriale	
  

Territori	
  
(n.)	
  

Misure	
  
attivate	
   Periodo	
   Spesa	
  

pubblica	
  
Spesa	
  
privata	
  

Costo	
  
totale	
  

1-­‐	
  Città	
  storiche,	
  mercati	
  
rionali	
  e	
  contadini	
  tra	
  
piazze,	
  corti	
  e	
  barchesse	
  
OPEN	
  MARKET	
  

5	
  

331_1	
  
323A_3	
  
313_4	
  
421_1	
  

2012	
  -­‐
2014	
   268.500,00	
   80.000,00	
   348.500,00	
  

2-­‐	
  Turismo	
  rurale	
  tra	
  i	
  
grandi	
  fiumi	
  
TUR	
  RIVERS	
  

7	
  

331_1	
  
323A_2	
  
313_4	
  
421_1	
  
313_1	
  

2012	
  -­‐
2014	
   248.500,00	
   124.400,00	
   373.000,00	
  

TOTALE	
  1	
   12	
   	
   	
   517.000,00	
   204.500,00	
   721.500,00	
  
Idea-­‐progetto	
  	
  
Coop.	
  Transnazionale	
  

Territori	
  
(n.)	
  

Misure	
  
attivate	
   Periodo	
   Spesa	
  

pubblica	
  
Spesa	
  
privata	
  

Costo	
  
totale	
  

1-­‐	
  Rural	
  Emotion	
  
R.EM.	
   7	
  

331_1	
  
313_3	
  
313_4	
  
421_2	
  

2012-­‐
2014	
   100.000,00	
   59.000,00	
   159.000,00	
  

TOTALE	
  2	
   7	
   	
   	
   100.000,00	
   59.000,00	
   159.000,00	
  

TOTALE	
  COMPLESSIVO	
  
(1+2)	
   19	
  

331_1	
  
323A_2	
  
323A_3	
  
313_1	
  
313_3	
  
313_4	
  
421_1	
  
421_2	
  

	
   617.000,00	
   263.500,00	
   880.500,00	
  

	
  
6.1	
  Cooperazione	
  –	
  Misura	
  421	
  Modifiche	
  e	
  variazioni	
  
Riepilogare	
   schematicamente	
   e	
   per	
   punti,	
   le	
   principali	
   variazioni	
   intervenute	
   rispetto	
   al	
   Piano	
   generale	
  
previsto	
   nel	
   PSL	
   (quadro	
   6.1),	
   anche	
   sulla	
   base	
   degli	
   elementi	
   già	
   richiamati	
   nell’ambito	
   dei	
   Rapporti	
  
annuali	
  2008-­‐2014.	
  
	
  

Principali	
  variazioni	
  	
   Parametri/Indicatori*	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

1	
   I	
  progetti	
  di	
  cooperazione	
  a	
  cui	
  il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  ha	
  aderito	
  
sono:	
  
1.	
  Cooperazione	
  interterritoriale:	
  
-­‐	
  Città	
  storiche,	
  mercati	
  rionali	
  e	
  contadini	
  tra	
  piazze,	
  corti	
  e	
  barchesse	
  
-­‐	
  TUR	
  RIVERS	
  –	
  turismo	
  rurale	
  tra	
  i	
  grandi	
  fiumi	
  
	
  
2.	
  Cooperazione	
  transnazionale:	
  
-­‐	
  Rural	
  Emotion	
  –	
  R.EM	
  
	
  
Attraverso	
   la	
  cooperazione	
   il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  ha	
  promosso	
   la	
  
valorizzazione	
  del	
   territorio	
   attraverso	
   la	
  promozione	
  di	
   turismo	
   rurale	
  e	
  
culturale	
   nonché	
   la	
   valorizzazione	
   e	
   la	
   promozione	
   di	
   prodotti	
  

Numero	
  di	
  progetti	
  di	
  
cooperazione	
  
interterritoriale:	
  1	
  
(2008)	
  -­‐	
  2	
  (alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  	
  
	
  
Numero	
  di	
  progetti	
  di	
  
cooperazione	
  
transnazionale:	
  2(2008)	
  
–	
  1	
  (alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  



19 
 

enogastronomici.	
   Ha	
   inoltre	
   incentivato	
   la	
   creazione	
   di	
   relazioni	
  
economiche	
  e	
  reti	
  di	
  produttori	
  locali.	
  	
  

2	
   Nel	
  corso	
  del	
  2013	
  non	
  sono	
  state	
  apportate	
  modifiche	
  al	
  Piano	
  generale	
  
finanziario	
   degli	
   interventi,	
   né	
   tanto	
   meno	
   alle	
   misure	
   attivate.	
   Le	
  
modifiche	
   sono	
   state	
  apportate	
   rispetto	
  alla	
  modalità	
  di	
   attuazione	
  degli	
  
interventi	
  previsti.	
  	
  

Infatti,	
  nel	
  periodo	
  intercorso	
  tra	
  la	
  presentazione	
  della	
  domanda	
  di	
  aiuto	
  
(aprile	
   2012)	
   e	
   il	
  mese	
  di	
   giugno	
  2013	
   si	
   è	
   evoluta	
   la	
   consapevolezza	
   da	
  
parte	
  del	
   territorio	
  del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  rispetto	
  ai	
  progetti	
  di	
  
cooperazione	
   e,	
   a	
   seguito	
   degli	
   incontri	
   realizzati	
   con	
   i	
   comuni	
   dell’area	
  
target	
  è	
  emersa	
  la	
  volontà/	
  diponibilità	
  da	
  parte	
  di	
  alcuni	
  di	
  loro	
  di	
  aderire	
  
ai	
  progetti	
  stessi.	
  	
  

Si	
  è	
  quindi	
  ritenuto	
  modificare,	
  nell’anno	
  2013,	
  la	
  modalità	
  di	
  attuazione	
  di	
  
alcune	
   misure	
   previste	
   dalla	
   voce	
   c)	
   Realizzazione	
   interventi	
   azione	
  
comune.	
   La	
  modalità	
   a	
   bando,	
   adottata	
   nella	
   fase	
   di	
   predisposizione	
   dei	
  
fascicoli	
   di	
   progetto	
   risultava	
   essere	
   poco	
   efficace;	
  mentre	
   la	
  modalità	
   a	
  
regia,	
  già	
  adottata	
  da	
  tutti	
  gli	
  altri	
  partner	
  dei	
  progetti	
  di	
  cooperazione	
  sia	
  
interterritoriale	
   che	
   transnazionale,	
   era	
   la	
   più	
   coerente	
   con	
   la	
   natura	
  
stessa	
  dei	
  progetti.	
  	
  

Il	
  Consiglio	
  di	
  Amministrazione	
  ha	
  provveduto	
  a	
  modificare	
   il	
   fascicolo	
  di	
  
progetto	
   –	
   sezione	
   II	
   –	
   prevedendo	
   la	
   modalità	
   della	
   regia	
   GAL	
   come	
  
nuova	
  procedura	
  per	
  l’assegnazione	
  delle	
  risorse.	
  

	
  
Numero	
  interventi	
  a	
  
regia	
  previsti:	
  0	
  (2008)	
  -­‐	
  
5	
  	
  (alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  variazione	
  
+500%	
  

(*)	
  Individuare,	
  ove	
  possibile	
  e	
  con	
  il	
  supporto	
  dei	
  dati	
  delle	
  tabelle	
  della	
  presente	
  Sezione	
  6	
  e	
  degli	
  indicatori	
  
previsti	
  nei	
  progetti,	
  parametri	
  oggettivi	
  e	
  quantificabili.	
  
	
  
6.2	
  Cooperazione	
  –	
  Misura	
  421	
  Quadro	
  Finale	
  
Aggiornare	
  il	
  quadro	
  definitivo	
  degli	
  interventi	
  di	
  cooperazione	
  sulla	
  base	
  dei	
  dati	
  di	
  realizzazione	
  	
  
	
  
Piano	
  generale	
  interventi	
  di	
  cooperazione	
  (alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  

Azione	
  1	
  -­‐	
  Progetti	
  
Coop.	
  Interterritoriale	
  

Partner	
  
(n.)	
  

Misure	
  
attivate	
  
(cod)	
  

Periodo	
  
(dal/al)	
  

Aiuto	
  
concesso	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
liquidato	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
revocato	
  
(euro)	
  

1-­‐	
  OPEN	
  MARKET	
   5	
  
331_1	
  
323A_3	
  
313_4	
  

20.04.2012-­‐
30.04.2015	
   238.254,00	
   0,00	
   0,00	
  

2-­‐	
  TUR	
  RIVERS	
   7	
  

331_1	
  
323A_2	
  
313_4	
  
313_1	
  

13.04.2012-­‐
30.04.2015	
   238.500,00	
   0,00	
   0,00	
  

TOTALE	
  1	
   12	
  

331_1	
  
323A_2	
  
323A_3	
  
313_4	
  

aprile	
   2012-­‐
aprile	
  2015	
   476.754,00	
   0,00	
   0,00	
  

Azione	
  2	
  -­‐	
  Progetti	
  	
  
Coop.	
  Transnazionale	
  

Partner	
  
(n.)	
  

Misure	
  
attivate	
  
(cod)	
  

Periodo	
  
(dal/al)	
  

Aiuto	
  
concesso	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
liquidato	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
revocato	
  
(euro)	
  

1-­‐	
  R.EM.	
   7	
  
331_1	
  
313_3	
  
313_4	
  

20.04.2012-­‐
30.04.2015	
   50.000,00	
   0,00	
   0,00	
  

TOTALE	
  2	
   7	
   331_1	
   20.04.2012-­‐ 50.000,00	
   0,00	
   0,00	
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313_3	
  
313_4	
  

30.04.2015	
  

TOTALE	
  COMPLESSIVO	
  
(1+2)	
   19	
  

331_1	
  
313_3	
  
313_4	
  
323A_2	
  
323A_3	
  

aprile	
   2012-­‐
aprile	
  2015	
   526.754,00	
   0,00	
   0,00	
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6.2.1	
  Cooperazione	
  –	
  Misura	
  421,	
  Interventi	
  (a)	
  e	
  (b)	
  	
  
Riepilogare	
   schematicamente	
   e	
   per	
   punti,	
   le	
   principali	
   attività	
   nell’ambito	
   delle	
   categorie	
   di	
   spesa	
   (a)	
  
interventi	
   di	
   animazione	
   e	
   progettazione	
   e	
   interventi	
   di	
   coordinamento	
   e	
   (b)	
   supporto	
   all’attuazione	
   del	
  
progetto	
   ed	
   alla	
   azione	
   comune,	
   specificando	
   se	
   programmate/non	
  programmate,	
   anche	
   sulla	
   base	
   degli	
  
elementi	
  già	
  richiamati	
  nell’ambito	
  dei	
  Rapporti	
  annuali	
  2008-­‐2014	
  
	
  

Principali	
  attività	
   Parametri/Indicatori*	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

1	
   Per	
  la	
  prefattibilità	
  a)	
  si	
  sono	
  tenuti	
  tra	
  i	
  GAL	
  partner	
  incontri,	
  preceduti	
  da	
  
numerosi	
  scambi	
  telefonici	
  e	
  via	
  e-­‐mail	
  

Importo	
  aiuto	
  concesso	
  
lettera	
  a)	
  totale	
  sui	
  tre	
  
progetti	
  
TUR	
  RIVERS	
  
OPEN	
  MARKET	
  
R.EM.:	
  0	
  (2008)	
  -­‐	
  0	
  (alla	
  
data	
  di	
  riferimento)	
  
variazione	
  0%	
  

2	
   Partecipazione	
  agli	
  incontri	
  di	
  coordinamento	
  in	
  qualità	
  di	
  Gal	
  partner	
  a	
  
tutti	
  i	
  tavoli	
  convocati	
  al	
  fine	
  di	
  programmare,	
  e	
  monitorare,	
  l’andamento	
  
dei	
  progetti.	
  Partecipazione	
  a	
  presentazioni	
  (tutti	
  e	
  tre	
  i	
  progetti),	
  
premiazioni	
  (progetto	
  OPEN	
  MARKET	
  e	
  R.EM.)	
  

	
  

3	
   Per	
  tutti	
  e	
  tre	
  i	
  progetti	
  è	
  stato	
  redatto	
  un	
  modello	
  di	
  bando	
  della	
  Misura	
  
331	
  Azione	
  1,	
  al	
  fine	
  di	
  proporre,	
  in	
  tutti	
  i	
  territori	
  veneti	
  partner,	
  dei	
  
bandi	
  omogenei	
  nei	
  criteri	
  di	
  selezione	
  e	
  coerenti	
  agli	
  obiettivi	
  dei	
  progetti	
  
di	
  cooperazione.	
  

	
  
	
  

4	
   Il	
  coordinamento,	
  lettera	
  b),	
  comprende	
  gli	
  interventi	
  connessi	
  alla	
  
corretta	
  attuazione	
  del	
  progetto	
  comune:	
  direzione	
  e	
  coordinamento,	
  
supporto	
  tecnico,	
  promozione	
  e	
  controllo	
  operativo.	
  

Importo	
  aiuto	
  concesso	
  
lettera	
  b)	
  totale	
  sui	
  tre	
  
progetti	
  
TUR	
  RIVERS	
  
OPEN	
  MARKET	
  
R.EM.:	
  62.000,0	
  (2012)	
  
-­‐	
  62.000,00	
  (alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  variazione	
  
0%	
  

5	
   Personale	
  dedicato	
  alla	
  realizzazione	
  delle	
  attività:	
  il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  
Veronese	
  ha	
  avviato	
  una	
  selezione	
  nel	
  mese	
  di	
  maggio	
  2012	
  e	
  con	
  delibera	
  
n.	
  31	
  del	
  21	
  giugno	
  2012	
  ha	
  nominato	
  la	
  dott.ssa	
  Elisabetta	
  Brisighella	
  
collaboratrice	
  a	
  progetto	
  per	
  la	
  realizzazione	
  dei	
  progetti	
  di	
  cooperazione.	
  

	
  
RU	
  impegnate:	
  0	
  (2008)	
  
–	
  1	
  (alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  variazione	
  
+100%	
  
	
  

(*)	
   Individuare,	
   ove	
   possibile	
   e	
   con	
   il	
   supporto	
   dei	
   dati	
   delle	
   tabelle	
   della	
   presente	
   Sezione	
   6,	
   parametri	
  
oggettivi	
  e	
  quantificabili.	
  
	
  
	
  
6.2.2	
   Cooperazione	
   –Misura	
   	
   421	
   Interventi	
   a)	
   e	
   b.	
   Riepilogo	
   finanziario	
   (dati	
   aggiornati	
   alla	
   data	
   di	
  
riferimento)	
  
	
   Spesa	
  
	
   Aiuto	
  programmato9	
  

(euro)	
  
Aiuto	
  concesso	
  

(euro)	
  
Aiuto	
  liquidato	
  

(euro)	
  

                                                             
9 L’importo	
  della	
  spesa	
  pubblica	
  dei	
  progetti	
  approvati	
  per	
  gli	
  interventi	
  in	
  questione 
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Azione	
  	
  1	
  Progetti	
  
Coop.	
  
interterritoriale	
  	
  

interventi	
  a)	
   interventi	
  b)	
   interventi	
  a)	
   interventi	
  b)	
   interventi	
  a)	
   interventi	
  b)	
  

1-­‐OPEN	
  MARKET	
   0,00	
   23.500,00	
   0,00	
   23.500,00	
   0,00	
   14.675,22	
  
2-­‐	
  TUR	
  RIVERS	
   0,00	
   23.500,00	
   0,00	
   23.500,00	
   0,00	
   14.686,04	
  
Azione	
  2	
  
Progetti	
  Coop.	
  
transnazionale	
  	
  

interventi	
  a)	
   interventi	
  b)	
   interventi	
  a)	
   interventi	
  b)	
   interventi	
  a)	
   interventi	
  b)	
  

1-­‐R.EM.	
   0,00	
   15.000,00	
   0,00	
   15.000,00	
   0,00	
   12.000,00	
  
TOTALE	
   0,00	
   62.000,00	
   0,00	
   62.000,00	
   0,00	
   35.361,24	
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6.2.3	
  Cooperazione	
  –Misura	
  421	
  -­‐	
  Riepilogo	
  interventi	
  c)	
  -­‐	
  Azione	
  comune	
  (dati	
  aggiornati	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  
Azione	
   1	
   -­‐	
  
Progetti	
  
Coop	
  
Interterritoriale	
   M

is
ur
a	
  

Az
io
ne

	
   Interventi	
  
Pubblicati	
  

(n.)	
  

Domande	
  di	
  aiuto	
   Spesa	
  

finanziate	
  
(n.)	
  

decadute	
  
(n.)	
  

chiuse	
  
(n.)	
  

finanziate	
  
beneficiari	
  pubblici	
  

(n.)	
  

Aiuto	
  
programmato10	
  

(euro)	
  

Aiuto	
  
concesso	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
revocato	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
liquidato	
  
(euro)	
  B	
   R	
   GD	
  

1-­‐	
  OPEN	
  MARKET	
  
331	
   1	
   1	
   -­‐	
   -­‐	
   1	
   0	
   0	
   0	
   10.000,00	
   10.000,00	
   0,00	
   0,00	
  
323a	
   3	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   2	
   0	
   0	
   2	
   200.000,00	
   184.504,00	
   0,00	
   0,00	
  
313	
   4	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   2	
   0	
   0	
   2	
   35.000,00	
   35.000,00	
   0,00	
   0,00	
  

2-­‐	
  TUR	
  RIVERS	
  

331	
   1	
   1	
   -­‐	
   -­‐	
   1	
   0	
   0	
   0	
   10.000,00	
   10.000,00	
   0,00	
   0,00	
  
323a	
   2	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   2	
   0	
   0	
   2	
   180.000,00	
   180.000,00	
   0,00	
   0,00	
  
313	
   1	
   1	
   -­‐	
   -­‐	
   0	
   0	
   0	
   0	
   15.000,00	
   0,00	
   0,00	
   0,00	
  
313	
   4	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   2	
   0	
   0	
   2	
   20.000,00	
   20.000,00	
   0,00	
   0,00	
  

TOTALE	
  Az.	
  1	
   1	
   4	
   0	
   10	
   0	
   0	
   10	
   470.000,00	
   439.504,00	
   0,00	
   0,00	
  
Azione	
  2	
  -­‐	
  Progetti	
  
Coop.	
  
transnazionale	
   M

is
ur
a	
  

Az
io
ne

	
   Interventi	
  
Pubblicati	
  

(n.)	
  
finanziate	
  

(n.)	
  
decadute	
  

(n.)	
  
chiuse	
  
(n.)	
  

finanziate	
  
beneficiari	
  pubblici	
  

(n.)	
  

Aiuto	
  
programmato10	
  

(euro)	
  

Aiuto	
  
concesso	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
revocato	
  
(euro)	
  

Aiuto	
  
liquidato	
  
(euro)	
  

B	
   R	
   GD	
  

1-­‐	
  R.EM.	
  
331	
   1	
   1	
   -­‐	
   -­‐	
   1	
   0	
   0	
   0	
   20.000,00	
   20.000,00	
   0,00	
   0,00	
  
313	
   3	
   -­‐	
   1	
   -­‐	
   1	
   0	
   0	
   0	
   12.000,00	
   12.000,00	
   0,00	
   0,00	
  
313	
   4	
   -­‐	
   1	
   1	
   1	
   0	
   0	
   1	
   53.000,00	
   5.000,00	
   0,00	
   0,00	
  

TOTALE	
  Az.	
  2	
   1	
   2	
   1	
   3	
   0	
   0	
   1	
   85.000,00	
   37.000,00	
   0,00	
   0,00	
  
TOTALE	
   2	
   6	
   1	
   13	
   0	
   0	
   11	
   555.000,00	
   476.504,00	
   0,00	
   0,00	
  

	
  
Descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo	
  
Sulla	
   base	
   degli	
   elementi	
   informativi	
   riepilogati	
   nella	
   presente	
   sezione	
   6,	
   operare	
  una	
   sintetica	
   valutazione	
   in	
  merito	
   all’effettivo	
   perseguimento	
   degli	
  obiettivi	
  
definiti	
  dai	
  progetti,	
  con	
  riferimento	
  agli	
  indicatori	
  previsti	
  negli	
  stessi.	
  Valutare	
  gli	
  elementi	
  che	
  giustificano	
  la	
  programmazione	
  degli	
  interventi	
  realizzati	
  nell’ambito	
  
della	
  misura	
  di	
   cooperazione	
   invece	
  che	
  nella	
  Misura	
  410.	
   Indicare	
   le	
  motivazioni/prospettive	
  per	
   l’eventuale	
  conferma	
  dei	
  medesimi	
  partenariati	
  per	
  una	
   futura	
  
progettazione,	
  ecc.	
  	
  
Il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  ha	
  visto	
  la	
  cooperazione	
  interterritoriale	
  e	
  transnazionale	
  come	
  un’opportunità	
  per	
  promuovere	
  il	
  proprio	
  sviluppo	
  locale	
  attraverso	
  
scambi	
  di	
  esperienze	
  e	
  azioni	
  concrete	
  che	
  hanno	
  messo	
  in	
  relazione,	
  nel	
  senso	
  più	
  ampio	
  del	
  termine,	
  il	
  proprio	
  territorio	
  con	
  altri	
  territori	
  aventi	
  caratteristiche,	
  
potenzialità	
  e	
  problematiche	
  comuni.	
  

                                                             
10 L’importo	
  della	
  spesa	
  pubblica	
  dei	
  progetti	
  approvati	
  per	
  gli	
  interventi	
  in	
  questione (azione comune) 
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Attraverso	
   l’attivazione	
  della	
  Misura	
  421	
  e	
   la	
  realizzazione,	
  nel	
  tempo,	
  di	
   interventi	
  di	
  cooperazione	
   il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  ha	
  voluto	
  non	
  solo	
  coinvolgere	
  
preventivamente	
  i	
  soggetti	
  istituzionali,	
  e	
  non,	
  dell’area	
  in	
  una	
  politica	
  di	
  confronto	
  e	
  visibilità	
  con	
  altre	
  realtà	
  territoriali	
  nazionali	
  ed	
  estere	
  ma,	
  soprattutto,	
  avviare	
  
un	
  processo	
  evolutivo	
  che	
  permetta	
  di	
  inserirsi	
  economicamente	
  e	
  socialmente	
  in	
  un	
  contesto	
  più	
  ampio,	
  al	
  fine	
  di	
  stimolare	
  sempre	
  di	
  più	
  una	
  progressiva	
  crescita	
  
anche	
  culturale.	
  

Risultati	
  raggiunti	
  per	
  singolo	
  progetto:	
  

OPEN	
  MARKET:	
   	
  OPEN	
  MARKET	
  ha	
   rappresentato	
   nei	
   due	
   comuni	
   occasione	
  di	
   stimolo,	
   coordinamento	
   e	
   confronto	
   reciproco	
   tra	
  mondo	
  produttivo	
   del	
   settore	
  
primario,	
  associazioni	
  e	
  enti	
  pubblici.	
  Ciò	
  risulta,	
  come	
  sottende	
  anche	
  nella	
  struttura	
  del	
  partenariato	
  del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese,	
  una	
  collaborazione	
  fattiva	
  tra	
  
pubblico	
  e	
  privato	
  mirata	
  alla	
  promozione	
  e	
  a	
  un	
  marketing	
  territoriale	
  che	
  coinvolge	
  tutti	
  i	
  principali	
  attori	
  locali	
  di	
  un	
  turismo	
  e	
  di	
  un’attrattività	
  nei	
  confronti	
  del	
  
mondo	
  rurale.	
  Le	
  azioni	
  di	
  recupero	
  e	
  di	
  valorizzazione	
  dei	
  siti	
  dei	
  mercati	
  rionali	
  e	
  contadini	
  hanno	
  accresciuto	
  l’attrattività	
  e	
  fruibilità	
  del	
  territorio	
  del	
  GAL	
  della	
  
Pianura	
  Veronese.	
  

Inoltre,	
  attraverso	
  la	
  realizzazione	
  delle	
  attività	
  del	
  progetto	
  ed	
  in	
  particolare	
  attraverso	
  la	
  calendarizzazione	
  dei	
  mercati	
  rionali	
  e	
  contadini	
  (rete	
  dei	
  mercati	
  di	
  tutti	
  i	
  
territori	
  partner),	
   il	
  territorio	
  del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  ha	
  arricchito	
  l’offerta	
  di	
  turismo	
  rurale,	
  facendo	
  crescere	
  la	
  consapevolezza	
  negli	
  operatori	
   locali	
  che	
  
costituiscono	
  e	
  caratterizzano	
  il	
  territorio	
  di	
  riferimento.	
  La	
  rete	
  dei	
  mercati	
  rionali	
  e	
  contadini	
  è	
  divenuto	
  l’itinerario	
  attraverso	
  il	
  quale	
  i	
  cittadini	
  e	
  i	
  visitatori/turisti	
  
possono	
  e	
  potranno	
  scoprire	
  i	
  tesori	
  dei	
  territori	
  interessati	
  dal	
  progetto.	
  	
  

TUR	
  RIVERS:	
  La	
  ROAD	
  MAP	
  realizzata	
  oltre	
  che	
  a	
  far	
  conoscere	
  il	
  territorio	
  target	
  e	
  favorire	
  la	
  presenza	
  di	
  turisti,	
  ha	
  voluto	
  anche	
  arricchire	
  l’offerta	
  di	
  strumenti	
  a	
  
servizio	
  del	
  turismo	
  sostenibile.	
  Il	
  target	
  di	
  questa	
  particolare	
  tipologia	
  turisti,	
  è	
  rappresentato	
  da	
  gruppi	
  di	
  escursionisti	
  che	
  visita	
  il	
  territorio	
  tra	
  cui	
  giovani	
  attratti	
  
dal	
   territorio	
   e	
   dalla	
   natura,	
   associazioni	
   e	
   gruppi	
   sportivi	
   interessati	
   a	
   sviluppare	
   degli	
   eventi	
   lungo	
   gli	
   itinerari.	
   L’obiettivo	
   è	
   stato	
   quello	
   di	
   promuovere,	
   nei	
  
confronti	
  dei	
  cittadini	
  stessi,	
  un	
  percorso	
  di	
  consapevolezza	
  dell’identità	
  territoriale	
  legata	
  al	
  fiume.	
  Questo	
  perché	
  qualsiasi	
  progetto	
  di	
  marketing	
  territoriale	
  può	
  
trovare	
   negli	
   abitanti	
   del	
   luogo	
   promotori	
   di	
   assoluto	
   rilievo.	
   Oltretutto	
   con	
   un	
   processo	
   bottom	
   up	
   (ovvero	
   dal	
   basso,	
   dal	
   cittadino	
   al	
   turista	
   ancor	
   prima	
   che	
  
dall’ente	
  al	
  turista),	
  che	
  rispecchia	
  fedelmente	
  la	
  struttura	
  stessa	
  dei	
  GAL	
  e	
  la	
  loro	
  valenza	
  europea.	
  Senza	
  dubbio	
  questo	
  progetto	
  ha	
  permesso	
  e	
  permetterà	
  una	
  
maggiore	
  visibilità	
  e	
  conoscenza	
  del	
  territorio	
  della	
  pianura	
  veronese,	
  sia	
  in	
  ambito	
  locale	
  che	
  nazionale.	
  	
  

L’indicatore	
   finale	
   è	
   stato	
   il	
   numero	
   di	
   visitatori:	
   essi	
   hanno	
   raggiunto	
   la	
   quota	
  massima	
   (500)	
   prevista	
   per	
   l’accoglienza	
   nei	
   due	
   eventi	
   realizzati	
   dai	
   Comuni	
   di	
  
Roverchiara	
  e	
  Villa	
  Bartolomea,	
  beneficiari	
  degli	
  interventi	
  a	
  regia.	
  Inoltre	
  le	
  due	
  iniziative	
  hanno	
  avuto	
  il	
  merito	
  di	
  far	
  dialogare	
  in	
  modo	
  efficace,	
  visti	
  i	
  risultati	
  di	
  cui	
  
sopra,	
  le	
  piccole	
  realtà	
  territoriali:	
  Comuni,	
  Gal,	
  Associazioni	
  ambientali	
  e	
  Pro	
  Loco.	
  

R.EM.:	
  L’area	
  target	
  del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  ha	
  beneficiato	
  di	
  un	
  incremento	
  della	
  conoscenza,	
  presso	
  la	
  popolazione	
  locale,	
  dei	
  fattori	
  storici	
  ed	
  identitari	
  del	
  
territorio	
   di	
   riferimento,	
   creando	
   un	
   nuovo	
   rapporto	
   tra	
   turismo	
   e	
   cultura.	
   	
   L’offerta	
   turistica	
   è	
   stata	
   rafforzata	
  e	
   incrementata	
   attraverso	
   la	
  messa	
   in	
   rete	
   e	
   la	
  
promozione	
  degli	
  itinerari	
  culturali.	
  

Il	
   feedback	
   ottenuto	
   dai	
   buyer	
   durante	
   l’educational	
   tour	
   legato	
   alla	
   Borsa	
   del	
   Turismo	
   Rurale	
   del	
   Veneto,	
   oltre	
   all’efficiente	
   collaborazione	
   tra	
   tutti	
   i	
   soggetti	
  
coinvolti	
  (Consorzio,	
  associazioni	
  di	
  categoria,	
  associazioni	
  di	
  agriturismi	
  e	
  operatori	
  del	
  settore)	
  è	
  stato	
  molto	
  positivo	
  e	
  fa	
  ben	
  sperare	
  sulle	
  potenzialità	
  turistiche	
  di	
  
tutta	
  l’area	
  della	
  pianura	
  veronese.	
  

Il	
  valore	
  aggiunto	
  è	
  stata	
  la	
  creazione	
  di	
  una	
  rete	
  tra	
  tutti	
  gli	
  attori	
  interessati	
  dall’itinerario.	
  Inoltre,	
  il	
  progetto	
  ha	
  consentito	
  il	
  collegamento	
  ed	
  il	
  confronto	
  con	
  altri	
  
territori	
  rurali,	
  limitrofi	
  e	
  confinanti,	
  contribuendo	
  in	
  tal	
  modo	
  a	
  creare	
  un	
  circuito	
  atto	
  a	
  far	
  scoprire	
  ed	
  arricchire	
  l’offerta	
  turistica	
  e	
  culturale.	
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7.	
  Misura	
  431	
  -­‐	
  Attività	
  di	
  gestione,	
  acquisizione	
  competenze	
  e	
  animazione	
  -­‐	
  modalità	
  di	
  attuazione	
  
Riepilogare	
  schematicamente	
  e	
  per	
  punti,	
  le	
  principali	
  attività	
  realizzate	
  in	
  base	
  alle	
  3	
  tipologie	
  di	
  interventi	
  
previsti	
  nel	
  Sub	
  Alegato	
  E5	
  al	
  Bando,	
  specificando	
  se	
  previste/non	
  previste	
  nel	
  PSL,	
  anche	
  sulla	
  base	
  degli	
  
elementi	
  già	
  richiamati	
  nell’ambito	
  dei	
  Rapporti	
  annuali	
  2008-­‐2014	
  
	
  
	
  	
  

Principali	
  attività	
  	
   Parametri/Indicatori*	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

1	
   Misura	
  431	
  interventi	
  lettera	
  a)	
  	
  
Il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese,	
  come	
  gli	
  altri	
  Gal	
  di	
  nuova	
  costituzione,	
  ha	
  
potuto	
  prevedere	
  costi	
  per	
  le	
  attività	
  di	
  acquisizione	
  delle	
  competenze	
  e	
  
animazione	
  finalizzate	
  alla	
  costituzione	
  del	
  partenariato	
  e	
  alla	
  definizione	
  
della	
  strategia	
  di	
  sviluppo	
  locale.	
  I	
  relativi	
  interventi	
  sono	
  stati	
  però	
  
realizzati	
  senza	
  utilizzare	
  i	
  fondi	
  messi	
  a	
  disposizione.	
  

	
  

2	
   Misura	
  431	
  interventi	
  lettera	
  b)	
  	
  
Il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  ha	
  realizzato	
  interventi	
  per	
  l’acquisizione	
  di	
  
competenze	
  e	
  animazione	
  del	
  territorio,	
  finalizzati	
  all’informazione	
  e	
  
divulgazione	
  del	
  PSL	
  	
  e	
  delle	
  iniziative	
  di	
  sviluppo	
  locale	
  promosse	
  ed	
  
attuate	
  dal	
  GAL,	
  al	
  rafforzamento	
  del	
  grado	
  di	
  consapevolezza	
  comun	
  e	
  al	
  
consolidamento	
  del	
  partenariato.	
  Le	
  attività	
  hanno	
  riguardato	
  in	
  
particolare:	
  

- realizzazione,	
  partecipazione	
  a	
  convegni/seminari	
  
- incontri	
  bilaterali	
  
- visite	
  ai	
  beneficiari	
  
- pubblicizzazione	
  dei	
  bandi	
  e	
  delle	
  atre	
  iniziative	
  collegate(serate	
  di	
  

presentazione)	
  
- -­‐adesione	
  al	
  Tavolo	
  di	
  Coordinamento	
  Regionale	
  dei	
  GAL	
  del	
  

Veneto	
  
- -­‐	
  sito	
  internet,	
  news	
  e	
  newsletter	
  

n.	
  52	
  
Bollettini/Newsletter	
  
	
  
n.	
  153	
  Articoli	
  su	
  media	
  
e	
  stampa	
  su	
  36	
  Testate	
  	
  
	
  
n.	
  293	
  aggiornamenti	
  
sito	
  web	
  

3	
   Misura	
  431	
  interventi	
  lettera	
  c)	
  
Il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  ha	
  realizzato,	
  per	
  le	
  attività	
  connesse	
  alla	
  
gestione	
  della	
  struttura,	
  i	
  seguenti	
  interventi:	
  

- progettazione	
  PSL	
  
- predisposizione	
  bandi	
  e	
  altri	
  interventi	
  finalizzati	
  all’attuazione	
  del	
  

PSL	
  
- redazione	
  dei	
  rapporti	
  annuali	
  
- elaborazione	
  e	
  presentazione	
  domande	
  di	
  aiuto,	
  acconto,	
  saldo	
  e	
  

pagamento	
  
- rapporti	
  AdG	
  e	
  AVEPA,	
  adempimenti	
  previsti	
  dagli	
  Indirizzi	
  

procedurali	
  e	
  DGR	
  199/2008	
  e	
  ss.mm.ii.	
  
- spese	
  per	
  il	
  personale,	
  acquisto	
  di	
  beni	
  e	
  servizi,	
  consulenze	
  

specialistiche	
  e	
  spese	
  correnti	
  

n.	
  7	
  rapporti	
  annuali	
  
	
  
n.	
  21	
  domande	
  
presentate	
  	
  
	
  
n.19	
  bandi	
  oggetti	
  di	
  
esame	
  in	
  commissioni	
  
congiunte	
  AVEPA/GAL	
  

(*)	
  Individuare,	
  ove	
  possibile,	
  parametri	
  oggettivi	
  e	
  quantificabili.	
  
	
  
7.1	
  Misura	
  431-­‐	
  Riepilogo	
  finanziario	
  interventi	
  a),	
  b)	
  e	
  c)	
  (dati	
  aggiornati	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  

	
  
Tipologia	
  di	
  intervento	
  	
  

Spesa	
  
Importo	
  

programmato11	
  
(euro)	
  

Importo	
  
Concesso	
  
(euro)	
  

Importo	
  
liquidato(*)	
  	
  

(euro)	
  

                                                             
11 L’importo	
  della	
  spesa	
  pubblica	
  dal	
  Programma	
  di	
  spesa	
  approvato	
  (DGR	
  N.	
  545/2009) 
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a)	
  acquisizione	
  competenze	
  e	
  animazione	
  (nuovi	
  GAL)	
  	
   16.000,00	
   16.000,00	
   0,00	
  
b)	
  acquisizione	
  competenze	
  e	
  animazione	
  sul	
  territorio.	
   160.000,00	
   128.000,00	
   154.059,14	
  
c)	
  Attività	
  connesse	
  alla	
  gestione	
  dei	
  GAL	
   620.000,00	
   496.000,00	
   407.540,86	
  

TOTALE	
   796.000,00	
   640.000,00	
   561.600,00	
  
*Indicare	
   l’importo	
   effettivamente	
   erogato	
   alla	
   data	
   di	
   riferimento	
   (se	
   non	
   ancora	
   avvenuto	
   il	
   saldo,	
  
l’importo	
  è	
  comprensivo	
  dell’anticipo).	
  	
  
	
  
Descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo	
  
Sulla	
  base	
  degli	
  elementi	
  informativi	
  riepilogati	
  nella	
  presente	
  Sezione	
  7,	
  operare	
  una	
  sintetica	
  valutazione	
  
in	
  merito	
  ai	
  risultati	
  delle	
  attività	
  realizzate.	
  Evidenziare,	
  possibilmente,	
  per	
  le	
  principali	
  tipologie	
  di	
  spesa	
  
(realizzazione	
   di	
   convegni,	
   seminari;	
   formazione	
   di	
   animatori	
   e	
   di	
   responsabili	
   e	
   addetti;	
   consulenze	
  
specialistiche;	
   spese	
   per	
   il	
   personale…)	
   l’incidenza	
   rilevata,	
   in	
   termini	
   di	
   %	
   di	
   spesa	
   sostenuta	
   dal	
   GAL	
  
rispetto	
  al	
  totale	
  della	
  spesa	
  sostenuta	
  della	
  Misura	
  431.	
  
Verificare	
  la	
  coerenza	
  finale	
  delle	
  condizioni	
  programmatorie	
  previste	
  dal	
  Bando,	
  operando	
  le	
  conseguenti	
  
considerazioni:	
  “L’entità	
  dell’aiuto	
  può	
  corrispondere	
  al	
  massimo	
  al	
  15%	
  della	
  spesa	
  pubblica	
  relativa	
  alla	
  
Misura	
  410”;	
  “la	
  spesa	
  relativa	
  alle	
  attività	
  di	
  gestione	
  dei	
  GAL	
  di	
  cui	
  alla	
  Misura	
  431	
   ,	
   lettera	
  c)	
  non	
  può	
  
essere	
  superiore	
  all’85%	
  del	
  totale	
  della	
  spesa	
  pubblica	
  complessiva	
  della	
  Misura”	
  

Occorre	
   innanzitutto	
   sottolineare	
   che	
   le	
   attività	
   di	
   animazione	
   legate	
   agli	
   interventi	
   lettera	
   b)	
   hanno	
  
permesso	
  di	
  aumentare	
  la	
  visibilità	
  del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  in	
  tutta	
  l’area	
  dei	
  28	
  comuni.	
  Questo	
  è	
  
stato	
  possibile	
  grazie	
  al	
  numero	
  elevato	
  di	
  articoli	
  pubblicati	
  sulla	
  stampa,	
  sia	
   in	
  forma	
  di	
  publiredazionali	
  
sia	
   come	
   manifestato	
   interesse	
   da	
   parte	
   dei	
   soci,	
   degli	
   stakeholder	
   e	
   degli	
   utenti.	
   Le	
   incidenze	
   delle	
  
tipologie	
  di	
  spesa	
  sono	
  tutto	
  sommato	
  equilibrate;	
   l’unica	
  tipologia	
  di	
  spesa	
  che	
  rispetto	
  alle	
  altre	
  ha	
  una	
  
maggiore	
  incidenza	
  è	
  stata	
  quella	
  relativa	
  al	
  supporto	
  per	
  l’attività	
  di	
  addetto	
  stampa/	
  consulenza	
  in	
  tema	
  
di	
  comunicazione.	
  Per	
  gli	
   interventi	
   lettera	
  c)	
   la	
  spesa	
  maggiore	
  è	
  stata	
  quella	
   relativa	
  al	
  personale	
  e	
  agli	
  
organi	
  societari.	
  

Il	
   totale	
  della	
  spesa	
  pubblica	
  relativa	
  all’aiuto	
  della	
  Misura	
  431	
  corrisponde	
  al	
  13,00%	
  dell’aiuto	
  concesso	
  
della	
  Misura	
  410	
  e	
  pertanto	
  risulta	
  al	
  di	
  sotto	
  del	
  limite	
  previsto	
  dal	
  bando	
  di	
  selezione	
  dei	
  GAL.	
  Inoltre	
  la	
  
spesa	
   pubblica	
   maturata	
   relativa	
   alle	
   attività	
   di	
   gestione	
   del	
   GAL	
   di	
   cui	
   alla	
   Misura	
   431	
   lettera	
   c)	
  
corrisponde	
  all’85%	
  del	
  totale	
  della	
  spesa	
  pubblica	
  complessiva	
  della	
  Misura	
  431.	
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8.	
  Strategie	
  e	
  strumenti	
  di	
  comunicazione	
  
Riepilogare	
  schematicamente	
  e	
  per	
  punti,	
  le	
  linee	
  strategiche	
  e	
  gli	
  obiettivi	
  previsti	
  nel	
  par.	
  10.3	
  del	
  PSL	
  e,	
  
comunque,	
  nel	
  piano	
  di	
  comunicazione	
  del	
  GAL	
  .	
  
Linee	
  strategiche	
  del	
  piano	
  di	
  informazione/comunicazione	
  
le	
  linee	
  strategiche	
  del	
  piano	
  di	
  informazione/comunicazione,	
  finalizzate	
  alla	
  valorizzazione	
  della	
  visibilità	
  
del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  e	
  del	
  PSL	
  sono	
  state:	
  
portale	
   con	
   tutte	
   le	
   info	
   sul	
   Gal	
   (struttura,	
   bandi	
   ecc)	
   e	
   sul	
   territorio	
   di	
   pertinenza;	
   forum;	
   incontri	
  
pubblici;	
   mailing	
   list	
   dei	
   partner	
   per	
   avvisi	
   e	
   convocazioni;	
   pubblicazione	
   bandi,	
   report	
   semestrali;	
  
sportello	
  informativo,	
  skype	
  account;	
  materiale	
  informativo,	
  newsletter,	
  tavoli	
  tematici	
  di	
  concertazione;	
  
comunicazione	
  attraverso	
  mass	
  media.	
  
Obiettivi	
  
Applicare	
   le	
  strategie	
  di	
  comunicazione	
  con	
  una	
  concezione	
  ed	
  attuazione	
  multisettoriale	
  della	
  strategia	
  
basata	
   sull’interazione	
   tra	
  operatori	
   e	
  progetti	
   e	
   con	
  un	
  approccio	
  dal	
  basso,	
   affinché	
   la	
   comunicazione	
  
divenisse	
  il	
  principale	
  mezzo	
  di	
  coesione	
  del	
  territorio	
  per	
  l’attuazione	
  del	
  Programma	
  di	
  Sviluppo	
  Locale	
  
Target	
  di	
  utenti	
  interessati	
  

- Operatori	
  del	
  settore	
  rurale,	
  	
  
- cittadini,	
  	
  
- istituzioni	
  ed	
  enti	
  pubblici	
  e	
  privati,	
  	
  
- associazioni	
  di	
  categoria,	
  	
  
- associazioni	
  di	
  imprese	
  e	
  imprese,	
  	
  
- associazioni	
  di	
  cittadini	
  (es.	
  pro	
  loco	
  ecc).	
  

	
  
	
  
8.1	
  Iniziative	
  e	
  strumenti	
  di	
  informazione/comunicazione	
  
Descrivere	
  schematicamente	
  e	
  per	
  punti,	
   le	
  principali	
  attività	
  realizzate	
  per	
  assicurare	
   l’informazione	
  e	
   la	
  
comunicazione	
   specificando	
   se	
   inizialmente	
  programmate/non	
  programmate	
  nel	
   par.	
   10.3	
  del	
   PSL,	
   anche	
  
sulla	
  base	
  degli	
  elementi	
  già	
  richiamati	
  nell’ambito	
  dei	
  Rapporti	
  annuali	
  2008-­‐2014.	
  	
  
	
  

Principali	
  attività	
  	
  
1	
   Tavoli	
  di	
  concertazione	
  con	
  possibili	
  beneficiari	
  e	
  partenariato	
  	
  
2	
   Sportello	
  informativo	
  sia	
  telefonico	
  sia	
  face	
  to	
  face	
  (attivo	
  nei	
  periodi	
  a	
  supporto	
  dei	
  bandi)	
  
3	
   Newsletter	
  e	
  nuovo	
  portale	
  
4	
   Comunicazione	
  a	
  i	
  media	
  (pubblicità	
  ed	
  attività	
  di	
  ufficio	
  stampa)	
  
5	
   Incontri	
  pubblici,	
  spesso	
  per	
  presentazione	
  bandi	
  

	
  

	
  
8.2	
  Riepilogo	
  delle	
  iniziative/eventi	
  (alla	
  data	
  di	
  riferimento)	
  
Riportare	
   nella	
   sottostante	
   tabella	
   il	
   valore	
   cumulato	
   alla	
   data	
   di	
   riferimento	
   per	
   ciascuna	
   attività	
   già	
  
richiamate	
  nelle	
  tabelle	
  7.1	
  dei	
  Rapporti	
  annuali	
  2008-­‐2014.	
  	
  
	
   Tipologia	
   Indicatori	
   N.	
  

1	
  
Incontri	
  ed	
  eventi	
  pubblici	
  12	
  

Eventi	
   38	
  
Numero	
  partecipanti	
  	
   812	
  

2	
   Avvisi	
  e	
  comunicati	
  pubblici	
   n.	
   81	
  
3	
  

Incontri	
  bilaterali	
  e/o	
  ristretti	
  13	
  
Incontri	
   878	
  
Contatti	
   671	
  

4	
   Informazione	
  media	
  su	
  quotidiani	
  e	
  
stampa	
  

Inserzioni	
  n.	
   153	
  
Giornali/	
  testate	
  n.	
   36	
  

                                                             
12 Incontri	
  ed	
  eventi	
  organizzati	
  dal	
  GAL.	
  
13 Incontri	
  organizzati	
  dal	
  GAL	
  o	
  ai	
  quali	
  il	
  GAL	
  ha	
  partecipato,	
  in	
  relazione	
  alle	
  attività	
  ed	
  interventi	
  previsti	
  dal	
  PSL. 
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Informazione/media	
  TV	
  e	
  radio	
  
Passaggi	
  tv	
  n.	
   8	
  
Passaggi	
  radio	
  n.	
   7	
  

5	
  
Documenti,	
  materiali	
  e	
  prodotti	
  informativi	
  

Prodotti	
  n.	
   12	
  
Totale	
  copie	
   11700	
  

6	
  
Sportelli	
  informativi	
  

Punti	
  informativi	
   9	
  
Interventi	
  operati	
   692	
  
Utenti	
  contattati	
   482	
  

7	
   Servizio	
  segnalazioni	
  	
  
	
  

Segnalazioni	
   0	
  
Reclami	
   1	
  

8	
  
Sito	
  Internet	
  e	
  servizi	
  in	
  rete	
  	
  

Aggiornamenti	
   293	
  
Visitatori	
   nd	
  
Pagine	
  visitate	
  per	
  visitatore	
   nd	
  

9	
  
Bollettini	
  e	
  newsletter	
  

Bollettini	
  e	
  newsletter	
   52	
  
Utenti	
   1281	
  

10	
  
Iniziative	
  di	
  formazione	
  e	
  aggiornamento	
  14	
  

Corsi/iniziative	
   14	
  
Ore	
   49	
  
Partecipanti	
   183	
  

11	
  

Altri	
  strumenti	
  per	
  l’animazione	
  

Specificare	
   Partecipazione	
   fiere,	
  
presentazione	
  
“Osservatorio	
   pianura	
  
veronese”,	
   incontro	
   tavola	
  
rotonda	
   “La	
   Bassa	
   che	
  
vorrei”	
  

	
  
Descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo	
  
Sulla	
  base	
  degli	
  elementi	
  informativi	
  riepilogati	
  nella	
  presente	
  Sezione	
  8,	
  operare	
  una	
  sintetica	
  valutazione	
  
in	
   merito	
   all’effettivo	
   perseguimento	
   degli	
   obiettivi	
   definiti	
   dal	
   piano	
   di	
   comunicazione	
   del	
   PSL,	
   con	
  
riferimento	
   anche	
   ai	
   singoli	
   “target”	
   di	
   utenza	
   previsti	
   e	
   sulla	
   base	
   anche	
   degli	
   indicatori	
   riportati	
   nelle	
  
tabelle.	
  Evidenziare	
  eventuali	
  risultati	
  rilevati	
  ai	
  fini	
  della	
  valutazione	
  del	
  grado	
  di	
  risposta	
  e	
  di	
  soddisfazione	
  
dei	
  destinatari,	
   sulla	
  base	
  di	
   iniziative	
  specifiche	
  e	
   relativi	
  dati	
  oggettivi	
   (es.:	
  questionari	
   rivolti	
  agli	
  utenti	
  
delle	
  attività	
  di	
  comunicazione).	
  	
  

Il	
  Gal	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  negli	
  anni	
  ha	
  aumentato	
  l’uso	
  degli	
  strumenti	
  ritenuti	
  più	
  efficaci	
  per	
  operare	
  
quel	
   processo	
   “dal	
   basso”	
   di	
   comunicazione	
   e	
   feedback	
   che	
   risulta	
   essere	
   uno	
   degli	
   elementi	
   portanti	
   e	
  
fondanti	
  dei	
  Gruppi	
  d’Azione	
  Locale	
  stessi.	
  La	
  dimensione	
  partecipativa	
  ha	
  assunto	
  un	
  ruolo	
  determinante	
  
negli	
   incontri	
   con	
   parte	
   del	
   target,	
   sia	
   in	
   forma	
   privata	
   (sportello	
   informativo	
   ecc)	
   che	
   pubblica	
  
(presentazione	
  bandi	
  ecc).	
  Hanno	
  infatti	
  partecipato	
  operatori	
  economici	
  del	
  mondo	
  rurale	
  e	
  turistico,	
  enti	
  
pubblici	
   e	
   privati,	
   istituti	
   bancari,	
   aziende,	
   associazioni	
   di	
   categoria,	
   altre	
   associazioni	
   e	
   cittadini.	
   Questi	
  
ultimi	
   sono	
   stati	
   informati	
   attraverso	
   anche	
   un	
   numero	
   crescente	
   di	
   articoli	
   apparsi	
   sui	
   quotidiani	
   (in	
  
massima	
  parte	
  relativi	
  agli	
   interventi	
  e	
  ai	
  bandi).	
  Segno	
  di	
  un’attenzione	
  crescente	
  da	
  parte	
  dei	
  media	
  nei	
  
confronti	
  del	
  Gal	
  della	
  Pianura	
  Veronese.	
  	
  

Sono	
  cresciuti	
  anno	
  dopo	
  anno	
  anche	
  gli	
  articoli	
  dove	
  il	
  Gal	
  veniva	
  positivamente	
  citato	
  da	
  enti	
  e	
  istituzioni,	
  
dato	
  che	
  evidenzia	
  l’aumento	
  della	
  percezione	
  positiva	
  nei	
  confronti	
  dell’operato	
  del	
  Gal	
  e	
  dunque	
  del	
  Gal	
  
stesso.	
  

Nel	
   portale	
   più	
   recente,	
   agli	
   aspetti	
   turistici	
   del	
   territorio,	
   trattati	
   da	
   un	
   crescente	
   numero	
   di	
   siti	
   e	
  
piattaforme	
  web,	
  si	
  è	
  preferito	
  dare	
  risalto	
  con	
  una	
  mappa	
  agli	
   interventi	
   finanziati	
   (ne	
  sono	
  stati	
   inseriti	
  
buona	
  parte).	
  Il	
  boom	
  di	
  iscrizioni	
  alle	
  Newsletter	
  negli	
  ultimi	
  tre	
  anni	
  ha	
  evidenziato	
  la	
  consapevolezza	
  del	
  
territorio	
   nei	
   confronti	
   delle	
   opportunità	
   rappresentate	
   dal	
   Gal.	
   Ottimi	
   anche	
   gli	
   indicatori,	
   nelle	
  
Newsletter,	
   relativi	
   agli	
   open	
   rate	
   (l’apertura	
   reale	
   della	
   Newsletter	
   ricevuta	
   via	
   mail,	
   dato	
   consultabile	
  
grazie	
  al	
  nuovo	
  strumento	
  di	
  mailmarketing	
  adottato	
  negli	
  ultimi	
  anni).	
  

                                                             
14 Iniziative organizzate dal GAL o alle quali hanno partecipato i responsabili ed il personale del GAL . 
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Un	
  accenno	
  anche	
  al	
  questionario	
  somministrato	
  ai	
  soci	
  per	
  l’evento	
  “la	
  Bassa	
  che	
  vorrei”	
  per	
  individuare	
  le	
  
istanze	
  del	
   territorio	
  relative	
  ai	
   fondi	
  europei	
   in	
  programmazione	
  per	
   il	
  periodo	
  2014-­‐2020:	
  a	
  rispondere,	
  
tra	
  i	
  soci	
  interpellati,	
  sono	
  stati	
  in	
  41,	
  il	
  numero	
  più	
  alto	
  tra	
  i	
  10	
  Gruppi	
  d’Azione	
  Locale	
  del	
  Veneto	
  coinvolti	
  
nell’iniziativa.	
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9.	
  Approccio	
  all’innovazione,	
  alla	
  creazione	
  di	
  reti	
  e	
  alla	
  integrazione	
  multisettoriale	
  
Riepilogare	
   schematicamente	
   e	
   per	
   punti,	
   le	
   principali	
   attività	
   realizzate	
   con	
   il	
   PSL	
   grazie	
   ad	
   approcci	
   di	
  
innovazione,	
   creazione	
   di	
   rete	
   e	
   di	
   integrazione	
   multisettoriale,	
   specificando	
   se	
   programmate/non	
  
programmate,	
  anche	
  sulla	
  base	
  degli	
  elementi	
  già	
  richiamati	
  nell’ambito	
  dei	
  Rapporti	
  annuali	
  2008-­‐2014.	
  
	
  
	
  

Principali	
  attività	
  	
   Parametri/Indicatori*	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

1	
   Geo-­‐localizzazione	
  degli	
   interventi	
   realizzati	
   grazie	
   ai	
   bandi	
  del	
  GAL	
  della	
  
Pianura	
   Veronese.	
   Ciascun	
   utente,	
   e	
   ciascun	
   beneficiario	
   accedendo	
   alla	
  
home	
   page	
   del	
   sito	
   www.galpianuraveronese.it	
   può	
   localizzare	
   gli	
  
interventi	
  finanziati.	
  

n.	
  1	
  mappa	
  

2	
   Newsletter	
  originale	
  del	
  GAL,	
  distribuita	
  sul	
  territorio	
  a	
  mezzo	
  email	
   (con	
  
relativo	
   costante	
   aggiornamento	
   della	
   mailing	
   list).	
   L’ultima	
   versione	
   di	
  
Newsletter	
   è	
   in	
   grado	
   di	
   fornire	
   feedback	
   puntuali	
   per:	
   numero	
   di	
  
Newsletter	
   visualizzate,	
   numero	
   delle	
   notizie	
   visualizzate,	
  
approfondimenti	
  cliccati.	
  

n.	
  1281	
  	
  utenti	
  

3	
   Lo	
  sportello	
  informativo,	
  attivo	
  tutti	
   i	
  giorni	
  su	
  appuntamento	
  nei	
  periodi	
  
di	
  apertura	
  dei	
  bandi	
  per	
  illustrare	
  le	
  Misure	
  e	
  gli	
  interventi	
  collegati.	
  

n.	
  692	
  interventi	
  
operati	
  

4	
   I	
   progetti	
   di	
   cooperazione	
   e	
   le	
   attività	
   ed	
   essi	
   collegate	
   hanno	
  
rappresentato	
  un	
  approccio	
  innovativo	
  e	
  di	
  integrazione	
  multisettoriale.	
  	
  
Tutti	
   e	
   tre	
   i	
   progetti,	
   con	
   modalità	
   naturalmente	
   differenti,	
   hanno	
  
permesso	
   l’incontro	
   e	
   il	
   dialogo	
   tra	
   amministratori	
   locali,	
   associazioni	
   di	
  
categoria,	
   operatori	
   economici	
   (sia	
   del	
   settore	
   agricolo	
   che	
   del	
  
commercio).	
  	
  

	
  

(*)	
   Individuare,	
   ove	
   possibile	
   e	
   con	
   il	
   supporto	
   dei	
   dati	
   presentati	
   nel	
   Rapporto	
   e	
   degli	
   indicatori	
   delle	
  
appendici	
  1	
  e	
  2	
  ,	
  parametri	
  oggettivi	
  e	
  quantificabili.	
  
	
  
Descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo	
  
Sulla	
  base	
  degli	
  elementi	
  informativi	
  riepilogati	
  nella	
  presente	
  Sezione	
  9,	
  operare	
  una	
  sintetica	
  valutazione	
  
in	
  merito	
  all’effettivo	
  contributo	
  che	
  tali	
  approcci	
  all’innovazione,	
  alla	
  creazione	
  di	
  reti	
  e	
  alla	
   integrazione	
  
multisettoriale,	
  hanno	
  fornito	
  rispetto	
  al	
  perseguimento	
  degli	
  obiettivi	
  generali	
  del	
  PSL.	
  Valutare	
  i	
  risultati	
  
in	
   particolare	
   come	
   contributo	
   alla	
   realizzazione	
   di	
   forme	
   di	
   governance	
   innovative	
   per	
   collegare	
  
l'agricoltura,	
  la	
  silvicoltura	
  e	
  l'economia	
  locale.	
  

Il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese,	
   tra	
   i	
  GAL	
   selezionati	
   per	
   la	
  prima	
  volta	
  durante	
   la	
  programmazione	
  2007-­‐
2013,	
  è	
  di	
  per	
  se	
  stesso	
  un	
  approccio	
  innovativo.	
  La	
  creazioni	
  di	
  reti	
  e	
  l’integrazione	
  sono	
  avvenute	
  tra	
  tutti	
  
i	
   soggetti	
   pubblici	
   e	
   privati	
   che	
   hanno	
   progettato,	
   condiviso,	
   attivato	
   e	
   realizzato	
   gli	
   obiettivi	
   generali	
  
contenuti	
  nel	
  PSL.	
  Un	
  programma	
  di	
  sviluppo	
  locale	
  che	
  negli	
  anni	
  si	
  è	
  adeguato	
  alle	
  esigenze,	
  alle	
  strategie	
  
e	
  alle	
  priorità	
  che	
  il	
  territorio	
  stesso	
  chiedeva,	
  provando	
  a	
  diventare	
  un	
  vero	
  strumento	
  di	
  progresso.	
  Ci	
  si	
  
chiede	
   però	
   se	
   questo	
   abbia	
   contribuito,	
   o	
  meno,	
   a	
   rendere	
   la	
   pianura	
   veronese	
   più	
   consapevole	
   delle	
  
proprie	
  potenzialità.	
  	
  

Le	
  attività	
  1	
  e	
  2	
  hanno	
  permesso	
  di	
  tenere	
  costantemente	
  aggiornati	
   i	
  cittadini,	
  gli	
  enti	
   locali,	
   le	
   imprese.	
  
L’attività	
  3	
  ha	
  aiutato	
  i	
  beneficiari/utenti	
  a	
  comprendere	
  i	
  bandi	
  e	
  predisporre	
  le	
  domande	
  di	
  aiuto.	
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10.	
  Monitoraggio,	
  controllo	
  e	
  valutazione	
  del	
  PSL	
  
Descrivere	
   schematicamente	
  e	
  per	
  punti	
   	
   il	
   sistema	
  di	
  monitoraggio	
  complessivamente	
  attivato	
  dal	
  GAL,	
  
con	
   riferimento	
   a	
   quanto	
   programmate	
  nel	
   cap.12	
  del	
   PSL	
   e	
   sulla	
   base	
  delle	
   informazioni	
  già	
   richiamate	
  
nell’ambito	
  dei	
  Rapporti	
  annuali	
  2008-­‐2014	
  
	
  

Principali	
  elementi	
   Parametri/Indicatori*	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

1	
   Il	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  si	
  è	
  impegnato	
  a	
  garantire	
  un	
  monitoraggio	
  
costante	
  ed	
  efficace,	
  con	
  l’obiettivo	
  di	
  assicurare	
  il	
  massimo	
  investimento	
  
dei	
  fondi	
  messi	
  a	
  disposizione	
  per	
  l’attuazione	
  del	
  PSL.	
  Detto	
  monitoraggio	
  
ha	
   previsto	
   un	
   metodo	
   di	
   valutazione	
   tanto	
   di	
   tipo	
   quantitativo	
   (file	
  
monitoraggio	
  aggiornato	
  archiviato	
  presso	
  l’)	
  quanto	
  di	
  tipo	
  qualitativo	
  al	
  
fine	
   non	
   solo	
   di	
   rilevare	
   lo	
   stato	
   di	
   avanzamento	
   finanziario	
   (si	
   veda	
  
quanto	
   già	
   approfondito	
   nel	
   capitolo	
   3),	
   ma	
   di	
   conseguire	
   anche	
   le	
  
necessità	
   per	
   sopperire	
   a	
   quei	
   problemi	
   che	
   possono	
   minacciare	
   la	
  
realizzabilità	
  degli	
  interventi.	
  	
  
Il	
   sistema	
   informatico	
  utilizzato,	
   excel,	
   è	
   stato	
   costantemente	
   accessibile	
  
ed	
   è	
   servito	
   quale	
   strumento	
   per	
   la	
   raccolta	
   e	
   conservazione	
   delle	
  
informazioni	
   necessarie	
   al	
   monitoraggio	
   sia	
   in	
   termini	
   di	
   qualità	
   degli	
  
interventi	
  (efficienza	
  ed	
  efficacia)	
  sia	
  relativamente	
  alle	
  spese.	
  Il	
  sistema	
  è	
  
stato	
  utilizzato	
   come	
  vero	
  e	
  proprio	
   strumento	
  di	
   programmazione	
  delle	
  
attività	
  oltre	
  che	
  al	
  mero	
  riscontro	
  sulla	
  corretta	
  attuazione	
  delle	
  misure.	
  
Occorre	
   precisare	
   che	
   la	
   costante	
   attività	
   di	
   monitoraggio	
   effettuata	
   ha	
  
permesso	
  di	
  recuperare	
  le	
  somme	
  decadute	
  e	
  ri-­‐impegnarle.	
  	
  

Importo	
  totale	
  somma	
  
dei	
  decreti	
  di	
  
finanziabilità:	
  nell’anno	
  
2014	
  l’impegno	
  di	
  
spesa	
  complessivo	
  
supererà	
  il	
  100%,	
  
arrivando	
  al	
  110%.	
  

2	
   Al	
  fine	
  di	
  mantenere	
  sempre	
  un	
  contatto	
  con	
  i	
  beneficiari	
  dei	
  nostri	
  bandi	
  
e	
   per	
   vedere	
   e	
   toccare	
   con	
   mano	
   gli	
   interventi	
   realizzati	
   grazie	
   ai	
  
contributi	
  previsti	
  dal	
  nostro	
  Piano	
  di	
  Sviluppo	
  Locale,	
   il	
  GAL	
  si	
  è	
  attivato	
  
per	
   andare	
   a	
   visitare	
   le	
   azienda	
   e	
   gli	
   altri	
   soggetti	
   pubblici	
   e	
   privati	
  
beneficiaria	
  di	
  un	
  finanziamento	
  GAL.	
  

	
  
Visite	
  a	
  60	
  beneficiari	
  

3	
   Collaborazione	
   con	
  AVEPA	
  per	
   verificare	
   lo	
   stato	
  delle	
   iniziative	
  e	
   la	
   loro	
  
evoluzione.	
   Inoltre	
   attraverso	
   visite	
   al	
   SUA	
   Verona	
   si	
   sono	
   potuti	
  
conoscere	
  molti	
  dei	
  progetti	
  Misura	
  323/a	
  	
  

	
  

4	
   Realizzazione	
  di	
  una	
  mappa,	
  sulla	
  home	
  page	
  del	
  sito	
  web,	
  che	
  contiene	
  la	
  
geo-­‐localizzazione	
  	
  tutti	
  gli	
  interventi	
  finanziati	
  con	
  relative	
  informazioni	
  di	
  
base	
  e	
  foto	
  (ove	
  possibile).	
  

n.	
  1	
  mappa	
  

(*)	
  Individuare,	
  ove	
  possibile,	
  parametri	
  oggettivi	
  e	
  quantificabili.	
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Appendice	
  n.	
  1	
  (indicatori	
  di	
  output)	
  	
  
	
  

MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
   Unità	
  di	
  
misura	
  

Output	
  del	
  
PSL	
  

Output	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

111	
   1	
   Output	
  
Numero	
  di	
  partecipanti	
  alla	
  
formazione	
   n.	
   160	
   140	
  

111	
   1	
   Output	
  	
  
Numero	
  di	
  giorni	
  di	
  formazione	
  
impartita	
  	
   gg.	
  	
   115	
   115	
  

111	
   1	
   Output	
  
Volume	
  degli	
  investimenti	
  
attivati	
   euro	
   80.000,00	
   67.795.34	
  

111	
   1	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  attivato	
  per	
  
ciascun	
  partecipante	
   euro	
   /	
   484,25	
  

111	
   1	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Numero	
  di	
  partecipanti	
  ad	
  
interventi	
  di	
  formazione	
  a	
  
carattere	
  collettivo	
   n.	
  

	
   	
  

111	
   1	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Numero	
  di	
  partecipanti	
  ad	
  
interventi	
  di	
  formazione	
  a	
  
carattere	
  individuale	
   n.	
  

	
   	
  

111	
   1	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Numero	
  di	
  partecipanti	
  ad	
  
interventi	
  di	
  formazione	
  a	
  
carattere	
  individuale	
   n.	
  

	
   	
  
111	
   1	
  

Output	
  
(supplementare)	
   Numero	
  di	
  interventi	
  informativi	
   n.	
  

	
   	
  

111	
   1	
  

Output	
  
(supplementare	
  
tab.)	
  

Numero	
  di	
  partecipanti	
  alla	
  
formazione	
   n.	
  

	
   	
  

111	
   1	
  

Output	
  
(supplementare	
  
tab.)	
  

Numero	
  di	
  giorni	
  di	
  formazione	
  
impartita	
  	
   gg.	
  

	
   	
  

121	
   U	
   Output	
  

Imprese	
  agricole	
  che	
  hanno	
  
ricevuto	
  il	
  sostegno	
  
all'investimento	
   n.	
   8	
   9	
  

121	
   U	
   Output	
  
Volume	
  degli	
  investimenti	
  
attivati	
   euro	
   1.000.000,00	
   332.649,74	
  

121	
   U	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  attivato	
  per	
  
ciascuna	
  impresa	
   euro	
   125.000,00	
   36.961,08	
  

121	
   U	
  

Output	
  
(supplementare	
  
tab.)	
  

Numero	
  di	
  imprese	
  agricole	
  che	
  
hanno	
  ricevuto	
  il	
  sostegno	
  
all'investimento	
   n.	
  

	
   	
  

121	
   U	
  

Output	
  
(supplementare	
  
tab.)	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
  

	
   	
  
123	
   U	
   Output	
   Imprese	
  Beneficiarie	
   n.	
   2	
   2	
  

123	
   U	
   Output	
  
Volume	
  degli	
  investimenti	
  
attivati	
   euro	
   326.666,67	
   273.000,00	
  

123	
   U	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  attivato	
  per	
  
ciascuna	
  impresa	
   euro	
   163.333,00	
   136.500,00	
  

123	
   U	
  
Output	
  
(supplementare	
   Numero	
  di	
  imprese	
  beneficiarie	
   n.	
   0	
   0	
  



33 
 

MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
   Unità	
  di	
  
misura	
  

Output	
  del	
  
PSL	
  

Output	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

tab.)	
  

123	
   U	
  

Output	
  
(supplementare	
  
tab.)	
   Volume	
  totale	
  dell'investimento	
   euro	
   0	
   0	
  

124	
   U	
   Output	
  
Numero	
  delle	
  iniziative	
  di	
  
cooperazione	
  sovvenzionate	
   n.	
   1	
   0	
  

124	
   U	
   Output	
  
Volume	
  degli	
  investimenti	
  
attivati	
   euro	
   /	
   0	
  

124	
   U	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  attivato	
  per	
  
iniziativa	
  attivata	
   euro	
   /	
   0	
  

124	
   U	
  

Output	
  
(supplementare	
  
tab.)	
  

Numero	
  delle	
  iniziative	
  di	
  
cooperazione	
  sovvenzionate	
   n.	
  

	
   	
  
125	
   2	
   Output	
  

Numero	
  di	
  operazioni	
  
sovvenzionate	
   n.	
  

	
   	
  125	
   2	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimeni	
  	
   euro	
  
	
   	
  

125	
   2	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Numero	
  malghe	
  interessate	
  a	
  
miglioramento	
   n.	
  

	
   	
  
125	
   2	
  

Output	
  
(supplementare)	
  

Numero	
  aziende	
  interessate	
  da	
  
viabilità	
   n.	
  

	
   	
  
132	
   1	
   Output	
  

Numero	
  di	
  aziende	
  assistite	
  che	
  
partecipano	
  a	
  sistemi	
  di	
  qualità	
   n.	
  

	
   	
  132	
   1	
   Ouput	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
  
	
   	
  

132	
   1	
   Ouput	
  
Media	
  investimento	
  per	
  ciascuna	
  
azienda	
   euro	
  

	
   	
  133	
   U	
   Output	
   Numero	
  di	
  azioni	
  sovvenzionate	
   n.	
  
	
   	
  

133	
   U	
   Output	
  
Volume	
  degli	
  investimenti	
  
attivati	
   euro	
  

	
   	
  
133	
   U	
   Output	
  

Media	
  investimento	
  attivato	
  per	
  
azione	
  sovvenzionata	
   euro	
  

	
   	
  

216	
   5	
   Output	
  

Numero	
  di	
  aziende	
  agricole	
  ed	
  
altri	
  gestori	
  del	
  territorio	
  
beneficiari	
   n.	
   10	
   0	
  

216	
   5	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   300.000,00	
   0	
  

221	
   1	
   Output	
  
Numero	
  beneficiari	
  	
  di	
  aiuti	
  
all'imboschimento	
   n.	
  

	
   	
  221	
   1	
   Output	
   Superficie	
  imboschita	
   ha	
  
	
   	
  

221	
   1	
   Output	
  
Volume	
  degli	
  investimenti	
  
attivati	
   euro	
  

	
   	
  
221	
   1	
   Output	
  

Media	
  investimento	
  attivato	
  per	
  
beneficiario	
   euro	
  

	
   	
  
221	
   2	
   Output	
  

Numero	
  beneficiari	
  	
  di	
  aiuti	
  
all'imboschimento	
   n.	
   /	
   0	
  

221	
   2	
   Output	
   Superficie	
  imboschita	
   ha	
   34	
   0	
  

221	
   2	
   Output	
  
Volume	
  degli	
  investimenti	
  
attivati	
   euro	
   /	
   0	
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MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
   Unità	
  di	
  
misura	
  

Output	
  del	
  
PSL	
  

Output	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

221	
   2	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  attivato	
  per	
  
beneficiario	
   euro	
   /	
   0	
  

221	
   3	
   Output	
  
Numero	
  beneficiari	
  	
  di	
  aiuti	
  
all'imboschimento	
   n.	
  

	
   	
  221	
   3	
   Output	
   Superficie	
  imboschita	
   ha	
  
	
   	
  

221	
   3	
   Output	
  
Volume	
  degli	
  investimenti	
  
attivati	
   euro	
  

	
   	
  
221	
   3	
   Output	
  

Media	
  investimento	
  attivato	
  per	
  
beneficiario	
   euro	
  

	
   	
  227	
   U	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
  
	
   	
  311	
   1	
   Output	
   Imprese	
  Beneficiarie	
   n.	
   2	
   1	
  

311	
   1	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   250.000,00	
  	
   77.220,00	
  
311	
   2	
   Output	
   Imprese	
  Beneficiarie	
   n.	
   30	
   4	
  
311	
   2	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   3.000.000,00	
   	
  	
  1.487.686,3	
  
311	
   3	
   Output	
   Numero	
  dei	
  beneficiari	
   n.	
   3	
   3	
  
311	
   3	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   616.666,67	
   207.812,74	
  

311	
   2	
  
Output	
  
(supplementare)	
   Posti	
  letto	
  realizzati	
   n.	
   60	
   16	
  

311	
   2	
  
Output	
  
(supplementare)	
   Numero	
  di	
  agriturismi	
  beneficiari	
   n.	
   30	
   3	
  

311	
   3	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Numero	
  impianti	
  energetici	
  
realizzati	
   n.	
   /	
   1	
  

311	
   3	
  
Output	
  
(supplementare)	
   Potenza	
  degli	
  impianti	
  (Mw)	
   Mw	
  

	
   	
  312	
   2	
   Output	
   Microimprese	
  beneficiarie	
   n.	
  
	
   	
  

312	
   1	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
  
attivati	
   euro	
   /	
   0	
  

312	
   1	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Media	
  investimento	
  attivati	
  per	
  
impresa	
   euro	
   /	
   0	
  

312	
   2	
  
Output	
  
(supplementare)	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
  

	
   	
  313	
   1	
   Output	
   Numero	
  itinerari	
  sovvenzionati	
   n.	
   1	
   0	
  
313	
   1	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   628.571,43	
   0	
  

313	
   1	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
itinerario	
   euro	
   628.571,43	
   0	
  

313	
   2	
   Output	
  
Strutture	
  di	
  accoglienza	
  
finanziate	
   n.	
   /	
   0	
  

313	
   2	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   400.000,00	
   0	
  

313	
   2	
   	
  	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
struttura	
   euro	
   /	
   0	
  

313	
   3	
   Output	
  
Numero	
  di	
  nuove	
  iniziative	
  
turistiche	
  sovvenzionate	
   n.	
   /	
   1*	
  

313	
   3	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   83.333,33	
   20.000,00	
  

313	
   3	
   	
  	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
iniziativa	
  sovvenzionate	
   euro	
   /	
   20.000,00	
  

313	
   4	
   Output	
  
Numero	
  di	
  nuove	
  iniziative	
  
turistiche	
  sovvenzionate	
   n.	
   /	
   10*	
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MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
   Unità	
  di	
  
misura	
  

Output	
  del	
  
PSL	
  

Output	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

313	
   4	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   600.000,00	
   797.487,61	
  

313	
   4	
   	
  	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
iniziativa	
  sovvenzionate	
   euro	
   /	
   79.748,76	
  

313	
   5	
   Output	
  
Numero	
  di	
  nuove	
  iniziative	
  
turistiche	
  sovvenzionate	
   n.	
   /	
   2	
  

313	
   5	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   /	
   450.000,00	
  

313	
   5	
   	
  	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
iniziativa	
  sovvenzionate	
   euro	
   /	
   225.000,00	
  

321	
   1	
   Output	
   Numero	
  di	
  azioni	
  sovvenzionate	
   n.	
  
	
   	
  321	
   1	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
  
	
   	
  

321	
   1	
   	
  	
  
Media	
  investimento	
  per	
  azione	
  
sovvenzionata	
   euro	
  

	
   	
  321	
   2	
   Output	
   Numero	
  di	
  azioni	
  sovvenzionate	
   n.	
  
	
   	
  321	
   2	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
  
	
   	
  

321	
   2	
   	
  	
  
Media	
  investimento	
  per	
  azione	
  
sovvenzionata	
   euro	
  

	
   	
  321	
   3	
   Output	
   Numero	
  di	
  azioni	
  sovvenzionate	
   n.	
  
	
   	
  321	
   3	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
  
	
   	
  

321	
   3	
   	
  	
  
Media	
  investimento	
  per	
  azione	
  
sovvenzionata	
   euro	
  

	
   	
  
321	
   3	
  

Output	
  
(supplementare)	
  

Numero	
  di	
  impianti	
  energetici	
  
realizzati	
   n.	
  

	
   	
  
321	
   3	
  

Output	
  
(supplementare)	
   Potenza	
  degli	
  impianti	
  (Mw)	
   Mw	
  

	
   	
  323/a	
   1	
   Output	
   Interventi	
  sovvenzionati	
   n.	
   5	
   1	
  
323/a	
   1	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   /	
   20.000,00	
  

323/a	
   1	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
intervento	
   euro	
   /	
   20.000,00	
  

323/a	
   2	
   Output	
   Interventi	
  sovvenzionati	
   n.	
   8	
   53*	
  

323/a	
   2	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   1.478.125,00	
   6.814.356,64	
  

323/a	
   2	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
intervento	
   euro	
   184.767,00	
   128.572,77	
  

323/a	
   3	
   Output	
   Interventi	
  sovvenzionati	
   n.	
   /	
   2*	
  
323/a	
   3	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   /	
   184.504,00	
  

323/a	
   3	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
intervento	
   euro	
   /	
   92.252,00	
  

323/a	
   4	
   Output	
   Interventi	
  sovvenzionati	
   n.	
   4	
   10	
  
323/a	
   4	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   500.000,00	
   942.983,79	
  

323/a	
   4	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
intervento	
   euro	
   125.000,00	
   94.298,38	
  

323/a	
   1	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Piani	
  di	
  protezione	
  e	
  gestione	
  del	
  
territorio	
  realizzati	
   n.	
   0	
   0	
  

323/a	
   2	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Piani	
  di	
  protezione	
  e	
  gestione	
  del	
  
territorio	
  realizzati	
   n.	
   0	
   0	
  

323/a	
   3	
   Output	
   Piani	
  di	
  protezione	
  e	
  gestione	
  del	
   	
  	
   0	
   0	
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MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
   Unità	
  di	
  
misura	
  

Output	
  del	
  
PSL	
  

Output	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

(supplementare)	
   territorio	
  realizzati	
  

323/a	
   4	
  
Output	
  
(supplementare	
  )	
  

Piani	
  di	
  protezione	
  e	
  gestione	
  del	
  
territorio	
  realizzati	
   n.	
   /	
   0	
  

323/b	
   1	
   Output	
  
Numero	
  di	
  interventi	
  
sovvenzionati	
   n.	
   /	
   0	
  

323/b	
   1	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   95.000,00	
   0	
  

323/b	
   1	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
intervento	
   euro	
   /	
   0	
  

323/b	
   2	
   Output	
  	
  
Numero	
  di	
  interventi	
  
sovvenzionati	
   n.	
   /	
   0	
  

323/b	
   2	
   Output	
  	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   /	
   0	
  

323/b	
   2	
   Output	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
intervento	
   euro	
   /	
   0	
  

323/b	
   1	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Piani	
  di	
  protezione	
  e	
  gestione	
  del	
  
territorio	
  realizzati	
   n.	
   /	
   0	
  

323/b	
   2	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Piani	
  di	
  protezione	
  e	
  gestione	
  del	
  
territorio	
  realizzati	
   N.P.	
   /	
   0	
  

331	
   1	
   Output	
  
Operatori	
  economici	
  partecipanti	
  
ad	
  attività	
  sovvenzionate	
   n.	
   110	
   200	
  

331	
   1	
   Output	
  
Formazione/informazione	
  
impartita	
   gg.	
   56	
   95	
  

331	
   2	
   Output	
  
Operatori	
  economici	
  partecipanti	
  
ad	
  attività	
  sovvenzionate	
   n.	
  

	
   	
  
331	
   2	
   Output	
  

Formazione/informazione	
  
impartita	
   gg.	
  

	
   	
  
331	
   2	
   Output	
  

Interventi	
  di	
  
formazione/informazione	
   n.	
  

	
   	
  331	
   2	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
  
	
   	
  

331	
   1	
  
Output	
  
(supplementare)	
  

Interventi	
  di	
  
formazione/informazione	
   n.	
   /	
   51	
  

331	
   1	
  
Output	
  
(supplementare)	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   /	
   118.240,00	
  

331	
   1	
  
	
  Output	
  
(supplementare)	
  

Media	
  investimento	
  per	
  
intervento	
  di	
  
formazione/informazione	
   euro	
   0	
   2.318,43	
  

421	
   1	
   Output	
  
Numero	
  di	
  progetti	
  di	
  
cooperazione	
  finanziati	
   n	
   3	
   3	
  

421	
   1	
   Output	
   Numero	
  di	
  GAL	
  cooperanti	
   n	
   /	
   19	
  
421	
   1	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   958.000,00	
   880.500,00	
  

421	
   1	
   	
  	
  
Media	
  investimento	
  per	
  
progetto	
  di	
  cooperazione	
   euro	
   319.333,33	
   293.500,00	
  

421	
   2	
   Output	
  
Numero	
  di	
  progetti	
  di	
  
cooperazione	
  finanziati	
   n	
  

	
  
1	
  

421	
   2	
   Output	
   Numero	
  di	
  GAL	
  cooperanti	
   n	
  
	
  

7	
  
421	
   2	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   /	
   100.000,00	
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MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
   Unità	
  di	
  
misura	
  

Output	
  del	
  
PSL	
  

Output	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

421	
   1	
   Output	
  	
  
Media	
  	
  investimento	
  per	
  
progetto	
  di	
  cooperazione	
   euro	
   /	
   100.000,00	
  

431	
   U	
   Output	
   Numero	
  di	
  azioni	
  sovvenzionate	
   n	
   /	
   7	
  
431	
   U	
   Output	
   Volume	
  totale	
  degli	
  investimenti	
   euro	
   /	
   796.000,00	
  

supplementare	
  =	
  indicatore	
  supplementare	
  come	
  da	
  PSR	
  
	
  

	
  

NOTE:	
  

• *	
  comprende	
  interventi	
  inseriti	
  nei	
  progetti	
  di	
  cooperazione	
  
• Le	
  misure	
  124,	
  216/5,	
  221/2,	
  312/1,	
  313/1,313/2,323b/1,323b/2,331/2	
  sono	
  state	
  disattivate	
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Appendice	
  n.	
  2	
  (indicatori	
  di	
  risultato).	
  

MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
  
Unità	
  
di	
  

misura	
  

Risultati	
  
del	
  PSL	
  

Risultati	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

111	
   1	
   Risultato	
  

Numero	
  di	
  partecipanti	
  che	
  
hanno	
  terminato	
  con	
  successo	
  
una	
  formazione	
  in	
  materia	
  
agricola	
  e/o	
  forestale	
   n	
   140	
   140	
  

121	
   U	
   Risultato	
  
Aumento	
  del	
  valore	
  aggiunto	
  
lordo	
  nelle	
  imprese	
  finanziate	
   euro	
   12%	
   11%	
  

121	
   U	
   Risultato	
  

Imprese	
  che	
  hanno	
  introdotto	
  
nuovi	
  prodotti	
  e/o	
  nuove	
  
tecniche	
   n	
  

	
  
9	
  

121	
   U	
  

Risultato	
  
(supplementare	
  
tab.)	
  

Aumento	
  del	
  valore	
  aggiuntivo	
  
lordo	
  nelle	
  imprese	
  finanziate	
   euro	
  

	
   	
  
123	
   U	
   Risultato	
  

Aumento	
  del	
  valore	
  aggiunto	
  
lordo	
  nelle	
  aziende	
  beneficiarie	
   euro	
   27,30%	
   50%	
  

123	
   U	
   Risultato	
  

Imprese	
  che	
  hanno	
  introdotto	
  
nuovi	
  prodotti	
  e/o	
  nuove	
  
tecnologie	
   n	
   3	
   1	
  

124	
   U	
   Risultato	
  
Aumento	
  del	
  valore	
  aggiunto	
  
lordo	
  delle	
  aziende	
  beneficiarie	
   euro	
  

	
   	
  

124	
   U	
   Risultato	
  

Numero	
  di	
  aziende	
  che	
  hanno	
  
introdotto	
  nuovi	
  prodotti,	
  e/o	
  
nuovi	
  processi	
  e/o	
  nuove	
  
tecnologie	
   n	
   5	
   0	
  

125	
   1	
   Risultato	
  
Aumento	
  del	
  valore	
  aggiunto	
  
lordo	
  nelle	
  aziende	
  beneficiarie	
   euro	
  

	
   	
  
125	
   2	
   Risultato	
  

Aumento	
  del	
  valore	
  aggiunto	
  
lordo	
  nelle	
  aziende	
  beneficiarie	
   euro	
  

	
   	
  

132	
   1	
   Risultato	
  

Valore	
  della	
  produzione	
  agricola	
  
soggetta	
  a	
  marchi	
  /norme	
  di	
  
qualità	
  riconosciuti	
   euro	
  

	
   	
  

132	
   1	
   Risultato	
  

Numero	
  di	
  aziende	
  che	
  hanno	
  
introdotto	
  nuovi	
  prodotti,	
  e/o	
  
nuovi	
  prodotti	
  e/o	
  nuove	
  
tecniche	
   n.	
  

	
   	
  

133	
   U	
   Risultato	
  

Valore	
  della	
  produzione	
  agricola	
  
soggetta	
  a	
  marchi	
  /norme	
  di	
  
qualità	
  riconosciuti	
   euro	
  

	
   	
  

216	
   5	
   Risultato	
  

Superficie	
  soggetta	
  a	
  una	
  
gestione	
  efficace	
  del	
  territorio	
  
che	
  ha	
  contribuito	
  con	
  successo:	
  
alla	
  biodiversità	
  e	
  alla	
  
salvaguardia	
  di	
  habitat	
  agricoli	
  e	
  
forestali	
  di	
  alto	
  pregio	
  naturale	
  e	
  
a	
  migliorare	
  la	
  qualità	
  dell'acqua	
   ha	
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MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
  
Unità	
  
di	
  

misura	
  

Risultati	
  
del	
  PSL	
  

Risultati	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

221	
   1	
   Risultato	
  

Superficie	
  soggetta	
  a	
  una	
  
gestione	
  efficace	
  del	
  territorio	
  :	
  
alla	
  biodiversità	
  e	
  alla	
  
salvaguardia	
  di	
  habitat	
  agricoli	
  e	
  
forestali	
  di	
  alto	
  pregio	
  naturale	
  e	
  
ad	
  attenuare	
  i	
  cambiamenti	
  
climatici	
  	
   ha	
  

	
   	
  

221	
   2	
   Risultato	
  

Superficie	
  soggetta	
  a	
  una	
  
gestione	
  efficace	
  del	
  territorio	
  :	
  
alla	
  biodiversità	
  e	
  alla	
  
salvaguardia	
  di	
  habitat	
  agricoli	
  e	
  
forestali	
  di	
  alto	
  pregio	
  naturale	
  e	
  
ad	
  attenuare	
  i	
  cambiamenti	
  
climatici	
  	
   ha	
   34	
   0	
  

221	
   3	
   Risultato	
  

Superficie	
  soggetta	
  a	
  una	
  
gestione	
  efficace	
  del	
  territorio	
  :	
  
alla	
  biodiversità	
  e	
  alla	
  
salvaguardia	
  di	
  habitat	
  agricoli	
  e	
  
forestali	
  di	
  alto	
  pregio	
  naturale	
  e	
  
ad	
  attenuare	
  i	
  cambiamenti	
  
climatici	
  	
   ha	
  

	
   	
  
227	
   U	
   Risultato	
  

Superficie	
  soggetta	
  a	
  una	
  
gestione	
  efficace	
  del	
  territorio	
   km	
  

	
   	
  

311	
   1	
   Risultato	
  

Incremento	
  del	
  valore	
  aggiunto	
  
lordo	
  di	
  origine	
  non	
  agricola	
  
nelle	
  aziende	
  beneficiarie	
   euro	
  

	
  
7%	
  

311	
   1	
   Risultato	
  
Numero	
  lordo	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  
creati	
   n	
  

	
  
1	
  

311	
   2	
   Risultato	
  

Incremento	
  del	
  valore	
  aggiunto	
  
lordo	
  di	
  origine	
  non	
  agricola	
  
nelle	
  aziende	
  beneficiarie	
   euro	
  

	
  
18%	
  

311	
   2	
   Risultato	
  
Numero	
  lordo	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  
creati	
   n	
  

	
  
3	
  

311	
   3	
   Risultato	
  

Incremento	
  del	
  valore	
  aggiunto	
  
lordo	
  di	
  origine	
  non	
  agricola	
  
nelle	
  aziende	
  beneficiarie	
   euro	
  

	
  
4%	
  

311	
   3	
   Risultato	
  
Numero	
  lordo	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  
creati	
   n	
   3	
   2	
  

311	
   1	
  
Risultato	
  
(supplementare)	
  

Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   pres.	
  

	
   	
  
311	
   1	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
  

	
   	
  
311	
   2	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n	
  

	
   	
  
311	
   2	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
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MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
  
Unità	
  
di	
  

misura	
  

Risultati	
  
del	
  PSL	
  

Risultati	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

311	
   3	
  
Risultato	
  
(supplementare)	
  

Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n	
  

	
   	
  
311	
   3	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
  

	
   	
  

312	
   1	
   Risultato	
  

Incremento	
  del	
  valore	
  aggiunto	
  
lordo	
  di	
  origine	
  non	
  agricola	
  
nelle	
  aziende	
  beneficiarie	
   euro	
   120.000,00	
   0	
  

312	
   1	
   Risultato	
  
Quantità	
  totale	
  dei	
  posti	
  di	
  
lavoro	
  creati	
   n	
   4	
   0	
  

312	
   2	
   Risultato	
  

Incremento	
  del	
  valore	
  aggiunto	
  
lordo	
  di	
  origine	
  non	
  agricola	
  
nelle	
  aziende	
  beneficiarie	
   euro	
  

	
   	
  
312	
   2	
   Risultato	
  

Quantità	
  totale	
  dei	
  posti	
  di	
  
lavoro	
  creati	
   n	
  

	
   	
  
313	
   1	
   Risultato	
  

Numero	
  lordo	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  
creati	
   n	
   /	
   0	
  

313	
   1	
   Risultato	
  
Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n.	
  arrivi	
   2500	
   0	
  

313	
   2	
   Risultato	
  
Numero	
  lordo	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  
creati	
   n	
   6	
   0	
  

313	
   2	
   Risultato	
  
Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n.	
  arrivi	
   5000	
   0	
  

313	
   3	
   Risultato	
  
Numero	
  lordo	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  
creati	
   n	
   3	
   0	
  

313	
   3	
   Risultato	
  
Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n.	
  arrivi	
   1500	
   0	
  

313	
   4	
   Risultato	
  
Numero	
  lordo	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  
creati	
   n	
   5	
   5	
  

313	
   4	
   Risultato	
  
Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n.	
  arrivi	
   5000	
   3000	
  

313	
   5	
   Risultato	
  
Numero	
  lordo	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  
creati	
   n	
   3	
   1	
  

313	
   5	
   Risultato	
  
Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n.	
  arrivi	
   2500	
   2000	
  

321	
   1	
   Risultato	
  
Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
  

	
   	
  
321	
   1	
   Risultato	
  

Maggiore	
  diffusione	
  di	
  internet	
  
nelle	
  zone	
  rurali	
   	
  	
  

	
   	
  
321	
   2	
   Risultato	
  

Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
  

	
   	
  
321	
   2	
   Risultato	
  

Maggiore	
  diffusione	
  di	
  internet	
  
nelle	
  zone	
  rurali	
   	
  	
  

	
   	
  
321	
   3	
   Risultato	
  

Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   euro	
  

	
   	
  
321	
   3	
   Risultato	
  	
  

Maggiore	
  diffusione	
  di	
  internet	
  
nelle	
  zone	
  rurali	
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MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
  
Unità	
  
di	
  

misura	
  

Risultati	
  
del	
  PSL	
  

Risultati	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

323/a	
   1	
   Risultato	
  
Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
  

	
  

160.428	
  

323/a	
   2	
   Risultato	
  
Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
  

	
  

160.428	
  

323/a	
   3	
   Risultato	
  
Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
  

	
  

160.428	
  

323/a	
   4	
   Risultato	
  
Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
  

	
  

160.428	
  

323/a	
   1	
  
Risultato	
  
(supplementare)	
  

Superificie	
  soggetta	
  a	
  piani	
  di	
  
protezione	
  e	
  gestione	
  del	
  
territorio	
   	
  	
  

	
   	
  
323/a	
   1	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n.	
  

	
   	
  

323/a	
   2	
  
Risultato	
  
(supplementare)	
  

Superficie	
  soggetta	
  a	
  piani	
  di	
  
protezione	
  e	
  gestione	
  del	
  
territorio	
   	
  	
  

	
   	
  
323/a	
   2	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n.	
  arrivi	
  

	
   	
  

323/a	
   3	
  
Risultato	
  
(supplementare)	
  

Superficie	
  soggetta	
  a	
  piani	
  di	
  
protezione	
  e	
  gestione	
  del	
  
territorio	
   	
  	
  

	
   	
  
323/a	
   3	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n.	
  arrivi	
  

	
   	
  
323/a	
   4	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n.	
  arrivi	
  

	
   	
  
323/a	
   4	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Superficie	
  soggetta	
  a	
  una	
  
gestione	
  efficace	
  del	
  territorio	
   ha	
  

	
   	
  
323/b	
   1	
   Risultato	
  

Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
  

	
   	
  
323/b	
   2	
   Risultato	
  	
  

Popolazione	
  rurale	
  utente	
  dei	
  
servizi	
  migliorati	
   n	
  

	
   	
  

323/b	
   1	
  
Risultato	
  
(supplementare)	
  

Superficie	
  soggetta	
  a	
  piani	
  di	
  
protezione	
  e	
  gestione	
  del	
  
territorio	
   ha	
  

	
   	
  
323/b	
   1	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n	
  

	
   	
  

323/b	
   2	
  
Risultato	
  
(supplementare)	
  

Superficie	
  soggetta	
  a	
  piani	
  di	
  
protezione	
  e	
  gestione	
  del	
  
territorio	
   kmq	
  

	
   	
  
323/b	
   2	
  

Risultato	
  
(supplementare)	
  

Incremento	
  del	
  numero	
  dei	
  
turisti	
   n	
  

	
   	
  

331	
   1	
   Risultato	
  

Partecipanti	
  che	
  hanno	
  
terminato	
  con	
  successo	
  una	
  
formazione	
   n	
   90	
   120	
  

331	
   2	
   Risultato	
  
Partecipanti	
  che	
  hanno	
  
terminato	
  con	
  successo	
  una	
   n	
   90	
   0	
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MISURA	
   AZIONE	
   Tipo	
  indicatore	
   Nome	
  indicatore	
  
Unità	
  
di	
  

misura	
  

Risultati	
  
del	
  PSL	
  

Risultati	
  
monitorati	
  
(alla	
  data	
  di	
  
riferimento)	
  

formazione	
  

421	
   1	
   Risultato	
  
Numero	
  lordo	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  
creati	
   n.	
  

	
  
1	
  

421	
   2	
   Risultato	
  
Numero	
  lordo	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  
creati	
   n.	
  

	
  
1	
  

431	
   1	
   Risultato	
  

Numero	
  di	
  partecipanti	
  che	
  
hanno	
  terminato	
  con	
  successo	
  
una	
  formazione	
   n	
  

	
  
2	
  

	
  
NOTE:	
  

Sono	
   dati	
   medi	
   stimati,	
   rispetto	
   al	
   valore	
   previsionale	
   (media	
   investimento	
   attivato/volume	
  
investimento	
  attivato)	
  quelli	
  relativi	
  agli	
  aumenti	
  lordi	
  e	
  quelli	
  relativi	
  agli	
  incrementi	
  lordi.	
  

Sono	
  dati	
  stimati	
  sulla	
  base	
  dei	
  dati	
  in	
  ns	
  possesso	
  quelli	
  relativi	
  all’incremento	
  del	
  numero	
  di	
  turisti	
  e	
  al	
  
numero	
  di	
  posti	
  di	
  lavoro	
  creati	
  

	
  

Cerea,	
  29.07.2015	
   	
   	
   	
   	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  Il	
  Presidente	
  del	
  GAL	
  della	
  Pianura	
  Veronese	
  

Valentino	
  Girlanda	
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PROGRAMMA	
  DI	
  SVILUPPO	
  RURALE	
  2007-­‐2013	
  
	
  

RAPPORTO	
  FINALE	
  DI	
  ESECUZIONE	
  	
  
sulla	
  realizzazione	
  del	
  Programma	
  di	
  sviluppo	
  locale	
  (PSL)	
  

	
  
	
  

ISTRUZIONI	
  
I. Indicazioni	
  generali	
  

Tutte	
   le	
   informazioni	
   richieste	
   nel	
   Rapporto	
   si	
   riferiscono	
   allo	
   stato	
   di	
   esecuzione	
   del	
   PSL	
   alla	
   data	
   di	
  
riferimento	
  del	
  30.06.2015.	
  
Il	
  rapporto	
  è	
  articolato	
  in	
  Sezioni.	
  Ogni	
  Sezione,	
  se	
  non	
  diversamente	
  specificato,	
  è	
  strutturata	
  in:	
  

• una	
   parte	
   descrittiva	
   sintetica	
   sulle	
   principali	
   variazioni	
   intervenute/sulle	
   principali	
   attività	
  
realizzate	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento	
  rispetto	
  a	
  quanto	
  prefigurato	
  nel	
  PSL.	
  Sono	
  a	
  volte	
  proposti	
  
nello	
  schema	
  alcuni	
  punti	
  che	
  possono	
  interessare	
  la	
  generalità	
  dei	
  PSL/GAL,	
  nel	
  caso	
  non	
  siano	
  
applicabili	
  al	
  PSL/GAL	
  in	
  questione	
  specificarlo.	
  Gli	
  elementi	
  presentati	
  devono	
  essere	
  associati	
  
a	
   parametri/indicatori	
   per	
   descrivere	
   i	
   fenomeni	
   in	
   oggetto.	
   Il	
   GAL	
   può	
   utilizzare	
   gli	
   stessi	
  
indicatori	
   in	
  più	
  Sezioni	
  e	
   in	
  più	
  parti	
  di	
  Sezioni,	
  gli	
   indicatori	
  utilizzati	
   inoltre	
  possono	
  essere	
  
quelli	
   proposti	
   come	
   esempio	
   nello	
   schema	
   del	
   Rapporto	
   e/o	
   quelli	
   implementati	
   nelle	
  
Appendici	
   1	
   e	
   2	
   o	
   possono	
   essere	
   individuati	
   dal	
   GAL	
   ove	
   ritenuto	
   necessario.	
   È	
   richiesto	
  
comunque	
   per	
   ogni	
   punto	
   n.	
   3	
  max	
   di	
   parametri/indicatori,	
   ritenuti	
   più	
   significativi,	
   e	
   ogni	
  
dato	
  proposto	
  deve	
  essere	
  espresso,	
   se	
  non	
  diversamente	
   specificato,	
   in	
   valore	
  assoluto	
  alla	
  
data	
  di	
  riferimento	
  e/o	
  in	
  variazione	
  %	
  (+-­‐)	
  dalla	
  approvazione	
  del	
  PSL	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento.	
  
Sono	
  presenti	
   talvolta	
  ulteriori	
   quadri/tabelle	
  da	
  aggiornare	
   con	
  dati	
  procedurali	
   e	
   finanziari	
  
alla	
  data	
  di	
  riferimento	
  e	
  che	
  sono	
  di	
  supporto	
  alle	
  descrizioni	
  puntuali.	
  
Talune	
   tabelle,	
   come	
  segnalato	
  nelle	
   indicazioni	
   specifiche,	
   inoltre	
  devono	
  essere	
  completate	
  
utilizzando	
  fogli	
  elettronici	
  di	
  calcolo.	
  Per	
   le	
  stesse	
  quando	
  presentino	
  celle	
  con	
  sfondo	
  grigio,	
  
possono	
  essere	
   richiesti	
   i	
   relativi	
   dati	
   alla	
  mail	
   istituzionale	
  psr.leader@regione.veneto.it,	
   nel	
  
caso	
  in	
  cui	
  il	
  GAL	
  riscontri	
  qualche	
  discordanza	
  rispetto	
  ai	
  dati	
  in	
  suo	
  possesso	
  dovrà	
  segnalarlo	
  
tramite	
  la	
  medesima	
  mail;	
  

• una	
  parte	
  integrativa	
  di	
  commento	
  valutativo	
  sulla	
  base	
  delle	
  informazioni	
  esposte.	
  In	
  generale	
  
deve	
  essere	
  valutato	
  in	
  termini	
  oggettivi	
  e	
  quantificati	
  il	
  grado	
  di	
  raggiungimento	
  degli	
  obiettivi	
  
prefissati	
   nel	
   PSL.	
   Nel	
   caso	
   si	
   ritengano	
   poco	
   soddisfacenti	
   i	
   risultati	
   raggiunti	
   indicare,	
  
possibilmente,	
   le	
   principali	
   criticità	
   riscontrate	
   e	
   le	
   azioni	
   adottati/adottabili	
   necessarie	
   per	
  
migliorare	
  le	
  performance.	
  

	
  
II. Indicazioni	
  specifiche	
  

Sezione	
  1.	
  Programma	
  di	
  Sviluppo	
  Locale	
  –	
  Titolo	
  
Indicare	
  il	
  titolo	
  del	
  Programma	
  di	
  Sviluppo	
  locale	
  
	
  
Sezione	
  2.	
  Gruppo	
  di	
  Azione	
  Locale	
  –	
  Denominazione	
  e	
  natura	
  giuridica	
  
Indicare	
   la	
  denominazione	
  e	
   la	
  natura	
  giuridica	
  del	
  GAL.	
  Specificare	
   la/le	
   sede/sedi	
   legale/i	
  e	
  operativa/e	
  
nel	
  quale	
  opera/ha	
  operato	
  nel	
  corso	
  della	
  programmazione.	
  
	
  
Sezione	
  3.	
  Partenariato	
  -­‐	
  Evoluzione	
  assetto	
  territoriale,	
  strutturale	
  e	
  gestionale	
  
Nella	
  colonna	
  “principali	
  variazioni”	
  sono	
  già	
  elencate	
  alcune	
  tipologie	
  di	
  variazioni	
  che	
  dovrebbero	
  essere	
  
descritte	
  dai	
  GAL,	
  nel	
  caso	
  non	
  siano	
  registrate	
  le	
  variazioni	
  proposte	
  precisarlo.	
  	
  
Nella	
  colonna	
  “parametri/indicatori”	
  sono	
  riportati	
  alcuni	
  esempi	
  che	
  possono	
  essere,	
  se	
  del	
  caso,	
  utilizzati	
  
dal	
  GAL.	
  Si	
  rimanda	
  alle	
  indicazioni	
  generali.	
  	
  
Nel	
   quadro	
   “descrizione	
   integrativa	
   e	
   commento	
   valutativo”	
   fare	
   particolare	
   riferimento	
   a	
   quanto	
  
proposto	
  nel	
  sottotitolo	
  e	
  alle	
  indicazioni	
  generali.	
  
	
  
Sezione	
  4.	
  	
  Contesto	
  di	
  riferimento	
  –	
  Evoluzione	
  e	
  cambiamenti	
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Nella	
  colonna	
  “principali	
  variazioni”	
  sono	
  già	
  elencate	
  alcune	
  tipologie	
  di	
  variazioni	
  che	
  dovrebbero	
  essere	
  
descritte	
  dai	
  GAL.	
  	
  
Nella	
  colonna	
  “parametri/indicatori”	
  sono	
  riportati	
  alcuni	
  esempi	
  che	
  possono	
  essere,	
  se	
  del	
  caso,	
  utilizzati	
  
dal	
  GAL.	
  Si	
  rimanda	
  alle	
  indicazioni	
  generali.	
  	
  
Nel	
   quadro	
   “descrizione	
   integrativa	
   e	
   commento	
   valutativo”	
   fare	
   particolare	
   riferimento	
   a	
   quanto	
  
proposto	
  nel	
  sottotitolo	
  e	
  alle	
  indicazioni	
  generali.	
  
	
  
Sezione	
  5.	
  Strategia	
  di	
  sviluppo	
  locale	
  
Nel	
  quadro	
  “Elementi	
  di	
  sintesi	
  della	
  strategia”	
  riprendere	
  le	
  informazioni	
  dal	
  quadro	
  5.1.1	
  del	
  PSL.	
  
Nel	
  quadro	
  “Spesa	
  programmata”	
  riprendere	
  le	
  informazioni	
  dal	
  quadro	
  5.1.2	
  del	
  PSL.	
  
Nel	
  “Quadro	
  generale	
  degli	
  interventi”	
  riprendere	
  le	
  informazioni	
  dal	
  quadro	
  5.2.1	
  del	
  PSL.	
  
Sotto-­‐Sezione	
  5.1	
  Strategia-­‐	
  Modifiche	
  e	
  variazioni	
  
Nella	
  colonna	
  “principali	
  variazioni”	
  elencare	
  quanto	
  richiesto	
  nel	
  sottotitolo	
  della	
  sub-­‐Sez.	
  5.1	
  
Nella	
   colonna	
   “parametri/indicatori”	
   ove	
   possibile	
   fare	
   riferimento	
   a	
   parametri	
   quantificabili.	
   Si	
   rimanda	
  
alle	
  indicazioni	
  generali.	
  	
  
Sotto-­‐Sezione	
  5.2	
  Strategia-­‐Quadro	
  finale	
  
Nel	
  “Quadro	
  consolidato	
  degli	
  interventi”	
  riportare	
  i	
  dati	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento.	
  In	
  particolare	
  elencare	
  le	
  
Misure	
  oggetto	
  di	
  bandi/interventi	
  pubblicati	
  dal	
  GAL.	
  Evidenziare	
  con	
  fondo	
  grigio	
  le	
  variazioni	
  intervenute	
  
rispetto	
  al	
  quadro	
  5.2.1	
  del	
  PSL.	
  
Nel	
   quadro	
   “Spesa	
   sostenuta”	
   riportare	
   i	
   dati	
   alla	
   data	
   di	
   riferimento,	
   in	
   particolare	
   riportare	
   la	
  
distribuzione	
  percentuale	
  per	
  Asse/sotto	
  Asse	
  dell'importo	
  complessivo	
  dell’aiuto	
  concesso15	
  per	
  la	
  Misura	
  
410	
  e	
  la	
  variazione	
  %	
  di	
  tale	
  distribuzione	
  rispetto	
  a	
  quella	
  programmata	
  nel	
  PSL.	
  	
  
Nel	
   quadro	
   “obiettivi	
   di	
   spesa”	
   richiamare	
   brevemente	
   per	
   la	
   Misura	
   410	
   i	
   dati	
   finanziari	
   sull'importo	
  
dell’aiuto	
  concesso	
  complessivamente	
  alla	
  data	
  del	
  31.3.2012	
  (1°	
  ob.	
  di	
  spesa)	
  e	
  alla	
  data	
  del	
  31.3.2013	
  (2°	
  
ob.	
   di	
   spesa);	
   se	
   del	
   caso	
   i	
   dati	
   procedurali	
   e	
   finanziari	
   della	
   integrazione	
   in	
   aumento	
   della	
   disponibilità	
  
finanziaria	
  al	
  raggiungimento	
  del	
  secondo	
  obiettivo	
  di	
  spesa.	
  
Sotto-­‐Sezione	
  5.2.1	
  Formule	
  intervento	
  –	
  Quadro	
  consolidato	
  
Nella	
  colonna	
  “Programmato”	
  riportare	
  complessivamente	
  i	
  dati	
  previsti	
  da	
  PSL/cronoprogrammi/GAL.	
  
Nella	
  colonna	
  “realizzato”	
  riportare	
  complessivamente	
  i	
  dati	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento.	
  
Nel	
   quadro	
   “Formula	
   a	
   regia	
  GAL-­‐Modifiche	
   e	
   variazioni”	
   riepilogare	
   le	
   variazioni	
   intervenute	
   rispetto	
   al	
  
quadro	
  5.3.1	
  del	
  PSL.	
  
Sotto-­‐Sezione	
  5.2.2	
  Riepilogo	
  interventi	
  
Implementare	
   la	
   tabella	
   con	
   i	
   dati	
   alla	
  data	
  di	
   riferimento	
  utilizzando	
   fogli	
   elettronici	
   di	
   calcolo	
   come	
  da	
  
indicazioni	
  generali.	
  
Il	
  quadro	
  “descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo”	
  afferisce	
  a	
  tutte	
  le	
  informazioni	
  della	
  Sezione	
  5.	
  
Fare	
  particolare	
  riferimento	
  a	
  quanto	
  proposto	
  nel	
  sottotitolo	
  e	
  alle	
  indicazioni	
  generali.	
  
	
  
Sezione	
  6	
  Cooperazione	
  
Nel	
  quadro	
  “Piano	
  generale	
  interventi	
  di	
  cooperazione”	
  riprendere	
  le	
  informazioni	
  dal	
  quadro	
  6.1	
  del	
  PSL.	
  
Sotto-­‐Sezione	
  6.1	
  Cooperazione	
  –	
  Misura	
  421	
  Modifiche	
  e	
  variazioni	
  
Nella	
  colonna	
  “principali	
  variazioni”	
  elencare	
  quanto	
  richiesto	
  nel	
  sottotitolo	
  della	
  sub-­‐Sez.	
  6.1.	
  
Nella	
   colonna	
   “parametri/indicatori”	
   ove	
   possibile	
   fare	
   riferimento	
   a	
   parametri	
   quantificabili.	
   Si	
   rimanda	
  
alle	
  indicazioni	
  generali.	
  	
  
Sotto-­‐Sezione	
  6.2	
  Cooperazione	
  –	
  Misura	
  421	
  Quadro	
  finale	
  
Implementare	
   la	
   tabella	
   con	
   i	
   dati	
   alla	
  data	
  di	
   riferimento	
  utilizzando	
   fogli	
   elettronici	
   di	
   calcolo	
   come	
  da	
  
indicazioni	
  generali.	
  
Sotto-­‐Sezione	
  6.2.1	
  Cooperazione	
  –	
  Misura	
  421,	
  Interventi	
  (a)	
  e	
  (b)	
  
Nella	
  colonna	
  “principali	
  attività”	
  elencare	
  quanto	
  richiesto	
  nel	
  sottotitolo	
  della	
  sub-­‐Sez.	
  6.2.1.	
  
Nella	
   colonna	
   “parametri/indicatori”	
   ove	
   possibile	
   fare	
   riferimento	
   a	
   parametri	
   quantificabili.	
   Si	
   rimanda	
  
alle	
  indicazioni	
  generali.	
  	
  

                                                             
15 Importo	
  complessivo	
  degli	
  aiuti	
  ammessi	
  delle	
  domande	
  finanziate,	
  sulla	
  base	
  di	
  tutti	
  i	
  decreti	
  di	
  finanziabilità	
  di	
  
AVEPA 
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Sotto-­‐Sezione	
   6.2.2	
   Cooperazione	
   –Misura	
   421	
   Interventi	
   a)	
   e	
   b.	
   Riepilogo	
   finanziario	
   e	
   Sotto-­‐Sezione	
  
6.2.3	
  Cooperazione	
  –Misura	
  421	
  -­‐	
  Riepilogo	
  interventi	
  c)	
  -­‐	
  Azione	
  comune	
  
Implementare	
   la	
   tabella	
   con	
   i	
   dati	
   alla	
  data	
  di	
   riferimento	
  utilizzando	
   fogli	
   elettronici	
   di	
   calcolo	
   come	
  da	
  
indicazioni	
  generali.	
  
Il	
  quadro	
  “descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo”	
  afferisce	
  a	
  tutte	
  le	
  informazioni	
  della	
  Sezione	
  6.	
  
Fare	
  particolare	
  riferimento	
  a	
  quanto	
  proposto	
  nel	
  sottotitolo	
  e	
  alle	
  indicazioni	
  generali.	
  
	
  
Sezione	
   7.	
   Misura	
   431	
   -­‐	
   Attività	
   di	
   gestione,	
   acquisizione	
   competenze	
   e	
   animazione-­‐Modalità	
   di	
  
attuazione	
  
Nella	
  colonna	
  “principali	
  attività”	
  elencare	
  quanto	
  richiesto	
  nel	
  sottotitolo	
  della	
  Sez.	
  7.	
  
Nella	
   colonna	
   “parametri/indicatori”	
   ove	
   possibile	
   fare	
   riferimento	
   a	
   parametri	
   quantificabili.	
   Si	
   rimanda	
  
alle	
  indicazioni	
  generali.	
  	
  
Sotto-­‐Sezione	
  7.1	
  Misura	
  431-­‐	
  Riepilogo	
  finanziario	
  interventi	
  a),	
  b)	
  e	
  c)	
  
Implementare	
   la	
   tabella	
   con	
   i	
   dati	
   alla	
  data	
  di	
   riferimento	
  utilizzando	
   fogli	
   elettronici	
   di	
   calcolo	
   come	
  da	
  
indicazioni	
  generali.	
  
Il	
  quadro	
  “descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo”	
  afferisce	
  a	
  tutte	
  le	
  informazioni	
  della	
  Sezione	
  7.	
  
Fare	
  particolare	
  riferimento	
  a	
  quanto	
  proposto	
  nel	
  sottotitolo	
  e	
  alle	
  indicazioni	
  generali.	
  
	
  
Sezione	
  8.	
  Strategie	
  e	
  strumenti	
  di	
  comunicazione	
  
Nei	
   quadri	
   “linee	
   strategiche	
   del	
   piano	
   di	
   informazione/comunicazione”	
   ,	
   “obiettivi”	
   e	
   “target	
   di	
   utenti	
  
interessati”	
  riportare	
  sinteticamente	
  quanto	
  previsto	
  nel	
  par.	
  10.3	
  e/o	
  nel	
  piano	
  di	
  comunicazione.	
  
Sotto-­‐Sezione	
  8.1	
  Iniziative	
  e	
  strumenti	
  di	
  informazione/comunicazione	
  
Nella	
   quadro	
   “principali	
   attività”	
   elencare	
   quanto	
   richiesto	
   nel	
   sottotitolo	
   della	
   sub	
   -­‐Sez.	
   8.1	
   alla	
   data	
   di	
  
riferimento	
  	
  
Sotto-­‐Sezione	
  8.2	
  Riepilogo	
  delle	
  iniziative/eventi	
  	
  
Nella	
  colonna	
  “tipologia”	
  sono	
  riportati	
  gli	
  eventi/iniziative	
  già	
  richiamati	
  nella	
  tabella	
  7.1	
  dello	
  schema	
  di	
  
Rapporto	
  annuale.	
  	
  
Nella	
   colonna	
   “Indicatori”	
   sono	
   riportati	
   gli	
   indicatori	
   già	
   richiamati	
   nella	
   tabella	
   7.1	
   dello	
   schema	
   di	
  
Rapporto	
  annuale.	
  	
  
Completare	
   la	
   tabella	
   con	
   i	
   relativi	
   valori	
   totali	
   (cumulati)	
   dalla	
  data	
  di	
   approvazione	
  del	
   PSL	
   alla	
  data	
  di	
  
riferimento.	
  
Il	
  quadro	
  “descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo”	
  afferisce	
  a	
  tutte	
  le	
  informazioni	
  della	
  Sezione	
  8.	
  
Fare	
  particolare	
  riferimento	
  a	
  quanto	
  proposto	
  nel	
  sottotitolo	
  e	
  alle	
  indicazioni	
  generali.	
  
	
  
Sezione	
  9	
  Approccio	
  all’innovazione,	
  alla	
  creazione	
  di	
  reti	
  e	
  alla	
  integrazione	
  multisettoriale	
  
Nella	
  colonna	
  “principali	
  attività”	
  elencare	
  quanto	
  richiesto	
  nel	
  sottotitolo	
  della	
  Sez.	
  9.	
  
Nella	
   colonna	
   “parametri/indicatori”	
   ove	
   possibile	
   fare	
   riferimento	
   a	
   parametri	
   quantificabili.	
   Si	
   rimanda	
  
alle	
  indicazioni	
  generali.	
  	
  
Il	
  quadro	
  “descrizione	
  integrativa	
  e	
  commento	
  valutativo”	
  fare	
  particolare	
  riferimento	
  a	
  quanto	
  proposto	
  
nel	
  sottotitolo	
  e	
  alle	
  indicazioni	
  generali.	
  
	
  
Sezione	
  10.	
  Monitoraggio,	
  controllo	
  e	
  valutazione	
  del	
  PSL	
  
Nella	
  colonna	
  “principali	
  elementi”	
  elencare	
  quanto	
  richiesto	
  nel	
  sottotitolo	
  della	
  Sez.	
  10.	
  
Nella	
   colonna	
   “parametri/indicatori”	
   ove	
   possibile	
   fare	
   riferimento	
   a	
   parametri	
   quantificabili.	
   Si	
   rimanda	
  
alle	
  indicazioni	
  generali.	
  	
  
	
  
Appendice	
  1	
  
È	
  riportato	
  il	
  set	
  complessivo	
  degli	
  indicatori	
  di	
  output	
  per	
  singola	
  Misura	
  ed	
  Azione	
  dei	
  PSL.	
  
Ogni	
  GAL	
  deve	
  considerare	
  i	
  soli	
  indicatori	
  del	
  PSL	
  in	
  questione.	
  
Nella	
   colonna	
   “Output	
   del	
   PSL”	
   si	
   riportano	
   i	
   valori	
   indicati	
   nel	
   quadro	
   5.5.1	
   del	
   PSL	
   (DGR	
   545/2009).	
  
Possono	
  essere	
  richiesti	
  tali	
  dati	
  alla	
  mail	
   istituzionale	
  psr.leader@regione.veneto.it,	
  nel	
  caso	
   in	
  cui	
   il	
  GAL	
  
riscontri	
  qualche	
  discordanza	
  dovrà	
  segnalarlo	
  tramite	
  la	
  medesima	
  mail.	
  
Nella	
  colonna	
  “Output	
  monitorati”	
  si	
  riportano	
  i	
  corrispondenti	
  valori	
  monitorati	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento.	
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Appendice	
  2	
  
È	
  riportato	
  il	
  set	
  complessivo	
  degli	
  indicatori	
  di	
  risultato	
  per	
  singola	
  Misura	
  ed	
  Azione	
  dei	
  PSL.	
  
Ogni	
  GAL	
  deve	
  considerare	
  i	
  soli	
  indicatori	
  del	
  PSL	
  in	
  questione.	
  
Nella	
  colonna	
  “Risultati	
  del	
  PSL”	
  sono	
  riportati	
  i	
  valori	
  indicati	
  nel	
  quadro	
  5.5.1	
  del	
  PSL	
  (DGR	
  n.	
  545/2009).	
  
Possono	
  essere	
  richiesti	
  tali	
  dati	
  alla	
  mail	
   istituzionale	
  psr.leader@regione.veneto.it,	
  nel	
  caso	
   in	
  cui	
   il	
  GAL	
  
riscontri	
  qualche	
  discordanza	
  dovrà	
  segnalarlo	
  tramite	
  la	
  medesima	
  mail.	
  
Nella	
  colonna	
  “Risultati	
  monitorati”	
  sono	
  riportati	
  i	
  corrispondenti	
  valori	
  monitorati	
  alla	
  data	
  di	
  riferimento.	
  
	
  


